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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDIT&
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

1.1. Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non
operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO (193COMPL- - INT. DI COMPL. TEATRO COMUNALE
DI TONARA) — Codice 200

A.  DATI GENERALI

Titolo del ProgettOroRNITURA E INSTALLAZIONE DI BENI E ATTREZZATURE PE R IL

COMPLETAMENTO DEL TEATRO COMUNALE - P.O.R. SARDEGNA 2000 — 2006 — MISURA 2.3. AZIONE 2.3.A

Misura del POR Sardegna 2000/20@6URA 2.3. AZIONE 2.3.A

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto
Il progetto molto sinteticamente puo essere riassto nella fornitura di:

1. apparecchiature riguardanti il palcoscenicol@@elamericana tralicciata, americane
sul palcoscenico, tiro motorizzato per luci pal@sco, compreso collegamenti
elettrici del ring mobile e dell’americanper montaggio illuminazione,
pavimentazione lignea del palcoscenico, fornitup@sa in opera di nuovo fronte
palco)

2. apparecchiature riguardanti gli impianti audio@ del teatro (Sezione Audio,
Mixer 24 ch, Sistema di intercomunicazione palesala regia, Microfoni e
Radio microfoni, Fornitura e posa in opera di eassustica centrale per
migliorare la resa durante I'utilizzo del teatrave®cinema, Fornitura e posa |n
opera di impianto di messa a terra dellla sezione audio con picchetti
indipendenti in modo da evitare possibili interfeze di ritorno sulla
strumentazione audio)

3. apparecchiature riguardanti impianto luci patemsco e americane del palcoscenico
(Fornitura e posa in opera di scancontroler, Foraie posa in opera di consolle
per il controllo delle luci, Fornitura e posadpera di n°2 dimmer, Fornitura e
posa in opera di n°1 seguipersona, Fornitura e jpospera di n°10 spot teatro da
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2000 w ciascuno, Alimentazioni dellilluminazione modifica dei quadri
elettrici esistenti con annessa ricertificazione)

4. realizzazione di una via di comunicazione taaticabina di regia e I'atrio del teatrg

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata carico della programmazione
2000-2006

Alla data del 30.06.2009 l'intervento era in unamgata fase di attuazione, 'impresa
aveva gia fornito e installato i velluti del sipgrprimo arlecchino, mantovana,
pavimentazione lignea del palcoscenico, il nuowente palco; aveva fornito_e non
completamente installato le apparecchiature rigquardli impianti audio e luci del
teatro; aveva realizzato la via di comunicazioad’anmticabina di regia e I'atrio del

teatro e aveva fornito le apparecchiature riguardanpianto luci del palcoscenico che

alla data del 30.06.2009 non erano ancora compégtmnstallate in quanto il tutto e
legato alla necessita di completare 'interven@vpgtomediante I'utilizzo del ribasso
d’asta con una soluzione migliorativa che riguardaveolaitura e posa in opera di
impianto elettrico di palcoscenico che preveded#ituzione di 48 circuiti luce
regolabili suddivisi fra palco e sala che preveadistribuzione sulle americane per il
controllo delle luci del palco, la distribuzione@ntestuale fornitura di quadri
bandiere/palco, la fornitura di una sezione diapianto con n° 24 prolunghe di
spinamento, per avere un insieme di 48 circuitrithgiti tra palco e sala che
permettono la massima flessibilita e liberta dngpiento per qualunque tipo di
spettacolo; la fornitura di mantegni per il blocgegdelle corde di manovra dei tiri di
scena, la fornitura di tiri manuali, corde di caa@rocchetti.

L’autorizzazione all'utilizzo del ribasso d’astatata positivamente accolta dagli uffig
della RAS e comunicata solo in data 18.06.2009ap#y, da un punto di vista

temporale non era possibile avviare la procedurdapgpendita di tali economie entro|i

termine del 30.06.20009.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Successivamente alla data del 30.06.2009 le opereatizzare per il completamento

[a

quanto previsto nel contratto principale riguardornitura e installazione delle

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 — Allegato V 3



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDIT&
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

apparecchiature riguardanti 'impianto luci delquacenico e l'installazione delle
apparecchiature riguardanti gli impianti audio @ lel teatro.

C.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

Data di Affidamento dei Lavori: 15.12.2008

Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Afip: 22.12.2008

Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Uktioree, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso): i ridottissimi terminiediecuzione della fornitura
previsti gia in fase di predisposizione del bandgadla e successivamente nello
stesso contratto di appalto sono legate ai tempogt per la chiusura del
procedimento POR per la spendita della somme. baandata del 30.06.2009
stabilita per la spendita delle somme del finaneiatm comunitario ha portato ad
una proroga per la realizzazione dell'interventevisto in contratto, per la
necessita di verificare con la ditta appaltatriebedsoluzioni migliorative dalla
stessa proposte che sono state positivamente es@lal progettista incaricato
che dallo stesso responsabile del procedimenta.rdtessita di valutare le
migliorie proposte si € affiancata I'opportunitautilizzare le somme del ribasso
d’asta e quindi la possibilita di realizzare uremento migliorativo sfruttando le
somme a disposizione del quadro economico e aitdbapportando delle piccole
modifiche alla fornitura prevista in contratto,modo da completare
definitivamente I'intervento previsto originariamerton le economie del ribasso

1%

Durante al realizzazione delle forniture previsd contratto principale é sorta la
necessita di realizzare degli interventi relatiVirapianto antincendio del teatro,
sempre relativamente a delle forniture da compereadeguamento riserva idrica
adeguamento gruppo antincendio e adeguamentostieingt di rilevazione incend,
originariamente non previsti in quanto 'adeguaroeddl teatro comunale alla
normativa antincendio era contemplato in un prag@tanziato con fondi di
bilancio che in seguito ad un travagliatissimo iteziato nel 2004 ha visto la
rescissone dell'incarico al professionista a saapie incaricato e I'affidamento
dell'incarico ad un altro professionista che hadgposto una nuova progettazione
di adeguamento alla normativa antincendio finm#inimento del parere
favorevole all'esame progetto da parte dei VV.RFRvato solo in data 24.03.2010.
Il progetto di adeguamento prevede tutta una sketaevorazioni e forniture che in
parte trovano copertura con i fondi di bilanciaua $empo stanziati per la

R

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 — Allegato V 4



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDIT&
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

realizzazione del progetto ed in parte troveraropedura con le economie
dell'intervento oggetto della presente scheda.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 322010

Data prevista per sua operativita: 01.01.2011

Atto che statuisce il completamento dei lav@ertificato di Ultimazione dei
lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavoritavori non sono stati ultimati e
le somme residue del finanziamento non sono stet@ra completamente
spese per le motivazioni di cui al precedente purdsia la necessita di
provvedere alladeguamento del teatro alla nornaadintincendio secondo il
parere favorevole che e pervenuto solo in data32200.0

Misure adottate per pervenire rapidamente aihdzione dei lavori e alla
messa in opera: la perizia di stima con la quapgesredono le forniture utili a
adeguare il teatro alla normativa antincendiojaziz#indo le economie del
finanziamento, € in fase di approvazione, il canthiamministrazione ha
rallentato tale iter, ma lo stesso dovrebbe esggpeovato quanto prima.

Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente allaaperativita

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornanmi

Importi iniziale previsto: € 260.000,00

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazi¢atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

Costo finale: € 260.000,00

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beweficiario Finale per la
realizzazione del progetto
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Pagamenti effettuati fino al 30.06.20091%2.453,83
Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo mggamento del Rapporto Finale:

€

215.270,97

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progatt data del 30.04.2019€
44.729,03

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenzaili@sto finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necesspiggazioni: le spiegazioni si
evincono da quanto precedentemente evidenziatoantq le somme non ancor:
spese verranno utilizzate per degli interventidiguamento del teatro comunale
alla normativa antincendio.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento dgbrogetto

Finanziamenti nazionali RISORSE LIBERATE
- Indicazione delle fonti di finanziamento utilaz
- Atto formale che determina il finanziamento

S )
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1.2. Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non
operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO (24PBC TEATRO COMUNALE CASTELSARDO) -
Codice 24

A.  DATI GENERALI

Titolo del Progetto24PBC TEATRO COMUNALE CASTELSARDO

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 2.3

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Fornire una breve descrizione delle opere predalg@rogetto (itinerario, lunghezza,
eventuali opere d’arte, etc.).

Realizzazione di un locale di spettacolo — teatdeHa capienza di 320 posti a sedere.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata carico della programmazione
2000-2006

Fornire una breve descrizione delle opere predal@rogetto e realizzate (itinerario,
lunghezza, eventuali opere d’arte, etc.), possHmilt@ per lotto fisico, quantificando o
possibile i valori assoluti e percentuali degliigadori fisici di realizzazione.

Sono state espletate e parzialmente liquidatdilétatdi progettazione.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Fornire una breve descrizione delle opere predal@rogetto, possibilmente per lottg
fisico, e da realizzare a partire dalla data d&f 2009 e fino alla sua operativita
(itinerario, lunghezza, eventuali opere d’arte,)egaantificando ove possibile i valori
assoluti e percentuali degli indicatori fisici diatizzazione.

Esecuzione dei lavori per la realizzazione deHatttra.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti
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-  Data di Affidamento dei Lavori: 19/02/2008

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Afip: Dicembre 2009

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultioree, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso)

C.2

Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per l'ultimazione dei lavori 31/2@11
Data prevista per sua operativita 31/12/2011
Atto che statuisce il completamento dei lav@ertificato di collaudo o verbal
di regolare esecuzione

Motivazioni della non ultimazione dei lavori

Misure adottate per pervenire rapidamente aihdzione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente aldagperativita

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornanmi

Importi iniziale previsto € 1.147.678,67

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazi¢atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

Costo finale: € 1.147.678,67

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beweficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 112,4%

Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo mggamento del Rapporto Finale:
€ 112.447,77
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL  PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del prog€t931.783,13

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenzaili@sto finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necesspiggazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento dgbrogetto
- Finanziamenti nazionalRISORSE LIBERATE

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilez

- Atto formale che determina il finanziamento

- Atto formale che determina l'inclusione del pettg nell’Intervento

1.3. Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non
operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO (25PBC TEATRO COMUNALE DI IGLESIAS) - Codice
25

A.  DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Restauro Ex Cinema Elettragetto CARAS
Misura del POR Sardegna 2000/2006:

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il restauro dell'ex cinema Elettra e la sua trasfzione in teatro € un complesso
intervento realizzato in diverse fasi. Alla prinzesé di intervento, che ha visto il
recupero delle originarie fatiscenti struttureaenpliamento degli spazi originari

attraverso l'acquisizione di un fabbricato privathacente a quello di intervento, la cu

sistemazione ha permesso il reperimento di spaessari per rivitalizzare
funzionalmente la struttura e adeguarla alle nogrseguito il presente progetto.
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L'intervento che qui si descrive ha riguardatodeazioni strutturali per poter disporre
di alcuni ambienti strettamente necessari alla aw®stinazione. E' stata cosi
individuata la fossa per l'orchestra, sistemangtesso — zona soggiorno, realizzati i
servizi per i musicisti, la rimodulazione dei senper il pubblico. E' stato inoltre
adeguato il palco con l'istallazione delle attrézmafisse di scena (graticcia, orditura
sostegno, tiri per ponti luce, sipario e aprisipaiettromeccanico). | numero dei post
risultanti da progetto era di 315 unita. All'interdell’'edificio di nuova acquisizione
sono stati individuati gli ambienti per attivitallederali a quelle di teatro, come sale p
riunioni, bookshop e caffé dell'arte. In terminngionali sono stati definiti gli impianti
elettrico, idrico, antincendio, di termocondizioramo.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata carico della programmazione
2000-2006

L'intervento in progetto e stato realizzato perdjjlesua interezza. Nonostante siang
state introdotte due varianti, la struttura nota¢asresa operativa a causa,
principalmente, della mancata realizzazione dellara di trasformazione richiesta
dall'lENEL per la fornitura dell'energia elettri¢aoltre alcune approssimazioni
nell'intervento, censurate nel corso del primoaxadb tecnico — amministrativo, hann
determinato, a piu riprese, la necessita di adeguotra aggiustamenti finalizzati, in
modo particolare, al conseguimento delle certifimaizper il pubblico spettacolo.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Al fine di rendere operativa la struttura € neceesabmpletare alcuni interventi per
eliminare infiltrazioni di umidita che in alcuni dmenti, posti sotto il livello stradale,
sono marcato segno di degrado e insalubrita. Hrénoecessario adeguare le parti
relative agli ascensori alle normative nel frattenmtervenute.

di

er

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data stipula contratto : 10/04/2003 - DatavidLavori : 15/04/2003

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Afip: 500 giorni da contratto

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultioree, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso): 1° proroga (perizia diarde n° 1) giorni 30

C.2 Stato di Attuazione del Progetto
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Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori

- Data prevista per sua operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori

- Misure adottate per pervenire raménte
all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera

Progetto Concluso ma non Operativo

- Date di ultimazione dei lavori 29/06/2005

- Data prevista per la messa in operativita 8@mp 2011
- Atto che statuisce il completamento dei lavoerhale di
fine lavori

- Motivazioni dell’attuale non operativita — apptamento
della cabina enel e interventi indicati al puntg B8nché interventi per il
conseguento del Certificato di Prevenzione inceralitorizzazione al
pubblico spettacolo.

- Misure adottate per pervenire rapidamente alda s
operativita: stesura del progetto di completamento.

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornanmi

Importi iniziale previsto: € 3.101.943,43

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazi¢atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)é@®,

Costo finale € 3.101.943,43

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beweficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 2.2492,62

Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo eggamento del Rapporto Finale

€
2.779.242,62
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del prog€t322.700,81

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenzaili@sto finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necesspiggazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento dgbrogetto:

- Finanziamenti nazionali RISORSE LIBERATE
- Indicazione delle fonti di finanziamento utilaz
- Atto formale che determina il finanziamento

Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o
non
operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO (36PBC AUDITORIUM COMUNALE DI SAS#Y —
Codice 36

A, DATIGENERALI

Titolo del Progetto: COMPLETAMENTO AUDITORIUM CONNALE

POR Sardegna 2000/2006 , Misura 2.3 (Bando CA.R.A.S

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
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B.l Descrizione sintetica del progetto

Il teatro comunale en'opera in fase di ultimazione che e stata irdataslla fine del 2007
da un incendio che ha distrutto una parte deglilaim fase di allestimento, una parte degli
impianti gia installati e le strutture portanti ltatamente ad un'ala del fabbricato.
L'opera ha un costo complessivo di oltre 30 milair@uro e per la sua realizzazione i
lavori sono stati ripartiti in lotti, tenuto corenche dei finanziamenti che si sono susseguiti
nel corso di 25 anni.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata carico della programmazione 2000+t
2006

Attualmente sono in corso di realizzazione i lawdiricompletamento del IV lotto,
finanziati dallAssessorato Regionale alla Publistraizione, Sevizio Sport e Spettacolo,
nellambito del P.O.R. Sardegna 2000-2006, MisuBgRando C.A.R.A.S.)

Le opere principali sono:

- riparazione dei danni causati dall'incendio
- realizzazione dell'ingresso principale, sul piazdai Cappuccini;
- posa in opera dei pavimenti e dei rivestimenti imura

- posa in opera degli arredi, degli apparecchi ithamii e dei complementi tecnici
funzionali, alle attivita previste nell'edificio;

- completamento degli impianti;
- completamento dei percorsi di sicurezza antincendio

- rifiniture.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realiare al fine del suo completamento e
operativita effettiva
Le stesse opere previste al paragrafo precedentgptconto che i lavori di completamento sono

stati consegnati allimpresa esecutrice il 23 m&Q@9 ed ora sono realizzati nella percentuale
dell'88%.
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C. STATODIATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

Data di Affidamento dei Lavori: 23/3/2009

Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appa23/3/2010
Eventuali Proroghe Concesse: 120 gg

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori 21 lag#010

Data prevista per sua operativita: gennaio 2011
Atto che statuisce il completamento dei lavoritiieato di collaudo

Motivazioni della non ultimazione dei lavori: corepkita delle opere, risoluzione
contrattuale per grave inadempimento da partendetesa con conseguente sospensio
dei lavori, nuovo affidamento ad altra impresa,d@emprevisto ed imprevedibile
(incendio) con conseguente sequestro del-canteepade del magistrato per le indagin
(5 mesi)

Misure adottate per pervenire rapidamente all'@gimne dei lavori e alla messa in

D. COSTIDI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 COSTO INIZIALE PREVISTO ED EVENTUALI AGGIORNA MENTI
Importi iniziale previst€ 11.475.687,79

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazioneovo finanziamenté 1.380.000,00
ulteriore finanziam.€ 1.255.992,00
totale €14.111.679,79

Costo finaleg in fase di redazione la perizia N. 4 per cui Bb& ancora a conoscenza d

nuovo quadro economico.
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D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Bneficiario Finale per la realizzazione del

progetto
Pagamenti effettuati fino al 30.06.2008.268,040,89
PAGAMENTI EFFETTUATI FINO ALLA DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO DEL

RAPPORTO FINALE

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLE TAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009
E.l Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetd43.638,90

Nel caso in. cui sia diverso dalla differenzaltcasto finale previsto e la spesa sostenuta al
30.06,2009 vanno fomite le necessarie spiegaxi@iidl VOCE C2.
E.2 Fonte di finanziamento per il completamento &l progetto:
Finanziamenti nazionali RISORSE LIBERATE
Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate
Atto formale che determina il finanziamento
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1.4. Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non
operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO (50PBB RESTAURO EX PALAZZO MUNICIPA LE DI
SINNAI) — Codice 50

A.  DATI GENERALI

Titolo del Progetto50PBB RESTAURO EX PALAZZO MUNICIPALE DI
SINNAI

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 2.3

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Fornire una breve descrizione delle opere predalgrogetto (itinerario, lunghezza,
eventuali opere d’arte, etc.).

Risanamento delle strutture di fabbrica e riquaditione del complesso edilizio dell’'s
municipio con eliminazione delle superfetazionalkenti agli anni '50 che ne avevano
stravolto I'identita stilistica e funzionale. Adegguento alle norme di sicurezza di tutt
gli impianti, eliminazione delle barriere architetiche e acquisto delle attrezzature
multimediali necessarie ai fini dell’'utilizzo congpbd della struttura.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata carico della programmazione
2000-2006

Fornire una breve descrizione delle opere predal@rogetto e realizzate (itinerario,
lunghezza, eventuali opere d’arte, etc.), possHmilt@ per lotto fisico, quantificando o
possibile i valori assoluti e percentuali degliigadori fisici di realizzazione.

Risanamento delle strutture di fabbrica e riquaditione del complesso edilizio dell’'s
municipio con eliminazione delle superfetazionalenti agli anni '50 che ne avevano
stravolto l'identita stilistica e funzionale. Adegguento alle norme di sicurezza di tutt
gli impianti, eliminazione delle barriere architetiche.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza al fine del suo

completamento e operativita effettiva
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Fornire una breve descrizione delle opere predalerogetto, possibilmente per lottg
fisico, e da realizzare a partire dalla data d&f 2009 e fino alla sua operativita
(itinerario, lunghezza, eventuali opere d’arte,)ejoantificando ove possibile i valori
assoluti e percentuali degli indicatori fisici datizzazione:

Acquisto delle attrezzature multimediali necessarini dell'utilizzo completo della
struttura.

C.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 18/12/2003

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Afip: 10/05/2005

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultioree, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso): data autorizzazione peonaga del 31/07/2007

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 18/2009

Data prevista per sua operativita

Atto che statuisce il completamento dei lav@ertificato regolare fornitura
Motivazioni della non ultimazione dei lavori

Misure adottate per pervenire rapidamente aihdzione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente aldagperativita

D.

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornanmsi
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Importi iniziale previsto: € 860.511,13

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazi¢ato tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

Costo finale: € 860.511,13

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beweficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 760,46

Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo mggamento del Rapporto Finale:
€ 860.511,13

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL  PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.l

E.2

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del prog€t98.800,67

Nel caso in cui sia diverso dalla differenzaili@sto finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necesspiggazioni.

Fonte di finanziamento per il completamento dgbrogetto
Finanziamenti nazionaliRISORSE LIBERATE

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilez

- Atto formale che determina il finanziamento
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1.5. Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non
operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO (53PBB RISTRUTTURAZIONE IMM. PER
ACRCHIVIO STORICO DI CASTELSARDO) —
Codice 53

A.  DATI GENERALI

Titolo del Progetto53PBB RISTRUTTURAZIONE IMM. PER ACRCHIVIO
STORICO DI CASTELSARDO

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 2.3

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Fornire una breve descrizione delle opere predalgrogetto (itinerario, lunghezza,
eventuali opere d’arte, etc.).

L’intervento di recupero prevede:

- interventi di restauro conservativo, mediantensieme di opere volte anche a
rimuovere gli interventi recenti incongrui con leepsistente struttura,

- interventi di integrazione/innovazione/riabilitaze funzionale con la realizzazione
opere per l'inserimento degli impianti indispensiahifunzione delle necessita della
destinazione d’'uso;

- realizzazione di arredi appositamente studiatrigpondere alle esigenze di
conservazione del materiale da custodire,.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata carico della programmazione
2000-2006

Fornire una breve descrizione delle opere predalerogetto e realizzate (itinerario,
lunghezza, eventuali opere d’arte, etc.), possunii@ per lotto fisico, quantificando o
possibile i valori assoluti e percentuali degliigadori fisici di realizzazione.

Ultimo SAL presentato alla data del 16/03/2009%4L di 5 SAL)

i

e
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B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Fornire una breve descrizione delle opere predal@rogetto, possibilmente per lottg
fisico, e da realizzare a partire dalla data d&f 2009 e fino alla sua operativita
(itinerario, lunghezza, eventuali opere d’arte,)eqaantificando ove possibile i valori
assoluti e percentuali degli indicatori fisici diatizzazione.

5° SAL e realizzazione arredi

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

-  Data di Affidamento dei Lavori:

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Afip

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultioree, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/2010

- Data prevista per sua operativita 30/11/2010

- Atto che statuisce il completamento dei lavati@icato di collaudo o verbalé
di regolare esecuzione

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori

- Misure adottate per pervenire rapidamente ithdzione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori
- Data prevista per la messa in operativita
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni dell’attuale non operativita
- Misure adottate per pervenire rapidamente aldacperativita

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
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D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornanmi

Importi iniziale previsto: € 1.049.260,52

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazi¢atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

Costo finale: € 1.049.260,52

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beweficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 683,98

Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo mggamento del Rapporto Finale:
685.192,98

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL  PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.l

E.2

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del prog€t864.067,54

Nel caso in cui sia diverso dalla differenzaili@sto finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necesspiggazioni.

Fonte di finanziamento per il completamento dgbrogetto
Finanziamenti nazionalRISORSE LIBERATE

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilaz
- Atto formale che determina il finanziamento
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1.6. Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non
operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO (59SBC — RECUPERO E RIQUALIFICAZION E EX
CASERME MURA — COMUNE DI MACOMER) —
Codice 66

A.  DATI GENERALI

Titolo del Progetto?Recupero e riqualificazione di due padiglioni dellEx Caserme
Mura e dell’area di pertinenza da destinare ad &ita per lo spettacolo”

Misura del PO Sardegna 2000/20B6se 2 — Misura 2.3 - AZIONE 2.3.a “CARAS”

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Fornire una breve descrizione delle opere predalgrogetto (itinerario, lunghezza,
eventuali opere d’arte, etc.).

L’intervento prevede la riqualificazione dell’ex complesso militare denominato
Caserme Mura. Il progetto dell’'opera prevede principalmente la ristrutturazione
dei due padiglioni esistenti e la sistemazione delle aree esterne di pertinenza
mediante realizzazione di area spettacoli allaperto dotata di palco fisso,
parcheggi.

Il progetto prevede il recupero dell’'edificio denioiato “Padiglione A”, delle
dimensioni di mt. 35x15, per destinarlo a luogo @presentazioni teatrali, concerti
di musica da camera, nonché ad uopo a sala espqg3éi mostre temporanee
mediante I'esecuzione delle seguenti opere:

o Realizzazione di un ambiente principale da destinare a platea per 220 posti
a sedere;

0 Realizzazione di un palcoscenico per rappresentazioni teatrali con annesso

spogliatoio;

Piccolo foyer ;

Bagni a norma di legge;

Camerini;

Impianti di riscaldamento e condizionamento;

Insonorizzazione sala;

Soppalco in metallo e legno a contorno della platea per piccole esposizioni.

O O O0OO0OO0Oo
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Il progetto prevede anche il recupero dell’edificio denominato “Padiglione B”,
delle dimensioni di mt. 35x15, al fine di realizzare, mediante riordino della
partitura interna, una sala polifunzionale della capienza massima di 600
persone, nonché un punto di ristoro con annesso banco bar, la creazione di
due vani ripostiglio e WC per il pubblico, ed un ulteriore servizio igienico ad
uso del personale del bar.

L’intervento prevede inoltre la riqualificazione dellampia area esterna,

mediante I'esecuzione delle seguenti opere:

0 Realizzazione di un grande palco fisso per spettacoli e concerti all'aperto;

0 Area pavimentata in materiale lapideo(basalto) per la platea;

o Alcune gradinate di contorno adeguate alla leggera pendenza del terreno;

o Percorsi pedonali pavimentati in materiale lapideo(basalto) di collegamento
con il I'edificio B;

o Sistemazione a verde;

o Esecuzione di parcheggi;

o Esecuzione di impianto di illuminazione esterno;

Nell’area a ovest dell’edificio A, si eseguira la demolizione totale dei manufatti

edilizi esistenti, riqualificando lintera zona, sistemandola a verde e a

parcheggi.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata carico della programmazione
2000-2006

Fornire una breve descrizione delle opere predal@rogetto e realizzate (itinerario,
lunghezza, eventuali opere d’arte, etc.), poss#nii@ per lotto fisico, quantificando o
possibile i valori assoluti e percentuali degliigadori fisici di realizzazione.

| lavori previsti in progetti risultano allo stato attuale parzialmente realizzati,

Nella loro interezza risultano eseguite le opere di natura edile mentre, per

quanto concerne gli impianti tecnologici, gli stessi risultano parzialmente

eseguiti e/o eseguiti in difformita del progetto dell’opera. In particolare, per
quanto riguarda l'edificio A, risultano eseguite le opere edilizie previste in
progetto finalizzate alla riqualificazione del padiglione quali:

o Le opere di sottofondo, consistenti nella realizzazione di scavo all'interno
del fabbricato e posa di vespaio areato tipo granchio e successivo
massetto;

0 La realizzazione di contro-pareti interne realizzate in lastre "Knauf" dello
spessore di cm.9 su orditura metallica, atte ad evitare la demolizione ed il
rifacimento degli intonaci, per i quali e risulta eseguito un ripristino delle
parti ammalorate nella zona dei servizi igienici;

0 La sostituzione degli infissi con serramenti in alluminio elettrocolorato e
vetri antisfondamento;

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 — Allegato V 23

e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDIT&
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

(@)

O O

La realizzazione del soppalco per piccole esposizioni, studiato nella
maniera piu rispettosa possibile dell'impianto originario, realizzato in c.a. e
lamiera gracata, accessibile da n2 scale gemelle p oste sui lati estremi in
struttura metallica;

La controsoffittatura della sala con quadrotti in cartongesso;

La pulizia delle ampie arcate in muratura, con elementi in laterizio,
caratterizzanti lo schema statico dell’ex struttura militare;

La posa in opera delle pavimentazioni degli spazi e dei rivestimenti;
L’esecuzione dell'impianto di illuminazione interna e f.e.m.;

L’esecuzione dell'impianto idrico sanitari dei servizi igienici e montaggio
relativi apparecchi;

La posa in opera dellimpianto di riscaldamento a pannelli radianti a
pavimento;

Sugli esterni, il ripristino dei paramenti murari in pietrame ed intonaco
ammalorati, con esecuzione di nuova tinteggiatura e manutenzione
straordinaria della copertura;

Per quanto concerne l'edificio B risultano eseguite le stesse opere edilizie ed
impiantistiche previste nel padiglione A, con esclusione del piano soppalcato e
della controsoffittatura e contro-pareti in cartongesso, non previste gia
dall’origine.

L’'area esterna risulta invece completata con I'esecuzione di:

o

o

Palco fisso esterno delle dimensioni di mt. 20x10, costituito da solaio
prefabbricato con tegoli c.a.v. e sottostante vano ricovero attrezzature;
Pavimentazione esterna del piazzale antistante il palco fisso con materiale
lapideo;

Murature e gradonature di contenimento delle aiuole;

Area parcheggi su la Via L. Da Vinci con finitura della pavimentazione in
materiale lapideo;

Vani tecnici per I'alloggio del gruppo elettrogeno, delle pompe antincendio,
della centrale termica, della vasca per riserva idrica antincendio;

Impianto di illuminazione esterna con installazione di corpi illuminanti su
pali e a pavimento;

Impianto di raccolta acque meteoriche, con realizzazione di caditoie e
condotte di scarico;

Recinzione perimetrale dell'area con installazione di recinzione metallica in
ferro scatolato e cancelli.
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B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza al fine del suo

completamento e operativita effettiva

Fornire una breve descrizione delle opere predal@rogetto, possibilmente per lottg
fisico, e da realizzare a partire dalla data d&f 2009 e fino alla sua operativita
(itinerario, lunghezza, eventuali opere d’arte,)egaantificando ove possibile i valori
assoluti e percentuali degli indicatori fisici diatizzazione.

All'interno di questo paragrafo é utile fornire aggiornamento sullo stato di attuazio
del progetto alla data di redazione della versiome del Rapporto Finale di
Esecuzione.

Per quanto concerne le opere oggetto di completamento, si procedera ad
effettuare le lavorazioni di natura impiantistica causa di risoluzione del contratto
d’appalto con I'impresa appaltatrice e necessarie per 'ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi per il funzionamento della struttura:

Completamento dell'impianto elettrico (distribuzione), con sezionamento e
ricablaggio di quello gia realizzato, con esecuzione di nuova linea di
alimentazione del Pad. “A”

Completamento dellimpianto di illuminazione e dellimpianto di
illuminazione di emergenza;

Completamento dellimpianto termico dell'intera struttura mediante
installazione di caldaia a gasolio (bruciatore, circolatori e componenti vari),
completamento del locale caldaia con opere di finitura (intonaco,
pavimentazione), installazione di canna fumaria inox dotata di controcanna
prefabbricata in elementi di cls, impianto di controllo e gestione calore
(termostati+centralina), installazione di n.16 ventilconvettori nel Pad.”B” ed
esecuzione di canala INOX per impianto raffrescamento del Pad.”A” (del tipo
a vista sospesa al centro della sala), nonché collegamento al Roof-top
fornito a pie d’opera. Da verificare la linea di alimentazione elettrica al Roof-
top;

Completamento dell'impianto di rilevazione fumi, in parte gia eseguito,
mediante installazione di centralina con combinatore telefonico, sirene e
pulsanti di comando manuale;

Completamento dell'impianto antincendio a idranti;

Rifacimento del cancello di accesso dalla Via S. Lussorio, della larghezza
pari a 6.00 mt. (10 moduli) con senso di apertura secondo esodo e
centratura del cancello stesso rispetto al percorso pedonale;

Realizzazione delle aree verdi negli spazi esterni della struttura, mediante
esecuzione di prato con impianto di irrigazione e piantumazione di
alberature, compresa I'esecuzione di percorsi pedonali.
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C.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

Data di Affidamento dei LavorR3/07/2004
Data di Consegna dei Lavati3/09/2004

Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Afip: 13/09/2005

Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultioree, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso):

Proroga di gg.90 per rallentamenti dovuti a condizioni climatiche sfavorevoli
all'esecuzione delle lavorazioni (nuova scadenza 12/12/2005)

Sospensione dal 02/12/2005 al 03/01/2006 per avverse condizioni
climatiche (nuova scadenza 13/01/2006);

Proroga gg.90 per esecuzione nuove opere previste in perizia di variante n.1
(nuova scadenza 14/04/2006);

Sospensione dal 13/04/2006 al 19/09/2006 per spostamento linee
TELECOM e redazione perizia di variante (nuova scadenza 18/10/2006);
Proroga gg.30 per esecuzione nuove opere previste in perizia di variante n.2
(nuova scadenza 18/10/2006);

Proroga gg.45 causa rallentamento nella esecuzione delle lavorazioni
ricadenti nella categoria OG11 (nuova scadenza 03/12/2006);

Sospensione dal 03/11/2006 al 13/06/2007 per accertamento su esecuzione
opere cat. OG11 (nuova scadenza 13/07/2007);
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto

Progetto non Concluso
- Date prevista per l'ultimazione dei lavguresumibilmente 28/02/2011

- Data prevista per sua operativitaresumibilmente 30/06/2011

Atto che statuisce il completamento dei lavdeliberazione Giunta
Comunale n.96 del 04/05/2009
Motivazioni della non ultimazione dei lavori

La mancata ultimazione dei lavori risulta dovuta alla negligente condotta degli
stessi da parte dell'lmpresa Appaltatrice, terminata con la risoluzione del
contratto d’appalto in danno all'impresa per gravi inadempimenti, gravi
irregolarita e ritardo. Infatti, durante I'esecuzione delle opere, si € verificato che:

dalla data del 19/09/2006, giorno di ripresa delle lavorazioni conseguente |l
periodo di sospensione, I'impresa Mandante in ATI A.E.S. srl con sede in
Selargius CA, deputata alla realizzazione delle opere impiantistiche
appartenenti alla cat. OG11, non risulta piu aver svolto alcuna lavorazione
di competenza nell’area di cantiere dei lavori in oggetto, comportando di
fatto il rallentamento dei lavori senza giustificato motivo (art.48 comma 1 lett.
f) del C.S.A);

I'esecuzione di lavorazioni in difformita dalle previsioni progettuali ovvero
I'attuazione di modificazioni agli impianti arbitrariamente introdotte dalla Ditta
A.E.S. srl, mediante installazione di componenti ed apparecchiature difformi
sia per quantita e dimensione che per qualita e specifiche tecniche (vedasi
verbale redatto in data 13/11/2006 a seguito di sopralluogo del 02/11/2006),
costituiscono comportamento fraudolento nell’esecuzione dei lavori (art.48,
comma 1, lett. a) del C.S.A.)) e grave inadempimento agli obblighi
contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell’opera (art.119
comma 1 DPR 554/99);

le variazioni al progetto approvato introdotte arbitrariamente dall'ATI
costituiscono evidente violazione all'art. 134 comma 1 del D.P.R. 554/99;
I'Impresa Mandante in ATl ha disatteso I'Ordine di Servizio n.2 emesso dal
D.L. in data 02/10/2006, con il quale si richiedeva la ripresa immediata delle
lavorazioni di natura impiantistica al fine del rientro nella tempistica di
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contratto, e disatteso i successivi solleciti del RUP, come peraltro accertato
da nota dell'lmpresa Capogruppo in data 13/10/2006 Prot. 17892,
contravvenendo all’art.48 comma 1 lett.b) del C.S.A;

» |a mancata esecuzione delle lavorazioni, sia di natura impiantistica che
edile, conseguente la ripresa dei lavori dalla data del 13/06/2007 (vedasi
verbale in pari data) senza giustificato motivo, protrattasi oltre il termine di
ultimazione delle opere (come accertato dal D.L. con sopralluoghi in data
10/07/2007 e 19/07/2007) costituisce grave inadempimento agli obblighi
contrattuali (art.48 comma 1 lett.e del C.S.A));

» dalla data del 13/07/2007, termine stabilito per l'ultimazione delle opere, i
lavori non sono stati ripresi (come sopra detto) e di conseguenza non
conclusi, incorrendo quindi in penale per ritardata ultimazione delle opere;

* [Impresa ha disatteso I'Ordine di Servizio n.3 emesso dal Direttore dei
Lavori in data 11/10/2006 a seguito del sopralluogo avvenuto in data
04/10/2006 con il quale s’impartiva il completamento delle lavorazioni in
appalto (OG11) e il ripristino della situazione di progetto mediante
correzione delle lavorazioni svolte arbitrariamente entro il termine del
18/10/2006, costituendo inadempimento alle disposizioni del D.L. (art.48,
comma 1, lett.b) del C.S.A));

» [Impresa ha disatteso I'Ordine di Servizio n.4 emesso dal Direttore dei
Lavori in data 17/07/2007 con il quale veniva impartita la ripresa dei lavori e
si assegnava il termine di 10 gg. per I'esecuzione degli stessi in ritardo
(art.119 comma 4 del D.P.R. 554/99), e che da Verbale di Constatazione in
data 01/08/2007 si evince il mancato adempimento all'intimazione impartita
con il predetto ordine, ricorrendo la casistica di cui all'art.119 comma 5 del
D.P.R. 554/99;

» |a ditta Mandante in ATI A.E.S. srl é risultata non in regola con gli
adempimenti nei confronti degli enti previdenziali, giusto D.U.R.C.
Prot.923932 del 25/09/2006 (C.I.P. 20060069550746) pervenuto al’lAmm.ne
il 19/10/2006 e che a carico della predetta Ditta risulta in corso
accertamento da parte della Direzione Prov.le del Lavoro di Nuoro circa la
mancata retribuzione di alcune maestranze impiegate nel cantiere oggetto
dei presenti lavori, contravvenendo alle disposizione dell’art.7 del contratto
d’appalto Rep.3164;
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- Misure adottate per pervenire rapidamente ithdzione dei lavori e alla
messa in opera

A patrtire dalla risoluzione del contratto d’appalto, avvenuta con Determinazione
del Settore Tecnico n.372 del 05/09/2007, questa Amm.ne si € attivata a:

Eseguire lo stato di consistenza delle opere eseguite, approvato con
Determinazione del Settore Tecnico n.150 del 09/04/2008;

Contattare I'impresa seconda classificata alla gara d’appalto (solo 2 ditte
partecipanti) per I'esecuzione delle opere da completarsi alle medesime
condizioni economiche proposte in sede di offerta, con rifiuto della stessa in
data 21/04/2008 Prot.7924;

Incamerare la Cauzione definitiva presta ai sensi dell'ex art. 30 comma 2
della L.109/94, avvenuta in data 12/09/2008;

Pervenire al collaudo delle opere ritenute meritevoli dello stesso, con
relativo certificato in data 11/12/2008;

Affidare incarico (Det. Settore Tecnico n.456 del 18/11/2009) a Libero
Professionista per I'espletamento della progettazione relativa |l
completamento degli impianti tecnologici, al fine dell'ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi neccesssario al funzionamento della
struttura.

Progetto Concluso ma non Operativo

- Date di ultimazione dei lavori

- Data prevista per la messa in operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni dell’attuale non operativita

- Misure adottate per pervenire rapidamente aldacperativita

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornanmsi

Importi iniziale previsto Euro 1.719.118,00

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazigaio tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

Costo finale Euro 1.719.118,00
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D.2

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beweficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009Euro 1.563.425,07

Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo eggamento del Rapporto Finale

Euro 1.563.425,07

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL  PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.l

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetEuro 1.719.118,00

Nel caso in cui sia diverso dalla differenzaili@sto finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necesspiggazioni.

Fonte di finanziamento per il completamento dgbrogetto:
Finanziamenti nazionali RISORSE LIBERATE

Indicazione delle fonti di finanziamento utilizea
Atto formale che determina il finanziamento

Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non
operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO (70SBC RECUPERO EX CINEMA TEATRO NUOVO DI

QUARTU S. ELENA) — Codice 78

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Recupero vecchio cinema "Teatuovo" da destinare a Teatro Misl

ira

del POR Sardegna 2000/2006: Misura 2.3

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
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B.1  Descrizione sintetica del progetto
Il progetto riguarda la ristrutturazione del Cinaife Il Nuovo in Quartu Sant’Elena

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata carico della programmazione
2000-2006

Il progetto prevede: Opere di fondazione e conaatiento strutturale
Demolizioni zona Nuovo Palco e Atrio

Nuovo Palco Nuovo

Atrio di ingresso

Nuova Cabina Enel

Impianti elettrici, di climatizzazione e antinceadi

Opere di finitura interna

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizre al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Alla data del 30.06.2009 sono state realizzate:

1) Demolizioni. Sono state completate nella lotalita, sia la vecchia struttura di ingress
il vecchio palco, la parete sul fondo, una capreaparte del solaio della vecchia sala per
spazio alla nuova torre scenica;

2) Consolidamenti: L’intero corpo di fabbrica delt' cinema, in muratura in pietrame, é
stato rinforzato con rete di resina epossidicaridta con fibra di vetro, a maglia quadra
di spessore cm.3, collegata con forcelle alla nousagsistente e ricoperta di betoncino a
basa calce idraulica.

3) Micropali: Sono stati realizzati n° 128 micropdilfondazione

4) Diaframmi: Nella zona palco sono stati complaghtscavi necessari per la realizzazio
degli stessi, ed é stato gettato il magrone di.base

Il progetto di perizia, prevede sommariamente tpisati lavorazioni:

o,
far

Demolizione controllata di manufatti in c.a. e ntura;
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Consolidamento di struttura muraria esistente @mti@azione direte in polimeri rinforzati
- Formazione di micropali di fondazione e nekfiastra di collegamento (zona Plated
Galleria);

Formazione di diaframma continuo in c.a., scav@astm di fondazione (fossa orchestral
Palco); Strutture d’acciaio in elevazione per Gale Sala Regia con relativi solai;
Vespaio con casseri a perdere e pavimentaziona @latea);

Realizzazione setti in c.a. con casseri rampantratare, solai, pavimentazioni (zona
Palco); Realizzazione fondazioni, strutture in alBene, solai, tramezzi, pavimentazioni
(Edificio

Ingresso); Predisposizioni elettriche;

Rete impianti sanitari e scarichi;

Intonaci;

Scale di sicurezza.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1  Tempi di Realizzazione Previsti
- Data di Affidamento dei Lavori: 12/11/2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Afip: 05/01/2009

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultioree, Motivazioni del Maggior
Tempo Concesso):

1) a seguito della perizia n°1 e del cronoprogramatieggato all’atto di sottomissione, il
nuovo termine per l'ultimazione dei lavori venivasiato al 28/03/2010;

C.2 Stato di Attuazione del Progetto
- Progetto non Concluso
- Date prevista per I'ultimazione dei lavori detieutture: 30/05/2010
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- Atto che statuisce il completamento dei lavori:

Con delibera del Consiglio Comunale n°68 del 22009, ’Amministrazione Comunale
ha stanziato €. 400.000,00 per il completamentdrdelvento e la realizzazione delle
opere precedentemente stralciate. In dettagligpseeisto di realizzare:

1) Nuova Cabina Elettrica

2) Quadri elettrici (Generale) e predisposizionkaddistribuzione elettrica;

3) Predisposizione dell'impianto di Condizionamento

Tali lavori sono stati consegnati il 17/03/2010ex@ho completarsi in 138 giorni naturali
consecutivi per cui devono completarsi entro i0812010.

Si procedera in seguito all’'acquisto diretto dédeniture dei quadri elettrici e del
condizionamento con l'utilizzo delle economie danti dall’appalto principale, al
momento stimate a circa € 230.000,00.

- Atto che statuisce il completamento dei lavori:

Con determinazione regionale di delega ed impeg2652 del 07.08.2008 e stato
concesso dall’Assessorato Pubblica Istruzione, BBl@foormazione, Spettacolo e Spor
un ulteriore finanziamento dell'importo complesstic€ 680.000,00 utilizzati per il
completamento delle strutture al chiuso e/o spéaparto, impiegati per la fornitura dei
seguenti lotti:

lotto 1) Impianti luci e audio €.98.472,00

lotto 2) Americane e Tiri €.79.732,00

lotto 3) Camera Acustica €. 104.995,00

lotto 4) Video e traduzione simultanea €. 52.368,

lotto 5) Arredi e Tendaggi €. 86.913,00

lotto 6.1) llluminazione esterna €.14.788,00

lotto 6.2) Bacheca esterna €. 2.900,00

Lotto 7) Cabina elettrica MT/BT €. 47.424,67
TOTALE €. 487.793,42
IVA €. 97.558,68

Totale forniture €.585.352,10
Lotto 8) Poltroncine €. 94.647,90 (da economie)
TOTALE € 680.000,00

- Progetto Concluso ma non Operativo
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Dovranno essere finanziate da questa Amministrazemimanenti opere di finitura interr
e opere di climatizzazione per un importo compi@sstimato in € 590.000,00 richiesti
al’Amministrazione Comunale con nota prot.6837/28529/01/2010. Entro I'anno in
corso verranno stanziati i necessari fondi e ieariddita la necessaria gara integrativa. |
lavori potranno essere svolti entro il 2011 e svpde una conclusione globale
dell'intervento entro il 31.12.2011.

a

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornanmsi
- Importo iniziale previsto: € 3.690.523,24

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzaziqa#to tecnico-amministrativo, nuov
importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 3.690.523,24 + 400.000,00 + 580,00+680.000,00 = € 5.360.523,24

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beeficiario Finale per la realizzazione
del progetto

-Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:

Durante I'esecuzione dei lavori sono stati emessguenti certificati di acconto (al netto
IVA): Certificato n°1 del 17/05/2008: € 108.048,00
Certificato n°2 del 17/06/2009: € 274.441,00
lotto 1) Impianti luci e audio €.98.472,00
lotto 2) Americane e Tiri €.79.732,00
lotto 3) Camera Acustica €. 104.995,00
lotto 4) Video e traduzione simultanea €. 52.568,75
lotto 5) Arredi e Tendaggi €. 86.913,00
lotto 6.1) llluminazione esterna €.14.788,00
lotto 6.2) Bacheca esterna €. 2.900,00
Lotto 7) Cabina elettrica MT/BT €. 47.424,67
Lotto 8) Poltroncine €.94.647,90
IVA €.133.333,33

-Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggamento del Rapporto Finale

o)
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto
- Importo necessario per la conclusione del progg&90.000,00
E.2  Fonte di finanziamento per il completamento deprogetto

- Finanziamenti nazionali RISORSE LIBERATE

- Indicazione delle fonti di finanziamento util&e

- Atto formale che determina il finanziamento

Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non
operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO (79SBB RISTRUTTURAZ. EDIFICIO COMUN ALE DA
ADIBIRE A BIBLIOTECA — LACONI) — Codice 86

Titolo del Progetto: " Ristrutturazione immobile ilsitb a centro culturale pe
potenziamento servizi telematici".

Misura del POR Sardegna 2000/2006: Misura 2.3 '&®est e ristrutturazion
funzionale
di immobili storici sedi di archivi e biblioteche".

=

(1}

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.I Descrizione sintetica del progetto

Fornire una breve descrizione delle opere prewdsieprogetto (itinerario, lunghezzi

~.)-I.J

eventuali opere d'arteg
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etc).

L'intervento in oggetto consiste sostanzialmentka mestrutturazione dell'immobile d
proprieta comunale che ospita la biblioteca comenall'archivio storico del Comun
di
Laconi; & suddiviso in due parti: una, prettameetile, che prevedeva la sostituzio
della copertura della sala convegni annessa allalibteca e l'allestimento dell
postazioni informatiche e l'altra prevedeva la fituna di attrezzature informatiche
arredi per la biblioteca.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata carico della programmazione

2000-

2006
Fornire una breve descrizione delle opere prewdateprogetto e realizzate (itinerari
lunghezza, eventuali
opere d'arte, etc), possibilmente per lotto fisigoantificando ove possibile i valo
assoluti e percentua

degli indicatori fisici di realizzazione.

Y

L'intervento e stato realizzato in due lotti fisidh primo riguarda le opere edili,

realizzate interamente entro il 30.06.2009. Il sebwlotto riguarda l'acquisto dei beni
inventariabili. Quest'ultimo (per il quale eranoqwisti Euro 24.163,38) non € stato
realizzato entro il 30.06.2009. Relativamente m@térico professionale per la

progettazione, direzione dei lavori, coordinamepés la sicurezza, per il quale erar
stanziati Euro 28.179,80, alla data del 30.06.2C#ho stati liquidati onorari pe
Euro

24.971,22.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizare al fine del suo
completamento e
operativita effettiva

Fornire una breve descrizione delle opere predatgrogetto, possibilmente per lotto

fisico, e da realizzar

a partire dalla data del 1.07.2009 e fino alla eparativita (itinerario, lunghezza
eventuali opere d'arte, etc

=

D

\1%4

D

°

(0]

)

quantificando ove possibile i valori assoluti e geertuali degli indicatori fisici dj
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realizzazione.

All'interno di questo paragrafo e utile fornire wygiornamento dello stato di
attuazione del progetto alla
data di redazione della versione finale del RagpBmale di Esecuzione.

A partire dalla data del 01.07.2009 si e provvedalitaffidamento dell'incarico per |a
fornitura di arredi e attrezzature informatiche pde attivita degli utenti della
biblioteca

comunale. Alla data odierna sono gia stati impegeatiquidati Euro 20.221,32 (&
fronte

degli Euro 24.163,38 previsti).
Si prevede di completare le acquisizioni entrcdil(®.2010.

Relativamente alla liquidazione degli onorari alopessionista incaricato per |
direzione

dei lavori (edili), si € provveduto al saldo di EuB.208,82 in data 13.01.2010.

=

Inoltre non é stata ancora disposta la liquidaziategli incentivi di cui all'art. 92 del
D.

Lgs. 163/2006, per I'importo di Euro 432,80.

Vi e, poi, la previsione di spesa di Euro 5.164p8T "Studi di fattibilita", ancora non
liquidata.

Si prevede la conclusione dell'intero procedimenentro il 31.12.2010

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti
Data di Affidamento dei Lavor25.02.2008 (lavori edili)
Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Agpa3.11.2008 (lavori edili)
Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultiorazi Motivazioni del
Maggior
Tempo Concessororoga di 30 (trenta) giorni per effetto della rdone della
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perizia suppletiva e di variante n. 1. Nuovo terenpger esecuzione lavori edili:
03.11.2008.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
Date prevista per l'ultimazione dei lavadit.12.2010 (solo per la fornitura
beni
inventariabili e liquidazione studio fattibilitd)
Data prevista per sua operativigd:.12.2010
Atto che statuisce il completamento dei lavori:
Motivazioni della non ultimazione dei lavori
Misure adottate per pervenire rapidamente alimaiione dei lavori e alla
messa
in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo
Date di ultimazione dei lavori
Data prevista per la messa in operativita
Atto che statuisce il completamento dei lavori
Motivazioni dell'attuale non operativita
Misure adottate per pervenire rapidamente alleopesativita

D. COSTIDI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.l Costo iniziale previsto ed eventuali aggiormaenti
Importi iniziale previstoEuro 158.066,43
Eventuali aggiornamenti in corso di realizzaziqa¢to tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornament)eliberazione della
Giunta
Municipale n. 83 del 10.09.2008 di approvazionkedeerizia suppletiva e di
variante con integrazione della quota di cofinamzento comunale per l'importd
di
Euro 10.671,87
Costo finaleEuro 168.738,30 (previsto)
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D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Bneficiario Finale per la
realizzazione
del progetto
Pagamenti effettuati fino al 30.06.20@uro 133.268,17
Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggamento del Rapporto Finale:
Euro 156.698,86

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMLETAMENTO DEL
PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.I Costo per il completamento del progetto
Importo necessario per la conclusione del progéitioo 12.039,57
Nel caso in cui sia diverso dalla differenza treasto finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necesspiggazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamentalel progetto: Risorse liberate
Finanziamenti nazionali RISORSE LIBERATE
Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate
Atto formale che determina il finanziamento

Laconi, 20.05.2010
Il Responsabile del
Servizio Tecnico
(Dott. Ing. Massimo
Dessanai)
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1.7. Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non
operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO (85PIT SISTEMAZIONE PIAZZA PIANEDDA PER
ATTIVITA’ DI SPETTACOLO — CASTELSARDO) —
Codice 92

A.  DATI GENERALI

Titolo del Progetto85PIT SISTEMAZIONE PIAZZA PIANEDDA PER
ATTIVITA’ DI SPETTACOLO — CASTELSARDO

Misura del POR Sardegna 2000/2006: 2.3

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Fornire una breve descrizione delle opere predalgrogetto (itinerario, lunghezza,
eventuali opere d’arte, etc.).

Sistemazione della zona denominata Piazza La Rianseh |'obiettivo di creare una
vera area per gli spettacoli allaperto. L’intert@prevede inoltre la realizzazione di |
locale nello spazio sottostante la piazza al serdelle attivita di spettacolo.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata carico della programmazione
2000-2006

Fornire una breve descrizione delle opere predalerogetto e realizzate (itinerario,
lunghezza, eventuali opere d’arte, etc.), possHmilt@ per lotto fisico, quantificando o
possibile i valori assoluti e percentuali degliigadori fisici di realizzazione.

Sistemazione della zona denominata Piazza La Rianed

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Fornire una breve descrizione delle opere predalerogetto, possibilmente per lottd
fisico, e da realizzare a partire dalla data d&f 2009 e fino alla sua operativita
(itinerario, lunghezza, eventuali opere d’arte,)ejaantificando ove possibile i valori

In

e

assoluti e percentuali degli indicatori fisici diatizzazione:
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Realizzazione di un locale nello spazio sottostinfeazza al servizio delle attivita di
spettacolo.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 09/10/2008

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Afip: 30/04/2009

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultioree, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per l'ultimazione dei lavori 15/2310
- Data prevista per sua operativita 15/03/2010
- Atto che statuisce il completamento dei lavGertificato di collaudo
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente ithdzione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori
- Data prevista per la messa in operativita
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni dell’attuale non operativita
- Misure adottate per pervenire rapidamente allacperativita

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornanmsi

- Importi iniziale previsto € 568.102,59

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazi¢ato tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale € 568.102,59

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beweficiario Finale per la
realizzazione del progetto
- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 € 399,60
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo eggamento del Rapporto Finale
€ 522.037,57

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progé€ttl68.558,99

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenzaili@sto finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necesspiggazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento dgbrogetto
- Finanziamenti nazionaliRISORSE LIBERATE

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilez

- Atto formale che determina il finanziamento

Allegato 5 - Schede progetti non conclus abn
operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO (88 CA4 CITTA’ OTT. AMPLIAMENTO TEA TRO
COMUNALE DI CAGLIARI) — Codice 95

A. DATIGENERALI

Titolo del Progetto: "Ampliamento Teatro Comunale™

Misura del POR Sardegna 2000/2006: 2.3

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizionesinteticadel progetto

Il progetto prevede la realizzazione di una satevggr utilizzabile anche come sala per
concerti di
musica da camera, comprendente una platea cond3ti%sedere, i laboratori per |a
realizzazione delle scene, la sartoria, i depagityffici e la nuova centrale tecnologica
del teatro per complessivi 4880 mq.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata carico della programmazione
2000-2006
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La parte dell'opera realizzata alla data del 3@ a carico della programmazio
2000-2006

era pari a circa il 74% del totale e comprendevadatrale tecnologica e relati
impianti, i
laboratori e gli uffici, a meno di alcune rifinitudelle opere edili e di alcuni elemer
funzionali

degli impianti, e la struttura portante in c.alashla, prove.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzareldine del suo
completamento e
operativita effettiva

Ai fini del completamento dell'opera, alla data 88106.2009, mancavano le finitu
dei

fabbricati destinati a laboratori, uffici, depos#icentrale tecnologica, la copertu
della sala

prove, la struttura dell'atrio di collegamento tadtro esistente e le parti relative al
distribuzione degli impianti tecnologici (antincémdelettrico e di climatizzazione).

Allo stato
attuale risultano ancora da realizzare i rivestiimete pavimentazioni della sala pro
oltre alla

sola posa in opera delle poltroncine e alcuneitifia delle opere edili.

ne

re

ra

a

C. STATO DIATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti
- Data di Affidamento dei Lavori: 12.06.2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Ajp: 09/11/2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultioree, Motivazioni del Maggio
Tempo Concesso): prima proroga di giorni 10 perees& condizioni atmosferiche
carattere eccezionale; seconda proroga di giorhial6eguito di affidamento di ope
integrative avvenuta con Determinazione Dirigerezial 114 del 11.11.2008 alla stes
Impresa "A.T.l. De Sanctis Costruzioni S.p.A. - SH®™ Sistemi S.r.l." che causava
interferenze tra i lavori in oggetto e quelli diggrazione e miglioramento sopra citati;

terza proroga a seguito di perizia suppletiva eadiante che portava definitivamente

-~

termine
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ultimo dei lavori al 27/05/2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

Progetto non Concluso

Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 27/0BIQ

- Data prevista per sua operativita: 31 /07/2010

Atto che statuisce il completamento dei lavoritibeato di ultimazione lavori e
certificato di collaudo (non ancora redatti, trattasi di intervento non concluso)
Motivazioni della non ultimazione dei lavori: prgtoe precedentemente descritte
Misure adottate per pervenire rapidamente all'a@#ione dei lavori e alla messa i
opera: allo stato attuale i lavori procedono seog@rdgramma

D.

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornanmsi

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beeficiano Finale per la

Importi iniziale previsto: € 6.900.000.00 (compriendei lavori, oneri sicurezza,
progettazione esecutiva e somme a disposizionametiinistrazione)

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazioso( tecnico-amministrativo,
nuovo

importo, motivazioni degli aggiornamenti): a segudella redazione della Perizia
suppletiva e di variante n. 2 approvata con D.@.@6 del 11.02.2010. I'importo
dei

lavori € aumentato di € 132.304,91 (oltre IVA abd)0 La spesa complessiva
occorrente

per la realizzazione delle opere di perizia, p&ila5.535,40 (IVA inclusa), trova
copertura

finanziaria in parte sulle somme a disposizionetdino del. quadro economico
in parte su un finanziamento aggiuntivo di € 140,80. L'importo complessivo d
progetto a seguito della suddetta perizia e pertpati a € 7.040.840,00.

Costo Finale: € 7.040.840,00 (costo finale di pttmgprevisto);

realizzazione del progetto
Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 4.952,0%
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Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggamento del Rapporto Finale:

ad oggi € 6.086.193,63

174

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO  DEL
PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto
- Importo necessario per la conclusione del prog€tth088.683,93

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza trea$to finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fomite le necesspiggazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento el progetta. € 1.947.843,93

Finanziamenti nazionali RISORSE LIBERATE
Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate
Atto formale che determina il finanziamento

Allegato 5 - Schede progetta non conclusi e/o
non
operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO (89 CA4 CITTA' OTT. — SISTEMAZIONE PIAZZA NAZZARI
E PARCHEGGIO INTEGRATO — CAGLIARI) — Codice 96
A. DATI GENERALI
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Titolo del Progetto: "Parcheggio Pubblico InterratSistemazione Piazza Nazzari"
Misura del PO Sardegna 2000/2006: 2.3

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progettdl progetto prevede la realizzazione di un
parcheggio interrato su due piani di circa 4.000aagcuno con la capienza di circa
360 posti auto e una sovrastante piazza di cir2@05mq pavimentata con lastre di
calcare comprendente aree verdi e giochi d'acqua.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata carico della programmazione
2000-2006

Alla data del 30/06/2009, termine ultimo per laliezazione delle opere a carigo
della

programmazione 2000-2006, relativamente al parébetyy percentuale di oper
realizzate risulta pari al 98,19% pertanto l'opeéisulta interamente realizzata
relativamente agli indicatori fisici indicati, a meedi alcune rifiniture delle opere edilije
di alcuni elementi funzionali degli impiant).
Mentre relativamente alla piazza Nazzari le opeadizzate risultano pari al 81% e |e
opere
ancora da realizzare riguardavano gli impiantitnéglai giochi d'acqua ed alcune par
di
pavimentazione finale. Nel complesso dunque, mmdakta, mediamente l'interventg e
stato

realizzato per 1'89,60 %.

4%

=,

B.3 Descrizione della parte di progetto da reakzare al fine del suo
completamento e
operativita effettiva

Allo stato attuale le opere relative al parcheggierrato e alla sistemazione della
piazza sono concluse a meno di alcune finiture edrhpiantistiche.

C.  STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti
- Data di Affidamento dei Lavori : 12.06.2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appa09/11/2008
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Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimaane, Motivazioni del
Maggior Tempo Concessao)prima proroga di giorni 10 per avverse condizioni
atmosferiche di carattere eccezionale; secondagmati giorni 167 a seguito d
affidamento di opere integrative avvenuta con Detea Dirigenziale del 114
del 11.11.2008 alla stessa Impresa "A.T.I. De $arcobstruzioni S.p.A. -
S1IMEC Sistemi S.r.l." che causavano interfererae kavori in oggetto e quell
di integrazione e miglioramento sopra citati; tepgaroga a seguito di perizi
suppletiva e di variante che portava definitivaraehtermine ultimo dei lavori al
27/05/2010

o

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

Progetto non Concluso

Date prevista per l'ultimazione dei lavori :27/08(2

Data prevista per sua operativita :31 /07/2010

Atto che statuisce il completamento dei lavoritifieato di ultimazione lavori e
certificato di collaudo (non ancora redatti, trattasi di intervento non concluso)
Motivazioni della non ultimazione dei lavori: prgtoe precedentemente descritte

Misure adottate per pervenire rapidamente allldizione dei lavori e alla messa in
opera: allo stato attuale i lavori procedono seogrdgramma

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggioamenti

- Importi iniziale previsto: € 5.803.800.06o(prensivo dei lavori, oneri
sicurezza,

progettazione esecutiva e somme a disposizionarmetinistrazione)

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazi¢aio tecnico-amministrativo,
nuovo

importo, motivazioni degli aggiornamenti): il costomplessivo di progetto e rimasto
invariato e dunque pari a € 5.803.800,00 ma, aittedella redazione della Perizia
suppletiva e di variante n. 1 approvata con D.@.@68 del 20/06/2008 e della
Perizia

suppletiva e di variante n. 2 approvata con D.@.@6 del 11.02.2010, I'importo dg
lavori € aumentato complessivamente di € 283.14@/8@ IVA al 10%), reperiti

4
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all'interno delle somme a disposizione del quadomemico.
- Costo finale: € 5.803.800,00 (costo finale digatbo previsto)

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati daBeneficiario Finale per la

realizzazione del progetto
- Pagamenti effettuati tino al 30.06.2009: € 5.20%,56

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo mggamento del Rapporto Finale:
oggi € 5.552.588,76

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL
PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.I Costo per il completamento del progetto
Importo necessario per la conclusione del prog€t&®8.682,44
Nel caso in cui sia diverso dalla differenza treoisto finale previsto e la spesa

sostenuta al
30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del prgetto:
Finanziamenti nazionali RISORSE LIBERATE
Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate
Atto formale che determina il finanziamento
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zzazione e Mobilita

Il Dirigente
Ing. Stefano Murgia

Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non operativi,
inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO (90 CA4 SUD EST OTT. — COMPLETAMENTO TEATRO S’l E
BOI) — Codice 97

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Completamento del Teatro nella Piazza S e Boi

Misura del POR Sardegna 2000/2006: Misura 2.3 "Strutture e servizi per attivita culturali e di
spettacolo”

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.I Descrizione sintetica del progetto:ll progetto di completamento del Teatro prevede la

riorganizzazione completa e funzionale di tutti gipazi esistenti e comprende |la
realizzazione

inoltre di un centro delle arti musicali e di urrfeaffetteria nell'edificio annesso, in modo
da

permettere una fruizione organica sia della stratteatrale sia della piazza per incontri
culturali e piu in generale per lo sviluppo deldazioni sociali in ogni stagione.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata carico della programmazione 2000-2006
L'intera costruzione ad eccezione delle muraturengtrali e della copertura.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizaa al fine del suo completamento e
operativita effettiva

Nessuna (la piazza antistante il teatro € attuaienaggetto di interventi di rifacimento con
diverso appalto).

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
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C.1 Tempi di Realizzazione
Data di Affidamento dei LavoriAggiudicazione del 27/10/2005 e Consegna 06/02/2006

Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Apgpad3/12/2006

Eventuali Proroghe Concesse:

524

con determinazione N° 1072 del 1/12/2006 il Diredalell’Area AIO concede la prorogs:
fino al 01/02/2007;

con determinazione N° 05 del 11/01/2007 il Direttodell'’Area AIO affida i lavori di
completamento del Teatro Si'é Boi concedendo unarpga che fissa il termine ultimo pe
I'esecuzione dei lavori al 27/04/2007

=

con determinazione N° 386 del 09/05/2007 il Diregadell'’Area AIO concede la proroga
fino al 16/07/2007;
con determinazione N° 643 del 26/07/2007 il Diredtadell’Area AlO concede la proroga
fino al 03/08/2007;

1=

con determinazione N° 801 del 26/09/2007 il Diredalell’Area AlO affida la fornitura e
posa in opera di n° 1 sistema di evacuazione funcadore, n° 2 portoni, n° 2 scale nel
complesso del centro arti musicali inforza dellefiture si concede una proroga fino al
20/11/2007

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto Concluso ma non Operativo
Date di ultimazione dei lavori21/11/2007
Data prevista per la messa in operatividide maggio
Atto che statuisce il completamento dei lavaCiertificato di collaudo
Motivazioni dell'attuale non operativitRredisposizione certificato di collaudo in
COorso
Misure adottate per pervenire rapidamente alleopeaativita:Non necessarie

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.l Costo iniziale previsto ed eventuali aggiormaenti
Importi iniziale previsto€ 2.100.000,00
Eventuali aggiornamenti in corso di realizpag (atto tecnico-amministrativo, nuova
importo, motivazioni degli aggiornamentNessuno
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Costo finale€ 2.100.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati daBeneficiario Finale per la realizzazione del
progetto
Pagamenti effettuati fino al 30.06.20@91.980.211,20
Pagamenti effettuati fino alla data ditimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€.1.980.211,20

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PRO GETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.I Costo per il completamento del progetto
Importo necessario per la conclusione del progé€ttbl9.788,80

Nel caso in cui sia diverso dalla differenza traaisto finale previsto e la spesa sostenuta|al
30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento el progetto
Finanziamenti nazionali RISORSE LIBERATE
Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate
Atto formale che determina il finanziamento
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Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o0 non o perativi,
Inclusi eventuali grandi progett

SCHEDA PROGETTO (93 SS7 OTT. — COMPLETAMENTO EDIFICIO EX OPERA PIA —
LA MADDALENA) — Codice 100

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: * Completamento Edificio ex &g Pia e riuso ai fini teatrali, culturali e di
spettacolo. “

Misura del POR Sardegna 2000/2006: 2.3

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
B.1
L’area interessata dagli Edifici del’'Opera Pia & msta tra le vie Balbo, Roma e Cairoli e copre una
superficie di circa mq 3.600. E’ ubicata in posizioe limitrofa al centro storico, distante non piu di
400 metri dalla banchina di piazza Umberto I° percarendo la via Ammiraglio Magnaghi.
Il progetto prevede il completamento dell’edificiomaggiore per consentirne I'uso finalizzato alla
creazione di un grande teatro lirico e un centro plovalente, in grado anche di accogliere attivita
congressuali di interesse internazionale.
La proposta di completamento del complesso preved& conservazione della destinazione di
interesse pubblico originaria, ma con una diversaistemazione degli ambienti e 'adeguamento
della struttura alle intervenute esigenze di sicurzza e di funzionalita. Nel progetto, e prevista la
realizzazione di un palcoscenico articolato su duevelli. In quello inferiore sono dislocati gli
ambienti di servizio con i camerini e spogliatoi pegli attori, due ampi locali per il deposito del
materiale di scena e da due gruppi di servizi igieai. Al livello superiore € previsto un ampio
palcoscenico che dovra essere attrezzato per ospéda rappresentazione di spettacoli teatrali ,
musicali e cinematografici.
Il piano terra e in gran a parte occupato dalla sa per il pubblico di forma rettangolare delle
dimensioni di ml 15x30, in grado di ospitare 600 &ii a sedere. L'ampia sala e accessibile dal
cortile interno attraverso un atrio - foyer preceduo da un portico.
Dall’'atrio si accede direttamente alla sala e aiuke corridoi laterali che disimpegnano sia la salahe
gli ambienti laterali. A questo piano sono previstsei gruppi di servizi igienici per il pubblico e ger
il personale addetto ai servizi ospitati nell’ediftio.
Al primo piano, lungo tre lati del perimetro, sonoprevisti dodici ambienti di varia superficie
destinati ad accogliere servizi connessi alle atita di promozione culturale, sociale e assistenzel
promosse dall’Amministrazione Comunale o affidate Bvolontariato locale. A questo piano sono
inoltre previsti quattro gruppi di servizi igienici . | collegamenti verticali fra i due piani avvengoio
per mezzo di due gruppi di scale e due ascensorirgeersone disabili che si aggiungono a quelli che
partono dal piano seminterrato.
B.2
L’intervento sinora realizzato ha comportato la denolizione e la ricostruzione dei solai intermedi, il
rifacimento della copertura e la costruzione di unanuova struttura portante con pilastri e travi in
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profilati di ferro. Soluzione resa necessaria per on gravare sulle vecchie murature di granito il
peso della nuova copertura. E’ stato previsto inote il rivestimento della sala centrale con pannelli
fonoassorbenti , I'esecuzione degli intonaci, degpimenti, dei rivestimenti e delle tinteggiature, &
messa in opera dei serramenti esterni ed internianché la realizzazione degli impianti idrico -
fognario, elettrico, telefonico e di condizionamenmt di tutti gli ambienti, nonché la fornitura degli
arredi della sala e degli uffici.
Gli interventi realizzati sono di seguito riportati:
2 fondazioni - per procedere al consolidamento di
fondazioni in muratura di pietrame mediante sistemi
di sottofondazione.
3 demolizioni, rimozioni e smontaggi - scrostamentoidntonaci previa saggiatura, con mazzuolo
in legno o gomma di tutte le parti che risultano Isionate, distaccate 0 ammalorate. Demolizione
di muratura ammalorata o fatiscente in pietrame o n laterizio con cernita e accatastamento del
materiale riutilizzabile. Rimozione di strutture metalliche e grossa ferramenta come travi,
inferriate, parapetti, chiavi da muro o simili e i ripristino degli intonaci. Rimozione di infissi e
serramenti in legno , ferro e accastamento in cargre dei materiali recuperabili.

B.3

Il progetto di completamento consiste nella sistenzeéone delle opere interne dell'Edificio storico e
nella sistemazione della zona ristorante e cucinafenco.

In particolare i lavori saranno i seguenti:

a) esecuzione di opere edili residue: scavi, denmbni, c.a. sottofondi e massetti, murature, intona
e tinteggiature interne, pavimenti rivestimenti e ontrosoffitti, serramenti interni, sanitari e arredi;
b) esecuzione degli impianti: idrico,fognario,anticendio, elettrico, di climatizzazione,
apparecchiature residue di palcoscenico.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: Ditta Fiorino Edrdo - 1° consegna lavori - in data
21.02.2007 (rescissione contratto con delibefa @2 60 del 06.08.2008 )
ATI Mar.Cos srl, Taras Quirico, Electricar8ice - 2° consegna lavori - in data 04.11.2008

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Afip :gg 355 dalla data di stipula del contrafto
registrato in data 25.11.2008

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Uktiorae, Motivazioni del Maggior Tempo
Concesso) - € stato pagato il premio di accelenazjwevisto in contratto in quanto i lavori
sono stati conclusi antecedentemente alla dataalldvori prevista in contratto.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per l'ultimazione dei lavori 36.2012
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Data prevista per sua operativita 30.09.2012
Atto che statuisce il completamento dei lavori:

Motivazioni della non ultimazione dei lavorindebolimento della struttura, esposizione

a fattori esogeni ( cause impreviste e imprevedibil

Misure adottate per pervenire rapidamente dithézione dei lavori e alla messa in oper

accensione mutuo.

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente aldagperativita

a.

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornanmsi

- Importi iniziale previsto € 5.164.568,99

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazigao tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti) accensionutuo € 1.800.000,000

- Costo finale € 5.164.568,99 finanziamento RAS #800.000,000 mutuo

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beeficiario Finale per la realizzazione del
progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : € 4.8362,16

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo eggamento del Rapporto Finale
(rendicontazione al 11° bim. 2010 )4£972.613,33

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL  PROGETTO A

PARTIRE

DAL 1.07.2009

E.1l

Costo per il completamento del progetto
Importo necessario per la conclusione del progsttmme rimanenti dal finanziamento
RAS al 01.07.2009 + € 1.800.000,00 mutuo

Nel caso in cui sia diverso dalla differenzailticsto finale previsto e la spesa sostenuta &

30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.
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E.2 Fonte di finanziamento per il completamento dgbrogetto
- Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilee

- Atto formale che determina il finanziamento

- Cofinanziamenti comunita(P007-2013)
- Titolo e numero CCI dell’'Intervento (PO, PON, IRQetc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:
- Denominazione del progetto:
- Atto formale che determina l'inclusione del pettg nell’Intervento

Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi,
inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO (94 LAVORI DI ADEGUAMENTO DI UN LOC ALE DA ADIBIRE
A BIBLIOTECA — LANUSEI) — Codice 101

A. DATI GENERALI

Titolo del Progettot AVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE A BIBLIOTECA
COMUNALE SITUATI NELLO STABILE DI VIA ZANARDELLI Al PIANI TERRA E
SEMINTERRATO

Misura del POR Sardegna 2000/2006: 2.3 struttserdzi per attivita e di spettacolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Fornire una breve descrizione delle opere prewuistieprogetto (itinerario, lunghezza, eventuali
opere d’arte, etc.).

Il progetto prevede una serie di interventi sigisiemazione edile che di arredo e completamen
per la sistemazione dei locali necessari allazeatiione di una biblioteca comunale, spazi
multimediali per la fruizione delle opere e dei doenti librari e di spazi per incontri e
presentazioni librarie.

La biblioteca che si intende realizzare sara di taperto”, per cui cataloghi, lavorazione del dile
lettura si troveranno riuniti negli stessi ambieftiquesto modo saranno riuniti o spazio di Iettu
e quello di conservazione, ma andra assicuratastensa di controllo dei beni librari per la

consultazione e il prestito (apposizione sui libretichetta adesiva con chip, ecc.), si prevede u
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accesso controllato ai periodici, per cui verragpaonmato con badge o con altro sistema da
individuare.

Gli spazi accessori da realizzare saranno:

- Ingresso e informazioni circa 3 mq;

- area amministrativa circa 12 mq;

- area per la consultazione multimediale circareQ

- area per incontri e presentazioni circa 30 mq;
- area servizi igienici circa 6 mq.

Tutti gli spazi andranno arredati opportunamente.
B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata carico della programmazione 2000-2006

Fornire una breve descrizione delle opere preuisteprogetto e realizzate (itinerario, lunghezzs
eventuali opere d’arte, etc.), possibilmente p#ioldisico, quantificando ove possibile i valori
assoluti e percentuali degli indicatori fisici déalizzazione.

Il progetto realizzato a carico della programmagi®®R 2000 — 2006 attualmente ¢é in fase di
conclusione:

- i lavori si sono conclusi in data del 03/06/208%0no stati collaudati il 10/12/2009;
- gli arredi sono stati consegnati e posiziondingérno dei locali.

Inoltre si & proceduto all'inoltro delle necessarahieste di allaccio idrico e elettrico al fine d
rendere fruibili i locali.

Alcune forniture e lavori di completamento vennaffidate in economia al fine di ottimizzare la
fruizione dei locali.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizaa al fine del suo completamento e
operativita effettiva

Fornire una breve descrizione delle opere preuisteprogetto, possibilmente per lotto fisico, e ¢
realizzare a partire dalla data del 1.07.2009 eofaila sua operativita (itinerario, lunghezza,
eventuali opere d’arte, etc.) quantificando ovegoie i valori assoluti e percentuali degli
indicatori fisici di realizzazione.

All'interno di questo paragrafo é utile fornire @wygiornamento sullo stato di attuazione del
progetto alla data di redazione della versione fendel Rapporto Finale di Esecuzione.

Alla data del 01/07/2009 i lavori erano conclusi moa ancora collaudati. Infatti, a causa di
problemi tecnici relativi all’attivazione di una ona utenza elettrica (tra I'altro non ancora fa)it
si sono avute difficolta a collaudare le opereyatiptto gli impianti di condizionamento. In data
del 10/12/2009, attraverso un gruppo elettrogeraxldguata potenza, si & proceduto al collaudg

la

guestione. La fornitura degli arredi invece risudt@gia conclusa.
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Attraverso le economie di gara si intendono attadzeni lavori di completamento resesi necessgtri
a seguito di problemi di umidita riscontrati dueatiesecuzione dei lavori. Inoltre € previsto il
posizionamento di alcuni cartelli all'interno dgiali andranno posizionate citazioni di autori
famosi che rinviano al tema della lettura creand@ercorso di citazioni fra autori classici e
moderni.

L’operativita della struttura resta legata allanftura della corrente da parte dell’Enel.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 18/09/2008

- Data di Ultimazione prevista dal Contratto di Afip: 31/12/2008

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Uktiorae, Motivazioni del Maggior Tempo
Concesso): i lavori non sono potuti procedere w@rite in quanto i locali consegnati erano
invasi dalle pulci e risultavano umidi a causaalelibgge verificatesi nella stagione invernalg.
Cio ha comportato un ulteriore prolungamento daiptiedi lavorazione con una conseguente
traslazione della data di ultimazione previstaggh

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per l'ultimazione dei lavori
- Data prevista per sua operativita 31/01/2012
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente aéihdzione dei lavori e alla messa in opefa

- Progetto Concluso ma non Operativo

- Date di ultimazione dei lavori: 03/06/2009

- Data prevista per la messa in operativita: B2012

- Atto che statuisce il completamento dei lavoeitificato di ultimazione lavori del
3/6/2009 redatto dalla D.LL..

- Motivazioni dell’attuale non operativita: probedi attivazione dell'utenza elettrica. La
societa ENEL ha comunicato che & necessaria laueamte di una cabina elettrica per
garantire la potenza richiesta e che pertantocgssitano 2 anni.

- Misure adottate per pervenire rapidamente aldagperativita: ipotesi di richiesta allaccip
cantiere per poter garantire almeno il minimo ipdissabile di corrente elettrica, che pefo
non permettera di garantire la funzionalita delpianto di condizionamento.

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

57




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDIT@ ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornanmsi

Importo iniziale previsto: € 345.230.16.

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazigato tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti): aggiomento per le integrazioni alle spese
tecniche di cui alla delibera G.C. n. . 65 del 522008 per un importo di € 20.000,00
aggiuntivo all'importo iniziale.

Costo finale: € 365.230.16.

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beeficiario Finale per la realizzazione del
progetto
Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 286,96

Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo eggamento del Rapporto Finale: 343.665,2

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL  PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.l

E.2

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del prog€t21.564,95

Nel caso in cui sia diverso dalla differenzailticsto finale previsto e la spesa sostenuta &
30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

Fonte di finanziamento per il completamento dgbrogetto
Finanziamenti nazionalRISORSE LIBERATE
- Indicazione delle fonti di finanziamento utilaet2

- Atto formale che determina il finanziamento
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1.8. Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non
operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO (114M ESPOSIZIONI D’AUTUNNO — ORANI ) — Codice 121
A.  DATI GENERALI

Titolo del Progetto: ESPOSIZIONE D’AUTUNNO
Misura del PO Sardegna 2000/2006: ASSE 11" RISORSETURALI MISURA 2.3

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Fornire una breve descrizione delle opere predatg@rogetto (itinerario, lunghezza, eventuali
opere d’arte, etc.). Interventi di infrastruttu@ze leggera da allocare presso I'ex Mattatoio ‘per
organizzazione estemporanea di esposizioni attesgcculturali si € pertanto previsto:

I'acquisto di basi in legno di varie dimensiortesall’esposizione di sculture , ceramiche, opere

ferro, ecc. € 8.000,00

Guida per quadri fissata al muro, munita di rotetierrevoli a cui si agganciano i quadri e ricope
da un profilo in ferro brunito e trattato con vemirasparente. € 4.000,00

Impianto illuminazione interni. € 12.000,00

Pannelli retroilluminati € 5.000,00
llluminazione esterna, impianto antielusione essifantintrusione. € 29.000,00

Furgone € 25.000,00

Impianto di videoproiezione digitale € 600

Spesa prevista € 89.000,00

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata carico della programmazione 2000-2006

Fornire una breve descrizione delle opere predal@rogetto e realizzate (itinerario, lunghezza
eventuali opere d’arte, etc.), possibilmente p#o lfisico, quantificando ove possibile i valori
assoluti e percentuali degli indicatori fisici datizzazione.

Si é provveduto :

all’acquisto di basi in legno € 8.000,00
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alla installazione della guida per quadri cosi eq@revista nel piano degli interventi

€ 4.000,00

alla realizzazione dell'impianto di illuminazios& interna che esterna con impianto antintrusidg
€ 39.451,08

all’acquisto del furgone € 17.999,98

all'acquisto dell'impianto di videoproiezione diglie € 4.920,00
Spesa sostenuta € 74.371,06

Si é determinata un’economia di € 14.628,99 sidgpeconomie delle varie voci di spesa che peg
decisione di non acquistare i pannelli retro illoati, si € pertanto previsto I'acquisto di ulterior
dotazioni previste nel progetto, I'acquisto di ntduimi e vetrine per I'esposizione di alcuni costul
della maschera tradizionale di SU BUNDU , una diot@e di videoproiettore portatile collegato
con un computer corredato di treppiedi e schermvolgibile e di un televisore, realizzazione di
punto informazioni.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza al fine del suo completamento e
operativita effettiva

Fornire una breve descrizione delle opere predat@rogetto, possibilmente per lotto fisico, e d
realizzare a partire dalla data del 1.07.2009 @ dilla sua operativita (itinerario, lunghezza,
eventuali opere d’arte, etc.) quantificando ovespinke i valori assoluti e percentuali degli
indicatori fisici di realizzazione.

All'interno di questo paragrafo é utile fornire aggiornamento sullo stato di attuazione del
progetto alla data di redazione della versionddini@l Rapporto Finale di Esecuzione.

ne

rla

mi

a

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori:

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Afip

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultioree, Motivazioni del Maggior Tempo
Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori 31.2@10
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Progetto Concluso ma non Operativo

Data prevista per sua operativita 29.01.2011

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori mesi € provveduto al completamento
dell’acquisto delle forniture in quanto si rendeessario, prioritariamente effettuare
interventi di manutenzione straordinaria del tetto.

Misure adottate per pervenire rapidamente aihdzione dei lavori e alla messa in opera:

con l'insediamento dell’l Amministrazione Comunalel8.06.2010, tra i programmi €
previsto l'incarico all'ufficio tecnico per la redimne di un progetto di riparazione del te
dei locali Ex MA dove e localizzata I’ "Esposiziod®utunno”.

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell'attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente aléacgperativita

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornanmsi

Importi iniziale previsto € 89.000,00

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazidatto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti)

Costo finale € 89.000,00.

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beeficiario Finale per la realizzazione del
progetto
Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 € 74,88.

Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo eggamento del Rapporto Finale € 74.371,0

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009

E.l

Costo per il completamento del progetto
Importo necessario per la conclusione del progé€ttl4.628,94
Nel caso in cui sia diverso dalla differenzailticsto finale previsto e la spesa sostenuta &

||

30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.
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E.2 Fonte di finanziamento per il completamento dgbrogetto
- Finanziamenti nazionali RISORSE LIBERATE

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilee

- Atto formale che determina il finanziamento

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Gianfranca Sale)

Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi,
inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO (118 LP LUNISSANTI SETTIMANA SANTA - CASTELSARDO) -
Codice 125

A. Dati generali

Titolo del Progettol UNISSANTI E SETTIMANA SANTA (REALIZZAZIONE OO .PP.) Misura del POR

Sardegna 2000/200M1s. 2.3 RROGETTO C.A.R.A.S.

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

L’intervento (1° stralcio) attiene all’esecuzionelld opere occorrenti per il restauro della SaldeX
Castello dei Doria, sala ubicata all'interno dektéio Medioevale ed utilizzata per manifestazion
carattere culturale quali mostre temporanee dunaift fotografia e simili, che si tengono soprat
durante il periodo pasquale. Il recupero degli spagpositivi ha riguardato principalmente
risanamento dei paramenti murari interni, 'adegeata dell'impianto elettrico e di illuminazione,
realizzazione dell'impianto antintrusione, I'indéaione di un sistema di esposizione e di illumioag
con binari elettrificati a parete e faretti alogarbraccetto e reggi quadri in cavo di nylon.

E’ stato avviato inoltre (come 2° stralcio), I'imtento per I'acquisizione dellimmobile di propre
privata posto in prossimita dell'accesso alla Sélacon conseguente sistemazione dell’area, sp
fondamentale per lo svolgimento degli eventi d8kdtimana Santa.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata carico della programmazione 2000-2006

La parte di progetto realizzata a carico della pgognazione 2000-2006, coincide con le opere pee
nel 1° stralcio, e quindi sostanzialmente il restadella Sala X del Castello dei Doria (conto fen
approvato in data 09/09/2009).

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizze al fine del suo completamento e operativits

t

la

azio

vist

5

effettiva Risultano ancora da eseguire le opere rientrardl 2A stralcio, relativo alla demolizior

e
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dell'immobile di proprieta privata posto in pros#ién dell’'accesso alla Sala X, con conseguente
sistemazione dell’area.
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1  Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 09/10/2009 (2fadtio) — atto sospeso con ordinanza del
Consiglio di Stato n° 5884/20009.

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Afip: intervento sospeso con ordinanza del
Consiglio di Stato n° 5884/2009 .

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultioree, Motivazioni del Maggior Temp
Concesso):
C.2  Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Data prevista per l'ultimazione dei lavori: intento sospeso con ordinanza del Consigli
Stato n°5884/2009.

Data prevista per sua operativita: vedi punexpdente
- Atto che statuisce il completamento dei lavopip@vazione del progetto di cui al 2° stralc

- delibera GC n° 90 del 15/07/2009 -atto sospeso aawlinanza del Consiglio di Stato
5884/2009

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: biervento risulta sospeso a seguito
ricorso inoltrato dal proprietario dell'immobile @&quisire e demolire, (giusta ordinanza
Consiglio di Stato n° 5884/2009)

- Misure adottate per pervenire rapidamente aithdzione dei lavori e alla messa in opera:
vedi punto precedente

- Progetto Concluso ma non Operativo

- Date di ultimazione dei lavori

- Data prevista per la messa in operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni dell’attuale non operativita

- Misure adottate per pervenire rapidamente abeoperativita

D di

=
o

del
del

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
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D.1  Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornanmi - Importo iniziale previsto: €.

137.845,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazigago tecnico-amministrativo, nuovo import
motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale:

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beeficiario Finale per la realizzazione del

progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €. 60,X8 (1° stralcio)

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo eygamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1  Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progé€t77.695,27

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenzaitraosto finale previsto e la spesa sostenut
30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento deprogetto

Finanziamenti nazionali RISORSE LIBERATE

Indicazione delle fonti di finanziamento utilizea
Atto formale che determina il finanziamento

65

0,

a al



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDIT@ ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

1.9. Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non
operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO (131 TBB RISTRUTTURAZIONE EX CASA PUTZU —
SELARGIUS) — Codice 138

A.  DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Lavori di “Recupero funziondel Complesso storico ambientale in terra cruda ex

Casa Putzu per la realizzazione di un centro padiinale da adibire a sede di biblioteca”

Misura del POR Sardegna 2000/2006: Misura 2.3. 8dRéstauro e Ristrutturazione funzionale ¢
immobili da destinare a Biblioteche™.

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progettal progetto riguarda il recupero e la valorizzazatel’ex
casa Putzu, tipica abitazione agricola padronaleria cruda del centro antico di Selargius
adibire a biblioteca, laboratorio e centro polifiomale multimediale di riferimento per I'are
vasta finalizzato alla promozione delle valenzealioe di iniziative territoriali ed alla
creazione di servizi ai cittadini

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata carico della programmazione 2000-2006:
Strutture, recupero e restauro delle corti esistergalizzazione del nuovo corpo (Bibliotec

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizaa al fine del suo completamento e

da

152

o

)

operativita effettiva: Nessuna

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

-  Data di Affidamento dei LavorAggiudicazione del 30.07.2008 — Consegna 10.09.2008

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Afip: 10.03.2009

- Eventuali Proroghe Concessen nota prot. n° 25714 del 24.09.2009 il Direttore dei Lavori
comunicava che ai sensi dell’art. 24, comma 7 del DM 145/2000, il termine ultimo per la
conclusione dei lavori doveva essere differito di un tempo pari a 48 giorni; con
determinazione del Direttore d’Area 6 n° 1077 del 27.10.2009 si accoglieva I'istanza di proroga
di 50 giorni naturali e consecutivi dei termini di conclusione dei lavori che risultava cosi fissato
al 18.11.2009; con determinazione del Direttore d’Area 6 n° 1173 del 19.11.2009 si approvava
la proroga di 60 (sessanta) giorni dei termini contrattuali fissando al 18 gennaio 2010 il

termine ultimo; con Determinazione del Direttore d’Area 6 n° 18 b&l01.2010 é stata
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C.2

approvata la proroga di giorni 60 (sessanta) dmite fissando la scadenza al 19.03.2010; ¢
determinazione del Direttore d’Area 6 n° 249 deDBR0110 di approvazione della perizia 1
3 il termine per la conclusione dei lavori veniigsato al 19.04.2010.

Stato di Attuazione del Progetto

Progetto Concluso ma non Operativo

- Date di ultimazione dei lavor:9.04.2010

- Data prevista per la messa in operativith 10.2010

- Atto che statuisce il completamento dei lav@ertificato di collaudo

- Motivazioni dell’attuale non operativit®ealizzazione opere di dettaglio
- Misure adottate per pervenire rapidamente aléacperativitaNessuna

on

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornanmsi

Importi iniziale previsto: €3.800.000,0qdi cui €. 2.000.000,00 a valere sulla misura 2.3
POR, €. 1.600.000,00 a valere sul finanziamento AB@. 200.000,00 quale
cofinanziamento comunale L.R. 37/98)

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazigao tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornament§): 3.800.000,00

Costo finale€. 3.800.000,00

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beeficiario Finale per la realizzazione del
progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.20@9:1.837.823,34a valere sulla misura 2.3 POR)
Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo emggamento del Rapporto Finak:

1.837.823,34a valere sulla misura 2.3 POR)

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL  PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009

E.1l

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progé€ttl62.176,66
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Si intende provvedere alla regolarizzazione dedlmpentazione delle corti al fine del loro
utilizzo come sale di lettura all’aperto ed allalizzazione dell’illuminazione funzionale alle
sale lettura nonché di verde ed arredo delleestess
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenzailticsto finale previsto e la spesa sostenuta al
30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento dgbrogetto
- Finanziamenti nazionali RISORSE LIBERATE

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilete:

- Atto formale che determina il finanziamento:

1.10. Allegato 5 - Schede progetti non conclusien on
operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO (134TBB ADEGUAMENTO ALA SINISTRA IM MOBILE
STORICO SCUOLE PINTUS — ASSEMINI) — Codice 141

A.  DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Lavori di adeguamento e rifiomalizzazione dell’ala sinistra dell'immobile
storico “scuole Pintus” archivio e biblioteca

Misura del PO Sardegna 2000/2006: Asse 2 — Misixra 2ZIONE 2.3.a

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

| lavori previsti nel progetto principale consistomella ristrutturazione dei locali siti nell’ala s
dell’edificio ex Scuole Pintus da adibire a Bibliedia, in particolare il piano terra sara destinatg
principalmente ad archivio ed agli uffici operatpgr la biblioteca, e i servizi igienici.

Al piano primo e prevista oltre che una sala polfionale per mini conferenze, esposizioni ed
altro, degli uffici\laboratori, il locale server @ufine un ripostiglio per materiali vari e i sezvi
igienici. | collegamenti verticali, avverranno atterso l'utilizzo di una nuova scala in c.a. emi u
ascensore di adeguate dimensioni ai sensi del PGB\39.

E prevista l'installazione dei moduli fotovoltaicion mq 19,00 di superficie captante installatéasul
falda di copertura orientata a sud / sud-est, sughlin 14 moduli collegati in due stringhe daeseft
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a loro volta connessi ad un inverter adibito aldsformazione dell’energia elettrica prodotta da
continua ad alternata.

Oltre all'installazione dell'impianto di condiziomeento ed al rifacimento dell’impianto elettrico,
I'edificio verra dotato di un impianto antincendiomposta da un sistema di rilevamento fumi a
doppia tecnologia, completo di centralina allarimsiw ed acustici.

La superficie complessiva del piano terra e piammq oggetto di ristrutturazione e pari a mq
668,40

Oltre alle opere edili e stato redatto un progp#pla fornitura di arredi, attrezzature, hardware
software, il tutto necessario per dare la struttarapleta e utilizzabile.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata carico della programmazione 2000-2006

Le opere realizzate sono quelle previste nel ptogeincipale come sopra descritto oltre ad alcune
lavorazioni di miglioria che non hanno modificatosostanziale previsione del progetto principale,

nonché delle forniture aggiuntive di arredi e aitadure, il tutto inserito nelle perizie di variant
approvate dall’Amministrazione.

Tutte le opere previste nel contratto principafeebe perizie sono state concluse e collaudate.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizaa al fine del suo completamento e
operativita effettiva

Alla data del 01.07.2009 le lavorazioni del progeittincipale e delle perizie sia delle opere edili
che degli arredi risultano concluse e collaudataita 28.01.2009 (opere edili) e in data 29.05.2
(arredi e attrezzature).

In data 16.09.2009, e stato richiesto alla RAStbamzazione all’esecuzione di lavori di
completamento delle opere principali, per darediadinita e funzionale in particolare:

- realizzazione di una scala di sicurezza portgreel’'uscita ubicata al piano primo;

- sistemazione esterna con la realizzazione digdkate di accesso all’atrio principale dell’ala del
fabbricato, al fine di tutelarlo da eventuali atindalici;

- completamento delle forniture di tendine parasaletela dei libri conservati presso la bibliotec
- completamento delle rampe di accesso alla steyttu

In data 26.03.2010 la RAS ha concesso l'autorizrezall’ Amministrazione, per la progettaziong
I'esecuzione delle nuove opere.

Allo stato attuale € in corso il procedimento @eptogettazione delle opere di completamento ¢
successivo affidamento dei lavori, attualmenterattsira non risulta ancora operativa.

009

2 €

on
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C.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 11.09.2007

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Afip: 16.03.2008

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultioree, Motivazioni del Maggior Tempo
Concesso) concessa proroga di gg. 45 per ritaraitdica materiali e gg. 20 per lavori
aggiuntivi. Sospensioni di gg. 179 per consengdarione perizia e per problemi inerente Ig
spostamento delle utenze da parte della Societd ENEnuova data di ultimazione lavori &
stata 28.01.2009

C.2

- Progetto non Concluso

Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 02.2011

Data prevista per sua operativita: 01.07.2010

Atto che statuisce il completamento dei lavori:

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:rmessa autorizzazione all’'esecuzione di
lavori di completamento

Misure adottate per pervenire rapidamente dithézione dei lavori e alla messa in oper
incarico per la progettazione delle nuove opere

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente aldagperativita

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

a.

D.1

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornanmsi

Importi iniziale previsto: € 850.000,00, impodei lavori affidati all'impresa Medda €
380.100,75, importo arredi e attrezzature affidfé Ditta Faticoni € 112.837,55
Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazigato tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti): I'importiel progetto € 850.000,00.

Con determinazione del Responsabile dell’Area BEL.R. 680 del 20.05.2008 si approvava

perizia di variante n. 1 delle opere edili per mnporto aggiuntivo di € 39.872,31.
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D.2

Con determinazione del Responsabile dellArea BL.R 1174 del 16.09.2008 si approvava
perizia di variante n. 1 degli arredi e software g importo aggiuntivo di € 13.591,05
Costo finale: € 850.000,00.

lavori € 418.614,99
arredi € 126.428,60

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beeficiario Finale per la realizzazione del
progetto
Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009

Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo emgamento del Rapporto Finale € 745.686,

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009

E.1l

E.2

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progé€ttl01.686,66
Nel caso in cui sia diverso dalla differenzailticsto finale previsto e la spesa sostenuta &
30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

Fonte di finanziamento per il completamento dgbrogetto
Finanziamenti nazionali RISORSE LIBERATE

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilaee

||

- Atto formale che determina il finanziamento

Assemini, li 03.05.2010.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alessandro Bocchini
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1.11. Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non

operativi, inclusi eventuali grandi progetti

SCHEDA PROGETTO (013C TEATRO COMUNALE DI CAGLIARI) - Codice 13

A.  DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Opere di Completamento del Teatro Comunale dapgistemazione delle arsg
circostanti

Misura del POR Sardegna 2000/200&2.3

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Lavori complementari alla funzionalita del Teatirccb comunale di cui alcune parti (interne ed
esterne) realizzate solo al rustico. Il progetttado suddiviso in diversi lotti funzionali affinémon
vi fossero interferenze con le attivita del Teatro.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata carico della programmazione 2000-2006

anno Titolo progetto Descrizione Ind. % Ind. ass.
(mg/mq tot) (mq)
2002 Opere di Completamento del Realizzazione di arredo
Teatro Comunale 1° intervento urbano, installazione porte
girevoli e uscite 5% 400
d’emergenza, bandiere e
stendardi.
2003 Opere di Completamento del Realizzazione del bookshop,
Teatro Comunale 2° intervento portineria e ingresso artisti,
depositi e laboratori, 0% 800
ripavimentazione logge sala
2004 Opere di Completamento del Realizzazione della sartoria,
Teatro Comunale 3° intervento uffici tecnici, sala regia audio
e video, attrezzisti, 16% 1150
potenziamento bagni
pubblico (donne),
2008 Completamento del teatro lirico Revisione generale degli
comunale — opere di adeguamentp impianti antincendio a
antincendio servizio dell'impianto di 100% 7100
climatizzazione e rivelazione
fumi

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza al fine del suo completamento e
operativita effettiva

E’ in fase di completamento la progettazione dahiguintervento consistente nella realizzazione
del palcoscenico e della struttura portante detidigria della nuova sala prove di pertinenza del

Teatro lirico. Tale esigenza e sopraggiunta cawvati di ampliamento del teatro comunale
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ricadenti nell'appalto del “Parco della musica” dajuali si é realizzata la sala prove e con
I'opportunita di un ulteriore finanziamento comuwmio che ha permesso all’Amministrazione di
acquistare una graticcia per tale sala che neags=id della realizzazione della struttura portant

Con le economie del terzo intervento realizzatouilutilizzo € stato preventivamente autorizzat
dalla RAS, si e prevista la fornitura di un gruggettrogeno, di un impianto a proiettori di
praticabili necessari alla struttura teatrale. dqRe@mto riguarda la fornitura del gruppo elettrogsnd
e provveduto ad effettuarla inserendola nella pedzvariante dei lavori di realizzazione del Raf
della musica. Tale scelta € stata obbligata in ueon tale appalto e stata realizzata la nuova
centrale tecnologica del Teatro nella quale trovalbbcazione il gruppo elettrogeno vecchio ché
€ reso necessario sostituire durante i lavori.aRestper motivi di natura tecnica, ma soprattuito
rilascio delle certificazioni di conformita deginpianti nei quali € stato inserito il nuovo gruppo
elettrogeno, si e reputato piu opportuno far itestale certificare il gruppo dalla medesima impre
che ha realizzato I'impianto di cui il gruppo e teaintegrante. Per quanto riguarda la fornitura
dell'impianto a proiettori e dei praticabili, penanto fossero gia redatti i relativi progetti, dilae
delle nuove esigenze nate dall'ampliamento detde®ll'ambito dei lavori di realizzazione del
Parco della musica mentre si sta provvedendo a ledang il progetto per la fornitura dei proietto

D

2Sa

=.

della nuova sala, niente si & previsto per i padiii in quanto non sono piu necessari.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti :

1 intervento

- Data di Affidamento dei Lavori : 24.07.02

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Afip: 14.03.03
2 intervento opere interne

- Data di Affidamento dei Lavori : 24.07.02

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Afip: 14.03.03
2 intervento opere esterne

- Data di Affidamento dei Lavori : 01.09.03

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Afip: 20.05.04
3 intervento

- Data di Affidamento dei Lavori : 18.10.04

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Afip: 10.01.06
4 intervento

- Data di Affidamento dei Lavori : 19.01.09

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Afip: 15.04.09

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

73



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDIT@ ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Progetto non Concluso

Date prevista per l'ultimazione dei lavori: mar2011

Data prevista per sua operativita: marzo 2011

Atto che statuisce il completamento dei lav@ertificati di ultimazione lavori e di
collaudo.

Motivazioni della non ultimazione dei lavoritavori non sono conclusi in quanto gli
interventi da realizzare possono necessariameségeesseguiti soltanto dopo
I'ultimazione dei lavori del “Parco della musicariel quale é previsto 'ampliamento del
teatro lirico, la cui conclusione e prevista pegidrno 26/06/2010.

Misure adottate per pervenire rapidamente ailihdzione dei lavori e alla messa in oper
il completamento dell'intervento procede secondmpmma.

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornanmsi

Importi iniziale previsto € 3.615.198,29

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazigao tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti)

Costo finale € 3.615.198,29

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beeficiario Finale per la realizzazione del
progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : € 2.897,47

Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo eggamento del Rapporto Finale: €

a.

2.724.726,56

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL  PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009

E.1l

E.2

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progé22.280,82
Nel caso in cui sia diverso dalla differenzailti@sto finale previsto e la spesa sostenuta &
30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

Fonte di finanziamento per il completamento dgbrogetto:

FONDI REGIONALI (L.R. 25.05.1999 n. 18)

|l
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