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UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR SARDEGNA 2000 - 2006

ALLEGATO V — SCHEDE PROGETTI NON
CONCLUSI E/O NON OPERATIVI, INCLUSI

EVENTUALI GRANDI PROGETTI

FESR

Misura 4.2 — PA per I'impresa: animazione, servizi  reali,
semplificazione, infrastrutturazione selettiva



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDIT&
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: SUAP 2 (Codice Monitweb )

Asse 4 — Sistemi locali di sviluppo Misura 4.2 — PA per I'impresa: animazione, servizi
reali, semplificazione, infrastrutturazione selettiva

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Adeguamento del sistema informativo regionale SUAP alla normativa introdotta dalla L.R.
3/2008, consolidamento infrastrutturale, e promozione all'utilizzo dello strumento attraverso
attivita di tutoraggio presso gli attori coinvolti nel procedimento (Enti Locali, Bacini SUAP, Enti

Ministeriali, Regionali e Provinciali).

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

La parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 riguarda I'evoluzione
dell'intera infrastruttura che é stata realizzata completamente tranne che per poche funzionalita
0 elementi accessori, la cui mancanza ha comportato I'annotazione di prescrizioni in fase di

collaudo dell’'opera, da parte della commissione giudicante.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Creazione di alcune funzionalita software ausiliarie (check-list per I'operatore di sportello SUAP,
notifiche di cambiamento dello stato della pratica) e perfezionamento di parte della
documentazione di progetto. Il Servizio deve ancora procedere all’erogazione del saldo in
seguito alla verifica dell’esecuzione da parte di SardegnalT delle prescrizioni imposte dalla

Commissione giudicante a termine dell'intervento.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 13/06/2008 con retroattivita al 01/05/2008

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 30/11/2008

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo
Concesso) 30/04/2009 grazie a residui sul consuntivo

C.2 Stato di Attuazione del Progetto
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDIT&
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2010

- Data prevista per sua operativita: 30/09/2010

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti
- Importi iniziale previsto: 314.200,00 euro
- Costo finale: 377.040,00 euro

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 336.070,49 euro

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
373.774,53 euro

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto
- Importo necessario per la conclusione del progetto: 40.969,51 Euro

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti regionali

- Risorse liberate a valere sui fondi iscritti in bilancio della Misura 4.2. del POR 2000-
2006; Deliberazione G.R. 2/11 del 19.01.2010
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDIT&
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A.  DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Progetto Interregionale nel settore Lapideo |l (Codice Monitweb)

Asse IV Sistemi locali di sviluppo - Misura 4.2 — PA per I'impresa: animazione, servizi
reali, semplificazione, infrastrutturazione selettiva

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Progetto interregionale realizzato nelllambito delle politiche di internazionalizzazione e di
promozione all'estero del sistema lapideo volto a sviluppare la conoscenza della pietra italiana
e regionale. Ai fini della realizzazione del progetto, in data 25.11.2008, € stata stipulata una
Convenzione Interregionale tra la Regione Autonoma della Sardegna, I'ICE e le Regioni

Toscana, Liguria, Puglia, Sicilia e Veneto.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Il progetto interregionale lapideo promosso dall'ICE e da alcune regioni italiane ha inteso

valorizzare i prodotti lapidei regionali attraverso la partecipazione a grandi eventi internazionali.

Il progetto ha visto due edizioni: alla prima (2006/2007) hanno partecipato, Sardegna, Toscana,
Liguria, Sicilia, Trentino Alto Adige, Puglia e Lazio, alla seconda (2008/2009) hanno aderito
Sardegna, Toscana, Liguria, Sicilia, Puglia, e Veneto. La natura del progetto prevede un
cofinanziamento del 25% del totale dello stanziamento a carico delle Regioni partecipanti.

In tali iniziative promozionali, sono stati coinvolte le aziende dei distretti regionali (marmo di
Orosei e granito di Gallura, oltreché i basalti e le trachiti) che hanno partecipato attraverso la
fornitura di materiale espositivo e di comunicazione e ospitando, nella prima edizione del
progetto, le prime azioni di follow up realizzate con operatori provenienti dagli Stati Uniti e dagli
Emirati Arabi .

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

La fase conclusiva del progetto — da rendicontare sul POR FESR 2007-2013 — ha previsto due

iniziative: il follow up e la mostra di immagine di Dubai in occasione della fiera del Big Five.

Il follow up si € concretizzato in un percorso guidato nell'isola di circa 25 operatori esteri che

nel mese di ottobre 2009 hanno visitato le aziende del distretto della Gallura e di Orosei.
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L'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE) ha chiesto al Ministero dello Sviluppo
Economico e alle Regioni aderenti, attraverso una conferenza di servizi epistolare,
un’integrazione della convenzione suindicata come azione conclusiva del “Progetto
interregionale Lapideo II” per la partecipazione allAlA 2010 di Miami -  convention
dell'associazione degli architetti, prevista per giugno 2010 - per un importo di Euro 20.000,00

per Regione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso parere favorevole e le Regioni partecipanti
hanno confermato che destineranno ciascuna una quota pari a Euro 5.000,00 quale intervento
autonomo a proprio carico per le attivita di spedizione dei materiali in USA e organizzazione di

seminari

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti
- Data di Affidamento dei Lavori: 25/11/2008
- Data di Ultimazione Prevista: 31/12/2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31/12/2010

- Data prevista per sua operativita: 31/12/2010

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti
- Importi iniziale previsto: 85.000,00 euro
- Costo finale: 85.000,00 euro

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 60.000,00 euro

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
60.000,00 euro

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 25.000,00 Euro

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto
- Risorse POR FESR 2007-2013 — Linea di Attivita 6.3.1.a
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDIT&
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Bando internazionalizzazion®iSCIPLINARE SARDEGNA
RICERCHE

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.2.d

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il Progetto consiste in un disciplinare tra il R&Msardegna Ricerche finalizzato al
supporto nell’attuazione dei progetti di internambzzazione della Misura 4.2.d

B.2Descrizione della parte di progetto realizzata aarico della programmazione
2000-2006

A valere sulla programmazione 2000-2006 Sardegoarétie ha assistito il RdM nella
progettazione, realizzazione e gestione del bandard “Azioni di supporto alla
promozione nei mercati esteri delle filiere prothattregionali”, nella gestione di
progetti di internazionalizzazione, attivita di atiag (Convenzione ICE) e
attivita per lo sportello di internazionalizzaziothelle PMI e di tutte le attivita
necessarie per I'attuazione dell’azione.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Supporto nella gestione di specifici progetti dermazionalizzazione, come ad esem

1

il progetto interregionale lapideo.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 23.03.2006

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Afip: fino al termine fissato per
I'attuazione dell’intervento affidato.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per l'ultimazione dei lavori 312211

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDIT&
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornanmsi
Importi iniziale previsto: € 200.000,00

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beweficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 97,530

Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo mggamento del Rapporto Finale:
97.130,57

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL  PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.l

E.2

Costo per il completamento del progetto
Importo necessario per la conclusione del prog€ttl02.869,43

Fonte di finanziamento per il completamento dgbrogetto
Finanziamenti nazionali

Risorse liberate a valere sui fondi isiciit bilancio della Misura 4.2. del POR
2000-2006;
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