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UNIONE EUROPEA REPPUBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR SARDEGNA 2000 - 2006

ALLEGATO V — SCHEDE PROGETTI NON
CONCLUSI E/O NON OPERATIVI, INCLUSI

EVENTUALI GRANDI PROGETTI

FESR
Misura 1.3 Difesa del suolo (Ambiente)

settembre 2010



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Arginatura e sistemazione idraulica del bacino imbrifero del rio Tula

Asse: 1 Risorse Naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006
I 100% delle opere

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 08/01/2004

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 15/03/2006

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 15/03/2006
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

Data prevista per sua operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto: € 937.476,21

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

Costo finale: € 937.476,21

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 936.642,84
Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 936.642,84

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.2

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto: : € 833,97
Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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CONCLUSI E/O NON OPERATIVI, INCLUSI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

settembre 2010

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Sistemazione degli alvei del bacino pincipale rio Cixerri: Rio de su
Casteddu e rio Pittiu

Asse: 1 Risorse Naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006
I 100% delle opere

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/04/2005

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 26/11/2007

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 26/11/2007
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

Data prevista per sua operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 1.474.046,2

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 1.306.970,99

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.306.970,99

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 1.306.970,99

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: : € 167.075,21

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Progetto integrato di recupero e ripristino della copertura forestale in un’are del
sottobacino idrografico del Riu Latrase (agro di Arzana — Ogliastra) —
(n. Monit 322)

Asse: | Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Interventi selvicolturali e di sistemazione idraulico forestale a carattere estensivo e
sistemazione intensiva attraverso tecnico di ingegneria naturalistica.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Intervento realizzato al 18,42% a carico della programmazione POR 2000-2006
(superficie interessata ha 24,00 interventi 1)

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Da realizzare 81,58 %.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 02/01/2009

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2009

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso): Proroga dei termini di chiusura dei lavori al
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

30/06/2010 Determinazione Dir. Serv. Tec. EFS n 256 del 30/12/2009 — Seconda
Proroga al 30/12/2010 Determinazione Dir. Serv. Tec. EFS n 94 del 15/06/2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori: 31/12/2010

Data prevista per sua operativita: 31/12/2010

Atto che statuisce il completamento dei lavori: Dichiarazione di ultimazione
lavori del Direttore dei Lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Inizio dei lavori al 01/12/2008, in
ritardo rispetto alle previsioni a causa di rallentamenti nell’iter autorizzatorio
Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Euro 1.227.413,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: Euro 1.227.413,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 226.104.31

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
Euro 883.110,27

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 1.001.308,69

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi regionali risorse
liberate (art. 1, comma 31, L.R. n. 1/2009)
- Atto formale che determina il finanziamento: Non ancora adottato

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Sistemazione alveo e ponte del Rio Mannu di Santadi

Asse: 1 Risorse Naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione dell’'alveo del rio Mannu mediante opere di regolarizzazione, con
riduzione delle pendenze mediante soglie in gabbioni, e realizzazione arginature
adeguate al contenimento delle piene, sistemazione delle confluenze e interventi su tre
ponti presenti nel tratto prossimo all’abitato. MONITORAGGIO FISICO tipologia di
prog. 58 (protezioni sponde) — Lunghezza opere 8488,70 m

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Circa il 91% delle opere previste in progetto. MONITORAGGIO FISICO tipologia di
prog. 58 (protezioni sponde) — Lunghezza opere 6365,68 m

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Completamento dei rilevati arginali e sistemazione stradello sulla sommita degli stessi.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 18/01/2005 (iniziale)
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso):

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per l'ultimazione dei lavori:

- Data prevista per sua operativita:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori:
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla

messa in opera.

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori: 21/01/2010
- Data prevista per la messa in operativita: 31/12/2010
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: collaudo

- Motivazioni dell'attuale non operativita
- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 1.721.523,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 1.721.523,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.520.839,59

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 1.528.651,48

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 200.683,41

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi di messa in sicurezza di aree ad alto rischio idrogeologico

Asse: 1 Risorse Naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006
I 100% delle opere

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 19/05/2003

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 4/10/2005
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

Data prevista per sua operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 1.233.080,38

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 1.126.782,91

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.126.782,91

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€1.126.782,91

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: : € 106.297,47

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Sistemazioni idrauliche-forestali reticolo idrografico alta valle del
Mascari

Asse: 1 Risorse Naturali Misura; 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006
I 100% delle opere

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 21/07/2003

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 07/11/2005
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

Data prevista per sua operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 — Allegato V




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 1.941.641,28

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 1.941.641,28

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.911.583,73

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€1.911.583,73

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 30.057,55

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Sistemazione idraulica dei rii interni all'abitato di Lanusei

JAsse: 1 Risorse Naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto
Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti - Ind. di realizzazione: 100%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/08/2003

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 11/11/2005

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

Data prevista per sua operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto: € 514.081,33

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

Costo finale: € 514.081,33

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 483.721,88

Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 483.721,88

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.2

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto: : € 30.359,45
Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Difesa del suolo e ripristino ambientale delle aree minerarie di
"Gutturu Pala e Pubusinu

Asse: 1 Risorse Naturali Misura; 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 59 messa in sicurezza siti

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006
I 100% delle opere

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 27/02/2005

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 21/11/2008
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

Data prevista per sua operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto: € 512.797,23

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

Costo finale: € 512.797,23

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 426.838,13
Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 426.838,13

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.2

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto: : € 77.363,27
Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Rimboschimento, ricostituzione boschiva e cura di superfici
boschive nell'altopiano della Giara di Gesturi

Asse: 1 Risorse Naturali Misura; 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto
Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti - Ind. di realizzazione: 100%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 03/08/2004

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 13/10/2006
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

Data prevista per sua operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto: € 999.973,58

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

Costo finale: € 999.973,58

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 986.207,36
Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 986.207,36

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.2

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto: : € 12.389,60
Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Opere idrauliche e idrogeologiche per la messa in sicurezza dei
versanti franosi

Asse: 1 Risorse Naturali Misura; 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto
Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza siti

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

. Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza sitii - Ind. di realizzazione: 100%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 09/03/2004

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 22/02/2005
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

Data prevista per sua operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 275.482,93

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 275.482,93

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 273.464,73

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 273.464,73

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 2.018,20

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Sistemazione idraulica del rio Mannu, nella regione S. Cosimo

Asse: 1 Risorse Naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006
I 100% delle opere

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 13/09/2004

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 16/12/2005
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

Data prevista per sua operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 403.333,64

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 403.333,64

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 385.749,21

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 400.503,13

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 17.584,43

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Rinaturalizzazione e ricostruzione ambientale di un area forestale
montana.Asse: 1 Risorse Naturali Misura: 1.3 Difesa del
suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto
Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti - Ind. di realizzazione: 100%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 22/03/2004

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 30/04/2007
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

Data prevista per sua operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto: € 457.829,04

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

Costo finale: € 457.829,04

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 426.822,29

Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 426.822,29

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.2

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto: : € 31.006,75
Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Sistemazione degli alvei del rio S. Giovanni e del rio S. Elena

Asse: 1 Risorse Naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006
I 100% delle opere

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 09/09/2004

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 17/10/2005
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

Data prevista per sua operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 1.328.395,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 1.328.395,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.142.741,82

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 1.142.741,82

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 185.653,18

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Sistemazione dell'alveo del rio Mannu di Domus De Maria

Asse: 1 Risorse Naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006
I 100% delle opere

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 25/02/2005

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 22/01/2007
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

Data prevista per sua operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 1.273.320,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 1.273.320,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.126.593,4

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€1.134.055,13

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 146.726,60

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Sistemazione dell'alveo del rio Mannu di Domus De Maria

Asse: 1 Risorse Naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006
I 100% delle opere

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 25/02/2005

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 22/01/2007
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

Data prevista per sua operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 1.273.320,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 1.273.320,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.126.593,4

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€1.134.055,13

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 146.726,60

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Tutela dell'assetto idrogeologico e forestale del bacino del riu
Sadali

Asse: 1 Risorse Naturali Misura; 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

n. 4 distinti interventi gia operativi : Lavori di sistemazioni idrogeologiche nell'agro del comune
di Sadali 25.10.2008; Lavori di sistemazione idrogeologica a valle dell'abitato del comune di
Esterzili 5.12.2005; Lavori di consolidamento versanti sul Rio Betilli 18.05.2006; Lavori di
salvaguardia del patrimonio forestale in localita "Betilli" 22.07.2005. N. 1 progetto in fase di
realizzazione “Consolidamento canale Su Ponti de Casteddu e allestimento punti d'acqua”. Tip.
Prog. N. 58 protezione spond

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

vasche di accumulo e strade di accesso, previste nel progetto "Consolidamento canale Su Ponti
de Casteddu e allestimento punti d'acqua”. Tip. Prog. N. 58 protezione sponde- Ind. di
realizzazione: 65%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

In seguito a rescissione del contratto € in via di definizione un nuovo progetto comprendente il
completamento e il consolidamento del Canale di Guardia dell'abitato di Seui previsto nel citato
progetto "Consolidamento canale Su Ponti de Casteddu e allestimento punti d'acqua” e opere di
completamento: taglio alberature e inserimento nuove essenze, sistemazione di tratto di strada
con muretto a secco, ridefinizione cunette e scarpate, palificata viva di sostegno a valle della
scarpata, bliglie in legname e pietrame. Tip. Prog. N. 58 protezione sponde- Ind. di
realizzazione: 35% prog. Principale + 100% opere di completamento.
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori:

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31.10.2010
- Data prevista per sua operativita: 30.11.2010
- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: rescissione del contratto del progetto
"Consolidamento canale Su Ponti de Casteddu e allestimento punti d'acqua”
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

- Date di ultimazione dei lavori

- Data prevista per la messa in operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni dell'attuale non operativita

- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 2.231.846,48

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 2.231.846,48

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 2.047.064,41

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 2.197.809,88

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: : € 166.303,88

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Arginatura e sistemazione idraulica del bacino imbrifero del rio Tula

Asse: 1 Risorse Naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006
I 100% delle opere

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/02/2004

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 30/10/2006
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

Data prevista per sua operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 1.421.266,94

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 1.421.266,94

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.418.809,25

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 1.418.809,25

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 2.457,69

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 — Allegato V




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Sistemazione idraulico forestale del versante Nord-Ovest
dell'abitato di Baunei

Asse: 1 Risorse Naturali Misura; 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto
Opere di sistemazione idraulica. Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza siti

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

realizzato al 100%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Lavori completati, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 06/11/2006

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 16/12/2008
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

Data prevista per sua operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 999.046,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 999.046,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 991.703,00

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 991.703,00

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 7.342,59

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Consolidamento pareti e opere di protezione lungo la SP53 tra la
SS 198 e Esterzili

Asse: 1 Risorse Naturali Misura; 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto
Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti - Ind. di realizzazione: 90%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

opere di completamento.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 08/05/2009

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 20/07/2009
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

Data prevista per sua operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto: € 76.148,77

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

Costo finale: € 76.148,77

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 68.107,27
Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 75.720,32

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.2

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto: : € 8.041,50
Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Completamento delle opere di sistemazione idraulico-forestale e
messa in sicurezza del versante a monte di Gairo Sant'Elena

Asse: 1 Risorse Naturali Misura; 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto
Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione sit

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

100%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 14/03/2008

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 01/09/2008
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

Data prevista per sua operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto: € 999.115,20

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

Costo finale: € 999.115,20

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 825.273,25
Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 931.842,70

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.2

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto: : € 173.841,95
Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Progetto per la messa in sicurezza della viabilita per la Giara e
ricostituzione boschiva

Asse: 1 Risorse Naturali Misura; 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto
Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza siti

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

. Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza sitii - Ind. di realizzazione: 100%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 08/02/2008

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 19/06/2009
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

Data prevista per sua operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 1.300.000,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 1.309.797,5

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.299.557,54

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 1.309.345,81

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 442,46

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi di protezione idraulica nel comune di Guamaggiore

Asse: 1 Risorse Naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto
Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza siti

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

. Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza sitii - Ind. di realizzazione: 100%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 25/03/2008

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 21/05/2010
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

Data prevista per sua operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 725.569,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 725.569,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 656.369,46

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 656.36,46

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 68.245,81

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi di recupero ambientale e rimboschimento

Asse: 1 Risorse Naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto
Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti - Ind. di realizzazione: 100%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 03/03/2008

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 13/05/2010
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

Data prevista per sua operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 876.000,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 876.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 830.139,10

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 876.000,00

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 39.578,58

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Opere di difesa e protezione centro urbano e aree agricolo comune
di Nurminis

Asse: 1 Risorse Naturali Misura; 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto riguarda il rifacimento del canale del rio Gloria interno all'abitato ed il
completamento della rete di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche nelle vie
adiacenti al tracciato del Riu Gloria. tipologia di prog. 55 - Sup ogg. di intervento 0,166
ha - Sup. fluviali a rischio idr. messe in sicurezza 0,166 ha

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

. Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza sitii - Ind. di realizzazione: 100%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 03/03/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 04/06/2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

- Data prevista per sua operativita:

- Atto che statuisce il completamento dei

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla

messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori

- Data prevista per la messa in operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni dell'attuale non operativita

- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 1.095.000,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 1.095.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 724.517,42

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 1.095.000,00

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 338.340,26

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Intervento di difesa del suolo sul bacino montano del rio di Sadali

Asse: 1 Risorse Naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto
Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

realizzato al 100%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Lavori completati, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/07/2008

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 10/12/2008
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

Data prevista per sua operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 765.644,53

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 765.644,53

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 693.262,54

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 718.923,29

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto:: € 72.381,99

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi di riassetto idraulico ed arginatura del Fluminimanno

Asse: 1 Risorse Naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto
Opere di sistemazione idraulica. Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza siti

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

realizzato al 100%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Lavori completati, ma vi sono ancora spese in corso.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 17/09/2008

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 27/04/2009
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

Data prevista per sua operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 1.000.000,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 1.000.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 813.418,26

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 836.480,74

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto:: € 186.581,74

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Mitigazione del rischio idraulico del Rio Flumineddu nella parte Sud
di San Sperate

Asse: 1 Risorse Naturali Misura; 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Interventi di sistemazione idraulica del rio Flumineddu , mediante opere di risagomatura
spondale, pulizia e rivestimenti spondali con tecniche di ingegneria naturalistica. tipologia di
prog. 55 - Sup ogg. di intervento 2,63 ha - Sup. fluviali a rischio idr. messe in sicurezza 2,15 ha

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Decespugliamenti e pulizia , risagomatura dell'alveo, soglie di fondo in gabbioni metallici,
sostituzioni recinzioni, stradello di servizio. MONITORAGGIO FISICO tipologia di prog. 55 - Sup
0gg. di intervento 2,0 ha - Sup. fluviali a rischio idr. messe in sicurezza 2,15 ha

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Inerbimenti e piantumazioni, posa in opera di attraversamento condotta irrigua, ed interventi di
completamenti delle recinzioni, pulizia di alcuni tratti di alveo a monte

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 31/03/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 22/11/2008
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del

Maggior Tempo Concesso) 22/01/2010 240 gg di proroga e 200gg di
sospensione per avverse condizioni meteo e predisposizione di perizie di
variante

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

Data prevista per sua operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 1.000.000,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): € 76.000 per maggiori costi
espropriativi

- Costo finale: € 1.076.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 508.721,29

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€1.032.979,08

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto:: € 527.210,70

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)

- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Riassetto idrogeologico ed opere di contenimento all'interno abitato

Asse: 1 Risorse Naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Interventi di sistemazione idraulica fluvile e riprofilatura dei rii Badu Caprile e Alitarru in
Comune di Viddalba e sist. Idraulica del canale di gurdia in Comune di S.M. Coghina;
demolizione e rifacimento ponte di attraversamento fluviale. MONITORAGGIO FISICO
tipologia di prog. 55 (messa in sicurezza siti)- Sup ogg. di intervento 3,14 ha - Sup.
fluviali a rischio idr. messe in sicurezza 3,14 ha

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Circa il 90% delle opere previste. MONITORAGGIO FISICO tipologia di prog.
55(messa in sicurezza siti) - Sup ogg. di intervento 3,14 ha - Sup. fluviali a rischio idr.
messe in sicurezza 3,14 ha

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Opere accessorie di completamento del progetto pari a circa il 10% dell'importo dei
lavori.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 09/10/2006
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso): 15/12/2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per l'ultimazione dei lavori:

- Data prevista per sua operativita:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori:
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla

messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori: 15/12/2009
- Data prevista per la messa in operativita: 31/10/2010
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: collaudo

- Motivazioni dell'attuale non operativita:
- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 — Allegato V




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: : € 1.420.000,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 1.420.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 761.297,18

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 978.230,07

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 658.702,82

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)

- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:
- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Regimazione idraulica con tecniche di ingegneria naturalistica rio
Calamasciu

Asse: 1 Risorse Naturali Misura; 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

rinalveamento rio Calamasciu con movimenti di materia, verde ripario, selciatone a
protezione di parte del fondo alveo, imboschimento, rifacimento del ponticello sulla
strada vicinale Funtana di Lu Colbu, opere accessorie MONITORAGGIO FISICO
tipologia di prog. 55 (messa in sicurezza siti) - Sup ogg. di intervento 10,70 ha - Sup.
fluviali a rischio idr. messe in sicurezza 9,8 ha

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

movimenti materie 100%, verde ripario 91% ripristini stradali 90% , raddoppio
attraversamento rio Calamasciu MONITORAGGIO FISICO tipologia di prog. 55
(messa in sicurezza siti) - Sup ogg. di intervento 10,70 ha - Sup. fluviali a rischio idr.
messe in sicurezza 9,8 ha

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

costruzione ponticello strada vicinale, completamento gabbionate adiacenti ponticello,
ripristini stradali sul cavalcaferrovia. Possibile rescissione e nuovo appalto

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 25/07/2007 parziale; 19/09/2008 definitiva
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso): si

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31/12/2010

- Data prevista per sua operativita: 02/2011
- Atto che statuisce il completamento dei lavori:
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: ritardi nei lavori

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla

messa in opera: accordi con I'impresa per una rapida conclusione

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori

- Data prevista per la messa in operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni dell'attuale non operativita

- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 890.000,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 890.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 481.840,39

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 612.636,08

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 408.159,61

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali
- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)

- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 — Allegato V 91




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Sistemazione Idraulica-Forestale del bacino del Rio Pau

Asse: 1 Risorse Naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere in alveo: interessa un tratto di m. 500. realizzazione ponte prefabbricato, opere
di difesa spondale, parte con gabbionate e parte con geostuoie e rete metallica, pulizia
alveo. Opere di rimboschimento ha 3,70 , miglioramento boschivo ha 6,50 opere
accessorie. Vi é stata la rescissione del contratto con I'impresa, e affidata parte dei
lavori residui all'impresa seconda classificata nella gara. MONITORAGGIO FISICO
Tip. Prog. 59 (recupero- rinaturalizzazione siti /alvei) Ind. Real. quantita previste:
opere in alveo ha 0,754; rimboschimento ha 12,3155

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

le opere descritte B.1 ad esclusione di quelle descritte in B.3. MONITORAGGIO
FISICO Tipologia Prog. 59 (recupero- rinaturalizzazione siti /alvei) Ind. Real. quantita
realizzate: opere in alveo ha 0,1885; rimboschimento ha 0,1885; rimboschimento ha
0,0000

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

ponte prefabbricato, opere difesa spondale con gabbionate a monte e a valle del
ponte, piantumazione essenze arboree lungo le sponde (completamento) Tipologia
Prog. 59 (recupero- rinaturalizzazione siti /alvei) Ind. Real. quantita previste: opere in
alveo ha 0,5655; rimboschimento ha 12,3155

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 12/05/2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 10/01/2010
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del

Maggior Tempo Concesso):

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori: 10/11/2010

Data prevista per sua operativita: 30/11/2010

Atto che statuisce il completamento dei lavori: certficati di regolare esecuzione
Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Evento alluvionale di notevole
intensita che ha modificato l'alveo & distrutte le opere gia realizzate.

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera; a seguito della rescissione contrattuale con l'impresa
aggiudicatrice, affidamento di parte dei lavori all'impresa seconda in
graduatoria.

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori:

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 550.000,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 550.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 173.083,78

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 323.178,23

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 376.916,22

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi di protezione idraulica connessi a fenomenti alluvionali
Rio Forrus e Rio Cixerri vecchio alveo

Asse: 1 Risorse Naturali Misura; 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Sistemazione idraulica del rio Forrus e rio Cixerri vecchio alveo consistenti in opere di
pulzia, risagomatura e protezioni spondali.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

lavori descritti. Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza siti (a rischio idrogeologico) ind. di
realizz. 36,11%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Lavori per il 63,89% progetto principale oltre lavori di perizia: sostituzione
attraversamenti fognari, condotte di scolo, incremento altezza tratti di sponde, accessi
per manutenzione alveo, ancora da approvare. Completamento: rivestimento sponde.
Non autotizzato - | lavori sono sospesi in attesa del parere dei LL.PP. sulla perizia di
variante

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/04/2009
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso): 18/10/2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per I'ultimazione dei lavori: non disponibile

- Data prevista per sua operativita: non disponibile

- Atto che statuisce il completamento dei lavori:

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: sospensione dei lavori per
acquisizione pareri del genio civile su perizia di variante

- Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla

messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori
- Data prevista per la messa in operativita
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni dell’attuale non operativita
- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 880.000,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) € 25.000,00 finanziamento
LL.PP

- Costo finale: € 905.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 290.035,77

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 687.996,92

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 614.946,23

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)

- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi di protezione idraulica nel comune di Guamaggiore

Asse: 1 Risorse Naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto
Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza siti

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

. Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza sitii - Ind. di realizzazione: 100%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/01/2008

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 09/06/2008
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

Data prevista per sua operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 731.417,7

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 731.417,7

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 723.466,49

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 723.466,49

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 9.951,21

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Risagomatura e sistemazione spondale del Rio Mannu di Pula

Asse: 1 Risorse Naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Opere di sistemazione dell'alveo del rio Mannu mediante ampliamento e risagomatura
della sezione idraulica per il contenimento delle portate di piena. MONITORAGGIO
FISICO tipologia di prog. 55 (messa in sicurezza siti)- Sup ogg. di intervento 1,36 ha

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

MONITORAGGIO FISICO tipologia di prog. 55 (messa in sicurezza siti) - Sup ogg. di
intervento 0,82 ha

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 28/02/2008
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso): 25/09/2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per l'ultimazione dei lavori:

- Data prevista per sua operativita:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori:
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla

messa in opera: predisposizione perizia di variante

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori

- Data prevista per la messa in operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni dell'attuale non operativita

- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 990.000,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 990.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 370.179,55

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 934.257,14

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 619.820,49

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali
- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Opere di consolidamento a protezione di versanti franosi
nell'abitato di Escalaplano

Asse: 1 Risorse Naturali Misura; 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

consolidamento versanti franosi con muri di sostegno e gabbionate, reti paramassi,
stradelli, intercetazione, spostamento e ripristino servizi tecnologici, opere accessorie.
MONITORAGGIO FISICO Tipologia di prog. 55 (messa in sicurezza siti) - Sup ogg. di
intervento 1,6ha - Sup. fluviali a rischio idr. messe in sicurezza 0,65 ha

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Gabbionate, muri di sostegno. MONITORAGGIO FISICO Tipologia di prog. 55 (messa
in sicurezza siti) - Sup ogg. di intervento 1,6ha - Sup. fluviali a rischio idr. messe in
sicurezza 0,40 ha

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Stradelli, opere accessorie, spostamento e ripristino servizi tecnologici.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/02/2007
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 04/09/2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso): 05/11/2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per l'ultimazione dei lavori:

- Data prevista per sua operativita:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori:
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla

messa in opera:

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori

- Data prevista per la messa in operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni dell'attuale non operativita

- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 928.000,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 928.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 477.287,47

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 925.505,02

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 450.712,53

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Opere di consolidamento a protezione di versanti franosi
nell'abitato di Escalaplano

Asse: 1 Risorse Naturali Misura; 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

consolidamento versanti franosi con muri di sostegno e gabbionate, reti paramassi,
stradelli, intercetazione, spostamento e ripristino servizi tecnologici, opere accessorie.
MONITORAGGIO FISICO Tipologia di prog. 55 (messa in sicurezza siti) - Sup ogg. di
intervento 1,6ha - Sup. fluviali a rischio idr. messe in sicurezza 0,65 ha

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Gabbionate, muri di sostegno. MONITORAGGIO FISICO Tipologia di prog. 55 (messa
in sicurezza siti) - Sup ogg. di intervento 1,6ha - Sup. fluviali a rischio idr. messe in
sicurezza 0,40 ha

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Stradelli, opere accessorie, spostamento e ripristino servizi tecnologici.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/02/2007
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 04/09/2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso): 05/11/2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per l'ultimazione dei lavori:

- Data prevista per sua operativita:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori:
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla

messa in opera:

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori

- Data prevista per la messa in operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni dell'attuale non operativita

- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 928.000,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 928.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 477.287,47

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 925.505,02

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 450.712,53

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi di ricostituzione delle formazioni forestali gravemente
danneggiate dalle nevicate del dicembre 2007 nelle aree gestite da E.F.S..- Complesso
forestale 1la (Alta Gallura-Altopiano di Budduso)

(n. Monit 293)

Asse: | Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Attivita selvicolturali e attivita connesse agli interventi colturali.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Intervento realizzato al 100% a carico della programmazione POR 2000-2006
(superficie interessata ha 97,70 — Interventi 1)

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Da realizzare 0 % - Progetto ultimato ma non collaudato

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: Inizio lavori in economia-amministrazione diretta
Ente Foreste — 07/01/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2008
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso): Proroga dei termini di chiusura dei lavori al
30/06/2009 Determinazione Dir. Serv. Tec. EFS n 520 del 30/12/2008

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per I'ultimazione dei lavori

- Data prevista per sua operativita
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla

messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori: 30/06/2009
- Data prevista per la messa in operativita: 31/12/2010
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di collaudo.
- Motivazioni dell'attuale non operativita
- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Euro 1.169.124,11

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): Nessuno

- Costo finale: Euro 1.169.124,11

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 1.153.492,13

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
Euro 1.153.492,13

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 0,00

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi di ricostituzione delle formazioni forestali gravemente
danneggiate dalle nevicate del dicembre 2007 nelle aree gestite da E.F.S. -
Complesso forestale 5a (Monte Acuto) -

(n. Monit 297)

Asse: | Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Attivita selvicolturali e attivitd connesse agli interventi colturali

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Intervento realizzato al 100% a carico della programmazione POR 2000-2006
(superficie interessata Ha 165 - Interventi 1)

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Da realizzare 0 % - Progetto ultimato ma non collaudato

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: Inizio lavori in economia-amministrazione diretta
Ente Foreste - 02/01/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2008
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso):

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori

- Data prevista per sua operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Collaudo
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla

messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori: 31/12/2008
- Data prevista per la messa in operativita: 31/12/2010
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di collaudo

- Motivazioni dell'attuale non operativita
- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto: Euro 1.202.727,76

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): Perizia suppletiva e di variante
per ettari 31 — Euro 123.389,82 (Det. n 61 del 23/12/2008 del DS territoriale di
Sassari)

Costo finale: Euro 1.326.117,58

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 1.324.285,19
Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
Euro 1.324.285,19

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.2

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 0,00
Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi per la ricostituzione ed il ripristino della funzionalita
protettiva dei sistemi forestali in aree a rischio dissesto idrogeologico e percorse da
incendio nell’ambito dei territori gestiti da E.F.S..-Complesso forestale 12a - Perdas -
Barbagia — Ogliastra

(n. Monit 303)

Asse: | Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Interventi di diradamento moderato su fustaie di eucalipto (Monte Orguda), su fustaie
artificiali di conifere (Monte Orguda e Sarcerei) per finalita di rinaturalizzazione e
interventi di recupero in aree percorse da incendio (UG Monte Idolo)

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Intervento realizzato al 100% a carico della programmazione POR 2000-2006
(superficie interessata ha 55 — Interventi 3).

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Da realizzare 0 % - Progetto ultimato ma non collaudato
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 02/01/2008

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2008

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso): Proroga dei termini di chiusura dei lavori al 30/06/209
Determinazione Dir. Serv. Tec. EFS n 520 del 30/12/2008

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per l'ultimazione dei lavori
- Data prevista per sua operativita
- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori: 30/06/2009
- Data prevista per la messa in operativita: 31/12/2010
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di collaudo
- Motivazioni dell'attuale non operativita
- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Euro 1.411.831,74

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: Euro 1.411.831,74

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 1.411.416,42

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
Euro 1.411.416,42

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 0,00

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi straordinari di rinaturalizzazione di sistemi forestali
semplificati in ambiti critici e fragili con riferimento al dissesto idrogeologico e a rischio
di desertificazione. — Distretti forestali 1 -2. Complessi forestali Altopiani Budduso,
Padru e Granito

(n. Monit 310)

Asse: | Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Interventi di diradamento moderato a carico delle piante dominanti e codominanti su
soprassuoli a prevalenza di conifere per avviare il processo di reintroduzione delle
essenze autoctone

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Intervento realizzato al 44,43% a carico della programmazione POR 2000-2006
(superficie interessata ha 50,00 interventi 10)

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Da realizzare 0 % - Progetto ultimato ancorché no  n collaudato

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/01/2009
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2009
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) :

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

- Data prevista per sua operativita:

- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla

messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori 31.12.2009
- Data prevista per la messa in operativita 31/12/2010
- Atto che statuisce il completamento dei lavori Certificato di Collaudo

- Motivazioni dell'attuale non operativita
- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Euro 1.052.877,52

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: Euro 1.052.877,52

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 467.755,60

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
Euro 1.032.835,09

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 585.121,92

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi regionali risorse
liberate (art. 1, comma 31, L.R. n. 1/2009)
- Atto formale che determina il finanziamento: Non ancora adottato

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi straordinari di rinaturalizzazione di sistemi forestali
semplificati in ambiti critici e fragili con riferimento al dissesto idrogeologico e a rischio
di desertificazione. — Distretto forestale 6. Complesso forestale Oasi di Tepilora.

(n. Monit 313)

Asse: | Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Interventi di diradamento moderato a carico delle piante dominanti e codominanti su
soprassuoli a prevalenza di conifere per avviare il processo di reintroduzione delle
essenze autoctone

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Intervento realizzato al 44.40% a carico della programmazione POR 2000-2006
(superficie interessata ha 37.80 - Interventi 1)

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Da realizzare 0 % - Progetto ultimato ma non operativo

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/01/2009

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2009

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso) 31/06/2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori:

Data prevista per sua operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori:

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori: 31/01/2010

Data prevista per la messa in operativita: 31/12/2010

Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di regolare
esecuzione

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Euro 931.948,70

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: 931.948,70

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 413.783,01

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
Euro 931.004,19

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 518.165,69

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi regionali risorse
liberate (art. 1, comma 31, L.R. n. 1/2009)
- Atto formale che determina il finanziamento: Non ancora adottato

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi straordinari di rinaturalizzazione di sistemi forestali
semplificati in ambiti critici e fragili con riferimento al dissesto idrogeologico e a rischio
di desertificazione. — Distretto forestale 6. Complesso forestale Montalbo.

(n. Monit 314)

Asse: | Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Interventi di diradamento moderato a carico delle piante dominanti e codominanti su
soprassuoli a prevalenza di conifere per avviare il processo di reintroduzione delle
essenze autoctone

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Intervento realizzato al 53.07% a carico della programmazione POR 2000-2006
(superficie interessata ha 69.69 - Interventi 2)

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza  re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Da realizzare 0 % - Progetto ultimato ancorché non operativo.
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/01/2009

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2009

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso): 30/06/2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per I'ultimazione dei lavori:
- Data prevista per sua operativita:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori:
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
- Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla

messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori: 31/01/2010
- Data prevista per la messa in operativita 31/12/2010
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di collaudo
- Motivazioni dell’attuale non operativita
- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Euro 1.479.872,67

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: Euro 1.479.872,67

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 785.428,06

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
Euro 1.468.277,11

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 694.444,61

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi regionali risorse
liberate (art. 1, comma 31, L.R. n. 1/2009)
- Atto formale che determina il finanziamento: Non ancora adottato

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi straordinari di rinaturalizzazione di sistemi forestali
semplificati in ambiti critici e fragili con riferimento al dissesto idrogeologico e a rischio
di desertificazione. — Distretto forestale 6. Complesso forestale Baronie mare.

(n. Monit 315)

Asse: | Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Interventi di diradamento moderato a carico delle piante dominanti e codominanti su
soprassuoli a prevalenza di conifere per avviare il processo di reintroduzione delle
essenze autoctone

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Intervento realizzato al 52.58% a carico della programmazione POR 2000-2006
(superficie interessata ha 42.34 - Interventi 3)

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza  re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Da realizzare 0 % - Progetto concluso ancorché non operativo
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/01/2009

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2009

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso): 30/06/2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per I'ultimazione dei lavori:
- Data prevista per sua operativita:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori:
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
- Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori: 31/01/2010
- Data prevista per la messa in operativita: 31/12/2010
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di regolare

esecuzione
- Motivazioni dell'attuale non operativita
- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Euro 853.355,82

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: Euro 853.355,82

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 448.692,90

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
Euro 851.143,36

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 404.662,92

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi regionali risorse
liberate (art. 1, comma 31, L.R. n. 1/2009)
- Atto formale che determina il finanziamento: Non ancora adottato

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi straordinari di rinaturalizzazione di sistemi forestali
semplificati in ambiti critici e fragili con riferimento al dissesto idrogeologico e a rischio
di desertificazione. — Distretto forestale 8. Complesso forestale Supramonte.

(n. Monit 316)

Asse: | Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Interventi di diradamento moderato a carico delle piante dominanti e codominanti su
soprassuoli a prevalenza di conifere per avviare il processo di reintroduzione delle
essenze autoctone

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Intervento realizzato al 54.46% a carico della programmazione POR 2000-2006
(superficie interessata ha 33.55 - Interventi 2).

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza  re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Da realizzare 0 % - Progetto concluso ancorché non operativo.
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/01/2009

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2009

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per I'ultimazione dei lavori:
- Data prevista per sua operativita:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori:
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
- Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori: 31/12/2009
- Data prevista per la messa in operativita: 31/12/2010
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di regolare

esecuzione
- Motivazioni dell'attuale non operativita
- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Euro 879.868,62

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: Euro 879.868,62

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 479.214,52

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
Euro 879.764,96

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 400.654,10

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi regionali risorse
liberate (art. 1, comma 31, L.R. n. 1/2009)
- Atto formale che determina il finanziamento: Non ancora adottato

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi straordinari di rinaturalizzazione di sistemi forestali
semplificati in ambiti critici e fragili con riferimento al dissesto idrogeologico e a rischio
di desertificazione. — Distretto forestale 9. Complesso forestale Castagno.

(n. Monit 317)

Asse: | Risorse naturali Misura: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Interventi di diradamento moderato a carico delle piante dominanti e codominanti su
soprassuoli a prevalenza di conifere per avviare il processo di reintroduzione delle
essenze autoctone.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Intervento realizzato al 32.59% a carico della programmazione POR 2000-2006
(superficie interessata ha 17.50 - Interventi 2).

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza  re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Da realizzare 0 % - Progetto concluso ancorché non operativo.
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/01/2009

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2009

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per I'ultimazione dei lavori:
- Data prevista per sua operativita:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori:
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
- Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori: 31/12/2009
- Data prevista per la messa in operativita: 31/12/2010
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di regolare

esecuzione
- Motivazioni dell'attuale non operativita
- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Euro 557.697,24

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: Euro 557.697,24

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 181.772,81

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
Euro 552.521,22

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 375.924,43

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi regionali risorse
liberate (art. 1, comma 31, L.R. n. 1/2009)
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Progetto per la realizzazione di opere in aree a rischio
idrogeologico - Rio Bau Ponte e rio S'lscra

Asse: | Misura: 1.3 Difesa suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

L'intervento riguarda in particolare la bonifica, il recupero e la tutela ambientale con
interventi di protezione e salvaguardia da fenomeni alluvionali dell’abitato di Aritzo
mediante canali di guardia, canalizzazione acque meteoriche e con opere di protezione
dell’abitato di Belvi quali gabbionate e mantellate volte a impedirne lo scivolamento.

- INDICATORI FISICI DI REALIZZAZIONE tipologia di progetto 55:

superfici d’intervento ha 12.30.00, superfici a rischio frana messa in sicurezza ha
04.00.00, superfici fluviali a rischi idraulico messe in sicurezza ha 08.30.00.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Realizzazione di canali di guardia, canalizzazione acque meteoriche ad eccezione dell’
allargamento per una decina di metri di un canale per una lunghezza di c.a 170 in
comune di Aritzo. Realizzazione di gabbionate e mantellate nell’abitato di Belvi.
Complessivamente corrispondente a circa il 97,13 % delle opere

- INDICATORI FISICI DI REALIZZAZIONE tipologia di progetto 55:

superfici d’intervento ha 09.00.00, superfici a rischio frana messa in sicurezza ha
03.00.00, superfici fluviali a rischi idraulico messe in sicurezza ha 06.00.00.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Canalizzazioni/risagomature aperte trapezoidali in c.a., rete di raccolta acque bianche
con tubi in PVC in Comune di Aritzo, sistemazioni stradali e canale aperto in lamiera in
Comune di Belvi.
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alla data di redazione del presente allegato lo stato di avanzamento fisico dei
lavori prevede I'attuazione al 95%. E stimato per il marzo del 2011 il collaudo

C.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 7.09.2007

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 12.03.2011

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori: 12.03.2011
Data prevista per sua operativita: entro sei mesi dall’'ultimazione

Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato di ultimazione lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori
Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: €2.000.000,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale : € 2.000.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : € 1.406.944,63

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 1.471.900,46

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 593.055,37

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali
- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate

- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Consolidamento sulla falesia retrostante la spiaggia di Rena Bianca
e sistemazione idraulica del Riu Lucianeddi

Asse: | Misura: 1.3 Difesa suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

L'intervento € finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico in due aree: 1) Rio
Lucianeddi con demolizione e rifacimento di due ponti stradali, raccordi spondali in
gabbionate e lavorazioni riguardanti la risoluzione delle interferenze con le reti di
sottoservizi, adeguamento sezione e sistemazioni arginali con gabbionate e muri — 2)
Spiaggia Rena Bianca con drenaggi, pavimentazione antierosione di stradello,
disgaggi e rinverdimenti.

- INDICATORI FISICI DI REALIZZAZIONE tipologia di progetto 55:

superfici d’intervento ha 0,5244, superfici a rischio frana messa in sicurezza ha 0,0905,
superfici fluviali a rischi idraulico messe in sicurezza ha 2,337.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Le opere realizzate: 1) lungo il Rio Lucianeddi : demolizione e ricostruzione di un
ponte, raccordi spondali in gabbionate e lavorazioni riguardanti la risoluzione delle
interferenze con le reti di sottoservizi, pavimentazioni stadali e raccordi con viabilita,
adeguamento sezioni alveo — 2) in localita spiaggia rena bianca: convogliamento
acque meteoriche, pavimentazione antierosione di stradello, posa banchina e cordolo.

Complessivamente corrispondenti a circa il 50 % delle opere appaltate.

- INDICATORI FISICI DI REALIZZAZIONE tipologia di progetto 55: superfici
d’intervento ha 0,3684, superfici a rischio frana messa in sicurezza ha 0,0905, superfici
fluviali a rischi idraulico messe in sicurezza ha 1,2386.

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 — Allegato V 140




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo

completamento e operativita effettiva

In corrispondenza Rio Lucianeddi: due ponti, rivestimento in pietrame, gabbionate ed

impianto a verde;

in localitd Rena Bianca: impianto a verde

C.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 12.09.2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 19.01.2009
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del

Maggior Tempo Concesso): con ridefinizione dei tempi di ultimazione al
06.04.2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori: novembre 2010

Data prevista per sua operativita: dicembre 2010

Atto che statuisce il completamento dei lavori : certificato di ultimazione lavori
Motivazioni della non ultimazione dei lavori

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 1.000.000,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione: cofinanziamento aggiuntivo da
parte del Beneficiario finale

- Costo finale: € 1.040.459,38

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 393.131,71

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
€ 686.433,77

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 647.327,67

- cofinanziamento aggiuntivo da parte del Beneficiario finale di € 40.459,38

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali
- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)

- Titolo e numero CCI dell'intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/lLinea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 — Allegato V 142




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: ... “Interventi di difesa del suolo su versanti del bacino montano del
rio Boloriga”
Asse: | Risorse Naturali Misura: 1.3 Difesa del Suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto (itinerario, lunghezza,
eventuali opere d’arte, etc.).

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti,
costituito da interventi i di miglioramento boschivo e rimboschimento (circa 50 ha)
riattamento viabilita e interventi di mitigazione e prevenzione (vascone antincendio)

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto e realizzate (itinerario,
lunghezza, eventuali opere d’'arte, etc.), possibilmente per lotto fisico, quantificando
ove possibile i valori assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione.
Il rimboschimento ha privilegiato impianti di essenze autoctone (leccio e sughera)
messe a dimora con schelter (circa 50 ha). E’' stata riattata la viabilitd costituita
prevalentemente da piste forestali e realizzato il vascone d’accumulo. Gli interventi
risultano conclusi, ma vi sono ancora spese in corso

B.3  Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto, possibilmente per lotto
fisico, e da realizzare a partire dalla data del 1.07.2009 e fino alla sua operativita
(itinerario, lunghezza, eventuali opere d’arte, etc.) quantificando ove possibile i valori
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assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione.

All'interno di questo paragrafo € utile fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione
del progetto alla data di redazione della versione finale del Rapporto Finale di
Esecuzione.

I lavori risultano conclusi, ma vi sono ancora spese in corso

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori:15/09/2008

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 26/06/09

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per l'ultimazione dei lavori
- Data prevista per sua operativita:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato di ultimazione dei
lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera:

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori
- Data prevista per la messa in operativita
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni dell’attuale non operativita
- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 628.434,21

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale € 628.434,21

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 525.509,38

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: €
622.522,90 al 25.05.2010

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 102.924,83

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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SCHEDA PROGETTO

A.  DATI GENERALI

N. monit: 235 Ente attuatore: Comune di ARZACHENA

Titolo del Progetto: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sul Rio
San Pietro nell'abitato di Arzachena

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

pulizia dell’alveo da arbusti, sterpaglie; interventi ponti via Mameli e via Torino: con spalle e
opere di difesa spondale, posa biostuoia e materassi; interventi su caditoie-canalette stradali;
impianti di arbusti, recinzione in rete e opere di finitura - parapetti (area intervento: ha 0.799;

sicurezza rischio idraulico ha 2,436);

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della
programmazione 2000-2006

pulizia dell’alveo da arbusti e sterpaglie; interventi di demolizione ponte di via Torino:
fondazione e spalle, opere di difesa spondale (a valle) posa di biostuoia e materassi;
realizzazione muri d’ala ponte di via Mameli demolizione passerella pedonale (area intervento:

ha 0.496; sicurezza rischio idraulico ha 1,936)

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

passerella pedonale V. Mameli; difese spondali a valle V. Torino; struttura impalcato ponte v.
Mameli e sistemazione stradale. Con il completamento € previsto la soluzione di interferenze di

sottoservizi. (area intervento: ha 0.303; sicurezza rischio idraulico ha 0,50)

All'interno di questo paragrafo € utile fornire un aggiornamento sullo stato di
attuazione del progetto alla data di redazione della versione finale del Rapporto
Finale di Esecuzione.

| lavori risultano conclusi, ma vi sono ancora spese in corso

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/02/2009

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30.09.2009

- Eventuali Proroghe Concesse: 09.11.2009 (principale). Il maggior tempo
concesso € motivato dalla sopravvenuta necessita di intervenire, con |l
progetto di completamento, alla realizzazione di opere relative alla
risoluzione di interferenze con le reti di sottoservizi, propedeutiche ella
esecuzione delle opere strutturali previste nell’appalto principale.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 09.11.2009

- Data prevista per sua operativita: 31.01.2010

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato di ultimazione dei
lavori

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: tempi per I'acquisizione di
pareri — definizione di progetto di completamento per lavori necessari
allo spostamento di condotte e sottoservizi interferenti alle strutture
previste nel progetto principale.

- Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e
alla messa in opera:

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori:
- Data prevista per la messa in operativita:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori:
- Motivazioni dell’attuale non operativita:
- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita:

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto €. 831.600,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-
amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):

- Costo finale: €. 831.600,00
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D.2

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €. 8.344,73

Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto
Finale: €. 685.063,42 al 26.02.2010

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.l

E.2

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto €. 823.255,27

Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la
spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

Fonte di finanziamento per il completamento del progetto
Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento:

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)

- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):

- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:

- Atto formale che determina I'inclusione del progetto nell'Intervento
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SCHEDA PROGETTO
A. DATI GENERALI

N. monit: 240 Ente attuatore: Comune di Bonorva
Titolo del Progetto: Opere di consolidamento versante monte Cacau

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 1.3 Difesa del suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Recupero canale circondariale di captazione acque superficiali, realizzazione di canale
captazione acque di corrivazione e un canale di raccolta, convogliamento e deflusso; ripristino
pista e consolidamento del versante (area rischio frana: ha 2,00; sicurezza rischio idraulico ha
9,00);

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della
programmazione 2000-2006

Parte canalizzazioni captazione acque superficiali e corrivazione. Parte canale convogliamento
e deflusso. Parte bonifica pista. (area rischio frana: ha 0,00; sicurezza rischio idraulico ha 7,50);

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Realizzazione di canala in acciaio, consolidamento scarpate in biostuoia e rinverdimento.
Verifica e ripristino delle polifere interrate e dei pozzetti di raccolta, ripristino e completamento

pista (area rischio frana: ha 2,00; sicurezza rischio idraulico ha 1,50);

All'interno di questo paragrafo é utile fornire un aggiornamento sullo stato di
attuazione del progetto alla data di redazione della versione finale del Rapporto
Finale di Esecuzione.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 14/02/2006

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto
- Eventuali Proroghe Concesse:
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2010
- Data prevista per sua operativita: 30/11/2010
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato di ultimazione dei

lavori

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Rescissione contrattuale con
l'impresa appaltatrice dopo la stesura e approvazio  ne di perizia di variante .

- Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e
alla messa in opera: Rielaborazione progettuale per le opere non ancora
concluse. Chiesto e ottenuto i pareri degli uffici preposti. In corso le procedure

per avviare nuova gara d’appalto per completare le medesime opere.

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori:
- Data prevista per la messa in operativita:
- Atto che statuisce il completamento dei lavori:
- Motivazioni dell’attuale non operativita:
- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita:

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: €. 989.131,26

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-
amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):

- Costo finale: € 989.131,26

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 728.103,78

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto
Finale: € 775.770,72 al 25.02.2010
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FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.l

E.2

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto: € 261.027,48

Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la
spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

Fonte di finanziamento per il completamento del progetto
Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate .
- Atto formale che determina il finanziamento:

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)

- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):

- Assel/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:

- Atto formale che determina I'inclusione del progetto nell'Intervento
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SCHEDA PROGETTO

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: ... Lavori di interventi di miglioramento dell’assetto idrogeologico
del Rio di Orgosolo

Asse: | Risorse Naturali Misura: 1.3 Difesa del Suolo

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto (itinerario, lunghezza,
eventuali opere d’arte, etc.).

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione sit.
Costituito da interventi strutturali briglie e gabbionate (in 5 canalizzazioni), interventi di
miglioramento boschivo (50 ha) e rimboschimento (7 ha) e interventi di mitigazione e
prvenzione (vascone antincendio)

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto e realizzate (itinerario,
lunghezza, eventuali opere d'arte, etc.), possibilmente per lotto fisico, quantificando
ove possibile i valori assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione.
Sono stati realizzati gli interventi strutturali e '80% circa degli interventi di protezione
boschiva

B.3  Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto, possibilmente per lotto
fisico, e da realizzare a partire dalla data del 1.07.2009 e fino alla sua operativita
(itinerario, lunghezza, eventuali opere d’arte, etc.) quantificando ove possibile i valori
assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione.

Completamento delle attivita di miglioramento boschivo e rimboschimento
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All'interno di questo paragrafo € utile fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione
del progetto alla data di redazione della versione finale del Rapporto Finale di
Esecuzione.

| lavori risultano conclusi, , ma vi sono ancora spese in corso

C.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori:15/09/2008

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 30/07/09

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per I'ultimazione dei lavori 30/07/2009

Data prevista per sua operativita: 30/09/2009

Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato di ultimazione dei
lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera:

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell’attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 688.820,26

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) con la richiesta del saldo I'ente
beneficiario ha chiesto una somma fino all'importo dedotto delle economie
risultanti (€ 1896,70) aggiornato a € 686.923,56

- Costo finale € 688.820,26 € 686.923,56

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 492.198,19

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: €
672.954,30 al 30.06.2010

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 196.622,77 € 194.726,07

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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