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UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR SARDEGNA 2000 - 2006

ALLEGATO V — SCHEDE PROGETTI NON
CONCLUSI E/O NON OPERATIVI, INCLUSI

EVENTUALI GRANDI PROGETT

FESR
Misura 4.4 Sviluppo integrato d’area e di filiera



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Unicredit- BANDI PIA 2007 (Codice Monitweb )

Asse: IV — Sistemi locali di sviluppo -Misura: 4.4 Sviluppo integrato d’area e di filiera

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Incentivi alla creazione e sostegno delle PMI nei settori dell'industria, artigianato e servizi e

turismo e beni culturali

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

1) Istruttoria tecnico-economica Bandi PIA Industria , Artigianato e Servizi e Turismo e Beni

Culturali
2) Predisposizione graduatorie e trasmissione al Beneficiario Finale

3) Erogazione delle agevolazioni

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Controllo, ultimazione erogazione agevolazioni ed eventuale recupero dei crediti

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 12/09/2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 12/09/2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per 'ultimazione dei lavori 12/09/2010
- Data prevista per sua operativita 12/09/2010

- Atto che statuisce il completamento dei lavori : Rapporto conclusivo sulle attivita
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Erogazione delle agevolazioni ancora in
corso
Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera: Non pertinente

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto: € 1.139.400,00

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti)

Costo finale: € 1.139.400,00

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 493.740,00
Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: €
854.550,00

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto: € 645.660,00

Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)

- Titolo e numero CCI dell'lntervento (PO, PON, POIN, etc.): POR 2007-2013
- Asse/Linea di Intervento/Attivita: VI — Competitivita — Linea 6.2.2c

- Denominazione del progetto: Unicredit - Bandi PIA 2007
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: BIC Sardegna — Sostegno e promozione Progettazione
Integrata Territoriale (Codice Monitweb )

Asse: IV — Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.4 Sviluppo integrato d’area e di filiera

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Assistenza e supporto tecnico per la Progettazione Integrata Territoriale

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

1) Implementazione di una nuova versione Web del SISA — Sistema Informativo per lo Sviluppo
d’'Area, aggiornando i contenuti sulla programmazione d’'area in Sardegna e riprogettando le

funzionalita:

- data base georeferenziato degli indicatori comunali

- repertorio delle buone pratiche di sviluppo locale

- banca dati degli incentivi per le imprese

- banca dati territorializzata degli strumenti di sviluppo locale
- baca dati delle opportunita per gli enti locali

- report sui microsettori di interesse per la Sardegna

2) Promozione dell'uso del sistema informativo SISA presso i potenziali utilizzatori primari,
ovvero enti territoriali e/o loro aggregazioni, imprenditori e aggregazioni imprenditoriali

3) Assistenza e supporto tecnico per la Progettazione Integrata

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Supporto tecnico per la promozione e diffusione di processi innovativi nelle imprese
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

-  Data di Affidamento dei Lavori: 21/06/2004 (stipula contratto)
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 31/12/2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo

Concesso): Integrazione del Piano operativo per lo svolgimento di ulteriori attivita come da

richiesta dell’AdG e per I'integrazione di ulteriori attivita coerenti con le finalita della Misura.

Rimodulazione del 28/05/2008 con conclusione delle attivita integrate al 31/12/2009 e

successivamente prorogate al 31/12/2011.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31/12/2011
Data prevista per sua operativita: 31/12/2011

Atto che statuisce il completamento dei lavori: Rapporto conclusione attivita
Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Rimodulazione attivita ed
implementazione delle stesse su richiesta del’AdG

Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera: Non richieste

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 — Allegato V 5




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importo iniziale previsto: € 3.588.000,00

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti)

Costo finale: € 3.588.000,00

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 2.870.400,00
Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: €
2.870.400,00

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto: € 717.600,00

Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)

- Titolo e numero CCI dell'lntervento (PO, PON, POIN, etc.): POR 2007-2013
- Asse/lLinea di Intervento/Attivita: VI Competitivita - 6.2.2¢
- Denominazione del progetto: BIC Sardegna SpA — Sostegno e Promozione alla

Progettazione Integrata Territoriale
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Sardegna IT (Codice Monitweb )

Asse: IV — Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.4 Sviluppo integrato d’area e di filiera

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Fornitura di un sistema informatico per la raccolta telematica delle domande di accesso alle
agevolazioni ed erogazione del servizio di raccolta dati per tutta la durata dei bandi Pacchetti
Integrati di Agevolazioni (Industria e Turismo) e Contratti di Investimento

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Progettazione e messa in esercizio del sistema informativo per la gestione on-line dei
bandi inerenti i Pacchetti Integrati di Agevolazione e Contratti di Investimento

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Raccolta dati bandi conclusi e rapporto periodico di monitoraggio

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 25/06/2008 (stipula contratto)

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2008

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo
Concesso): 31/01/2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per I'ultimazione dei lavori: 31/12/2009
- Data prevista per sua operativita: 31/12/2009
- Atto che statuisce il completamento dei lavori : Rapporto conclusivo attivita
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Proroga della scadenza validazione on
line delle domande Bando Turismo e Posadas
Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera: Non pertinente

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto: € 137.640,82

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti)

Costo finale: € 137.640,82

Importo totale dei pagamenti  effettuati dal Beneficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 132.924,00
Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: €
137.640,82

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto: € 4.716,82

Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)

- Titolo e numero CCI dell'lntervento (PO, PON, POIN, etc.): POR 2007-2013
- AssellLinea di Intervento/Attivita: VI Competitivita — Linea 6.2.2¢

- Denominazione del progetto: SardegnalT
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Unicredit - BANDI PIA 2008 (Codice Monitweb )

Asse: IV — Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.4 Sviluppo integrato d’area e di filiera

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Incentivi alla creazione e sostegno delle PMI nei settori dell'industria, artigianato e servizi e

turismo e beni culturali

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

1) Istruttoria tecnico-economica Bandi PIA Industria , Artigianato e Servizi e Turismo e Posadas,

Contratto di Investimento
2) Predisposizione graduatorie e trasmissione al Beneficiario Finale

3) Erogazione delle agevolazioni

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

1) Erogazione delle agevolazioni

2) Controllo, erogazione agevolazioni ed eventuale recupero dei crediti

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

-  Data di Affidamento dei Lavori: 31/10/2008 (stipula contratto)

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/10/2012

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo
Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31/10/2012
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data prevista per sua operativita: 31/10/2012

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Rapporto conclusivo sulle
attivita

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Erogazione delle agevolazioni
ancora in corso

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera: Non pertinente
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 204.000,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 204.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 20.400,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: €
122.400,00

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 183.600,00

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'lntervento (PO, PON, POIN, etc.): POR 2007-2013
- Asse/lLinea di Intervento/Attivita: VI — Competitivita —Linea 6.2.2¢

- Denominazione del progetto: Unicredit - Bandi PIA 2008
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