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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: realizzazione di una struttura destinata ad ospitar e persone con 

disabilità mentale  (Codice Monitweb 145) 

Asse V – Città - Misura: 5.2 Miglioramento offerta servizi socio-assistenziali 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Ristrutturazione di una parte dell’ edificio IPAB Carta-Meloni, sito in Santu Lussurgiu al fine di 

destinarlo a servizio residenziale di qualità, destinato a persone con disabilità mentale di 

elevata dipendenza quale l’autismo. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-

2006 

In questa fase sono stati appaltati i lavori e si è proceduto alla fase preparatoria di demolizione 

e alla realizzazione di fondamenta propedeutiche alla ricostruzione dell’edificio 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e 

operatività effettiva 

Opere di  completamento: rifacimento della struttura impianti idraulici ed elettrici. Allo stato 

attuale le opere risultano  solo avviate. 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 18/09/2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/04/2011 

- Eventuali Proroghe Concesse:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/04/2011 

 - Data prevista per sua operatività: 30 giugno 2011 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato ultimazione lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: ritardo nell’effettivo inizio dei lavori. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera: 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 

  - Data prevista per la messa in operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività: 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: 

 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 4 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 600.000,00 

 Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 600.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la realizzazione 

del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 30.971,42 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 

108.133,27 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE 

DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 569.028,58 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Riqualificazione  stabile di via Sardegna adibit o a centro di salute 

mentale  (Codice Monitweb 204) 

Asse V - Città- Misura 5.2 Miglioramento offerta servizi socio-assistenziali 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Riqualificazione di uno stabile di proprietà del comune di Muravera sito in via Sardegna da 

destinare  ad un centro di salute mentale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-

2006 

Sono stati completati tutti gli interventi relativi alla struttura: lavori, costi per la sicurezza spese 

tecniche di progettazione 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e 

operatività effettiva 

Rimangono da acquistare gli arredi e forniture  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 09/09/2008 assegnazione definitiva 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 31/12/2010 

- Eventuali Proroghe Concesse:   

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 31/12/2010 

  - Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  

 - Data prevista per la messa in operatività:  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori :  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 400.000,00 

 Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione  

- Costo finale: € 400.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la realizzazione 

del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 360.000,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

 €  360.000,00 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE 

DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 40.000,00 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate  

 - Atto formale che determina il finanziamento: 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Adeguamento della casa dello studente in Loc. Pince to del comune di 

Ozieri  (Codice Monitweb 203) 

Asse V – Città - Misura: 5.2 Miglioramento offerta servizi socio-assistenziali 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Adeguamento della casa dello studente del Comune di Ozieri  destinata ad ospitare persone 

con disabilità mentale.  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-

2006 

Sono stati liquidati tutti i contributi relativi  al bando di gara, acconto per i compensi ex art.18 e il 

saldo I SAL 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e 

operatività effettiva 

Devono essere completati tutti il lavori e gli impianti. 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/12/2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2010 

- Eventuali Proroghe Concesse: perizia di variante e suppletiva approvata con delibera di 

G.C. n. 235 del 24/08/2009 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2010 

 - Data prevista per sua operatività: 30/12/2010 
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 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato di ultimazione lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: avvio tardivo delle procedure 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 500.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti):  

- Costo finale: € 500.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la realizzazione 

del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 61.465,85 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 

300.929,05 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 438.534,15 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 
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- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

A.  

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/11/2010 

 - Data prevista per sua operatività: 30/12/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato di regolare esecuzione 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: trattandosi di opere l’avvio dei lavori a far 

data dal gennaio 2009 ha comportato un notevole ritardo nella sua conclusione. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera: i lavori sono quasi tutti completati mancano gli arredi. 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 600.000,00- 

 Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 600.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la realizzazione 

del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 30.971,42 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 

108.133,27 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE 

DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 491.866,73 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 

 


