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Asse I - Società dell'informazione
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Asse II - Inclusione, Servizi sociali, Istruzione e Legalità
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Fonte: Dati Cronoprogrammi CE MISE al 23.06.2011
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* - 23,5 Ml€ da progetti certificabili in caso di applicabilità retroattiva del Reg. (CE) 397/2009;
  - 34 Ml€ da Fondo Energia che si prevede di costituire entro l'anno;
  - 10,5 Ml€ è la stima dei pagamenti effettuati dai Beneficiari attualmente non certificati a causa dei tempi necessari ad effettuare le attività di controllo 
che interessano oltre 1.200 operazioni.
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Asse IV - Ambiente, Attrattività naturale, culturale  e Turismo
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Asse V - Sviluppo urbano

* - 46 Ml€ da operazioni PO FESR;
- 35 Ml€ sulla base dell'impegno ipotizzato per il FSU;
- Prevedibile il contributo di 18 Milioni di € del Grande Progetto Metro SS all'abbattimento del n+2.

* - 46 Ml€ da operazioni PO FESR;
- 35 Ml€ sulla base dell'impegno ipotizzato per il FSU;
- Prevedibile il contributo di 18 Milioni di € del Grande Progetto Metro SS all'abbattimento del n+2.
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Asse VI - Competitività
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Asse VII - Assistenza tecnica
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POR FESR Sardegna 2007 - 2013
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- € 629,6 - Target N+2 al 31.12.2011.

- € 596,7 - Ipotesi di target N+2 al 31.12.2011 calcolato tenendo conto delle eventuali sospensioni pari all'importo delle annualità 2009 del 

piano finanziario dei Grandi Progetti notificati in data 31.05.2011.
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Persegue l’obiettivo di migliorare la capacità di accesso al credito delle 
PMI, mediante l’erogazione di garanzie, cogaranzie e controgaranzie 
finalizzate ad un aumento del volume di finanziamenti, erogati alle 
PMI operanti in Sardegna.

Il Fondo opera a supporto degli altri strumenti di incentivazione previsti 
dal PO, quali: 

- Politiche territoriali (Contratti di investimento, PFSL);
- Pacchetti Integrati di Agevolazione;
- Interventi specifici su particolari comparti/settori.

Risponde alle indicazioni della Commissione Europea volte ad 
incentivare “Accordi con il sistema finanziario” per facilitare l’accesso 
al credito e per assicurare l’effetto moltiplicatore rispetto alle risorse 
stanziate.

Ai fini dell’ammissibilità della spesa, l’importo totale dei nuovi prestiti 
erogati alle PMI dovrà essere superiore all’importo totale delle 
garanzie finanziate dal FESR.

Stato di Attuazione: Fondo di Garanzia 

Stato di attuazione e iniziative di accelerazione della spesa
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Descrizione Importi

Disponibilità iniziale del Fondo 233.200.000.000

Linee di credito attivate 58.722.150

Garanzie dei consorzi fidi 25.225.632

Garanzie fondo 13.067.483

Numero operazioni 239

Stato di Attuazione: Fondo di Garanzia 

Stato di attuazione e iniziative di accelerazione della spesa
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Dettaglio settori N. operazioni Linee di credito

Artigianato 46 7%

Industria 51 58%

Edilizia 78 16%

Turismo 22 4%

Servizi 42 14%
TOTALI 239 100%

Stato di Attuazione: Fondo di Garanzia 

Stato di attuazione e iniziative di accelerazione della spesa
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Le misure di accelerazione della spesa

L’Autorità di Gestione (AdG) del Programma, al fine di avviare a soluzione le criticità riscontrate, ha 
messo in atto nel corso dell’ultimo anno alcune misure di sorveglianza specifica delle situazioni più a 
rischio e misure di accelerazione della spesa che vengono qui rapidamente richiamate:
1. incontri e verifiche con i Responsabili di LdA e con i referenti di Asse per esaminare lo stato di 

attuazione del Programma;
2. incontri bilaterali con i rappresentati della Commissione Europea;
3. compilazione su base bimestrale, di concerto con gli Assessorati ed i Servizi competenti, di 

cronogrammi attuativi per monitorare dati di avanzamento e previsionali delle procedure;
4. richiesta delle previsioni di spesa con cadenza bimestrale;
5. ricognizione sui progetti ammissibili alla programmazione regionale unitaria ed operazioni a cavallo 

da rendicontare sul POR FESR 2007/2103;
6. misure volte ad accelerare e snellire le procedure attuative e per valorizzare potenzialità ed esigenze 

avvertite dal territorio regionale come ad esempio la messa in opera dei principi e dei criteri connessi 
alla semplificazione dei processi di attuazione e rendicontazione contenuti nel Reg. 397/2009 
(definizione di tabelle standard per la quantificazione e successiva rendicontazione delle spese), 
(definizione ex ante dei costi indiretti (spese generali) rendicontabili a forfait sulla base dei costi diretti 
sostenuti e documentati. (la proposta è stata comunicata al MISE e alla CE);

7. la costituzione (attraverso la proposta di modifica del PO notificata il 1 ottobre 2010) di un “Fondo 
regionale di Garanzia per le PMI della Sardegna” nell’ambito dell’Asse VI Competitività (LdA 6.2.2.a) 
che prevede il sostegno agli investimenti innovativi necessari ad espandere la base produttiva e la 
diversificazione produttiva delle imprese (PMI); (da proposta giugno 2010);

8. rafforzamento delle strutture regionali preposte ai controlli di 1 livello;
9. affiancamento dei soggetti pubblici beneficiari dei finanziamenti, (soprattutto gli uffici tecnici dei piccoli 

comuni) attraverso una assistenza tecnica specifica, con lo scopo di  rendere più rispondenti alle 
esigenze del POR, gli aspetti  progettuali.


