
Allegato___________

Programma POR FESR 2007 - 2013
Asse
Linea di attività
Classe di operazione 1. Realizzazione di opere pubbliche
Autorità di Gestione Centro Regionale di Programmazione

Autorità di Certificazione
"Servizio verifica programmazione della spesa e attività connesse alle 
funzioni dell’autorità di pagamento" dell’Assessorato della 
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Responsabile di Asse
Responsabile di Linea
Importo previsto Euro:

Obiettivi globali:

Obiettivi specifici:

Obiettivi operativi:

Realizzazioni attese

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO
CLASSE DI OPERAZIONE: 1. Realizzazione di OO.PP.

Obiettivi

Realizzazioni attese

Risultati attesi

Beneficiari
Destinatari

Regione Autonoma Sardegna

Autorità di Gestione
Centro Regionale di Programmazione

Direzione generale
della Ragioneria

Responsabile di 
Asse

Assessorato  ___________

Responsabile di Linea________
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ATTIVITA' SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI
SOGGETTI

FLUSSI FINANZIARI
ATTIVITA' DI 
CONTROLLO

Analisi documenti di programmazione: Orientamenti 
comunitari,   QSN e normativa di riferimento 
comunitaria e nazionale

Rilevazione e analisi delle esigenze del territorio di 
riferimento

Recepimento delle indicazioni fornite Partenariato 
istituzionale economco-sociale, ecc.

Recepimento istanze politiche e sociali

LINEA____ 
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZION E  DI OPERE PUBBLICHE

PROCESSO: PROGRAMMAZIONE 

Autorità di Gestione

Partenariato istituzionale economico-sociale, 
Terzo settore, Commissione pari opportunità, 

ecc.

Autorità di Gestione

Giunta Regionale, Partenariato 

istituzionale economico-sociale, Terzo 

settore, Commissione pari opportunità, 

Stesura del POR

Negoziazione del POR con la CE (nota di ricevibilità 
della CE e avvio dell'struttoria per l'adozione)

Elaborazione documento definitivo: definizione delle 
Linee e attribuzione delle risorse finanziarie alle 
misure

(Cs1)
Rispondenza alle 
prescrizioni comunitarie

Presa d'atto del POR

Trasmissione del POR alla CE

Adozione del Documento (Decisione della CE)

Pubblicazione del POR sul sito della Regione 
Sardegna

Elaborazione dei criteri di selezione delle operazioni 
e stesura del documento

Autorità di Gestione

Autorità di Gestione

Autorità di Gestione

Giunta Regionale

Autorità di Gestione Commissione Europea

Commissione Europea

Autorità di Gestione

Autorità di Gestione
Nucleo Regionale di e stesura del documento Nucleo Regionale di 

Valutazione
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ATTIVITA' SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI
SOGGETTI

FLUSSI FINANZIARI
ATTIVITA' DI 
CONTROLLO

LINEA____ 
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZION E  DI OPERE PUBBLICHE

PROCESSO: PROGRAMMAZIONE 

Approvazione del documento Comitato di Sorveglianza

Allegato M2 - Pista Realizzazione OOPP/programmazione 3/20



ATTIVITA' SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI
SOGGETTI

FLUSSI FINANZIARI
ATTIVITA' DI 
CONTROLLO

Predisposizione  e pubblicazione 
bando per presentazione progetti e 
pubblicazione sul BURAS

(Cs2)
Parere di coerenza 

programmatica
 (Cg1)

Verifica amministrativa sulla 
correttezza e regolarità delle 

procedure

Elaborazione piano di fattibilità, 
progetto preliminare e 
presentazione domande di 

LINEA  __ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
PROCESSO: ISTRUTTORIA

Responsabile di Linea

Concorrenti
presentazione domande di 
finanziamento

Ricezione domande di finanziamento 

Avvio della procedura istruttoria

Nomina della Commissione 
aggiudicatrice

Valutazione progetti, stesura verbali 
e trasmissione all'autorità di 
gestione o al resp. di linea della 
graduatoria

(Cg2)
Riscontro data di ricezione 

domande e controlli 
documentali

Elaborazione graduatoria e lista dei 
non ammessi e pubblicazione sul 
BURAS

 (Cg3)
Analisi dei criteri di 

valutazione

Uffcio 
Protocollo

Commiss.
aggiudicatrice

Responsabile di 
Linea

Responsabile di 

Linea

Responsabile di Linea



ATTIVITA' SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI
SOGGETTI

FLUSSI FINANZIARI
ATTIVITA' DI 
CONTROLLO

LINEA  __ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
PROCESSO: ISTRUTTORIA

Produzione ricorsi da parte 
destinatari non ammessi

Esame dei ricorsi e ulteriore 
aggiudicazione provvisoria

Comunicazione delle risultanze,  
aggiudicazione definitiva 
Pubblicazione graduatorie definitive 

Concorrenti

Commissione 

Responsabile di Linea

Responsabile di Linea

Pubblicazione graduatorie definitive 
sul B.U.R.

Comunicazione ai concorrenti 
aggiudicatari

Concorrenti aggiudicatari



ATTIVITA' SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI
SOGGETTI

FLUSSI FINANZIARI
ATTIVITA' DI CONTROLLO

Predisposizione documentazione 
integrativa e polizza fideiussioria

Stipula della convenzione

Elaborazione progettazione 
definitiva

Elaborazione progettazione 
esecutiva, determinazione Quadro 
Tecnico Economico ed importo a 
base d'asta

Invio progettazione esecutiva

Invio pareri per progettazione 
cantierabile

Concessione formale del 

LINEA  __ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
PROCESSO: ATTUAZIONE

(Cg4)
Verifica del corretto esperimento 

della fase progettuale 
Soggetti coinvoltiFasi Soggetti coinvoltiFasi

Soggetti coinvoltiFasi Soggetti coinvoltiFasi

Resp. di Linea Ente Aggiudicatario

Ente Aggiudicatario

Ente Aggiudicatario

Ente Aggiudicatario

Ente AggiudicatarioResp. di Linea

Resp. di Linea

Enti aggiudicatariResponsabile di 

Concessione formale del 
finanziamento delega attuazione 
dell'opera e determinazione di 
pagamento della prima quota di 
finanziamento (ex DGR 34/69 del 
20/7/2009)

(Cf1)
Rispondenza fra acconto 
richiesto e quanto dovuto

Effettuazione verifiche disponibilità 
finanziaria

(Cf2)
Verifica disponibilità finanziaria 

su capitolo di bilancio 

Emissione mandato di pagamento ed 
erogazione del primo acconto (ex 
LR 5/2007 art. 6 - 10% del 
finanziamento)

(Cf3)
Corretta individuazione importo 

e identità beneficiario

Indizione gara d'appalto per la 
realizzazione dell'opera a mezzo 
bando pubblico

(Cg5)
Verifica del principio della 

concorrenza

Produzione e ricezione offerte da 
parte ditte

Nomina Commissione 
aggiudicatrice

Valutazione delle offerte ed 
aggiudicazione provvisoria

continua

Commissione 

Ente Aggiudicatario

Ente Aggiudicatario Commissione 

Resp. di Linea Ente Aggiudicatario

Ragioneria 

Regionale

Ente Aggiudicatario

Ditte concorrentiEnte Aggiudicatario

Ragioneria 

Regionale



ATTIVITA' SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI
SOGGETTI

FLUSSI FINANZIARI
ATTIVITA' DI CONTROLLO

LINEA  __ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
PROCESSO: ATTUAZIONE

Soggetti coinvoltiFasi Soggetti coinvoltiFasi

Eventuale produzione ricorsi da 
parte ditte 

Esame dei ricorsi ed aggiudicazione 
definitiva

Pubblicità degli esiti di gara (Buras, 
lettere ai partecipanti, Stampa..)

Stipula del contratto d'appalto ed 
approvazione Quadro Tecnico 
Economico con importi al netto del 
ribasso

Comunicazione dell'avvenuto 
impegno per l'imputazione al 
monitoraggio finanziario e fisico

Ente Aggiudicatario Ditta aggiudicatrice

Ente Aggiudicatario

Responsabile 
Linea

Ditte concorrenti

Commissione 

continua

Ente Aggiudicatario

monitoraggio finanziario e fisico

Consegna ed avvio lavori Ente 

Aggiudicatario

Linea

Ditta aggiudicatrice

continua



ATTIVITA' SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI
SOGGETTI

FLUSSI FINANZIARI
ATTIVITA' DI CONTROLLO

LINEA  __ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
PROCESSO: ATTUAZIONE

Soggetti coinvoltiFasi Soggetti coinvoltiFasi

Esecuzione lavori

Presentazione SS.AA.LL.
e trasmissione al RdLA del modulo 
informatico di autorizzazione alla 
liquidazione (DGR 34/69 del 
20/07/2009)

(Cf4)
Controllo per la liquidazione dei 

SS.AA.LL
(Cf5)

Controllo per l'emissione dei 
mandati di pagamento

Autorizzazione alla liquidazione 
SS.AA.LL.(DGR 34/69 del 
20/07/2009)

(Cf7)
Controllo per liquidazione  

Effettuazione verifiche di 
disponibilità finanziaria  e 
competenza

Emissione mandato di pagamento

Comunicazione al monitoraggio 

continua

Responsabile di Linea

Enti locali

Ditta esecutrice

Ragioneria Regionale

Tesoreria  Ditta esecutrice

Ragioneria Regionale

Comunicazione al monitoraggio 
finanziario x imputazione 
pagamento in occasione di ogni SAL 

Conclusione lavori
(Cg6)

Verifica effettività della fine dei 
lavori 

Nomina commissione collaudo

Collaudo tecnico-amministrativo
(Cg7)

Verifiche connesse al collaudo

Approvazione verbale di collaudo

Responsabile Linea
Ente 

Aggiudicatario

Responsabile di Linea Ente Aggiudicatario. Ditta esecutrice

Commissione di collaudo/ufficio 
tecnico

Ente Aggiudicatario

Ente Aggiudicatario

continua



ATTIVITA' SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI
SOGGETTI

FLUSSI FINANZIARI
ATTIVITA' DI CONTROLLO

LINEA  __ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
PROCESSO: ATTUAZIONE

Soggetti coinvoltiFasi Soggetti coinvoltiFasi

Comunicazione al monitoraggio 
fisico x imputazione realizzazione 
fisica

Presentazione e richiesta 
liquidazione Stato Finale

(Cf6)

Autorizzazione alla liquidazione del 
saldo finale

(Cf7)
Controllo per liquidazione saldo 

Effettuazine  verifiche di 
disponibilità finanziaria e 
competenza

(Cf8)
Verifica disponibilità 

finnanziaria 

Emissione mandato di pagamento
(Cf9)

Erogazione del saldo

liquidazione del saldo finale
(Cf10)

Controllo per il pagamento

Comunicazione al monitoraggio 
finanziario x imputazione 
pagamento

Enti AggiudicatarioResponsabile di Linea

Ditta EsecutriceEnte Aggiudicatario

Ragioneria Regionale

Ragioneria Regionale

Enti AggiudicatarioResponsabile di Linea

continua

Responsabile di Linea Ragioneria Regionale

Tesoreria  
dell'Ente Aggiudicatario

Ditta esecutrice

pagamento



ATTIVITA' SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI
SOGGETTI

FLUSSI FINANZIARI
ATTIVITA' DI CONTROLLO

Consegna documentazione 
amministrativo-contabile per 
rendicontazione

(Cf11)
Autocontrollo sulla 

documentazione 
amministrativo/contabile

Esame dei verbali di ispezione, 
controllo documentazione 
amministrativo-contabile

(Cf12)
Verifica eleggibilità delle spese e 

correttezza modalità di 
pagamento eseguite 

Controlli di Precertificazione della 
spesa

(Cf13)
Verifica eleggibilità delle spese e 

LINEA  __  MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
PROCESSO: RENDICONTAZIONE

Ente Aggiudicatario

Responsabile di Linea

Autoritàdi certifcazione
spesa

Verifica eleggibilità delle spese e 
correttezza modalità di 

Accettazione della rendicontazionee 
certificazione 

Autoritàdi certifcazione

Autorità di certifcazione IGRUE



ATTIVITA' SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI
SOGGETTI

FLUSSI FINANZIARI
ATTIVITA' DI CONTROLLO

Adozione  del Programma Operativo FESR con 
Decisione n. C(2007) 5728 del 20/11/2007

Versamento acconto del 5% della partecipazione dei 
Fondi all'intervento e informativa all'Autorità di 
Certificazione

Ricezione acconto

Contabilizzazione delle entrate
(Cf14)

Verifica importo ricevuto e 
contabilizzazione 

Inoltro della domanda di pagamento quota intermedia 
alla Commissione Europea ed all'IGRUE

LINEA  __ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
PROCESSO: CIRCUITO FINANZIARIO

Tesoreria

MEF-RGS
IGRUE

Autorità di certificazione
MEF-RGS

IGRUE
MEF
DPS

Ragioneria
Regionale

CE

Autorità di certificazione 

alla Commissione Europea ed all'IGRUE

Verifica condizioni di ammissibilità della domanda

Erogazione quota intermedia di finanziamento 
comunitaria 

Ricezione quota intemedia

Contabilizzazione delle entrate
(Cf15)

Verifica importo ricevuto e 
contabilizzazione 

Inoltro della domanda di pagamento del saldo, della 
relazione finale di esecuzione e della dichiarazione (di 
cui all'art. 62,  lett. E del Reg.(CE) 1083/2006)

Verifica condizioni di ammissibilità della domanda di 
saldo del finaziamento

Ragioneria 
regionale

CE

MEF-RGS
IGRUE

Commissione 
europea

DPS

Autorità di Audit MEF-RGS
IGRUE

MEF
DPS

Tesoreria
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Erogazione del saldo del finanziamento comunitario

Ricezione saldo e contabilizzazione
(Cf16)

Verifica importo ricevuto e 
contabilizzazione 

MEF-RGS
IGRUE

Ragioneria 
regionale
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Cod. 
controllo

Responsabile del 
controllo

Descrizione controllo Archiviazione documenti Documentazione di riferimento

CS1
Autorità di 

gestione

RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA CE
Verifica della corretta gestione dell'intero processo di programmazione in
base a quanto prescritto dalla Commissione Europea attraverso in
particolare il Reg. CE 1083/06

Autorità di Gestione
Sede Cagliari
Indirizzo Via Mameli, 88

Reg. CE 1083/06

CS2
Autorità di 
Gestione

PARERE DI COERENZA PROGRAMMATICA
Controllo di coerenza programmatica con il POR Sardegna; verifica della
congruità del contenuto tecnico della scheda di Linea con lanormativa e gli
orientamenti comunitari in materia di programmazione, controllo,
valutazione dei fondi strutturali, ai sensi del Reg. CE 1083/06 e del REG.
CE 1828/06

Autorità di Gestione
Sede Cagliari
Indirizzo Via Mameli, 88

POR Sardegna 2007 -2013

CG1
Responsabile di 
linea / Ufficio 

Controlli

VERIFICA AMMINISTRATIVA SULLA CORRETTEZZA E
REGOLARITA' DELLE PROCEDURE
Verifica preliminare alla pubblicazione dei Bandi di gara sulla conformità
degli stessi alle normative nazionali e comunitarie in tema di appalti

Responsabile di linea
Sede  Cagliari
Indirizzo _____________

Normative comunitarie di riferimento
Bando di gara

CG2 Commissione 
aggiudicatrice

RISCONTRO DATA DI RICEZIONE DOMANDE E CONTROLLI
DOCUMENTALI
Verifica della corretta datazione della data di arrivo delle domande con
particolare riferimento alla data ultima ammessa per l'ammissibilità delle
domande di finanziamento

Responsabile di linea
Sede  Cagliari
Indirizzo _____________

Bando

CG3
Responsabile di 
linea / Ufficio 

Controlli

ANALISI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
Verifica della congruenza dei criteri applicati rispetto aquelli eventualmente
inseriti nel Bando, o della loro coerenza rispetto agli obiettivi della misura,
nonché rispetto alle politiche orizzontali dell'Unione Europea (Pari
Opportunità, Ambiente, Occupazione, Concorrenza)

Responsabile di linea
Sede  Cagliari
Indirizzo _____________

Normative comunitarie di riferimento
Bando di gara

CG4 Beneficiario 

VERIFICA DEL CORRETTO ESPERIMENTO DELLA FASE
PROGETTUALE
Analisi dei tempi di esecuzione degli allegati progettuali, nonché della
convocazione dei necessari momenti di confronto fra enti coinvolti (Enti
territoriali, Ministero Ambiente, Sovrintendenze, ecc.)per il passaggio dal
livello preliminare a quello definitivo ed esecutivo della progettazione

Beneficiario
Sede

LR 5/07

LINEA  __ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE:  1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO 



Cod. 
controllo

Responsabile del 
controllo

Descrizione controllo Archiviazione documenti Documentazione di riferimento

LINEA  __ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE:  1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO 

CG5 Beneficiario 

VERIFICA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA
Esame delle forme di pubblicità adottate, che devono esserein linea con
quanto prescritto dalle direttive comunitarie e dalla normativa nazionale di
recepimento, in materia di forme di procedura concorsuale econseguente
livello di pubblicizzazione

Beneficiario 
Sede

D. Lgs. 163/2006
LR 5/07

CF1 Responsabile di 
Linea

CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE PRIMO ANTICIPO
Verifica dell'importo richiesto dal beneficiario (Comunicazione di richiesta
primo anticipo) rispetto a quanto dovuto in relazione all'ammontare del
finanziamento ed alla quota percentuale da erogare in primaistanza
(Notifica di ammissione al finanziamento)

Responsabile di linea
Sede  Cagliari
Indirizzo _____________

Bando della linea
Convenzione fra Regione e beneficiario

CF2 Ragioneria 
regionale

VERIFICHE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIA E DI
COMPETENZA
Verifica dell'importo del/i capitolo/i di bilancio o dei residui accantonati
relativo/i all'azione (Bilancio Regionale)
Confronto dell'importo di spesa da anticipare (Mandato di pagamento primo
anticipo) con l'importo preventivato

Ragioneria Regionale
Sede Cagliari
Indirizzo Via Oslavia, 2

LR 11/06 (normativa nazionale e regionale in 
materia di contabilità)
Regolamento di contabilità

CF3 Ragioneria 
regionale

EROGAZIONE PRIMO ANTICIPO DEL FINANZIAMENTO
Verifica dei dati identificativi del beneficiario del contributo e del suo
tesoriere (Mandato di pagamento)
Verifica della documentazione bancaria di ritorno (contabile bancaria)
comprovante l'avvenuto trasferimento dei fondi, per consentire la
contabilizzazione dell'uscita.

Ragioneria Regionale
Sede Cagliari
Indirizzo Via Oslavia, 3

LR 11/06 (normativa nazionale e regionale in 
materia di contabilità)
Regolamento di contabilità

CF4
Ufficio tecnico 

dell'ente 
aggiudicatario

CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE DEGLI SS.AA.LL.
Verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza da parte della ditta
esecutrice (piano della sicurezza e altri documenti richiesti).
Verifica della regolarità in materia assicurativa e contributiva della ditta,
nonché del rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (certificati
di correntezza contributiva).
Accertamento della mancanza di procedure concorsuali o di procedimenti
penali a carico della ditta e dei suoi rappresentanti legali(certificazioni degli
enti competenti o autocertificazioni).

Beneficiario 
Sede 

L. 626/94, L. 494/96 (normativa in materia 
sicurezza sul lavoro e nei cantieri), 
DPR 252/98 (normativa antimafia)
RD 16.3.1942 (legge fallimentare)



Cod. 
controllo

Responsabile del 
controllo

Descrizione controllo Archiviazione documenti Documentazione di riferimento

LINEA  __ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE:  1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO 

CF5

Ragioneria 
dell'ente 

aggiudicatario/ 
Tesoreria 
dell'ente 

aggiudicatario

CONTROLLO PER L'EMISSIONE DEI MANDATI DI
PAGAMENTO PER SS.AA.LL.
Verifica dell'importo richiesto dalla ditta esecutrice, confronto con
documentazione a sostegno della richiesta (Certificati dipagamento emessi
dai Direttori Lavori).
Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità
dell'avente diritto (ditta fornitrice) per l'accredito o il pagamento diretto
presso la tesoreria.
Confronto dell'importo di spesa da corrispondere con la giacenza finanziaria
a disposizione dell'Ente.

Beneficiario
Sede 

D. Lgs. 163/06, LR 5/07 (normativa lavori 
pubblici)
L.R. 11/06 (normativa regionale contabilita)
Regolamento di contabilità dell'ente

CG6
Ufficio tecnico 

dell'ente 
beneficiario

VERIFICA EFFETTIVITA' DELLA FINE DEI LAVORI
Riscontro obiettivo della data di fine lavori mediante verbale di sopralluogo
con il Direttore Lavori ed il responsabile di cantiere.

Beneficiario
Sede

D. lgs 163/06, LR 5/07 (normativa lavori 
pubblici)
LR 11/06 (normativa regionale contabilita)
Regolamento di contabilità dell'ente

CG7
Commissione di 

collaudo / 
Genio Civile

VERIFICHE CONNESSE AL COLLAUDO
Riscontro fra le realizzazioni fisiche e la natura delle opere previste da
progetto.
Verifica del dimensionamento delle opere rispetto al progetto.
Verifica della funzionalità dell'opera rispetto agli obiettivi della misura.

Beneficiario
Sede 

D. lgs. 163/06, LR 5/07 (normativa lavori 
pubblici)

CF6
Ufficio tecnico 

dell'ente 
beneficiario

CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE
Verifica della regolarità complessiva degli adempimenti della ditta
esecutrice in materia di lavoro dipendente (sulla base richiesta apposito
certificato liberatorio agli enti competenti).
Accertamento della mancanza di procedure concorsuali o di procedimenti
penali a carico della ditta e dei suoi rappresentanti legali(certificazioni degli
enti competenti o autocertificazioni).

Beneficiario
Sede 

DPR 252/98 (normativa antimafia)
RD 16.3.194 (legge fallimentate)

CF7 Responsabile di 
linea

CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE SALDO
Verifica dell'importo richiesto dal beneficiario finale (Comunicazione di
richiesta saldo finale) rispetto a quanto dovuto in relazione all'ammontare
del finanziamento ed alle quote precedentemente erogate

Responsabile di linea
Sede  Cagliari
Indirizzo _____________

Contratto



Cod. 
controllo

Responsabile del 
controllo

Descrizione controllo Archiviazione documenti Documentazione di riferimento

LINEA  __ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE:  1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO 

CF8 Ragioneria 
regionale

VERIFICHE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Verifica dell'importo del/i capitolo/i di bilancio o dei residui accantonati
relativo/i all'azione (Bilancio Regionale)
Confronto dell'importo di spesa (Mandato di pagamento a saldo) con
l'importo preventivato

Autorità di Gestione
Sede di Cagliari
Via Mameli, 88

Ragioneria Regionale
Sede Cagliari
Indirizzo Via Oslavia, 3

LR 11/06 (normativa regionale contabilita)
Regolamento di contabilità

CF9 Ragioneria 
regionale

EROGAZIONE SALDO DEL FINANZIAMENTO
Verifica dei dati anagrafici e delle coordinate bancarie del destinatario del
contributo (Mandato di pagamento)
Verifica della documentazione bancaria di ritorno (contabile bancaria)
comprovante l'avvenuto transito dei fondi, per consentirela
contabilizzazione dell'uscita.

Ragioneria Regionale
Sede Cagliari
Indirizzo Via Oslavia, 4

LR 11/06 (normativa regionale contabilita)
Regolamento di contabilità

CF10

Ragioneria 
dell'ente 

beneficiario/ 
Tesoreria 
dell'ente 

beneficiario

CONTROLLO PER IL PAGAMENTO PER STATO FINALE
Verifica dell'importo richiesto dalla ditta esecutrice, confronto con
documentazione a sostegno della richiesta (Certificati dipagamento emessi
dai Direttori Lavori).
Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità
dell'avente diritto (ditta fornitrice) per l'accredito o il pagamento diretto
presso la tesoreria.
Confronto dell'importo di spesa da corrispondere con la giacenza finanziaria
a disposizione dell'Ente.

Beneficiario
Sede

D. lgs 163/06, LR 5/07 (normativa lavori 
pubblici)
LR 11/06 (normativa regionale contabilita)
Regolamento di contabilità dell'ente



Cod. 
controllo

Responsabile del 
controllo

Descrizione controllo Archiviazione documenti Documentazione di riferimento

LINEA  __ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE:  1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO 

CF11 Beneficiario 

GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE
Il beneficiario finale ha l'obbligo di gestire e conservarela seguente
documentazione:
Quadro Tecnico Economico
Stati di Avanzamento Lavori e Certificati di pagamento
Documentazione di spesa
Certificazione di spesa con riparto definitivo fra Lavori eSomme a
Disposizione
Prospetto di rendiconto finale.
In particolare per il rendiconto finale, il dettaglio dei controlli può essere
così riassunto:
ogni documento contabile, verificata l'eleggibilità al cofinanziamento, va
ascritto alla corrispondente e corretta voce di spesa, controllando la
competenza rispetto al progetto in specie; i documenti riguardanti spese
comuni a più progetti eventualmenbte gestiti dallo stesso beneficiario finale
vanno attribuiti sulla base di coefficienti di riparto oggettivi. 
Le voci di spesa a consuntivo devono coincidere con la sommatoria degli
importi dei singoli documenti contabili allegati.

Beneficiario
Sede 

D. lgs 163/06, LR 5/07 (normativa lavori 
pubblici)
LR 11/06 (normativa regionale contabilita)
Regolamento di contabilità dell'ente



Cod. 
controllo

Responsabile del 
controllo

Descrizione controllo Archiviazione documenti Documentazione di riferimento

LINEA  __ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE:  1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO 

CF12 Responsabile di 
Linea

CONTROLLO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO
CONTABILE
La seguente documentazione viene sottoposta a controllo:
Documentazione di spesa
Prospetto di rendiconto finale
In particolare per il rendiconto finale il dettaglio dei controlli compiuti dal
servizio rendiconti può essere così riassunto:
Correttezza formale e sostanziale della intera documentazione esibita
(datazione e numerazione, leggibilità, originalità, …)
Corretta attribuzione dei documenti di spesa al progetto in esame
Corretta attribuzione dei giustificativi a ciascuna voce di spesa del
preventivo
Coincidenza, o variazione entro i limiti consentiti, fra importi a consuntivo e
preventivo
Coincindenza fra sommatoria degli importi dei documenti e corrispondente
voce di spesa
Correttezza dei coefficienti di riparto in caso di costi comuni a più progetti
cofinanziati, o a diverse azioni del beneficiario finale
Verifica della effettività dei pagamenti eseguiti

Beneficiario

Autorità di gestione
Sede Cagliari
Via Mameli, 88

Autorità di certificazione
Sede Cagliari
Via Mameli, 88

D. lgs 163/06, LR 5/07 (normativa lavori 
pubblici)
LR 11/06 (normativa regionale contabilita)
Regolamento di contabilità dell'ente

CF13 Autorità di 
certificazione

CONTROLLO DI PRECERTIFICAZIONE DELLA SPESA
- verifica il sisstema di gestione dal punto di vista contabile e di bilancio-
avanzamento della spesa con l'analisi delle erogazioni progressive
-presenza di eventuali recuperi e o soppressioni
- esistenza e articolazione della pista di controllo
- effettuaizone dei controlli di primo livello ed esiti degli stessi
- modalità di conservazione della documentazione di spesa
- elenco operazioni 

Autorità di certificazione
Sede Cagliari
Via Mameli, 88

Bando della Misura



Cod. 
controllo

Responsabile del 
controllo

Descrizione controllo Archiviazione documenti Documentazione di riferimento

LINEA  __ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE:  1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO 

CF14
Assessorato alla 
Programmazione  

Bilancio

VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE
Verifica della rispondenza dell'importo erogato ad un valore pari al 5% della
partecipazione dei Fondi agli interventi
Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito della gestione della
contabilità, distinguendo i finanziamenti comunitari da quelli statali.

Autorità di Gestione
Sede di Cagliari
Via Mameli, 88

Autorità di Certificazione
Sede di Cagliari
Via Mameli, 88

Reg. CE 1083/2006
Regolamento organizzativo Ufficio
Regolamento contabilità Ufficio

CF15 Ragioneria 
regionale

VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE
Verifica della rispondenza dell'importo richiesto (quotaintermedia) con
quanto erogato dalla Commissione Europea
Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito della gestione della
contabilità, distinguendo i finanziamenti comunitari da quelli statali.

Autorità di Gestione
Sede di Cagliari
Via Mameli, 88

Autorità di Certificazione
Sede di Cagliari
Via Mameli, 88

Reg. CE 1083/2006
Regolamento organizzativo Ufficio
Regolamento contabilità Ufficio

CF16 Ragioneria 
regionale

VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE
Verifica della rispondenza dell'importo richiesto (saldo) con quanto erogato
dalla Commissione Europea
Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito della gestione della
contabilità, distinguendo i finanziamenti comunitari da quelli statali.

Autorità di Gestione
Sede di Cagliari
Via Mameli, 88

Autorità di Certificazione
Sede di Cagliari
Via Mameli, 88

Reg. CE 1083/2006
Regolamento organizzativo Ufficio
Regolamento contabilità Ufficio



Simboli utilizzati nel 
flow-chart

Significato
Simboli utlizzati nel 

flow-chart
Significato

Decisione

LEGENDA

Documento contenente 
comunicazione ufficiale

Attività complessa Operazione

Documento articolato e 
complesso. Relazione

ABBREVIAZIONI

Cf = Controllo finanziario

Cs = Controllo strategico
Cg = Controllo gestionale


