Allegato

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO
CLASSE DI OPERAZIONE: 1. Realizzazione di OO.PP.

Programma POR FESR 2007 - 2013
Asse
Linea di attivita
Classe di operazione 1. Realizzazione di opere pubbli
Autorita di Gestione Centro Regionale di Programmazi
"Servizio verifica programmazione della spesa igitttconnesse alle
Autorita di Certificazione funzioni dell’'autorita di pagamento” dell’Assessordella

Programmazione, bilancio, credito e assetto datdeo

Responsabile di Asse
Responsabile di Linea
Importo previsto Euro:

Obiettivi globali:

Obiettivi specifici:

Obiettivi Obiettivi operativi:

Realizzazioni atte!

Risultati attesi

Beneficiari
Destinatari

Regione Autonoma Sardegna

Direzione generale
della Ragioneria

Autorita di Gestione
Centro Regionale di Programmazione

Responsabile di
Asse

l

Assessorato

Responsabile di Linea
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LINEA
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZION E DI OPERE PUBBLICHE
PROCESSO: PROGRAMMAZIONE

ATTIVITA'

SOGGETTI GESTORI

BENEFICIARI

SOGGETTI ESTERNI

SOGGETTI
FLUSSI FINANZIARI

ATTIVITA' DI
CONTROLLO

Analisi documenti di programmazione: Orientamgnti

comunitari, QSN e normativa di riferimento
comunitaria e nazionale

Autorita di Gestione

Rilevazione e analisi delle esigenze del territatio
riferimento

ecc.

Partenariato istituzionale economico-sociale,
Terzo settore, Commissione pari opportunita,

Recepimento delle indicazioni fornite Partenariat
istituzionale economco-sociale, ecc.

A

Autorita di Gestione

Recepimento istanze politiche e sociali

Giunta Regionale, Partenariato
» istituzionale economico-sociale, Terzo

settore, Commissione pari opportunita,

Stesura del POR

I
Autorita dﬂ_u’ <

Negoziazione del POR con la CE (nota di ricevibilit

della CE e avvio dell'struttoria per l'adozione)

Commissione Europea

Elaborazione documento definitivo: definizione e¢
Linee e attribuzione delle risorse finanziarie alle
misure

Autorita di Gestione _J_
-

(Cs1)
Rispondenza alle
prescrizioni comunitarie

Presa d'atto del POR

Giunta Regionale

Trasmissione del POR alla CE

Autorita di Gestione

Commissione Europea

Adozione del Documento (Decisione della CE)

Autorita di Gestione

N

Pubblicazione del POR sul sito della Regione
Sardegna

Autorita di Gestione

7

Elaborazione dei criteri di selezione delle opeceui
e stesura del documel

Autorita di Gestione
Nucleo Regionale di
Valutazione
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LINEA

MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZION E DI OPERE PUBBLICHE

PROCESSO: PROGRAMMAZIONE

ATTIVITA'

SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI

SOGGETTI
FLUSSI FINANZIARI

ATTIVITA' DI
CONTROLLO

Approvazione del documento

Comitato di Sorveglianza
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LINEA _ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

PROCESSO: ISTRUTTORIA

1%

gestione o al resp. di linea della
graduatorie

, SOGGETTI ATTIVITA' DI
ATTIVITA SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI FLUSSI FINANZIARI CONTROLLO
(Cs2)

Predisposizione e pubblicazione Parere di coer.enza

bando per presentazione progetti ¢ Responsabile di Linea programmatica

pubblicazione sul BURAS B (C_g_l) )
Verifica amministrativa sullg
correttezza e regolarita dell

procedurt

Elaborazione piano di fattibilita,

progetto preliminare e Concorrenti

presentazione domande

finanziament

Ricezione domande di finanziamepto ".

Uffcio
Protocollo
\VI
. . . Responsabile di
Awvio della procedura istruttoria \ Linea /
Nomina della Commissione \, Responsabiledi  /
. . . Linea

aggiudicatrice

Valutazione progetti, stesura verbali (Cg2)

e trasmissione all'autorita di Commiss. Riscontro data di ricezione

aggiudicatrice

domande e controlli
documenta

Elaborazione graduatoria e lista d¢
non ammessi e pubblicazione sul
BURAS

Responsabile di Linea

I 4

(Cg3)
Analisi dei criteri di

valutazione




LINEA _ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

PROCESSO: ISTRUTTORIA

, SOGGETTI ATTIVITA' DI
ATTIVITA SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI FLUSSI FINANZIARI CONTROLLO
Proo!uzion_e ricorsi da pa_rte Responsabile di Linea  |& Concorrent
destinatari non ammessi p

Esame dei ricorsi e ulteriore
aggiudicazione provvisoria

Commissione

Comunicazione delle risultanze,
aggiudicazione definitiva
Pubblicazione graduatorie definitiy
sul B.U.R.

Responsabile di Linea

I 4

Comunicazione ai concorrenti
aggiudicatari

Concorrenti aggiudicatari




LINEA __ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
PROCESSO: ATTUAZIONE

ATTIVITA!

SOGGETTI GESTORI ‘ BENEFICIARI

‘ SOGGETTI ESTERNI |

SOGGETTI
FLUSSI FINANZIARI

ATTIVITA' DI CONTROLLO

Predisposizione documentazione
integrativa e polizza fideiussioria

Responsabile di

Enti aggiudicatari

Stipula della convenzione

Resp. di Linea

Elaborazione progettazione
definitiva

Elaborazione progettazione
esecutiva, determinazione Quadrq
Tecnico Economico ed importo a
base d'asta

(Cg4)
Verifica del corretto esperimen
della fase progettuale

Invio progettazione esecutiva

Resp. di Linea

Ente Aggiudicatario

Invio pareri per progettazione
cantierabile

Resp. di Linea Ente Aggiudicatario

U

Concessione formale d
finanziamento delega attuazio
dell'opera e determinazione di
pagamento della prima quota di
finanziamento (ex DGR 34/69 ¢
20/7/2009)

Resp. di Linea Ente Aggiudicatario

(cf1)
Rispondenza fra acconto
richiesto e quanto dovuto

Effettuazione verifiche disponibilit:
finanziarie

Ragioneria

Regionale

(C2)
Verifica disponibilita finanziarig
su capitolo di bilancio

Emissione mandato di pagamento|
erogazione del primo acconto (ex
LR 5/2007 art. 6 - 10% del
finanziamentc

Ragioneria

Ente io

Regionale

(Cf3)
Corretta individuazione import
e identita beneficiario

Indizione gara d'appalto per la
realizzazione dell'opera a mezzo
bando pubblico

(Cg5)
Verifica del principio della
concorrenza

Produzione e ricezione offerte da
parte ditte

Ente Aggiudicatario

Ditte concorrenti

Nomina Commissione
aggiudicatrice

Ente Aggiudicatario

Valutazione delle offerte ed
aggiudicazione provvisoria

continui

ik




LINEA __ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

PROCESSO: ATTUAZIONE

ATTIVITA!

SOGGETTI GESTORI ‘

BENEFICIARI

SOGGETTI
FLUSSI FINANZIARI

‘ SOGGETTI ESTERNI

ATTIVITA' DI CONTROLLO

Eventuale produzione ricorsi da
parte ditte

Ente Aggiudicatario

Ditte concorrenti

Esame dei ricorsi ed aggiudicazio
definitiva

Pubblicita degli esiti di gara (Bura:
lettere ai partecipanti, Stampa..)

Ente Aggiudicatario

Stipula del contratto d'appalto ed
approvazione Quadro Tecnico
Economico con importi al netto dej
ribasso

Ente Aggiudicatario Ditta aggiudicatrice

Comunicazione dell'avvenuto
impegno per l'imputazione al
monitoraggio finanziario e fisico

Responsabile
Linez

Consegna ed avvio lavori

w FS—

continua




LINEA __ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
PROCESSO: ATTUAZIONE

ATTIVITA!

SOGGETTI GESTORI ‘ BENEFICIARI ‘

SOGGETTI ESTERNI | SOGGETTI

FLUSSI FINANZIARI

ATTIVITA' DI CONTROLLO

continuz

Esecuzione lavori

Ditta esecutrice

Presentazione SS.AA.LL.

e trasmissione al RdLA del modul
informatico di autorizzazione alla
liquidazione (DGR 34/69 del
20/07/2009)

Enti locali

(Cf4)
Controllo per la liquidazione d¢
SS.AALL
(Cf5)
Controllo per I'emissione dei
mandati di pagamento

Autorizzazione alla liquidazione
SS.AA.LL.(DGR 34/69 del
20/07/2009)

di Linea

Ragioneria Regionale

(Cf7)
Controllo per liquidazione

Effettuazione verifiche di
disponibilita finanziaria e
competenza

Ragioneria Regionale

Emissione mandato di pagamento|

Ditta esecutrice H

Tesoreria |

Comunicazione al monitoragg

Ente

Responsabile Linea

finanziario x imputazion Aggiudicatario
pagamento in occasione di ogni SAL
. . Cg6)
Conclusione lavori . - (Ca N .
Responsabile di Lineal Ente Aggiudicatario. le— Ditta esecutrice Verifica effettivita della fine de|
lavori
Nomina commissione collaudo Ente 0 |
Collaudo tecnico-amministrativo Commissione di collaudo/ufficig (Cg7)
tecni Verifiche connesse al collaud
Ente o |

Approvazione verbale di collaudo

continuz




LINEA __ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

PROCESSO: ATTUAZIONE

. SOGGETTI ,

ATTIVITA SOGGETTI GESTORI ‘ BENEFICIARI ‘ SOGGETTI ESTERNI | FLUSS! FINANZIARI ATTIVITA' DI CONTROLLO
Comunicazione al monitoraggio
fisico x imputazione realizzazio Responsabile di Linea Enti Aggiudicatario
fisica
Presentazione e richiesta Ente 0 (cfe)
liquidazione Stato Finale |

) . Lo A
Autorizzazione alla liquidazione d 4 Ragioneria Regionale (Cf7)
saldo finale i Linea o 9 Controllo per liquidazione sald
Effettuazine verifiche di (Cf8)
disponibilita finanziaria e Ragioneria Regionale Verifica disponibilita
competenza finnanziaria
Emissione mandato di pagamento| Ragioneria Regionale (C19)
Erogazione del saldo
iuidazi " - - Tesoreri (Cf10)
liquidazione del saldo finale dellEnte Ags rio Controllo per il pagamento
Comunicazione al monitoraggio
di Linea Enti io

finanziario x imputazion

pagament




LINEA _ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

PROCESSO: RENDICONTAZIONE

' SOGGETTI ,

ATTIVITA SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI FLUSS! FINANZIARI ATTIVITA' DI CONTROLLO
Consegna documentazione Autocgift%l)lo sulla
amministrativo-contabile per Ente Agg'Ud'Cata”OJ .

documentazione

rendicontazione

amministrativo/contabile

Esame dei verbali di ispezione,
controllo documentazione
amministrativo-contabile

Responsabile di Linea

(Cf12)
Verifica eleggibilita delle spese
correttezza modalita di
pagamento eseguite

Controlli di Precertificazione della
spes:

Autorita di certifcazion

(Cf13)
Verifica eleggibilita delle spese
correttezza modalita di

Accettazione della rendicontazione
certificazione

e

Autorita di certifcazione

IGRUE




LINEA _ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
PROCESSO: CIRCUITO FINANZIARIO

. SOGGETTI .
ATTIVITA SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI FLUSS! FINANZIARI ATTIVITA' DI CONTROLLO

Adozione del Programma Operativo FESR con CE
Decisione n. C(2007) 5728 del 20/11/2007

Versamento acconto del 5% della partecipazione de s e
A ) . ™ Autorita di certificazione N\
Fondi all'intervento e informativa all'Autorita di < MIEE-SSS
Certificazione
\2
Ricezione acconto \ Tesoreria /
\Z

— (cf14)
Contabilizzazione delle entrate RRag'_O”erl'a Verifica importo ricevuto e
eglonale contabilizzazione

i i i MEF-RGS
Inoltro della} dpmanda di pagamelnto quota intermedia Autorita di certificazione § MEE P
alla Commissione Europea ed all'lGR \ DPE
Verifica condizioni di ammissibilitd della domanda —K CE ;
Erogazione quota intermedia di finanziamento MEF-RGS
comunitaria IGRUE

Ricezione quota intemedia \ Tesoreria /

v
— (Cf15)

Contabilizzazione delle entrate Ragioneria Verifica importo ricevuto e

regionale I R

contabilizzazione

Inoltro della domanda di pagamento del saldo, della —
relazione finale di esecuzione e della dichiaragign Autorita di Audit § MEF “’:E’;’SSS
cui all'art. 62, lett. E del Req.(CE) 1083/2006) \ bPS
Verifica condizioni di ammissibilita della domanda \ Commissione
saldo del finaziamento europea

Allegato M2 - Pista Realizzazione OOPP/circ. finanz. 11/20



Erogazione del saldo del finanziamento comunitari

D

v
— (cf16)
Ricezione saldo e contabilizzazione 'T:gi'g:‘]:{éa Verifica importo ricevuto e

contabilizzazione
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LINEA _ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

ced RegrersilE o Descrizione controllo Archiviazione documenti Documetazione di riferimento
controllo controllo
RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA CE Autorita di Gestione Reg. CE 1083/06
Cl Autorita di Verifica della corretta gestione dellintero processo digpammazione irSede Cagliari
S

gestione base a quanto prescritto dalla Commissione Europea ats@vé Indirizzo Via Mameli, 88
particolare il Reg. CE 1083/

PARERE DI COERENZA PROGRAMMATICA Autorita di Gestione POR Sardegna 2007 -2013

Controllo di coerenza programmatica con il POR Sardegnaficae della Sede Cagliari

C2 AutoriFa di congruita del contenuto tecnico della scheda di Linea comtanativa e gliindirizzo Via Mameli, 88
Gestione orientamenti comunitari in materia di programmazione, tcmlo,

valutazione dei fondi strutturali, ai sensi del Reg. CE 1083 del REG.

CE 1828/0
VERIFICA AMMINISTRATIVA SULLA CORRETTEZZA E Responsabile di linea
Responsabile di REGOLARITA' DELLE PROCEDURE Sede Cagliari Normative comunitarie di riferimento
Csl linea / Ufficio  Verifica preliminare alla pubblicazione dei Bandi di gatdla conformitaindirizzo Bando di gara
Controlli degli stessi alle normative nazionali e comunitariema di appalti
RISCONTRO DATA DI RICEZIONE DOMANDE E CONTROLLI |Responsabile dilinea Bando
Commissione DOCUMENTALI Sede Cagliari
Cg2 Verifica della corretta datazione della data di arrivo eeflomande comndirizzo

aggiudicatrice ) e . R
99 particolare riferimento alla data ultima ammessa per I'awifilita delle

domande di finanziamer

ANALISI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE Responsabile di linea
Verifica della congruenza dei criteri applicati rispettquelli eventualment&ede Cagliari Normative comunitarie di riferimento
inseriti nel Bando, o della loro coerenza rispetto agli tihiedella misura,Indirizzo Bando di gara

nonché rispetto alle politiche orizzontali dell'Unione r&pea (Pari
Opportunita, Ambiente, Occupazione, Concorrenza)

Responsabile di
Cg3 linea / Ufficio
Controlli

VERIFICA DEL CORRETTO ESPERIMENTO DELLA FASE Beneficiario LR 5/07
PROGETTUALE Sede
Analisi dei tempi di esecuzione degli allegati progettualonché della
Cs4 Beneficiario  convocazione dei necessari momenti di confronto fra entivodti (Enti
territoriali, Ministero Ambiente, Sovrintendenze, ecper il passaggio dal
livello preliminare a quello definitivo ed esecutidella progettazione




DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

LINEA _ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

=]

=]

Catl RESOEE IR EE Descrizione controllo Archiviazione documenti Documetazione di riferimento
controllo controllo
VERIFICA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA Beneficiario D. Lgs. 163/2006
Esame delle forme di pubblicita adottate, che devono eseelinsea conSede LR 5/07
o guanto prescritto dalle direttive comunitarie e dalla natira nazionale di
Ced Beneficiario recepimento, in materia di forme di procedura concorsuatereseguente
livello di pubblicizzazione
CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE PRIMO ANTICIPO Responsabile di linea Bando della linea
.. Verifica dell'importo richiesto dal beneficiario (Comuaizione di richiest&ede Cagliari Convenzione fra Regione e beneficiario
Responsabile di| " - . . ) -
Cel Linea primo anticipo) rispetto a quanto dovuto in relazione alfaontare delndirizzo
finanziamento ed alla quota percentuale da erogare in piBtanza
(Notifica di ammissione al finanziamen
VERIFICHE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIA E DI Ragioneria Regionale LR 11/06 (normativa nazionale e regionale i
COMPETENZA Sede Cagliari materia di contabilita)
C.2 Ragioneria  Verifica dell'importo del/i capitolo/i di bilancio o dei sélui accantonatindirizzo Via Oslavia, 2 Regolamento di contabilita
F regionale relativo/i all'azione (Bilancio Regionale)
Confronto dell'importo di spesa da anticipare (Mandatoagjgmento primo
anticipo) con l'importo preventivato
EROGAZIONE PRIMO ANTICIPO DEL FINANZIAMENTO Ragioneria Regionale LR 11/06 (normativa nazionale e regionale i
Verifica dei dati identificativi del beneficiario del camtuto e del sudSede Cagliari materia di contabilita)
Ce3 Rag?oneria tesoriere (Mandato di pagamento) Indirizzo Via Oslavia, 3 Regolamento di contabilita
regionale Verifica della documentazione bancaria di ritorno (coiéatbancaria)
comprovante l'avvenuto trasferimento dei fondi, per cotise la
contabilizzazione dell'usci
CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE DEGLI SS.AA.LL. Beneficiario L. 626/94, L. 494/96 (normativa in materia
Verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza datgalella dittaSede sicurezza sul lavoro e nei cantieri),
esecutrice (piano della sicurezza e altri docunrégttiesti). DPR 252/98 (normativa antimafia)
Ufficio tecnico | Verifica della regolarita in materia assicurativa e cdnitiva della ditta, RD 16.3.1942 (legge fallimentare)
Cr4 dell'ente nonché del rispetto del Contratto Collettivo Nazionale ditiro (certificati

aggiudicatario

di correntezza contributiva).

Accertamento della mancanza di procedure concorsuali aatiegimenti
penali a carico della ditta e dei suoi rappresentanti Igalitificazioni degli
enti competenti o autocertificazioni).




LINEA _ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Cogl Regpenstivl e Descrizione controllo Archiviazione documenti Documetazione di riferimento
controllo controllo
CONTROLLO PER L'EMISSIONE DEI MANDATI DI Beneficiario D. Lgs. 163/06, LR 5/07 (normativa lavori
PAGAMENTO PER SS.AA.LL. Sede pubblici)
Ragioneria  Verifica dellimporto richiesto dalla ditta esecutriceonéronto con L.R. 11/06 (normativa regionale contabilita)
dell'ente documentazione a sostegno della richiesta (Certificafiagjamento emessi Regolamento di contabilita dell'ente
C.5 aggiudicatf';lrio/ dai Direttori Lavori). o . ) |
Tesoreria Controllo della corretta individuazione del conto coreerd dellidentita
dell'ente dellavente diritto (ditta fornitrice) per l'accredito b pagamento diretto
aggiudicatario | Presso la tesoreria.
Confronto dell'importo di spesa da corrispondere con laegiaa finanziaria
a disposizione dell'Ente.
- . VERIFICA EFFETTIVITA' DELLA FINE DEI LAVORI Beneficiario D. Igs 163/06, LR 5/07 (normativa lavori
Ufficio tecnico | _. L o . : : -
Cceb dell'ente Rlsc.ont.ro obiettivo dglla Qata di fine I:?\von. med!ante \adebdi sopralluogsede pubblici) _ _ -
beneficiario  c°" il Direttore Lavori ed il responsabile di cané. LR 11/06 (normativa regionale contabilita)
Regolamento di contabilita dell'e
VERIFICHE CONNESSE AL COLLAUDO Beneficiario D. Igs. 163/06, LR 5/07 (normativa lavori
Commissione di Riscontro fra le realizzazioni fisiche e la natura delle reppreviste deSede pubblici)
Cs7 collaudo/  progetto.
Genio Civile Verifica del dimensionamento delle opere rispetioragetto.
Verifica della funzionalita dell'opera rispetto iaoibiettivi della misure
CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE Beneficiario DPR 252/98 (normativa antimafia)
Verifica della regolarita complessiva degli adempimentllal dittaSede RD 16.3.194 (legge fallimentate)
Ufficio tecnico esecutrice in materia di lavoro dipendente (sulla baseiesth apposito
Ce6 dell'ente certificato liberatorio agli enti competenti).
beneficiario  Accertamento della mancanza di procedure concorsuali aadiegimenti
penali a carico della ditta e dei suoi rappresentanti Igalitificazioni degli
enti competenti 0 autocertificaziot
CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE SALDO Contratto
.. Verifica dell'importo richiesto dal beneficiario finaleC¢municazione dResponsabile di linea
Responsabile di| . . . . . . o
Ce7 richiesta saldo finale) rispetto a quanto dovuto in relagi@l'ammontar&ede Cagliari

linea ) . ..
del finanziamento ed alle quote precedentementgzo Indirizzo




LINEA _ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Catl RESOEE IR EE Descrizione controllo Archiviazione documenti Documetazione di riferimento
controllo controllo
VERIFICHE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIA Autorita di Gestione LR 11/06 (normativa regionale contabilita)
Verifica dellimporto del/i capitolo/i di bilancio o dei s&lui accantonatbede di Cagliari Regolamento di contabilita
Ragi : relativo/i all'azione (Bilancio Regionale) Via Mameli, 88
gioneria i . )
Ce8 regionale Confronto dell'importo di spesa (Mandato di pagamento aaakon
g l'importo preventivato Ragioneria Regionale
Sede Cagliari
Indirizzo Via Oslavia
EROGAZIONE SALDO DEL FINANZIAMENTO Ragioneria Regionale LR 11/06 (normativa regionale contabilita)
Verifica dei dati anagrafici e delle coordinate bancarié distinatario deSede Cagliari Regolamento di contabilita
contributo (Mandato di pagamento) Indirizzo Via Oslavia, 4
Verifica della documentazione bancaria di ritorno (coiléatbancaria)
C.9 Ragioneria  comprovante l'avvenuto transito dei fondi, per consentifa
F regionale contabilizzazione dell'uscita.
CONTROLLO PER IL PAGAMENTO PER STATO FINALE Beneficiario D. Igs 163/06, LR 5/07 (normativa lavori
Verifica dell'importo richiesto dalla ditta esecutriceonfronto conSede pubblici)
Ragioneria  documentazione a sostegno della richiesta (Certificaiagjamento emessi LR 11/06 (normativa regionale contabilita)
dell'ente dai Direttori Lavori). Regolamento di contabilita dell'ente
beneficiario/ | Controllo della corretta individuazione del conto coreer@ dell'identita
Cr10 Tesoreria dell'avente diritto (ditta fornitrice) per l'accredito b pagamento diretto
dell'ente presso la tesoreria.
beneficiario | Confronto dell'importo di spesa da corrispondere con laagiaa finanziaria
a disposizione dell'Ente.




LINEA _ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Catl RESOEE IR EE Descrizione controllo Archiviazione documenti Documetazione di riferimento
controllo controllo

GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE Beneficiario D. Igs 163/06, LR 5/07 (normativa lavori
Il beneficiario finale ha l'obbligo di gestire e conservdee seguentsSede pubblici)
documentazione: LR 11/06 (normativa regionale contabilita)
Quadro Tecnico Economico Regolamento di contabilita dell'ente
Stati di Avanzamento Lavori e Certificati di paganoe
Documentazione di spesa
Certificazione di spesa con riparto definitivo fra Lavori Somme a
Disposizione
Prospetto di rendiconto finale.

Cel1 Beneficiario In particolare per il rendiconto finale, il dettaglio deirgmlli pud essere

cosi riassunto:

ogni documento contabile, verificata I'eleggibilita alfineanziamento, va
ascritto alla corrispondente e corretta voce di spesa, ratarido la

competenza rispetto al progetto in specie; i documentianganti spese
comuni a piu progetti eventualmenbte gestiti dallo stesstweficiario finale

vanno attribuiti sulla base di coefficienti di rip@oggettivi.

Le voci di spesa a consuntivo devono coincidere con la soomaatiegli

importi dei singoli documenti contabili allegati.




LINEA _ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Cod. | Responsabile de Descrizione controllo Archiviazione documenti Documetazione di riferimento
controllo controllo
CONTROLLO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO  Beneficiario D. Igs 163/06, LR 5/07 (normativa lavori
CONTABILE pubblici)
La seguente documentazione viene sottoposta aodontr Autorita di gestione LR 11/06 (normativa regionale contabilita)
Documentazione di spesa Sede Cagliari Regolamento di contabilita dell'ente
Prospetto di rendiconto finale Via Mameli, 88
In particolare per il rendiconto finale il dettaglio dei ¢ooili compiuti dal
servizio rendiconti pud essere cosi riassunto: Autorita di certificazione
Correttezza formale e sostanziale della intera documemazesibitaSede Cagliari
_ (datazione e numerazione, leggibilita, originalita) Via Mameli, 88
Cr12 Requnsablle di Corretta attribuzione dei documenti di spesa ajetto in esame
Linea Corretta attribuzione dei giustificativi a ciascuna voce gpesa del
preventivo
Coincidenza, o variazione entro i limiti consentiti, fragorti a consuntivo e
preventivo
Coincindenza fra sommatoria degli importi dei documentbgispondente
voce di spesa
Correttezza dei coefficienti di riparto in caso di costi agna piu progetti
cofinanziati, o a diverse azioni del beneficiaiitafe
Verifica della effettivita dei pagamenti eseguiti
CONTROLLO DI PRECERTIFICAZIONE DELLA SPESA Autorita di certificazione ~ Bando della Misura
- verifica il sisstema di gestione dal punto di vista corlalei di bilancio-Sede Cagliari
avanzamento della spesa con l'analisi delle erogagrogressive Via Mameli, 88
Autorita di -presenza di eventuali recuperi e o soppressioni
Ce13 - esistenza e articolazione della pista di cordroll

certificazione

- effettuaizone dei controlli di primo livello edié degli stessi
- modalita di conservazione della documentaziorepdsa

- elenco operazioni




LINEA _ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

Catl RESOEE IR EE Descrizione controllo Archiviazione documenti Documetazione di riferimento
controllo controllo
VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE Autorita di Gestione Reg. CE 1083/2006
Verifica della rispondenza dellimporto erogato ad un k&loari al 5% delleSede di Cagliari Regolamento organizzativo Ufficio
Assessorato alla partecipazione d.e-i FonFii agli interventi - . Via Mameli, 88 Regolamento contabilita Ufficio
Cel4  Programmazione Corrett.a- ‘cor.1ta.b|llzza2|or.1e. deII.'entrat:.;\ nell'qmblto Iajggesthne della o -
Bilancio contabilita, distinguendo i finanziamenti comunita quelli statali. Autorita di Certificazione
Sede di Cagliari
Via Mameli, 88
VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE Autorita di Gestione Reg. CE 1083/2006
Verifica della rispondenza dellimporto richiesto (quatdermedia) corSede di Cagliari Regolamento organizzativo Ufficio
guanto erogato dalla Commissione Europea Via Mameli, 88 Regolamento contabilita Ufficio
Ce15 Rag?oneria Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito lalegestione della
regionale contabilita, distinguendo i finanziamenti comuriia quelli statali. Autorita di Certificazione
Sede di Cagliari
Via Mameli, 88
VERIFICA IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE Autorita di Gestione Reg. CE 1083/2006
Verifica della rispondenza dell'importo richiesto (sgldon quanto erogat8ede di Cagliari Regolamento organizzativo Ufficio
dalla Commissione Europea Via Mameli, 88 Regolamento contabilita Ufficio
Cc16 Rag?oneria Corretta contabilizzazione dell'entrata nell'ambito lalegestione della
regionale contabilita, distinguendo i finanziamenti comuriia quelli statali. Autorita di Certificazione
Sede di Cagliari
Via Mameli, 88
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Simboli utilizzati nel
flow-chart

Significato

Simboli utlizzati nel

flow-chart

Significato

<=

]

Decisione

Attivita complessa

Documento articolato
complesso. Relazione

\_/

Documento contenente
comunicazione ufficia

Operazione

ABBREVIAZIONI

Cs= Controllo strategico
Cg = Controllo gestionale
Cf = Controllo finanziario




