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MANUALE DI GESTIONE PER I RESPONSABILI DI LINEA DI ATTIVITÀ 
 

ALLEGATO 9 

 MODELLO DI CRONOGRAMMA DI ESECUZIONE 
DELL’OPERAZIONE  
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All.9 Modello Cronogramma esecuzione Operazione       2 

 

 

IV V VI I II III III IV V VI I II I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI 
Nomina del RUP 
Predisposizione e approvazione del Capitolato 
Pubblicazione del Bando di gara 
Termine per la presentazione delle domande 
Nomina della Commisione di valutazione 
Istruttoria, valutazione e selezione 
Graduatoria delle proposte 
Eventuale trattazione dei ricorsi 
Graduatoria definitiva 
Eventuale completamento della documentazione 
Stipula contratto/convenzione  
Esecuzione contratto (servizio o fornitura) 
Stati di avanzamento/step e pagamenti 
Conclusione servizio-fornitura 
Verifiche corretta esecuzione- Funzionalità-Pagamento saldo 
Chiusura operazione 

IV V VI I II III III IV V VI I II I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI 
Nomina del RUP 
Procedura affidamento incarichi professionali 
Conferimento incarichi professionali 
Progettazione preliminare 
Progettazione definitiva 
Progettazione esecutiva 
Approvazione progetto esecutivo   
Elaborazione capitolato, disciplinare di gara, bando 
Pubblicazione bando 
Presentazione delle offerte 
Nomina della Commissione 
Graduatoria-verbali di gara 
Aggiudicazione provvisoria 
Aggiudicazione definitiva 
Stipula contratto 
Consegna lavori 
I SAL 
II SAL 
III SAL 
IV SAL 
……SAL 
Fine lavori 
Collaudo/Cert. Regol. esecuz. 
Entrata in funzione 
Chiusura operazione 

IV V VI I II III III IV V VI I II I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI 
Concessione aiuto  
Esecuzione Attività- anticipazione (se prevista) 
Fine lavori/documentazione spesa 
Verifiche dell' organismo intermedio 
Pagamento del saldo 

ATTIVITA' 

2013 

Cronogramma: esecuzione attività ( aiuti) 
2010 2011 2012 2013 2014 

ATTIVITA' Cronogramma: acquisizione servizi o forniture 

ATTIVITA' 
Cronogramma: esecuzione lavori 

2014 

2010 2011 

2011 

2013 2012 

2010 

2014 

2012 

 
 


