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La Commissione Europea (CE), con nota ARES (2014) 969811 del 28 marzo 2014 ha esplicitamente 
richiesto che tutte le Amministrazioni coinvolte nella programmazione e attuazione dei fondi SIE 
adottino, al livello più alto di responsabilità politico-amministrativa (Presidente della Regione per i 
programmi regionali), un Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA). La richiesta della CE è stata 
condivisa e fatta propria dal Governo nazionale e accolta nell'Accordo di Partenariato, adottato dalla 
Commissione Europea nell’ottobre 2014 (Decisione di esecuzione della Commissione Europea CCI 
2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014). 

Il PRA Sardegna è stato sviluppato in sinergia tra le Autorità di Gestione dei POR FESR e FSE e il 
Servizio organizzazione della Direzione generale dell'Organizzazione e del Personale e condiviso, nei 
suoi interventi, con le strutture coinvolte nelle fasi di programmazione, coordinamento, gestione e 
controllo dei fondi SIE. 

Nella fase di redazione del PRA l’AdG FESR ha realizzato un’attività preliminare di analisi e 
condivisione degli obiettivi con i RdL e OO.II. al fine di individuare criticità e relative azioni di 
miglioramento.  

Il documento ha ricevuto l’approvazione informale nel luglio del 2015 da parte dell’esperto incaricato 
dalla Commissione Europea, il quale ha fornito ulteriori indicazioni che dovevano essere soddisfatte 
entro il 31 dicembre 2015. In questa versione veniva individuato quale responsabile del PRA il 
Direttore generale dell'Organizzazione e del Personale dell'Assessorato degli Affari Generali, 
Personale e Riforma della  

Con riferimento agli interventi del PRA, alla data del 31 dicembre 2015, su un totale di 58 interventi 
ne risultano avviati 26, di cui completati 9. Per gli interventi avviati ma non ancora conclusi, pari a 17, 
risultano comunque raggiunti, in alcuni casi, significativi output intermedi. Gli interventi avviati 
rappresentano quindi il 44,83% rispetto al 55,17% di quelli non ancora avviati.  

L’attuazione del PRA sta procedendo con un lieve ritardo rispetto alle previsioni, perché per alcuni 
interventi non si sono verificate le condizioni per la loro attuazione. In ogni caso le strutture 
amministrative preposte sono state sensibilizzate al fine di favorire l’implementazione in tempi brevi 
degli interventi previsti. 

Di seguito si riporta una breve descrizione dei risultati sin qui conseguiti.  

In un’ottica di miglioramento dei processi finalizzati alla maggior efficienza e riduzione dei tempi dei 
procedimenti amministrativi è stato approvato dalla Giunta Regionale un Disegno di Legge sulla 
semplificazione legislativa e procedurale, che interviene principalmente sui procedimenti riguardanti 
le attività produttive e i procedimenti ambientali. 

È stata istituita e avviata la Centrale Regionale di Committenza col fine di assicurare certezza nei 
tempi di selezione delle operazioni nelle gare d’appalto per l’acquisizione di beni e servizi e per la 
realizzazione di opere pubbliche. La stessa avrà competenza nelle procedure di gara in qualità di 
soggetto aggregatore per la spesa sanitaria e la spesa comune, per le gare di rilievo comunitario e per 
l’acquisizione di servizi e lavori pubblici.  

Per favorire il rispetto dei tempi di selezione e realizzazione degli interventi finanziati dai programmi, 
l’AdG FESR ha introdotto, tramite la circolare 1/2015, il principio per cui l’attivazione degli interventi 
è subordinata al rilascio del parere di coerenza programmatica, e alla trasmissione del 
cronoprogramma di attuazione dell’azione/operazione, che le DG richiedenti si impegnano a 
rispettare e sul quale l’AdG effettuerà una accurata sorveglianza. 
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Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, sono state istituite due unità di progetto: l’Unità di 
Coordinamento tecnico della programmazione unitaria 2014-2020 e l’Unità di Progetto per l’ufficio 
dell’Autorità di Audit dei POR FESR e FSE. Si tratta di nuove tipologie organizzative più funzionali alle 
attività di programmazione e di progettazione. L’Unità di progetto Programmazione Unitaria 
consente una più efficace pianificazione e raccordo fra i fondi strutturali FSE, FESR, FEASR, fondi 
regionali, fondi statali e altri fondi.  

Con provvedimenti interni sono state riorganizzate le due AdG prevedendo l’istituzione di apposite 
strutture di raccordo per l’attuazione dei POR.  

È stato completato l’intervento che consente il monitoraggio dei trasferimenti della RAS ai 
beneficiari, con la possibilità di produrre report per l'IGRUE. 

Sono state predisposte e approvate dalla Giunta le Linee guida Open Data, valide per tutto il 
“Sistema Regione”. Le Linee Guida definiscono regole per la diffusione delle informazioni collegate 
alla realizzazione delle politiche, nonché ai POR e al loro stato di avanzamento al fine di sostenere 
l’aumento della cultura valutativa nella società civile. 

In merito alle attività di comunicazione e informazione il PRA è stato presentato al Partenariato 
Economico e Sociale in data 5 giugno 2015 e al Comitato di Sorveglianza del POR FESR in data 24 
settembre 2015.  Inoltre il PRA è pubblicato sul sito istituzionale della Regione 
(www.sardegnaprogrammazione.it). 


	RAA_relazione_PRA_cop.pdf
	RAA_relazione_PRA_in.pdf

