Logo Regione Sardegna

Lavori di completamento delle opere portuali in località La Caletta - Siniscola

Lavori di completamento delle opere portuali in località La Caletta - Siniscola

 [1]

I lavori sono consistiti, in sintesi: nella realizzazione nella zona nord-est del porto di La Caletta di un nuovo tratto di banchina completamente arredato, costituente il tombamento del preesistente scalo d'alaggio, e la realizzazione di un nuovo scalo nella rimozione dalla banchina dei pontili galleggianti, loro completa ristrutturazione e riposizionamento all'interno della struttura portuale nel prolungamento di circa 60 metri dell'attuale pontile fisso nella zona ovest del porto con una struttura in calcestruzzo a giorno (pile e solettoni) compresa di attrezzature di ormeggio, in sostituzione dell'esistente pontile galleggiante nel ripristino degli impianti portuali esistenti (idrico, antincendio, elettrico, di illuminazione) e la realizzazione di nuovi impianti, in modo tale da dotarne l'intera struttura portuale nella fornitura di nuovi segnalamenti marittimi. I posti barca post intervento sono complessivamente pari a 507.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

- Risorse impegnate: € 1.100.504,63
- Risorse da impegnare: € 503.388,32

- Risorse spese: € 1.100.504,63
- Risorse da spendere: € 503.388,32

Dati generali

Programma:
POR FESR 2007-2013 [3]
Asse:
ASSE V [4]
Linea:
LdA 5.2.2.b [5]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [6]
Categoria intervento:
Trasporti e infrastrutture a rete [7]
Provincia:
Nuoro [8]
Comune:
Siniscola [9]
Indirizzo:
Siniscola,
Attuatore:
Regione Autonoma della Sardegna [10]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 1.603.892,95
Risorse impegnate:
€ 1.100.504,63
Risorse spese:
€ 1.100.504,63
Economie ammesse:
€503.388,32
Temi prioritari:
Porti

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Data inizio effettiva:
01/04/2010
Data fine effettiva:
01/04/2010

- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:
  04/11/2011
  Data fine effettiva:
  08/01/2014
- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  15/05/2013
  Data fine effettiva:
  07/08/2015

Lascia un commento [11]

Progetti in evidenza

 [12]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [12]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [4]
- LdA 5.2.1.a [13]

Comune:
Luogosanto [14] (OT [15])

 [16]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [16]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [4]
- LdA 5.1.2.a URB [17]

Comune:
Carbonia [18] (CI [19])


 [20]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [20]


© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE IV [21]
- LdA 4.1.2.b [22]
Comune:
Buggerru [23] (CI [19])
Vedi tutti [24]


Altri progetti nella provincia

 [25]

Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazion [...] [25]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE IV [21]
- LdA 4.1.5.a [26]
Comune:
Macomer [27] (NU [8])

 [28]

Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro [28]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE II [29]
- LdA 2.2.2.c Pol. so. [30]
Comune:
Nuoro [31] (NU [8])

 [32]

Parco e centro servizi del Monte Gonare [32]
POR FESR 2014-2020 [33]
- Asse VI [34]
- Azione 6.6.1 [35]
Comune:
Orani [36] (NU [8])
Vedi tutti [37]
Dati aggiornati al 03/09/2022

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna