Logo Regione Sardegna

Mobilità Elettrica

Mobilità Elettrica

[1]

Acquisto flotta di veicoli e porter elettrici con finalità sperimentali. Con deliberazione n. 1/23 del 17 gennaio 2014, la Giunta regionale ha programmato una serie di azioni di promozione del risparmio e dell'efficienza energetica nei settori individuati prioritari dai documenti di indirizzo della Regione Sardegna.
Tra gli interventi è prevista la realizzazione di un progetto sperimentale "Reti di distribuzione dell'energia e mobilità elettrica", finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal POR Sardegna 2007-2013, finalizzato a promuovere un cambiamento radicale delle abitudini, incentivare stili di vita rispettosi dell'ambiente, accompagnare ed accelerare le trasformazioni in atto nel sistema energetico, informare e sensibilizzare i cittadini sul tema dell'efficienza e del risparmio energetico.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 245.959,06
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 245.959,06

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:
POR FESR 2007-2013 [3]
Asse:
ASSE III [4]
Linea:
LdA 3.1.2.b IND [5]
Tipo operazione:
Acquisizione di beni e servizi [6]
Categoria intervento:
Energia e efficienza energetica [7]
Provincia:
Cagliari [8]
Comune:
Cagliari [9]
Indirizzo:
Cagliari,
Attuatore:
Regione Autonoma della Sardegna [10]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 245.959,06
Risorse impegnate:
€ 245.959,06
Risorse spese:
€ 245.959,06
Economie ammesse:
€0,00
Temi prioritari:
Energia rinnovabile: solare

Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto
  Data inizio effettiva:
  23/12/2014
  Data fine effettiva:
  09/04/2015

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

- B02 - Esecuzione Fornitura
  Data inizio effettiva:
  09/04/2015
  Data fine effettiva:
  31/12/2015
- B03 - Verifiche e controlli
  Data inizio effettiva:
  31/12/2015
  Data fine effettiva:
  31/12/2015

Lascia un commento [11]

Progetti in evidenza

 [12]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [12]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [13]
- LdA 5.2.1.a [14]

Comune:
Luogosanto [15] (OT [16])

 [17]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [17]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [13]
- LdA 5.1.2.a URB [18]

Comune:
Carbonia [19] (CI [20])

 [21]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [21]


POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE IV [22]
- LdA 4.1.2.b [23]

Comune:

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Buggerru [24] (CI [20])
Vedi tutti [25]

Altri progetti nella provincia

 [26]

Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 [...] [26]

POR FESR 2014-2020 [27]
- Asse VIII [28]
- Azione 8.1.1 [29]

Comune:
Cagliari [9] (CA [8])

 [30]

ICOOLHUNT SRL [30]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE VI [31]
- LdA 6.2.1.a [32]

Comune:
Pula [33] (CA [8])

 [34]

SarduPro S.r.l. [34]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE VI [31]
- LdA 6.2.1.a [32]

Comune:
Cagliari [9] (CA [8])
Vedi tutti [35]
Dati aggiornati al 03/09/2022

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna