Logo Regione Sardegna

Interventi urgenti di adeguamento funzionale dell'impianto di sollevamento di Santa Maria Coghinas 2 DGR n.28/61 del 24.6.2011

Interventi urgenti di adeguamento funzionale dell'impianto di sollevamento di Santa Maria Coghinas 2 DGR n.28/61 del 24.6.2011

[1]

L'intervento prevede la riqualificazione degli impianti di Sollevamento di Santa Maria Coghinas attraverso la revisione delle pompe e la sostituzione delle tenute a Baderna con quelle meccaniche e la realizzazione di un nuovo sistema di avviamento e regolazione con inverter in Media tensione. Questo intervento di riqualificazione avrà il riconoscimento dei primi certificati bianchi per l'ente che, al di là del valore economico, permetteranno il coronamento di una ricerca continua da parete del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche sull'efficientamento energetico.

Dati finanziari

[2]

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 1.112.028,69
- Risorse da impegnare: € 37.971,31

- Risorse spese: € 1.112.028,69
- Risorse da spendere: € 37.971,31

Dati generali

Programma:
POR FESR 2007-2013 [3]
Asse:
ASSE IV [4]
Linea:
LdA 4.1.5.b [5]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [6]
Categoria intervento:
Ambiente e prevenzione dei rischi [7]
Provincia:
Sassari [8]
Comune:
Santa Maria Coghinas [9]
Indirizzo:
Santa Maria Coghinas,
Attuatore:
Ente Acque della Sardegna (ENAS) [10]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 1.150.000,00
Risorse impegnate:
€ 1.112.028,69
Risorse spese:
€ 1.112.028,69
Economie ammesse:
€37.971,31
Temi prioritari:
Gestione e distribuzione d'acqua (potabile)

Tempistica del progetto

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

- A03 - Progettazione Esecutiva
  Data inizio effettiva:
  17/10/2011
  Data fine effettiva:
  28/01/2013
- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:
  28/11/2013
  Data fine effettiva:
  23/11/2015
- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  23/11/2015
  Data fine effettiva:
  15/12/2015

Lascia un commento [11]

Progetti in evidenza

[12]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [12]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [13]
- LdA 5.2.1.a [14]

Comune:
Luogosanto [15] (OT [16])

[17]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [17]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [13]
- LdA 5.1.2.a URB [18]

Comune:
Carbonia [19] (CI [20])

[21]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Macroazion [...] [21]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE IV [4]
- LdA 4.1.2.b [22]
Comune:
Buggerru [23] (CI [20])
Vedi tutti [24]

Altri progetti nella provincia

[25]
Tivinci Srl [25]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE VI [26]
- LdA 6.2.1.a [27]
Comune:
Alghero [28] (SS [8])

[29]
The Jonathan Project S.r.l. [29]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE VI [26]
- LdA 6.2.1.a [27]
Comune:
Sassari [30] (SS [8])

[31]
Verding Srl [31]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE VI [26]
- LdA 6.2.1.a [27]
Comune:
Alghero [28] (SS [8])
Vedi tutti [32]
Dati aggiornati al 03/09/2022

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna