Logo Regione Sardegna

Adeguamento e riqualificazione piattaforma imballaggi - Unione Comuni Alta Gallura

Adeguamento e riqualificazione piattaforma imballaggi - Unione Comuni Alta Gallura

[1]

Adeguamento e riqualificazione piattaforma imballaggi - Unione Comuni Alta Gallura.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 3.016.033,06
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 3.016.033,06
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

POR FESR 2007-2013 [3]
Asse:
ASSE IV [4]
Linea:
LdA 4.1.4.a [5]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [6]
Categoria intervento:
Ambiente e prevenzione dei rischi [7]
Provincia:
Olbia-Tempio [8]
Comune:
Tempio Pausania [9]
Indirizzo:
Tempio Pausania, Zona Industriale
Attuatore:
Unione dei Comuni dell'Alta Gallura [10]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 3.016.033,06
Risorse impegnate:
€ 3.016.033,06
Risorse spese:
€ 3.016.033,06
Economie ammesse:
€0,00
Temi prioritari:
Gestione dei rifiuti domestici e industriali

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
  Data inizio effettiva:
  28/07/2014
  Data fine effettiva:
  28/07/2014
- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:
  31/07/2014
  Data fine effettiva:
  31/12/2015

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  31/12/2015
  Data fine effettiva:
  31/12/2015

Lascia un commento [11]

Progetti in evidenza

[12]
Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [12]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [13]
- LdA 5.2.1.a [14]
Comune:
Luogosanto [15] (OT [8])

[16]
Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [16]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [13]
- LdA 5.1.2.a URB [17]
Comune:
Carbonia [18] (CI [19])

[20]
Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [20]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE IV [4]
- LdA 4.1.2.b [21]
Comune:
Buggerru [22] (CI [19])
Vedi tutti [23]

Altri progetti nella provincia

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

[24]

Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi [...] [24]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE V [13]
- LdA 5.2.1.a [14]

Comune:

Aggius [25] (OT [8])

[26]

PIA Tur07_La Martina_PIP_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres [...] [26]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE IV [4]
- LdA 4.2.2.a CRP [27]

Comune:

Olbia [28] (OT [8])

[29]

Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu (ambit [...] [29]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE V [13]
- LdA 5.2.1.a [14]

Comune:

Aglientu [30] (OT [8])

Vedi tutti [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna