Logo Regione Sardegna

Lavori in corso …e continua

Lavori in corso …e continua

 [1]

Progetto volto all'inserimento lavorativo di persone a forte rischio di ricaduta nel circuito penale e in attività illegali. Associazione Comuni di Nuoro (Capofila), Dorgali e Loiri Porto San Paolo.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 402.050,55
- Risorse da impegnare: € 37.949,45

- Risorse spese: € 399.981,51
- Risorse da spendere: € 40.018,49

Dati generali

Programma:
POR FESR 2007-2013 [3]
Asse:
ASSE II [4]

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Linea:
LdA 2.1.1.b [5]
Tipo operazione:
Acquisizione di beni e servizi [6]
Categoria intervento:
Inclusione sociale [7]
Provincia:
Nuoro [8]
Comune:
Nuoro [9]
Indirizzo:
Nuoro, Via Dante 44
Attuatore:
Comune di Nuoro [10]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 440.000,00
Risorse impegnate:
€ 402.050,55
Risorse spese:
€ 399.981,51
Economie ammesse:
€40.018,49
Temi prioritari:
Vie verso l'integrazione e il rientro nel mondo del lavoro per le persone svantaggiate

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto
  Data inizio effettiva:
  04/04/2013
  Data fine effettiva:
  27/02/2014
- C02 - Esecuzione Fornitura
  Data inizio effettiva:
  04/04/2013
  Data fine effettiva:
  27/02/2014
- C03 - Verifiche e controlli
  Data inizio effettiva:
  04/04/2013

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Data fine effettiva:
27/02/2014

Lascia un commento [11]

Progetti in evidenza

 [12]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [12]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [13]
- LdA 5.2.1.a [14]

Comune:
Luogosanto [15] (OT [16])

 [17]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [17]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [13]
- LdA 5.1.2.a URB [18]

Comune:
Carbonia [19] (CI [20])

 [21]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [21]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE IV [22]
- LdA 4.1.2.b [23]


Comune:
Buggerru [24] (CI [20])

Vedi tutti [25]

Altri progetti nella provincia

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Logo Regione Sardegna

 [26]


Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazion [...] [26]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE IV [22]
- LdA 4.1.5.a [27]

Comune:

Macomer [28] (NU [8])

 [29]


Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro [29]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE II [4]
- LdA 2.2.2.c Pol. so. [30]

Comune:

Nuoro [9] (NU [8])

 [31]

Parco e centro servizi del Monte Gonare [31]

POR FESR 2014-2020 [32]

- Asse VI [33]
- Azione 6.6.1 [34]

Comune:

Orani [35] (NU [8])

Vedi tutti [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna