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PREMESSA 

Il ciclo comunitario 2000-2006 è nella sua fase finale: la programmazione delle risorse risulta 

oramai completata; il monitoraggio della spesa è condotto in progress allo scopo di rendicontare 

interamente e in tempo utile, le risorse assegnate.  

 

La particolarità e la complessità di questa fase sono peraltro amplificate dalla temporanea 

sovrapposizione dei due cicli programmatici, uno in chiusura, l’altro in avvio con la 

programmazione 2007-2013: l’intera “macchina amministrativa” sta fronteggiando allo stato 

attuale un surplus di attività connesso all’incremento di risorse da gestire e spendere.  

 

Il parco progetti del POR 2000-2006 risulta sufficiente a coprire l’ammontare delle risorse 

complessivamente disponibili per i quattro fondi (al 30.04.2009 le risorse programmate sono 

pari al 127% del Costo totale del POR), tuttavia, i tempi di realizzazione di parte delle 

operazioni potrebbero renderne necessario il completamento oltre il 30.06.2009 (eventualmente 

con risorse del POR 2007-2013 o con risorse regionali). 

 

Il presente documento illustra lo stato di attuazione del Programma al 30.04.2009, le 

elaborazioni sono basate sui dati estratti dal Sistema Nazionale di Monitoraggio MonitWeb 

(Circuito Ufficiale dati validati al 30.04.2009). Attraverso le tabelle e i grafici che seguono si 

intende dare, a livello di POR/Fondo, una visione sintetica della situazione finanziaria dei singoli 

Assi. In particolare, il confronto tra l’ammontare delle risorse programmate (Costo Ammesso dei 

progetti) e il Costo Totale, consente di individuare, nell’ambito di ciascun Fondo, gli Assi in 

overbooking di programmazione utile a compensare eventuali deficit su altri Assi, in 

applicazione, in fase di chiusura, del principio di flessibilità.  

 
 
 
GLOSSARIO 

Voce Descrizione 

Costo Totale  Sommatoria del Coso Totale delle singole Misure così come previsto dal CdP. 

Costo Ammesso  Sommatoria del Costo Ammesso dei singoli progetti finanziati nell’ambito delle 
Misure. 

Impegni  Sommatoria degli Impegni assunti a valere sui singoli progetti ammessi a 
finanziamento. 

Pagamenti  Sommatoria dei Pagamenti effettuati dai Beneficiari finali sui singoli progetti 
ammessi a finanziamento. 
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Dati complessivi POR Sardegna 2000 – 2006 

La tavola che segue intende dare una visione d’insieme della situazione relativa al POR 

Sardegna 2000-2006 nel suo complesso analizzando la performance finanziaria registrata per 

ciascun Fondo alla data del 30.04.2009. 

Viene proposto, inoltre, un focus in forma grafica, per ciascun Fondo, sullo stato di 

avanzamento della spesa rappresentata in percentuale del Costo Totale. 

Tabella a – POR Sardegna 2000-2006 “Avanzamento fin anziario per Fondo”  

Costo Ammesso Impegni Pagamenti 
Costo Totale 

Importo % Importo % Importo % Fondo 

a b b/a c c/a d d/a 

FESR 2.600.980.000,00 3.551.393.088,47 137 2.939.150.348,28 113 2.505.593.487,71 96 

FSE 744.428.000,00 745.841.897,84 100 739.831.686,27 99 649.969.624,15 87 

FEOGA 770.535.914,00 950.839.164,25 123 926.323.335,57 120 812.838.674,68 105 

SFOP 75.991.040,00 73.013.142,74 96 67.635.395,55 89 43.902.401,34 58 

Totale 4.191.934.954,00 5.321.087.293,30 127 4.672.940.765,67 111 4.012.304.187,88 96 
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La tabella che segue rappresenta un focus sulla composizione della spesa rispetto allo stato del 

progetto: “concluso o in corso”. Per ciascun Fondo, il totale dei progetti conclusi (data di 

“Conclusione lavori” valorizzata sul Sistema Nazionale di Monitoraggio) viene rapportato al 

totale complessivo dei progetti finanziati sia in termini di numerosità che di pagamenti. 

Tabella b – POR Sardegna 2000 – 2006 “Progetti conc lusi per Fondo”. 

Progetti Totali Progetti Conclusi Apporto Progetti conclusi  
% 

N° Pagamenti N° Pagamenti N° Pagamenti  
Fondo 

a b c d c/a d/b 

FESR 8.966 2.505.593.487,71 5.540 1.367.088.765,05 62% 55% 

FSE 6.609 649.969.624,15 4.396 484.902.968,78 67% 75% 

FEOGA 14.515 812.838.674,68 11.696 576.789.545,40 81% 71% 

SFOP 178 43.902.401,34 105 28.673.176,78 59% 65% 

Totale 30.268 4.012.304.187,88 21.737 2.457.454.456,01 72% 61% 
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Avanzamento FESR 

La tavola che segue intende dare una visione d’insieme della situazione relativa al FESR, 

ponendo a confronto le performance dei singoli Assi, attraverso l’analisi degli impegni e dei 

pagamenti al 30.04.2009. 

Viene proposto, inoltre, un focus in forma grafica, sullo stato di avanzamento della spesa per 

ciascun Asse, utilizzando dati in percentuale, calcolati sul Costo totale dell’Asse. 

Tabella c – POR Sardegna 2000 – 2006 – FESR “Avanza mento finanziario per Asse” 

Costo ammesso Impegni Pagamenti Costo totale 

Importo % Importo % Importo % 

Asse 

a b b/a c c/a d d/a 

I - Risorse naturali 977.614.628,00 1.434.532.457,43 147 1.157.813.047,20 118 1.033.421.042,73 106 

II - Risorse culturali 355.667.372,00 447.295.812,13 126 388.424.981,52 109 338.834.565,19 95 

III - Risorse umane 132.943.130,00 140.170.662,81 105 128.860.819,60 97 84.267.325,03 63 

IV – Sist. locali di sviluppo 356.974.870,00 383.857.306,33 108 373.711.262,01 105 314.762.610,73 88 

V - Città 347.846.000,00 555.209.127,28 160 396.154.013,55 114 310.512.260,12 89 

VI - Reti e nodi di servizio 406.484.000,00 567.625.015,90 140 471.485.411,30 116 402.592.052,29 99 

VII - Assistenza Tecnica 23.450.000,00 22.702.706,59 97 22.700.813,10 97 21.203.631,62 90 

Totale 2.600.980.000,00 3.551.393.088,47 137 2.939.150.348,28 113 2.505.593.487,71 96 
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Avanzamento FSE 

La tavola che segue intende dare una visione d’insieme della situazione relativa al FSE, 

ponendo a confronto le performance dei singoli Assi, attraverso l’analisi degli impegni e dei 

pagamenti al 30.04.2009. 

Viene proposto, inoltre, un focus in forma grafica, sullo stato di avanzamento della spesa per 

ciascun Asse, utilizzando dati in percentuale, calcolati sul Costo totale dell’Asse. 

Tabella d – POR Sardegna 2000 – 2006 – FSE “Avanzam ento finanziario per Asse” 

Costo ammesso Impegni Pagamenti Costo totale 

Importo % Importo % Importo % 

Asse 

a b b/a c c/a d d/a 

I - Risorse naturali 24.056.000,00 24.178.760,15 101 24.055.085,03 100 20.477.077,65 85 

II - Risorse culturali 24.056.000,00 23.010.279,72 96 23.010.279,72 96 17.973.972,20 75 

III - Risorse umane 584.054.000,00 578.773.060,41 99 573.101.900,19 98 510.602.364,70 87 

IV – Sist. locali di sviluppo 64.150.000,00 68.822.691,92 107 68.607.315,69 107 54.775.562,19 85 

V - Città 24.056.000,00 27.001.105,64 112 27.001.105,64  112 22.084.647,41 92 

VI - Reti e nodi di servizio 24.056.000,00 24.056.000,00 100 24.056.000,00 100 24.056.000,00 100 

Totale 744.428.000,00 745.841.897,84 100 739.831.686,27 99 649.969.624,15 87 

 

FSE: Avanzamento finanziario per Asse 
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Avanzamento FEOGA 

La tavola che segue intende dare una visione d’insieme della situazione relativa al FEOGA, 

ponendo a confronto le performance dei singoli Assi, attraverso l’analisi degli impegni e dei 

pagamenti al 30.04.2009. 

Viene proposto, inoltre, un focus in forma grafica, sullo stato di avanzamento della spesa per 

ciascun Asse, utilizzando dati in percentuale, calcolati sul Costo totale dell’Asse. 

Tabella e – POR Sardegna 2000 – 2006 – FEOGA “Avanz amento finanziario per Asse”  

Costo ammesso Impegni Pagamenti Costo totale 

Importo % Importo % Importo % 

Asse 

a b b/a c c/a d d/a 

I - Risorse naturali 54.493.892,00 88.098.339,82 162 77.836.451,09 143 68.619.454,90 126 

IV – Sist. locali di sviluppo 716.042.022,00 862.740.824,43 120 848.486.884,48 118 744.219.219,78 104 

Totale 770.535.914,00 950.839.164,25 123 926.323.335,57 120 812.838.674,68 105 

 

FEOGA: Avanzamento finanziario per Asse 
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Avanzamento SFOP 

La tavola che segue intende dare una visione d’insieme della situazione relativa allo SFOP, 

ponendo a confronto le performance dell’Asse di riferimento, attraverso l’analisi degli impegni e 

dei pagamenti rilevate al 30.04.2009 nel Circuito Ufficiale MonitWeb. In particolare i dati sono 

comprensivi della componente privata rendicontabile. 

La tavola suddetta è inoltre accompagnata da un focus in forma grafica sullo stato di 

avanzamento della spesa per Asse, utilizzando dati in percentuale, calcolati sul Costo totale 

dell’Asse. 

Tabella f – POR Sardegna 2000 – 2006 – SFOP “Avanza mento finanziario per Asse”  

Costo ammesso Impegni Pagamenti Costo 
totale 

Importo % Importo % Importo % 

Asse 

a b b/a c c/a d d/a 

IV – Sist. locali di sviluppo 75.991.040,00 73.013.142,74 96 67.635.395,55 89 43.902.401,34 58 

Totale 75.991.040,00 73.013.142,74 96 67.635.395,55 89 43.902.401,34 58 

 

SFOP: Avanzamento finanziario per Asse 
(dati in % sul Costo totale)
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