
Programma Operativo:
Periodo di Riferimento:
Codice CUP:
Codice Locale Operazione:
Data Inizio Controllo:
Progressivo Controllo:
Fondo:
Tipo Checklist:

Livello Testo Riferimento Normativo Indicazione Documenti Risposte Note

C Individuazione dell'operazione
T Individuazione dell'operazione (Punti di controllo applicabili sia alle operazioni a regia, sia alle 

operazioni a titolarità)
ST Punti di controllo
1 L'operazione è stata individuata e ammessa a finanziamento a valere sul PO con atto formale?

2 La procedura, lo scopo e l'oggetto degli interventi ammissibili, nonché i criteri di selezione utilizzati 
per l'individuazione dell'operazione (e del Beneficiario in caso di operazioni a regia) sono coerenti 
con:

2.1 il Programma Operativo (PO)? Programma Operativo

2.2 i Criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza? Criteri di selezione adottati dal 
Comitato di Sorveglianza 
art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014

2.3 quanto previsto al riguardo nella Descrizione delle Procedure dell'Autorità di Gestione (AdG) e nel 
Manuale dell'AdG?

Descrizione delle Procedure dell'AdG 
e Manuale dell'AdG

2.4 la normativa di riferimento?

3 L'operazione oggetto di audit: art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013

3.1 rientra nell'ambito di applicazione del Fondo interessato?

3.2 è coerente con il PO?

3.3 può essere attribuita a una categoria di operazione individuata nella o nelle priorità del PO 
interessata/e?

3.4 garantisce il contributo al conseguimento degli Obiettivi Specifici della pertinente Priorità, come 
stabilito dall'art. 125, comma 3, lett. a), punto i), del Reg. (UE) n. 1303/2013?

3.5 è coerente con i Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza? Criteri di selezione adottati dal 
Comitato di Sorveglianza
art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014

3.6 è coerente, se pertinente, con l'Avviso?

***Sistema Informativo Ragioneria Generale dello Stato***
***Sistema Monitoraggio Controlli***

***Dettaglio Checklist***

Opere Pubbliche D.Lgs 163/2006;



4 L'operazione è coerente con la pertinente pianificazione (ove applicabile)? 
(Ad esempio: Piani annuali o pluriennali dell'Amministrazione, Programmazione prevista per gli 
appalti di servizi, forniture e lavori, Atti di intesa, Accordi con parti sociali, ecc.)

5 L'AdG/OI ha verificato che le operazioni selezionate per il sostegno dei Fondi non includano attività 
che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura 
di recupero a norma dell'articolo 71, Reg. (UE) n. 1303/2013 a seguito della rilocalizzazione di 
un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal Programma?

art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013

6 I Provvedimenti di finanziamento (Convenzione/Concessione) riportano il CUP?

7 Il CUP è stato riportato in tutti i documenti di impegno e assegnazione delle risorse?

8 L'AdG ha adottato l'impegno di spesa?
(Specificare estremi dell'atto, nonché Quota UE, Quota Stato, Quota regione)

9 Le risorse assegnate sono imputate al pertinente capitolo del bilancio dell'Amministrazione?

10 L'operazione sottoposta a verifica presenta elementi riconducibili alla fattispecie degli Aiuti di Stato? In caso di risposta positiva, si 
rimanda all'apposita Checklist sugli 
Aiuti di Stato.

T Verifiche preliminari di sostanza
ST Verifiche preliminari relative alla fase di selezione dell'operazione/Beneficiario finale
1 L'operazione è inerente alle previsioni del P.O., ai criteri di selezione approvati dal Comitato di 

Sorveglianza e all'eventuale bando, ove presente, e ai regolamenti?

2 La natura del BF individuato è coerente con quanto previsto nei regolamenti comunitari, nel PO, nei 
criteri di selezione del comitato di sorveglianza e nel bando?

3 Sono corrette le modalità di ricezione e registrazione delle manifestazioni di interesse? Bando

4 La procedura di selezione è stata svolta coerentemente con quanto previsto nel PO, nei criteri di 
selezione del comitato di sorveglianza, nell'avviso/bando e nei regolamenti?

5 È corretta l'applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) dei progetti definiti dal PO, 
dal comitato di sorveglianza, dall'avviso/bando e dai regolamenti?

6 Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità?

7 È regolare il Contratto/Convenzione siglato con il beneficiario e della sua corrispondenza a quanto 
contenuto nel Bando di selezione?

8 Il progetto è stato ammesso a finanziamento con atto formale?

9 È stato approvato un atto formale di impegno di spesa? Impegno di spesa

10 Il BF ha regolarmente prodotto richieste di anticipo, sal, saldi?



11 Sono stati prodotti i relativi atti di liquidazione, mandati/ordini di pagamento in favore del BF?

12 Si sono registrati ritardi ingiustificati nei tempi di pagamento al BF?

13 È corretta la procedura di assegnazione delle risorse da parte della Regione?

14 È corretta l'imputazione delle risorse impegnate ai capitoli del Bilancio regionale?

ST Verifiche preliminari e sulla fase di progettazione
1 verifica il regolare inserimento dell'intervento nel programma triennale e nell'elenco annuale dei 

lavori pubblici (fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le 
modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti 
amministrativi adottati a livello statale o regionale)

art. 128 D.Lgs. 163/2006

2 nel caso di appalti relativi a opere pubbliche complesse che incidono sulle competenze di diverse 
Amministrazioni pubbliche verifica che la stazione appaltante abbia  consultato le predette 
Amministrazioni e abbia tenuto debitamente e attentamente conto delle esigenze e dei pareri 
espressi dalle stesse

                 

Sentenze del Tribunale - Regno di 
Spagna/Commissione Europea T - 
540/10 e T - 235/11

2.1 verifica che la stazione appaltante abbia svolto sufficienti indagini, prima dell'avvio della procedura 
di gara, al fine di ottenere una conoscenza approfondita delle condizioni dell'area interessata 
dall'infrastruttura

2.2 verifica che la stazione appaltante, nel preparare il progetto iniziale, abbia preso in considerazione i 
dati tecnici disponibili prima dell'avvio della procedura di gara, nonché la prevedibile evoluzione di 
tali dati (geologici, demografici, socio-economici¿) in base alla durata dell'esecuzione dei lavori

3 in caso di affidamento a ente in house, verifica se siano rispettati i requisiti della giurisprudenza 
della Corte di Giustizia UE. In particolare:

Sentenze della Corte di Giustizia UE C-
107/98; 
C-458/03; C-340/04; C-324/07; C-
573/07

     3.1 verifica che non si abbia incontro di volontà tra due persone giuridiche distinte, ovvero che, nel 
contempo, l'amministrazione eserciti sull'ente di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa 
esercitato sui propri servizi e tale ente realizzi la parte più importante della propria attività con 
l'amministrazione o con gli enti locali che lo controllano

Sentenza della Corte di Giustizia UE 
Teckal C - 107/98

3.2 verifica che il controllo (controllo analogo) cui il soggetto aggiudicatario sia sottoposto consenta 
all'autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni in termini di obiettivi strategici e di 
decisioni rilevanti, alla luce delle disposizioni normative e delle circostanze pertinenti nel caso di 
specie 

    

Sentenza della Corte di Giustizia UE 
Parking Brixen C-458/03
Sentenza della Corte di Giustizia UE - 
Coditel Brabant C-324/07

      3.3 verifica che nel valutare se un ente in house svolga la parte più importante della sua attività con 
l'ente pubblico che lo detiene, si sia tenuto conto di tutte le attività realizzate da tale ente in house 
sulla base di quanto ad esso appositamente affidato, indipendentemente da chi remunera tali 
attività

Sentenza della Corte di Giustizia UE - 
Carbotermo e Consorzio Alisei C- 
340/04

4 nel caso in cui l'appalto rientri nell'ambito di applicazione della parte III del d.lgs 163/2006 (contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali) verifica che sia stata applicata la rilevante 
normativa in materia

parte III del d.lgs 163/2006 
artt. 339-342 DPR 207/2010
Sentenze del Tribunale - Regno di 
Spagna/Commissione Europea T - 

     5 nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo, acquisizione dei prescritti pareri del 
Consiglio Superiore dei lavori pubblici nonchè, quando del caso, del Consiglio Superiore dei beni 
culturali 

art. 58 D.Lgs. 163/2006

6 verifica dell'approntamento ed approvazione del progetto preliminare nonchè degli ulteriori livelli di 
progettazione previsti (di norma, salvo il caso dell'appalto integrato, di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 
53, comma 2, lett. B, e dell'appalto concorso, di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 53, comma 2, lett. C, si 
tratta del progetto definitivo e del progetto esecutivo) 

art. 90 e seguenti D.Lgs. 163/2006

7 verifica se sia stata espletata la Conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri art. 58 Reg. 207/2010 (ex art. 9 e 49 
del Reg. 554/1999) e art. 14 L. 
241/1990

8 Gli incarichi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo 
sono stati affidati ai soggetti di cui al D.Lgs. 163/06, art 90, comma 1, nel seguente modo:

art 90, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 In corrispondenza di ciascuna 
opzione indicare le tipologie di 
incarichi affidati



8.1 Lettera a)

8.2 Lettera b)

8.3 Lettera c)

8.4 Lettera d)

8.5 Lettera e)

8.6 Lettera f)

8.7 Lettera f-bis)

8.8 Lettera g)

8.9 Lettera h)

9 verifica in caso di incarichi affidati ai sensi del D.Lgs. 163/06, art 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), 
g), h), che gli stessi hanno importo superiore alle soglie comunitarie

Titolo I del D.Lgs. 163/2006

10 verifica in caso di incarichi affidati ai sensi del D.Lgs. 163/06, art 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), 
g), h), che gli stessi hanno importo inferiore alle soglie comunitarie

art. 91 ¿ 124 e 125 D.Lgs. 163/2006

11 verifica della regolare realizzazione delle attività di progettazione senza acquisizione di servizi di 
progettazione da parte di operatori di mercato (ovvero attraverso: uffici tecnici interni alla stazione 
appaltante; uffici consortili pubblici di progettazione e di direzione dei lavori; organismi di altre 
pubbliche amministrazioni di cui la stazione appaltante può avvalersi per legge) 

art. 90 e seg. D.Lgs. 163/2006

12 verifica dell'acquisizione di servizi di progettazione da parte degli operatori di mercato secondo le 
modalità consentite

art. 91 D.Lgs. 163/2006

12.1 nello specifico, verifica in caso di incarichi affidati ai sensi del D.Lgs. 163/06, art 91, comma 7, che 
siano sono state verificate le condizioni previste da tale comma

art. 91, comma 7 D.Lgs. 163/2006

13 verifica della disponibilità di fonti di finanziamento per l'affidamento dei servizi di progettazione ad 
operatori di mercato esterni

14 verifica che non sussistano frazionamenti artificiosi degli incarichi professionali conferiti art. 29 punto 11 del D. Lgs 163/2006

15 verifica della corrispodenza dei corrispettivi per la progettazione con quanto stabilito dalle direttive art. 92 D.Lgs. 163/2006



16 verifica in caso di incarichi affidati ai sensi del D.Lgs. 163/06, art 90, comma 1, lettere a), b), c) che 
sia stato rispettato quanto previsto dall'art. art. 92, comma 5 D.Lgs. 163/2006, in merito agli 
incentivi corrisposti

art. 92, comma 5 D.Lgs. 163/2006 Se sì, acquisire regolamento interno 
alla stazione appaltante sulla 
ripartizione degli incentivi, ordini di 
servizio, buste paga,eventuali 

    17 verifica delle garanzie prestate dai progettisti secondo quanto prescritto dalla normativa vigente art. 111 D.Lgs. 163/2006

18 verifica della rispondenza degli elaborati progettuali al progetto preliminare e verifica della 
conformità alla normativa vigente 

art. 112 D.Lgs. 163/2006

19 verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'attività progettuale 
svolta da società di progettazione esterne

20 verifica della correttezza e completezza dell'ordine di pagamento delle spese progettuali

21 verifica dell'avvenuto pagamento delle spese progettuali mediante quietanza

22 verifica che il valore stimato dell'appalto (al netto di IVA) sia correttamente valutato (non sia stato 
sottostimato, il contratto non sia stato artificialmente suddiviso, l'importo dell'eventuale ripetizione 
dei servizi sia computato)
(nel caso di appalti sottosoglia, si veda la sezione Verifiche sull'ammissibilità delle spese)

art. 29 d.lgs 163/2006

23 assunzione del decreto o della determina a contrarre art. 12, comma 2, D.Lgs. 163/2006

24 verifica che la procedura per la nomina del responsabile unico del procedimento e del direttore 
dell'esecuzione del contratto (ove diverso)/ direttore dei lavori sia conforme alla normativa 

 artt 10, 90-92 e 130 del DLgs 
163/2006
art. 272-273 DPR 207/2010

25 approvazione degli atti di gara (se già non approvati con il decreto o determina a contrarre): bando, 
capitolato, disciplinare, lettera di invito, eventuale schema di contratto o altri documenti 
complementari

ST Verifiche sul rispetto dei vincoli ambientali e delle norme edilizie ed urbanistiche
1 verifica se il progetto deve essere sottoposto ad una qualsiasi valutazione in materia ambientale D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii

2 verifica se il progetto deve essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale (VIA) Dir. 2011/92/CE A partire dall'esercizio finanziario 
2001, l'autorità competente può 
disporre, con deliberazione motivata, 
di sottoporre alle procedure di 

       3 verificare se l'autorità competente abbia deliberato l'atto della VIA con parere positivo Inserire estremi del provvedimento

4 Nel caso in cui il progetto non è assoggettato a parere di VIA verifica se il proponente del progetto 
abbia comunque presentato lo studio d'impatto ambientale (SIA) per la verifica di assoggettabilità

art. 16 L. 11/2011 e ss.mm.ii.

5 verifica se il progetto deriva da un piano o un programma che rientra nell'ambito di applicazione 
della direttiva VAS

Direttiva 2001/42/CE
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii

6 verifica se il progetto deve essere sottoposto a valutazione di incidenza ambientale (è una 
determinazione dell'autorità competente in ordine all'incidenza ambientale del progetto ricadente 
in zona di protezione speciale o in sito di importanza comunitaria ai sensi delle direttive 79/409/CEE 
e 92/43/CEE (Rete NATURA 2000)

art. 5 DPR 357/1997 e ss.mm.ii. Sono soggette alla valutazione di 
incidenza ambientale ai sensi dell'art. 
5 del DPR n. 357/1997, così come 
integrato e modificato dal DPR n. 

     7 verifica se il progetto deve essere sottoposto ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) D.Lgs. n. 59/2005 e ss.mm.ii.



8 verifica se il progetto deve essere sottoposto ad Autorizzazione paesaggistica art. 146 del Codice dei beni culturali 
e del paesaggio Decreto Legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.

9 verifica se sono state rispettate le norme edilizie ed urbanistiche con riferimento alle opere del 
programma di investimento

Permesso a costruire, DIA, Verbale 
della Conferenza di Servizi ecc.

ST Verifiche sulla tipologia di affidamento di lavori
1 verifica che l'importo a base di gara sia inferiore alle soglie comunitarie

Qualora l'importo a base di gara sia ritenuto prossimo alle soglie previste (a titolo indicativo importo 
fino al 5% in meno rispetto alle soglie), effettuare e documentare appropriate ed adeguate 
procedure di revisione, finalizzate ad accertare che non siano stati perpetrati comportamenti 

            2 verifica che l'importo a base di gara sia superiore alle soglie comunitarie

3 verifica dell'assenza di frazionamento artificioso del valore stimato dell'appalto art. 29 punto 11 del D. Lgs 163/2006

4 L'affidamento in questione è relativo a:

4.1 Settori ordinari

4.2 Settori speciali Parte III del d. lgs 163/2006

4.3 Settori allegato II B art. 20 D.Lgs.163/2006

4.4 Settori allegato II A art. 21 D.Lgs.163/2006

5 verifica se si tratta di un appalto riservato art. 52 D. Lgs 163/06 ¿ art. 19 dir. 
2004/18

Il bando di gara deve  menzionare 
espressamente tale ipotesi

6 verifica che l'affidamento sia avvenuto attraverso:

6.1 Procedura aperta art. 55 D.Lgs.163/2006

6.2 Procedura ristretta art. 55 D.Lgs.163/2006

6.3 Procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara art. 56 D.Lgs.163/2006

6.4 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara art. 57 ¿ art. 122 c. 7-8 d.lgs 
163/2006

6.5 Dialogo competitivo art. 58 D.Lgs.163/2006



6.6 Accordo quadro art. 59 D.Lgs.163/2006

6.7 Sistema dinamico di acquisizione art. 60 D.Lgs.163/2006

6.8 Acquisizione in economia: art. 125 D.Lgs.163/2006

6.9 a)     Amministrazione diretta

6.10 b)     Cottimo fiduciario

7 verifica che sia stata effettuata l'iscrizione alla procedura presso il SIMOG, l'acquisizione del codice 
CIG, nonché del CUP

art. 67, comma 1, l. 266/2005

8 verifica che la scelta della procedura di appalto da seguire sia conforme alla relativa disciplina e che 
siano state presentate giustificazioni idonee per provare l'ammissibilità del ricorso alla procedura 
prescelta. In particolare:

art. 55-58 D.Lgs. 163/2006
Sentenza della Corte di Giustizia UE - 
Commissione/Italia C-57/94

note

8.1 nel caso di ricorso alla procedura di Dialogo competitivo verifica che il mercato in questione sia 
"particolarmente complesso¿ 

art. 58 D.Lgs. 163/2006
art. 113 DPR 207/2010

si precisa che sono due i tipi di 
mercato considerati 
"particolarmente complessi", ovvero 
quando l'aggiudicatore non sia 

   8.2 nel caso di ricorso alla Procedura negoziata verifica del rispetto delle ipotesi in presenza delle quali 
ricorrere alla procedura negoziata, espressamente previste dalle direttive comunitarie pertinenti e 
dalla normativa nazionale conseguente e che non siano state aggiunte a tali ipotesi nuove condizioni 
aventi l'effetto di rendere più agevole il ricorso alla predetta procedura

Sentenza della Corte di Giustizia UE - 
Commissione/Spagna C- 84/03

8.3 nel caso di Procedura negoziata verifica che, al momento del ricorso, siano state registrate le 
giustificazioni per il ricorso alla procedura e che siano state conservate nel fascicolo dell'appalto

8.3.1 nel caso di Procedura negoziata con previa pubblicazione di un bando di gara verifica che la predetta 
procedura sia stata utilizzata nei casi specifici indicati dall'art. 56 D.Lgs. 163/2006

art. 56 D.Lgs. 163/2006

ST Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - art. 57 del D.Lgs. 163/2006
1 verifica che sia stato regolarmente nominato il responsabile del procedimento, unico per le fasi della 

progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione
art. 10 .lgs. 163/2006 SEZIONE DA COMPILARSI SOLO PER 

AFFIDAMENTI AVVENUTI CON 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN 

2 verifica che nella delibera o determina a contrarre sia adeguatamente motivato il ricorso a tale 
procedura

art. 57, comma 1 D.Lgs. 163/2006

3 verifica che la stazione appaltante abbia adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura nel 
seguente modo:

3.1 in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, 
o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura

art. 57, comma 2 D.Lgs. 163/2006 Nella procedura negoziata non 
possono essere modificate in modo 
sostanziale le condizioni iniziali del 
contratto. Alla Commissione, su sua 

     3.2 per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto 
poteva essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato

art. 57, comma 2 D.Lgs. 163/2006 Il ricorso all'operatore economico 
determinato deve essere 
adeguatamente giustificato dalla 
stazione appaltante

3.3 l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la stazione appaltante, non è compatibile 
con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando 
di gara.

art. 57, comma 2 D.Lgs. 163/2006 Le circostanze invocate a 
giustificazione della estrema urgenza 
non devono essere imputabili alle 
stazioni appaltanti e devono essere 

 



4 verifica che l'affidamento abbia riguardato lavori complementari, non compresi nel progetto iniziale 
né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari 
all'esecuzione dell'opera oggetto del progetto o del contratto iniziale

art. 57, comma 5, lettera a) D.Lgs. 
163/2006

La circostanza imprevista deve essere 
adeguatamente motivata

4.1 verifica che l'affidamento di cui al punto precedente sia stato eseguito dall'operatore economico 
che esegue l'opera principale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

art. 57, comma 5, lettera a) D.Lgs. 
163/2006

4.1.1 ·          tali lavori complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, 
dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo 
separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento

4.1.2 ·          il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non supera il 
cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale

5 verifica che l'affidamento abbia riguardato nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi 
già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione 
appaltante

La condizione per tale affidamento è 
che tali lavori siano conformi a un 
progetto di base e che tale progetto 
sia stato oggetto di un primo 

    6 verifica che la stazione appaltante abbia motivato il ricorso a tale procedura per lavori di importo 
complessivo inferiore a 500.000 euro

art. 122, comma 7                   
D.Lgs. 163/2006

6.1 Se l'affidamento rientra nella casistica precedente, verifica che la stazione appaltante abbia rivolto 
l'invito ad almeno CINQUE operatori economici, qualora esista tale numero di soggetti idonei

7 verifica che la stazione appaltante abbia motivato il ricorso a tale procedura per lavori di importo 
complessivo pari o superiore a 500.000 euro fino alla soglia di un milione di euro

art. 122, comma 7                   
D.Lgs. 163/2006

7.1 Se l'affidamento rientra nella casistica precedente, verifica che la stazione appaltante abbia rivolto 
l'invito ad almeno DIECI operatori economici, qualora esista tale numero di soggetti idonei

8 verifica che la stazione appaltante abbia motivato il ricorso a tale procedura per lavori pubblici da 
realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso a costruire, che assumono in via diretta 
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il 
rilascio del permesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2 DPR 6 giugno 200, n. 380 e dell'art. 28, comma 

       

art. 122, comma 8                   
D.Lgs. 163/2006

8.1 Se l'affidamento rientra nella casistica precedente, verifica che la stazione appaltante abbia rivolto 
l'invito ad almeno CINQUE operatori economici, qualora esista tale numero di soggetti idonei

9 verifica che gli operatori siano stati invitati contestualmente a presentare offerte, con lettera 
contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta

art. 57, comma 6 D.Lgs. 163/2006

10 verifica che la stazione appaltante abbia utilizzato idonee modalità per la registrazione delle offerte 
o domande pervenute e per la conservazione dei plichi

11 verifica il rispetto dei tempi di presentazione delle offerte attraverso i protocolli di acquisizione  
delle buste contenenti le offerte

12 Ove la stazione appaltante abbia individuato gli operatori economici da consultare, verifica che la 
stazione appaltante abbia scelto l'offerente secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti 
per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata 

 

art. 57, comma 6 D.Lgs. 163/2006

13 verifica che utilizzo di tale procedura è supportato da adeguate evidenze documentali fornite dalla 
stazione appaltante

In funzione dell'opzione di cui ai punti 
precedenti, riportare i riferimenti 
della documentazione a supporto. 

14 Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
verifica che sia stata nominata una commissione di gara secondo la tempistica e i criteri stabiliti 
(nomina dei commissari e costituzione della commissione dopo la scadenza del termine fissato per 
la presentazione delle offerte)

art. 84 D.Lgs.163/2006



15 Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
nella nomina della commissione verifica che sia stato tenuto conto  delle professionalità richieste in 
relazione alla categoria dei lavori previsti

vedi sopra

16 Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
verifica che i componenti della commissione hanno sottoscritto una dichiarazione sull'assenza di un 
possibile conflitto di interessi

vedi sopra

17 Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
verifica che sia stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di 
aggiudicazione

18 verifica che sia stato redatto un verbale di aggiudicazione art. 78 D.Lgs.163/2006

19 verifica che il verbale contenga i contenuti minimi previsti vedi sopra

20 verifica che la commissione di gara, abbia verificato,  per ogni offerta o domanda, della ricorrenza o 
assenza delle condizioni di esclusione (assunzione provvedimenti conseguenti)

21 verifica che la valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub criteri previsti 
negli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)

art. 83 D.Lgs. 163/2006 (riscontro nel verbale di gara)

22 verifica che sia stata effettuata l'aggiudicazione provvisoria e/o definitiva da parte della stazione 
appaltante e che sia stata fatta la comunicazione agli altri concorrenti nei termini prescritti

artt. 11 e 79 D.Lgs. 163/2006 Inserire riferimenti degli atti di 
aggiudicazione

23 verifica che sia stato trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee/ alla 
GURI/Sito della stazione appaltante, entro il termine stabilito, l'avviso sui risultati della procedura di 
affidamento e verifica se sono state adottate ulteriori misure di pubblicazione dei risultati

art. 65 D.Lgs. 163/2006 Indicare  il n. di giorni effettivi/ quelli 
previsti dalla norma

24 verifica che sia stata fatta la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici, entro il termine 
prescritto, dei dati concernenti l'aggiudicazione (per contratti di importo superiore a 150.000 euro)

art.7, comma 8, let. a) D.Lgs. 
163/2006

25 verifica che il contratto sia stato stipulato nei termini previsti artt. 11 e 79 D.Lgs. 163/2006 Verificare i giorni intercorsi tra la 
data di aggiudicazione e quella di 
stipula del contratto. 

26 verifica che sia stata fatta l'approvazione del contratto (se prevista dall'ordinamento di riferimento 
della stazione appaltante)

27 verifica che sia stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa 
la certificazione di regolarità contributiva)?

DURC

28 verifica che siano state acquisite le prescritte garanzie contrattuali artt. 113 e 129 D.Lgs. 163/2006 Acquisire copia fidejussione 
verificando che la durata sia coerente 
con la durata dell'appalto

29 verifica che sia stata verificata l'insussistenza impedimenti ex art. 10 L. 31/05/1965 n. 575 e s.m.i. Certificato antimafia del  __/__/__ 
rilasciato da¿¿¿.v .

30 verifica se si sono verificati ricorsi avverso alla suddetta procedura, sulla base di quanto dichiarato 
dalla stazione appaltante

ST Affidamenti in economia - art. 125 del D.Lgs. 163/2006
1 verifica che l'acquisizione in economia è stata eseguita mediante: art. 125, comma 1 D.Lgs. 163/2006 SEZIONE DA COMPILARSI SOLO PER 

AFFIDAMENTI IN ECONOMIA 



1.1 Amministrazione diretta

1.2 Cottimo fiduciario

2 verifica che il ricorso alla procedura di acquisizione in economia è prevista nell'ambito di un 
Regolamento o in un Atto amministrativo generale emanato dalla stazione appaltante, con riguardo 
alle proprie specifiche esigenze

art. 125 comma 6-10 D.Lgs. 
163/2006; Artt. 174 e 330 Reg. 
207/2010

3 verifica che sia stato nominato un responsabile unico del procedimento art. 10 D.Lgs. 163/2006

4 verifica che esista il decreto o la determina a contrarre art. 11, comma 2, D.Lgs. 163/2006

5 Per quanto concerne i lavori, verifica che l'importo affidato sia contenuto nel limite dei 200 mila 
euro (50 mila in caso di affidamento in amministrazione diretta)

art. 125, comma 5 D.Lgs. 163/2006

6 verifica che i lavori affidati in economia rientrino nelle categorie generali previste art. 125, comma 6 D.Lgs. 163/2006

7 Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, verifica che l'affidamento 
mediante cottimo fiduciario sia avvenuto nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale 
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di 

     

art. 125, comma 8 D.Lgs. 163/2006

8 verifica che la stazione appaltante abbia utilizzato idonee modalità per la registrazione delle offerte 
o domande pervenute e per la conservazione dei plichi

9 verifica che sia stato verificato il rispetto dei tempi di presentazione delle offerte attraverso i 
protocolli di acquisizione  delle buste contenenti le offerte

10 verifica che la stazione appaltante abbia scelto l'offerente secondo il criterio del prezzo più basso o 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di 
qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, 
ristretta, o negoziata previo bando

11 nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
verifica che sia stata nominata una commissione di gara tenendo conto  delle professionalità 
richieste in relazione alla categoria dei  lavori previsti

art. 84 D.Lgs. 163/2006

12 verifica che i componenti della commissione abbiano sottoscritto una dichiarazione sull'assenza di 
un possibile conflitto di interessi

13 Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
verifica chesia stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di 
aggiudicazione 

14 verifica che sia stato redatto un verbale di aggiudicazione art. 78 D.Lgs. 163/2006

15 verifica che il verbale contenga i contenuti minimi previsti vedi sopra

16 verifica che la commissione di gara, abbia verificato,  per ogni offerta o domanda, della ricorrenza o 
assenza delle condizioni di esclusione (assunzione provvedimenti conseguenti)



17 verifica che la valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub criteri previsti 
negli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)

art. 83 D.Lgs. 163/2006 (riscontro nel verbale di gara)

18 verifica che sia stata effettuata l'aggiudicazione provvisoria e/o definitiva da parte della stazione 
appaltante e che sia stata fatta la comunicazione agli altri concorrenti nei termini prescritti

artt. 11 e 79 D.Lgs. 163/2006 Inserire riferimenti degli atti di 
aggiudicazione

19 verifica che sia stato pubblicato l'esito dell'affidamento mediante cottimo fiduciario sul sito della 
stazione appaltante e se sono state adottate ulteriori misure di pubblicazione dei risultati

art. 173 comma 2 e art. 331 comma 3 
Reg. 207/2010

20 verifica che sia stata fatta la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici, entro il termine 
prescritto, dei dati concernenti l'aggiudicazione (per contratti di importo superiore a 150.000 euro)

art.7, comma 8, let. a) D.Lgs. 
163/2006

21 verifica che l'affidamento sia stato ufficializzato mediante stipula di atto vincolante tra le parti? 
(contratto/scrittura privata o sottoscrizione di preventivo)

artt. 11 comma 13 D.Lgs. 163/2006 Verificare i giorni intercorsi tra la 
data di aggiudicazione e quella di 
stipula del contratto. 

22 verifica che sia stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa 
la certificazione di regolarità contributiva)

DURC

23 verifica che siano state acquisite le prescritte garanzie contrattuali artt. 113 e 129 D.Lgs. 163/2006 Acquisire copia fidejussione 
verificando che la durata sia coerente 
con la durata dell'appalto

24 verifica che sia stata verificata l'insussistenza impedimenti ex art. 10 L. 31/05/1965 n. 575 e s.m.i. Certificato antimafia del  __/__/__ 
rilasciato da¿¿¿.v .

25 In caso di affidamento al di sotto dei 40 mila euro, verifica che siano stati comunque rispettati i 
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento

26 verifica che utilizzo di tale procedura sia supportato da adeguate evidenze documentali fornite dalla 
stazione appaltante 

27 verifica se si sono verificati ricorsi avverso alla suddetta procedura, sulla base di quanto dichiarato 
dalla stazione appaltante

ST Verifica sulle procedure di pubblicazione dell'avviso/bando
1 verifica se sia stato pubblicato l'avviso di preinformazione artt 63, 66, comma 11, 70, comma 7, 

122, comma 2, comma 6 lettera f), 
123, comma 2, 124, comma 2, 
comma 6, lettera e) D.Lgs. 163/2006

SEZIONE DA COMPILARSI SOLO PER 
AFFIDAMENTI AVVENUTI CON 
PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, 
NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE 

      2 In caso di contratti sopra soglia comunitaria, verifica del rispetto delle disposizioni sulla pubblicità 
della gara, e in particolare:
trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea

art. 110 DPR 207/2010
art. 66 D.Lgs. 163/2006
Sentenza della Corte di Giustizia UE - 
Commissione/Italia C-199/85

       2.1 pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

2.2 altre pubblicazioni per esteso:

2.2.1 - sul profilo del committente della stazione appaltante;

2.2.2 - sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture;



2.2.3 - sul sito dell'Osservatorio per i contratti pubblici 

2.2.4 - sull'Albo Pretorio

2.3 pubblicazione per estratto:

2.3.1 - su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;

2.3.2 - su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti 

3 In caso di contratti sotto soglia comunitaria, verifica del rispetto delle disposizioni sulla pubblicità 
della gara, e in particolare: pubblicazione del bando sulla GURI

artt. 65 e 124 del D.Lgs. 163/2006

3.1 pubblicazione del bando sul ¿profilo di committente¿ della stazione appaltante

3.2 pubblicazione del bando nell'albo della stazione appaltante

3.3 pubblicazione del bando sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito 
dell'Osservatorio dei contratti pubblici entro e non oltre due giorni lavorativi, dopo la pubblicazione 
sulla GURI

3.4 pubblicazione del bando su quotidiani nazionali e locali    

4 verifica che sia stata rispettata la prescritta sequenza nelle pubblicazioni art. 66 D.Lgs. 163/2006

5 Per i contratti sopra soglia comunitaria, verifica il rispetto dei termini di ricezione delle domande e 
delle offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente. In 
particolare:

art. 70 e 122 d.lgs 163/2006  

5.1 nel caso di Procedura aperta:
verifica che la data per il ricevimento delle offerte sia stata almeno 52 giorni dalla data di invio del 
bando di gara
Oppure, qualora un API (Avviso di pre-informazione) compatibile sia stato pubblicato, verifica che il 

       

API: SI/NO
(a) Data di invio del bando di gara:
(b) Data di scadenza per il 
ricevimento delle offerte:

      5.2 nel caso di Procedure ristrette, negoziate (con pubblicità) e procedure di dialogo competitivo 
verifica che la data per il ricevimento delle manifestazioni di interesse per partecipare sia stata 
almeno 37 giorni dalla data di invio del preavviso di richiesta di espressioni di interesse.
verifica che la data per il ricevimento delle offerte per quanto concerne le procedure ristrette sia 

           

a) Data d'invio dell'avviso per 
manifestazioni di interesse:
(b) Data per la ricezione delle 
manifestazioni di interesse:

      6 Per i contratti sotto soglia comunitaria, verifica il rispetto dei termini di ricezione delle domande e 
delle offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente. In 
particolare:

 artt. 122 e 124 del dl.gs. 163/2006

6.1 nel caso di procedure aperte, verifica che siano stati rispettati i seguenti termini per la ricezione 
delle offerte:
- 15 giorni dalla data di trasmissione del bando;
-10 giorni di norma e almeno 7 giorni, dalla pubblicazione del bando, nel caso di avviso di pre-

  6.2 nel caso di procedure ristrette, negoziate previa pubblicazione di un bando di gara e di dialogo 
competitivo, verifica che siano stati rispettati i seguenti termini:
- termine per la ricezione delle domande di partecipazione:
¿ 7 giorni dalla data di trasmissione del bando;

               



7 verifica della corrispondenza dei documenti pubblicati con quelli approvati con decreto 
dall'Amministrazione responsabile

8 verifica che il contenuto effettivo del bando di gara corrisponda al modello in Allegato IX A d.lgs 
163/2006 per garantire che tutti gli elementi necessari siano inclusi nel bando

art. 64, comma 4 D.Lgs. 163/2006 e 
Allegato IX A d.lgs 163/2006

9 nel caso di procedure ristrette, negoziate con pubblicità o di procedure di dialogo competitivo, se 
l'aggiudicatore intende limitare il numero dei partecipanti da invitare (vale a dire dopo la pre-
selezione), verifica che i criteri da utilizzare per preselezionare i partecipanti siano indicati nel bando 
di gara o in un correlato documento descrittivo

                

artt. 56 comma 4, 
58 comma 15,
62,
67 comma 2 lettere e) d.lgs 163/2006

10 ove possibile, verifica se le specifiche tecniche, come indicato nella documentazione del contratto 
come il bando di gara (o nel contratto o documenti aggiuntivi), siano state definite per tener conto 
dei criteri di accessibilità per gli utenti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, 
della tutela ambientale

art. 68 d.lgs 163/2006

10.1 verifica che le specifiche tecniche consentano parità d'accesso per tutti gli offerenti e che non 
abbiano l'effetto di creare ostacoli ingiustificati alla concorrenza all'apertura del contratto 

11 verificare che siano state richieste dalla stazione appaltante CONDIZIONI PARTICOLARI DI 
ESECUZIONE DEL CONTRATTO
In caso affermativo, verificare che tali condizioni attengano a esigenze sociali o ambientali e siano 
state comunicate preventivamente all'Autorità di vigilanza e, in sede di offerta, siano state accettate 

 

art. 69 D.Lgs. 163/2006

12 qualora il contratto debba essere assegnato all'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica 
che i criteri di aggiudicazione siano stati ponderati o, ove impossibile, verifica che siano stati elencati 
in ordine decrescente di importanza nel bando di gara o in un correlato documento descrittivo

art. 67 comma 2 lett f) d.lgs 
163/2006

13 nel caso in cui venga utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica che le 
varianti in sede di offerta siano ammesse qualora ciò sia previsto nel bando di gara

art. 76 d.lgs 163/2006

14 nel caso in cui venga utilizzato il criterio di aggiudicazione  dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, verificare che il bando di gara preveda i criteri di valutazione (ove necessario i sub 
criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)

art. 83 D.Lgs. 163/2006

15 verifica della corretta indicazione del luogo (uffico/personale preposto) ove recapitare le istanze, 
nonché l'indicazione inequiocabile del termine di invio

16 verifica se siano stati richiesti e forniti chiarimenti sul bando di gara attraverso comunicazioni scritte

17 verifica del rispetto dei termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni 
complementari (laddove non resi disponibili per via elettronica, con idonee indicazioni per 
l'accesso). In particolare:

art. 71 (procedure aperte) e art. 72 
(procedure ristrette, negoziate e 
dialogo competitivo) D.Lgs. 163/2006

18 verifica che le informazioni supplementari fornite ad una parte in risposta ad una richiesta siano 
state fornite a tutte le parti interessate

19 verifica che siano stati invitati tutti i potenziali offerenti, ove sia stata effettuata una riunione 
informativa

20 verifica dell'individuazione del luogo deputato all'archiviazione delle istanze

21 Per i contratti sotto soglia comunitaria verifica se siano state rispettate le pertinenti disposizioni 
stabilite dalla normativa rilevante in materia

art. 121-124 del D.Lgs. 163/2006
artt. 329-338 DPR 207/2010

22 Per i contratti sotto soglia comunitaria, verifica se sia stata presa in conto la comunicazione 
interpretativa della Commissione Europea relativa al diritto comunitario applicabile alle 
aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» n. 
2006/C 179/02

Commissione Europea n. 2006/C 
179/02



23 nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo, verifica che siano state rispettate le 
condizioni di cui dall'art. 58 D. Lgs 163/2006

art. 58 D.Lgs. 163/2006

ST Verifiche relative alla fase di ricezione e valutazione delle domande e/o offerte pervenute
1 verificare se la stazione appaltante ha utilizzato idonee modalità per la registrazione delle offerte o 

domande pervenute e per la conservazione dei plichi
verificare con la stazione appaltante 
se la stessa è dotata di apposita 
procedura. In alternativa, queste 
informazioni si possono desumere 

   2 adeguate misure di custodia dei plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara in genere 
(procedure di conservazione)

3 apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione secondo le modalità stabilite nel bando, 
nel capitolato o nella lettera di invito

4 verifica che le offerte siano state aperte insieme all'ultimo momento designato e nella data prevista 
per la loro ricezione

5 verifica che le offerte siano state aperte in presenza di almeno 2 funzionari e siano state registrate 
(offerente e prezzo)

6 Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
verifica che:

7 - la nomina della commissione di gara sia effettuata secondo la tempistica ed i criteri stabiliti 
(verifica dei requisiti professionali e dell'indipendenza della stessa)

art. 84 D.Lgs. 163/2006

8 - nella nomina della commissione è stato tenuto conto  delle professionalità richieste in relazione 
alla categoria dei lavori previsti

v

9 - i componenti della commissione hanno sottoscritto una dichiarazione sull'assenza di un possibile 
conflitto di interessi

v

10 - sia stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di aggiudicazione

11 - le varianti in sede di offerta siano ammesse qualora ciò sia previsto nel bando di gara art. 76 d.lgs 163/2006

12 verifica che siano stati redatti i verbali da parte della commissione di valutazione art. 78 D.Lgs. 163/2006

13 verifica che il verbale di valutazione delle offerte sia scritto correttamente e comprensivo di tutti gli 
elementi previsti dall'art. 78 d.lgs 163/2006

vedi sopra

14 verifica che valutazione delle offerte sia stata eseguita in conformità ai criteri e sub criteri previsti 
negli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)

(riscontro nel verbale di gara)

15 verifica che le offerte siano state respinte se ricevute dopo la data di chiusura

16 verifica che la commissione di gara,  per ogni offerta o domanda, abbia verificato la ricorrenza o 
assenza delle condizioni di esclusione (assunzione provvedimenti conseguenti)

art. 38 D.Lgs. 163/2006 (riscontro nel verbale di gara e anche 
tra i requisiti di ammissione previsti 
dal bando)



17 nel caso in cui l'aggiudicatore abbia richiesto un livello minimo di capacità economica e finanziaria 
facendo riferimento a uno o più elementi specifici del bilancio, verifica che questi elementi siano 
oggettivamente idonei a fornire informazioni su tale capacità in capo all'operatore economico e che 
tale livello sia adeguato all'importanza dell'appalto di cui trattasi

art. 41 D.Lgs. 163/2006
Sentenza della Corte di Giustizia UE - 
Édukövízig e Hochtief Construction C- 
218/11

18 verifica del rispetto della forma e del contenuto delle domande di partecipazione come da 
normativa vigente

art. 73-74 D.Lgs. 163/2006

19 verifica che l'aggiudicatore abbia svolto una procedura di valutazione non disciminatoria, attraverso 
l'esame del verbale di valutazione delle offerte

20 verifica che non siano stati sistematicamente eliminati gli offerenti, a livello di pre-selezione o in 
fase di aggiudicazione, al fine di favorire un particolare offerente 

21 verifica che le imprese che hanno presentato una manifestazione di interesse siano state valutate 
come parte della fase preselettiva

22 verifica che le offerte siano rispondenti ai requisiti vincolanti previsti dalle specifiche tecniche 
dell'appalto

Sentenza della Corte di Giustizia UE - 
Nordecon AS e Ramboll Eesti 
AS/Rahandusministeerium C - 561/12

23 individuazione delle offerte anomale e verifica della sostenibilità e congruità delle stesse (a partire 
dalla offerta nella prima posizione della graduatoria)

artt. 86-88 D.Lgs. 163/2006
art. 121 DPR 207/2010

24 controllo a campione, previo sorteggio pubblico (almeno sul 10% delle offerte) sul possesso dei 
requisiti di capacità dichiarati (e provvedimenti conseguenti)

art. 48, comma 1, D.Lgs. 163/2006

25 verifica che le offerte pervenute siano garantite da cauzione o fidejussione (bancaria o assicurativa) 
pari almeno al 2% del prezzo base indicato nel bando

art. 75 d. lgs 163/2006

26 verifica che i criteri utilizzati per selezionare i candidati in grado di ottemperare al contratto ("criteri 
di selezione") siano quelli e solo quelli indicati nelle Istruzioni per gli Offerenti (IO) e nel bando di 
gara
Assicurarsi che solo i criteri relativi alla situazione personale, capacità finanziaria e tecnica, 

             

Notare qualsiasi discriminazione o 
criterio di selezione illegale (es. 
pregiudizi di nazionalità, brand 
specifici).

      27 verifica che, in caso di dialogo competitivo, se il contratto sia stato assegnato sulla base dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, i criteri di aggiudicazione rispettino le seguenti condizioni:
- i criteri siano connessi all'oggetto del contratto (per esempio, qualità, prezzo, pregio tecnico, 
estetica, caratteristiche funzionali o ambientali, costi di gestione, costo - efficacia, servizio post-

                28 In caso di lavori di importo pari o inferiore al 1 milione di euro, è stata applicata, se prevista nel 
bando, l'esclusione automatica delle offerte (conformemente a quanto previsto dalle norme)? 

art. 122 comma 9 D.Lgs. 163/2006

29 nel caso di una procedura di dialogo competitivo e dove l'aggiudicatore intende ridurre 
gradualmente il numero di soluzioni da discutere, verifica se il bando di gara o i documenti 
descrittivi lo prevedano 

art. 58 d.lgs 163/2006

30 nel caso di procedure ristrette, verifica che siano state selezionate e invitate almeno 5 imprese, 3 
imprese nel caso di dialogo competitivo e nel caso di procedura negoziata con pubblicità, in forma 
scritta e contemporaneamente, a presentare offerte o a negoziare o a partecipare al dialogo 
competitivo

art. 72 d.lgs 163/2006

31 verifica che l'invito includa una copia delle specifiche o del documento descrittivo e di ogni 
documento di supporto o un riferimento su come accedere a questi documenti quando siano messi 
a disposizione per via elettronica

32 verifica che nessuno dei criteri utilizzati nella fase di pre-selezione (cioè i criteri relativi alla 
situazione personale, capacità finanziaria, capacità tecnica, pertinente esperienza, competenza e 
capacità dei candidati) sia stato riutilizzato  nella fase di valutazione

art. 38-42 d.lgs 163/2006

33 comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti, degli esiti della procedura (aggiudicazione, 
esclusione e mancati inviti), nonché su richiesta, in caso di esclusione, ulteriori informazioni dovute 
(motivazioni del rigetto)

art. 79 D.Lgs. 163/2006



34 verifica dell'inserimento nella comunicazione agli interessati dell'eventuale richiesta di 
documentazione integrativa, con particolare attenzione al limite temporale per la consegna delle 
integrazioni

35 nel caso di procedura ristretta verificare che risultano chiaramente le motivazioni di esclusione dalla  
partecipazione alla gara

art. 55 ultimo comma D.Lgs. 
163/2006

ST Verifiche relative alla fase successiva all'aggiudicazione provvisoria e stipula del contratto
1 verifica che sia stata formulata l'aggiudicazione provvisoria e siano stati redatti i verbali delle 

operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto 
artt. 11, 12 e 78 D.Lgs. 163/2006

2 verifica la regolarità delle operazioni condotte dal seggio di gara, da parte della stazione appaltante

3 controllo sul possesso dei requisiti di capacità dichiarati dal concorrente aggiudicatario e dal 
secondo in graduatoria (e provvedimenti conseguenti)

art. 48, comma 2, D.Lgs. 163/2006

4 aggiudicazione definitiva e comunicazione della stessa agli altri concorrenti nei termini prescritti art. 79 D.Lgs. 163/2006

5 verifica che l'appalto sia stato aggiudicato all'offerente scelto dalla Commssione di valutazione, salvo 
specifica motivazione

Ottenere una copia del contratto 
firmata e verifica che sia firmato sia 
da parte dell'aggiudicatore che dal 
Contraente

6 verifica se vi siano state economie di gara                            

7 verifica se il quadro economico sia stato correttamente rideterminato art. 22, 32, 42 DPR 207/2010

8 verifica che tutti gli offerenti esclusi abbiano ricevuto notifica art. 79, comma 2 D.Lgs. 163/2006 Ottenere una copia di una lettera 
quale esempio

9 verifica che, nel caso in cui un offerente abbia presentato un reclamo o ricorso all'aggiudicatore, la 
situazione sia stata risolta adeguatamente

art. 11 D.Lgs. 163/2006

10 verifica che sia stato trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee/ alla 
GURI/Sito della stazione appaltante, entro il termine stabilito, l'avviso sui risultati della procedura di 
affidamento. Inoltre, verifica che siano state adottate ulteriori misure di pubblicazione dei risultati.

art. 65 D.Lgs. 163/2006 Indicare  il n. di giorni effettivi/ quelli 
previsti dalla norma

11 verifica che sia stata fatta la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici (SIMOG - AVCP), 
entro il termine prescritto, dei dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti 
invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista (per contratti di 
importo superiore a 150.000 euro).

art.7, comma 8, let. a) D.Lgs. 
163/2006

12 verifica che siano state effettuate le comunicazioni degli esiti della procedura a tutti i soggetti 
partecipanti, non vincitori

13 stipula del contratto nei termini e con le modalità stabilite art. 11-12 D.Lgs. 163/2006 

14 approvazione del contratto (se prevista dall'ordinamento di riferimento della stazione appaltante) art. 12 D.Lgs. 163/2006

15 acquisizione della documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione 
di regolarità contributiva - DURC)

art. 196 DPR 207/2010 DURC



16 verifica della costituzione da parte dell'aggiudicatario, esecutore del contratto di una cauzione 
definitiva in forma di polizza fidejussoria, pari al 10% dell'importo del contratto

art. 113 D.Lgs. 163/2006
art. 123 DPR 207/2010 

17 verifica dell'insussistenza di impedimenti ex art. 10 L. 31/05/1965 n. 575 e s.m.i. Certificato antimafia del  __/__/__ 
rilasciato da¿¿¿.v .

18 Nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo, verifica che siano state rispettate le 
condizioni di cui dall'art. 58 D. Lgs 163/2006

art. 58 D.Lgs.163/2006

T Verifica sulla consegna lavori, sospensioni, proroghe temporali, varianti in corso d'opera
ST Verifica sulla consegna lavori, sospensioni, proroghe temporali, varianti in corso d'opera
1 verifica se è stato costituito l'ufficio della direzione dei lavori, per il controllo tecnico, contabile, 

amministrativo e per la verifica del rispetto degli impegni contrattuali
Artt. 147 -151 del D.P.R. 207/2010 
(ex artt. 123-126 D.P.R 554/1999)

2 verifica se è stato regolarmente sottoscritto il verbale di consegna dei lavori Art 153-154 del D.P.R. 207/10 (ex 
artt. 129-130 D.P.R 554/1999)

Specificare se è stato sottoscritto in 
via di urgenza, se ci sono state 
consegne parziali, se sono stati 
rispettati i termini previsti

3 verifica se sono state ordinate sospensioni dei lavori ( a seguito della verifica circa la sussistenza 
delle condizioni previste quali avverse condizioni climatiche, forza maggiore, o di altre circostanze 
speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte) o concesse proroghe 
all'ultimazione dei lavori

Artt.158, 159 Reg. 207/20110 (art. 
133, d.P.R. n. 554/1999)

Tale verifica tende ad accertare se 
l'appaltatore dei lavori ha rispettato 
termini contrattualmente previsti per 
l'ultimazione lavori o se, invece, 

    4 verifica se qualora la sospensione abbia superato il quarto del tempo contrattuale complessivo il 
responsabile del procedimento ha avvisato l'Autorità competente (ANAC)

art. 133, comma 9 del DPR 554/99, 
abrogato dall'art. 158, comma 9 del 
DPR 207/2010

5 verifica se sono state ammesse varianti in corso d'opera art. 132 comma  3 del D. Lgs 163/06  
e art. 161 Reg. 207/10 (ex art. 134 
Reg. 554/99 e art. 10 d.m. ll.pp. n. 
145/00)

Qualora siano state ammesse più 
varianti, ripetere i punti di controllo 
seguenti per ciascuna variante.

6 In caso affermativo, indicare qual è stata la motivazione, tra quelle previste dall'art. 132, comma 1 
del D.Lgs. 163/2006, ed esprimersi sulla rispondenza o meno rispetto a quanto previsto dall'art. 
stesso

I motivi possono anche attenere a più 
casistiche, quindi occorre segnare 
ciascuna motivazione e commentare, 
nel campo note, la rispondenza o 

      6.1 Lettera a) Occorre riportare i provvedimenti di 
richiesta e approvazione di ciascuna 
perizia e segnalare eventuali criticità.

6.2 Lettera b) Occorre calcolare e riportare 
l'aumento del costo dei lavori, 
rispetto al QE dopo la gara e 
segnalare eventuali criticità.

6.3 Lettera c)

6.4 Lettera d)

6.5 Lettera e)

7 verifica se le variazioni ed addizioni al progetto appaltato  entro il 5%  siano state regolarmente 
approvate ed sia stata verificata la sussistenza di circostanze sopravvenute e imprevedibili al 
momento della stipula del contratto

art. 132 comma  3 del D. Lgs 163/06 
e art. 161 Reg. 207/10 (ex art. 134 
Reg.  554/99 e art. 10 d.m. ll.pp. n. 
145/00).

      8 verifica se le variazioni ed addizioni al progetto appaltato siano state regolarmente approvate ed sia 
stata verificata la sussistenza di circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula 
del contratto

art. 132 comma 1 del D. Lgs 163/06  
e art. 161 Reg. 207/10 (ex art. 134 
Reg.  554/99 e art. 10 d.m. ll.pp. n. 
145/00)

      

Nel caso di cui all'articolo 132, 
comma 1, lettera b), del codice, il 
responsabile del procedimento, su 
proposta del direttore dei lavori, 

      T Verifiche relative alla fase di esecuzione del contratto
ST Verifiche relative alla fase di esecuzione del contratto



1 verifica che il contratto sia stato oggetto di subappalto art. 118 del D. Lgs 163/2006 e art. 
170 del Reg. 207/2010 (ex art. 141 
Reg. 554/1999)

2 verifica che la possibilità di ricorrere al subappalto sia stata prevista nel bando art. 118 del D. Lgs 163/2006 e art. 
170 del Reg. 207/2010 (ex art. 141 
Reg. 554/1999)

3 verifica che le modalità di subappalto siano conformi alla normativa  nazionale applicabile in materia art. 118 del D. Lgs 163/2006 e art. 
170 del Reg. 207/2010 (ex art. 141 
Reg. 554/1999)

4 chiara individuazione dell'ufficio od organo deputato alla verifica della regolare esecuzione delle 
prestazioni contrattuali

art. 120, comma 2bis d.lgs 163/2006

5 predeterminazione degli strumenti e delle modalità per la verifica dell'andamento e della regolare 
esecuzione delle prestazioni contrattuali

art. 141 d.lgs 163/2006

6 effettiva conduzione di tali verifiche secondo le modalità ed i termini prestabilti vedi sopra

7 tracciabilità delle verifiche condotte (redazione di verbali o altri documenti riepilogativi) vedi sopra

8 verifica dell'esistenza del beneficiario/soggetto attuatore e della sua corrispondenza con quanto 
indicato nell'atto di concessione del contributo

9 verifica della reale operatività del beneficiario/soggetto attuatore

10 verifica se eventuali varianti rispettino quanto previsto dalla normativa dell'UE, nazionale e 
successive modifiche e integrazioni. In particolare verifica che:
le varianti in corso d'opera siano state ammesse, per uno dei seguenti motivi: 
a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 

              

artt. 114,132 d.lgs 163/2006
Sentenze del Tribunale - Regno di 
Spagna/Commissione Europea T - 
540/10 e T - 235/11 

(si precisa che sono inoltre ammesse, 
nell'esclusivo interesse 
dell'amministrazione, le varianti, in 
aumento o in diminuzione, finalizzate 

      11 nel caso in cui l'aggiudicatore desideri, per ragioni precise, che determinate condizioni dell'appalto 
possano essere modificate dopo la scelta dell'aggiudicatario, verifica che tale possibilità di 
adeguamento nonché le sue modalità di applicazione, siano espressamente previste, nel bando di 
gara, che delimita l'ambito all'interno del quale la procedura deve svolgersi

Sentenza della Corte di Giustizia UE - 
Commissione / CAS succhi di frutta C-
496/99

11.1 verifica che la modifica di un appalto pubblico in corso di validità possa ritenersi sostanziale, in 
presenza delle seguenti condizioni:
- introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, 
avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi;
            

 Sentenza della Corte di Giustizia UE - 
Pressetext C-454/06

11.2 verifica che nel caso di modifica sostanziale di un appalto pubblico in corso di validità vi sia stata una 
nuova aggiudicazione di appalto

vedi sopra

12 in caso di riduzione delle finalità del contratto verifica che vi sia stata una corrispondente riduzione 
del valore del contratto stesso

art. 2 d.lgs 163/2006

13 nel caso di lavori complementari verifica che siano stati assegnati direttamente solo se siano state 
soddisfatte le condizioni previste dall'art 57 d.lgs 163/2006 

art 57, comma 5 lett. a) e b) d.lgs 
163/2006

14 verifica la validità delle giustificazioni addotte dall'aggiudicatore per quanto riguarda tutti i costi 
classificati come 'imprevedibili'                                           

Sulla base di questa valutazione, ove 
appropriato ri-classificare tutti i costi 
che dovrebbero essere classificati 
come 'prevedibili'

15 nel caso di costi aggiuntivi 'prevedibili' verifica che i "serivizi aggiuntivi" siano trattati come un nuovo 
contratto, salvo il caso di corretta applicazione dell'art 57, comma 5 lett. a) e b) d.lgs 163/2006



16 verifica se è stato eseguito il collaudo ed è stato rilasciato il relativo certificato (o, eventualmente, 
per i lavori, il certificato di regolare esecuzione, laddove previsto)

artt. 120 e 141 D. Llgs. 163/2006 (ex 
(art. 28 legge n. 109/1994) -

Riportare estremi degli atti. Riportare 
eventuali aspetti importanti riportati 
nel certificato (limitazioni, criticità, 
parti non collaudate, ecc.)

17 verifica se la commissione di collaudo sia stata nominata in corso d'opera art. 215 Reg. 207/2010 (art. 187, 
DP.R. n. 554/1999)

Verificare le condizioni previste 
dall'art. 215 del Regolamento 
207/2010

T Verifiche sull'ammissibilità della spesa
ST Verifiche sull'ammissibilità delle spese
1 verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (anche in originale) 

relativa all'operazione cofinanziata

2 verifica della completezza e della coerenza della documentazione giustificativa di spesa (fatture 
quietanzate o documentazione contabile avente forza probatoria equivalente) ai sensi della 
normativa nazionale e comunitaria di riferimento, al Programma, al bando di selezione/bando di 
gara, al contratto/convenzione e alle sue eventuali varianti

3 verifica se sono disponibili tutti i SAL e le fatture del fornitore    Riportare tutti gli estremi dei 
documenti, con i relativi importi o 
fare rifermento al quadro finanziario.

4 verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa comunitaria 
e nazionale di riferimento (es. dal regime di aiuti cui l'operazione si riferisce), dal Programma, dal 
bando di selezione/bando di gara, dal contratto/convenzione e dalle sue eventuali varianti

5 verifica dell'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili

6 L'operazione rispetta i principi di pari opportunità e non discriminazione e di sviluppo sostenibile?
(Si rinvia alle pertinenti checklist)

7 Fideiussioni
Verifica della presenza della compagnia assicurativa nell'apposito elenco ISVAP, come previsto dal 
DM del Ministero del Tesoro del 22 aprile 1997
Verifica che l'ammontare garantito corrisponda all'ammontare del pagamento ricevuto.

        8 Sono soddisfatti i seguenti requisiti di carattere generale, ovvero la spesa è: Art 2 DPR n. 22 del 5-02-2018

8.1 pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità di gestione o sotto la sua 
responsabilità, conformemente alla normativa applicabile?

8.2 effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da 
documenti contabili aventi valore probatorio equivalente? (salvo in caso di Opzioni di 
Semplificazione dei Costi)

8.3 in casi debitamente giustificati, comprovata da idonea documentazione comunque attestante la 
pertinenza all'operazione della spesa sostenuta?

8.4 sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese?

8.5 tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al 
fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo?

8.6 contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base 
delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione

9 Le spese relative alla risoluzione dei reclami sono limitatate ai costi sostenuti dalle strutture 
preposte inerenti le attività di gestione, analisi e definizione dei reclami medesimi?

art. 22 DPR n. 22 del 5-02-2018 



10 È stato verificato che le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica 
operazione - incluse le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione - siano previste 
dall'operazione stessa ed approvate dall'Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, ivi 
comprese quelle di valutazione, controllo, informazione e pubblicità dell'operazione medesima?

art.11 DPR n. 22 del 5-02-2018 Spese connesse all'operazione 

11 Per l'ammissibilità di una spesa, ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'attuazione di 
un'operazione, è stato verificato che gli importi liquidati dalla Pubblica Amministrazione per 
sostenere le inottemperanze contributive di un Beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto 
pubblico interessino spese limitatamente alla parte corrispondente agli emolumenti comunque 

              12 Sono escluse dall'ammissibilità ai Fondi SIE le seguenti spese: art.13 DPR n. 22 del 5-02-2018 Spese non ammissibili

12.1 multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie

12.2 deprezzamenti e passività

12.3 interessi di mora

12.4 commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari

13 Sono escluse le seguenti spese: art.19 DPR n. 22 del 5-02-2018 

13.1 tasse 

13.2 margine del concedente

13.3 altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese 
generali, oneri assicurativi?

14 È stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal 
beneficiario non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento?

art.15 DPR n. 22 del 5-02-2018 Imposta sul valore aggiunto, spese 
legali, oneri e altre imposte e tasse 

15 È stato verificato che l'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione?

16 È stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni 
cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente 
afferenti a dette operazioni?

17 In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato, 
prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi 
creditori percepiti sugli acconti? 

18 Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle 
notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit 
sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata?  

19 Nel caso delle spese per contabilità o audit, queste sono connesse con i requisiti prescritti 
dall'Autorità di gestione?



20 Le spese afferenti uno o più conti bancari sono state ammesse solo ove l'apertura di tali conti sia 
stata richiesta per l'esecuzione dell'operazione? 

21 Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti 
finanziari sono state previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione?

22 verifica delle modalità di pagamento delle spese rendicontate e finanziate (ricevute bancarie, effetti, 
bonifici, ecc.)

23 verifica della corrispondenza tra le spese ammissibili ed i relativi pagamenti

24 verifica del rilascio di liberatoria di pagamento/quietanza da parte dei fornitori

25 verifica dell'eventuale presenza di altre fonti di finanziamento a copertura delle spese oggetto 
dell'operazione. Verifica dell'eventuale cumulatività di dette fonti e del rispetto dei limiti di cumulo

26 verifica della vidimazione dei documenti giustificativi delle spese mediante l'apposizione di un 
timbro o dicitura 

27 verifica della regolare registrazione dei beni materiali e immateriali nel registro dei beni 
ammortizzabili

28 accertamento che il beneficiario non risulti inadempiente ad obbligo di versamento derivante dalla 
notifica di una o più cartelle di pagamento di importo complessivo pari a 10.000 euro o maggiore

art.2, comma 8, d.l. 262/2006

29 comunicazione all'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, entro il termine prescritto, dei dati 
concernenti l'esecuzione del contratto (per contratti di importo superiore a 150.000 euro)

art. 7 , comma 8, lett. b), D.Lgs. 
163/2006 

30 verifica dell'adozione da parte del beneficiario di un sistema di contabilità/codice contabile  separati 
che assicuri la rintracciabilità di tutte le transazioni relative all'operazione cofinanziata, nonché  la 
separabilità delle stesse dalle operazioni inerenti altre attività; verifica del rispetto del principio di 
traciabilità e della messa a disposizione di un conto corrente dedicato all'operazione

art. 60 Regolamento (CE) n. 
1083/2006
art. 3 Legge 136/2010

31 verifica della corrispondenza tra la data di richiesta dell'erogazione e quanto previsto nel progetto 
approvato, con riferimento al calendario di realizzo dell'operazione

32 verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo, 
mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della 
spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti

33 verifica la correttezza della procedura di veriifca di conformità/regolare esecuzione art.113,  comma 5, D.Lgs. 163/2006
art. 312-325 DPR 207/2010

34 verifica della documentazione attestante il rispetto degli adempimenti relativi alla pubblicità artt. 2-9, Reg. 1828/2006

35 verifica che il contributo pubblico sia stato pagato al beneficiario art. 132, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013. 

36 verifica della correttezza e completezza delle determine di liquidazione e dei mandato/ordine di 
pagamento 

 art. 185 art d.lgs 267/2000



37 verifica la coerenza tra progetto, contratto, SAL, fatture, determine di liquidazione, mandati (tra i 
SAL e il progetto,tra intestatari delle fatture, beneficiari dei mandati, relativi importi; in termini di 
corrispettivi maturati e pagati, tempi di pagamento tra SAL, determine, mandati, ecc)

38 svincolo della cauzione contrattuale art.113, comma 3, D.Lgs. 163/2006

39 verifica della corretta gestione di eventuali irregolarità, anche nel rispetto delle Linee giuda della 
Commissione sulle correzioni finanziarie per le irregolarità relative agli appalti pubblici

T Verifiche sull'output fisico
ST Verifiche sull'output fisico
1 Verifica esistenza dell'opera ovvero degli output e  risultati e che questi siano coerenti con le 

informazioni presentate alla Commissione e i documenti giustificativi 

2 verificare che l'operazione sia:

2.1 ultimata?

2.2 se ultimata, è anche fruibile?

2.3 in corso?

2.4 non ancora avviata?

3 verifica che i lavori oggetto del cofinanziamento siano conformi a quanto previsto dalla normativa 
comunitaria e nazionale, dal Programma, dal bando/avviso pubblico di selezione dell'operazione 
nonché dalla convenzione/contratto stipulato

Descrivere l'eventuale incoerenza 
con l'operazione originariamente 
ammessa a finanziamento

4 verifica del corretto avanzamento ovvero del completamento dei lavori oggetto del 
cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal Beneficiario a supporto della 
rendicontazione e della richiesta di erogazione del contributo

5 Tutti i pertinenti documenti sull'operazione, ivi inclusa la documentazione relativa alle verifiche 
effettuate, sono inseriti sul sistema informativo?

art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013
Descrizione delle Procedure dell'AdG 
e Manuale dell'AdG

6 Il Beneficiario ha ricevuto indicazioni sui dati di monitoraggio da inserire sul sistema informativo e 
relative modalità e tempistiche? (Nel caso i dati siano inseriti sul sistema informativo da referenti 
dell'Amministrazione, precisare se tali referenti hanno ricevuto le indicazioni suddette.)

7 Il Beneficiario/referente dell'Amministrazione ha rispettato le indicazioni sul monitoraggio ricevute 
dall'AdG/OI?        

8 I dati di monitoraggio (fisici, procedurali e finanziari) inseriti sul sistema informativo per l'operazione 
oggetto di audit sono accurati, completi, misurati correttamente e relativi a indicatori corretti in 
relazione all'operazione stessa?                                         

9 È disponibile documentazione a comprova dei dati di monitoraggio relativi all'operazione oggetto di 
audit? (Precisare anche a che livello viene conservata tale documentazione fonte, a esempio se gli 
originali sono conservati presso il Beneficiario e le copie sono disponibili sul sistema informativo.)

10 I dati dichiarati dall'AdG corrispondono a quanto riscontrato a seguito degli audit effettuati 
dall'AdA? 

T Verifiche sulle attività di controllo svolte



ST Verifiche sulle attività di controllo svolte
1 verificare che sia stato effettuato il controllo di primo livello on desk secondo le linee guida ed il 

manuale di controllo
Acquisire check list - Si ricorda che il 
Reg. (UE) n. 1046/2018 ha modificato 
l'art. 125 del reg. (UE) n. 1303/2013 
in materia di verifiche di gestione, le 

     1.1 verificare se dai controlli effettuati sono emerse irregolarità  procedurali senza impatto finanziario Se sì descrivere 

1.2 verificare se dai controlli effettuati sono emerse irregolarità  con impatto finanziario Se sì descrivere

2 verificare che sia stato effettuato il controllo di primo livello in loco secondo le linee guida ed il 
manuale di controllo

2.1 verificare se dai controlli effettuati sono emerse irregolarità  procedurali senza impatto finanziario Se sì descrivere

2.2 verificare se dai controlli effettuati sono emerse irregolarità  con impatto finanziario Se sì descrivere

3 Verifica dell'esistenza di controlli svolti dall'AdC sul progetto in questione.

3.1 Verifica che l'AdC non abbia rilevato delle criticità.

3.2 Nel caso in cui siano state rilevate criticità, accertarne il follow-up ed accertare che queste non si 
traducano in irregolarità con o senza impatto finanziario.

Se sì descrivere

4 Verifica se dall'esame dell'operazione si riscontri il rispetto delle misure antifrode definite dall'AdG a 
seguito della relativa Valutazione del rischio, nonché se siano emersi sospetti di frode (o frodi) e se 
tali eventuali casi siano stati correttamente comunicati e corretti

5 Verifica dell'esistenza di controlli svolti dai Servizi della Commissione Europea sul progetto in 
questione.

6 Verifica dell'esistenza di controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea sul progetto in questione.

7 Verifica dell'esistenza di controlli svolti da altri soggetti sul progetto in questione.

T Verifica di coerenza con la pista di controllo applicabile
ST Verifica di coerenza con la pista di controllo applicabile
1 verifica che sia stata predisposta la pista di controllo applicabile all'operazione

2 verifica che la pista di controllo predisposta sia stata osservata.

C Conclusioni
T Conclusioni
ST Conclusioni
1 Ex art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014, è possibile affermare che, nel caso dell'operazione oggetto di audit 

(*):



1.1 È stato possibile effettuare l'audit sulla base dei documenti giustificativi che costituiscono la pista di 
controllo (comma 2).

1.2 Le spese dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regolari (comma 2).

1.3 L'operazione è stata selezionata secondo i Criteri di selezione del Programma Operativo (comma 2, 
lett. a)).

1.4 L'operazione non era stata materialmente completata o pienamente realizzata prima della 
presentazione, da parte del' Beneficiario, della domanda di finanziamento nell'ambito del PO 
(comma 2, lett. a)).

1.5 L'operazione è stata attuata conformemente alla Decisione di approvazione e rispetta le condizioni 
applicabili al momento dell'audit, relative alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da 
raggiungere (comma 2, lett. a)).

1.6 Le spese dichiarate alla Commissione Europea corrispondono ai documenti contabili (comma 2, lett. 
b)).

1.7 I documenti giustificativi prescritti dimostrano l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale 
descritta all'articolo 25 del  Reg. (UE) n. 480/2014 (comma 2, lett. b) e c)).

1.8 Il contributo pubblico è stato pagato al Beneficiario  in conformità all'art. 132, comma 1, del Reg. 
(UE) n. 1303/2013.

1.9 Le spese registrate dall'Autorità di Certificazione nel suo sistema contabile in relazione 
all'operazione sono accurate e complete.

1.10 È stata riscontrata la riconciliazione tra i dati pertinenti l'operazione, a ogni livello della pista di 
controllo.

ST Conclusioni
1 Ex art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014, è possibile affermare che, nel caso dell'operazione oggetto di 

audit:

1.1 È stato possibile effettuare l'audit sulla base dei documenti giustificativi che costituiscono la pista di 
controllo (comma 2).

1.2 Le spese dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regolari (comma 2).

1.3 L'operazione è stata selezionata secondo i Criteri di selezione del Programma Operativo (comma 2, 
lett. a)).

1.4 L'operazione non era stata materialmente completata o pienamente realizzata prima della 
presentazione, da parte del' Beneficiario, della domanda di finanziamento nell'ambito del PO 
(comma 2, lett. a)).

1.5 L'operazione è stata attuata conformemente alla Decisione di approvazione e rispetta le condizioni 
applicabili al momento dell'audit, relative alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da 
raggiungere (comma 2, lett. a)).

1.6 (Aspetto applicabile anche alle operazioni oggetto di finanziamenti che non sono collegati ai costi di 
cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del Regolamento (UE) n. 1303/2013)



1.7 Le spese dichiarate alla Commissione Europea corrispondono ai documenti contabili (comma 2, lett. 
b)).

1.8 I documenti giustificativi prescritti dimostrano l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale 
descritta all'articolo 25 del  Reg. (UE) n. 480/2014 (comma 2, lett. b) e c)).

1.9 I dati relativi agli indicatori e ai target intermedi sono affidabili.

1.10 Il contributo pubblico è stato versato al Beneficiario  in conformità all'art. 132, comma 1, del Reg. 
(UE) n. 1303/2013 (oppure, qualora lo Stato Membro (l'AdG) abbia deciso che il Beneficiario è 
l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), del Reg. (UE) n. 
1303/2013, il contributo pubblico è stato versato dal Beneficiario all'organismo che riceve l'aiuto) 

1.11 Per le operazioni oggetto della forma di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, 
lettera e), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sono state rispettate le condizioni per il rimborso 
della spesa al Beneficiario.

1.12 Le spese registrate dall'Autorità di Certificazione nel suo sistema contabile in relazione 
all'operazione sono accurate e complete.

1.13 È stata riscontrata la riconciliazione tra i dati pertinenti l'operazione, a ogni livello della pista di 
controllo.



Programma Operativo:
Periodo di Riferimento:
Codice CUP:
Codice Locale Operazione:
Data Inizio Controllo:
Progressivo Controllo:
Fondo:
Tipo Checklist:

Livello Testo Riferimento Normativo Indicazione Documenti Risposte Note

Titolo
Sottotitolo

Domanda

Dominio di valori ammmesso:
'Si'  (o '1')
'No'  (o '2')
'Non Applicabile' (o '3')

Valorizzazione libera (nessun dominio specifico)

L'unico livello da compilare è quello relativo alle domande. I campi da valorizzare sono esclusivamente  quelli evidenziati, all'interno dei quali è indicato il rispettivo dominio.
Se si editano valori in campi differenti da quelli specificati, al momento del caricamento a sistema della checklist, tali valori saranno ignorati.
Se si editano valori nei campi specificati che non rientrano nel dominio indicato, al momento del caricamento a sistema della checklist, questo restituirà un errore.
E' possibile scrivere sia in maiuscolo che in minuscolo.

***Sistema Informativo Ragioneria Generale dello Stato***
***Sistema Monitoraggio Controlli***

***Dettaglio Checklist***



Programma Operativo:
Periodo di Riferimento:
Codice CUP:
Codice Locale Operazione:
Data Inizio Controllo:
Progressivo Controllo:
Fondo:
Tipo Checklist:

Livello Testo Riferimento Normativo Indicazione Documenti Risposte Note

T Titolo 
ST Sottotitolo
1 Domanda 1 esempio nota si
T Titolo 2
ST sottotitolo 1
1 Macro domanda
1.1 domanda 2 esempio nota no
ST sottotitolo 2
1 domanda 1 Non Applicabile esempio nota non applicabile
2 domanda 2 3 esempio nota valore numerico

29/11/2018
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F.S.E.
Conti

***Sistema Informativo Ragioneria Generale dello Stato***
***Sistema Monitoraggio Controlli***

***Dettaglio Checklist***
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