**Sistema Informativo Ragioneria Generale dello Stato***

***Sistema Monitoraggio Controlli***

***Dettaglio Checklist***

Programma Operativo:

Periodo di Riferimento:

Codice CUP:

Codice Locale Operazione:

Data Inizio Controllo:

Progressivo Controllo:

Fondo:

Tipo Checklist:

Opere Pubbliche D.Lgs 163/2006;

Livello Testo Riferimento Normativo Indicazione Documenti Risposte Note
C Individuazione dell'operazione
T Individuazione dell'operazione (Punti di controllo applicabili sia alle operazioni a regia, sia alle
operazioni a titolarita)
ST Punti di controllo
1 L'operazione é stata individuata e ammessa a finanziamento a valere sul PO con atto formale?
2 La procedura, lo scopo e l'oggetto degli interventi ammissibili, nonché i criteri di selezione utilizzati
per l'individuazione dell'operazione (e del Beneficiario in caso di operazioni a regia) sono coerenti
con:
2.1 il Programma Operativo (PO)? Programma Operativo
2.2 i Criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza? Criteri di selezione adottati dal
Comitato di Sorveglianza
art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014
2.3 guanto previsto al riguardo nella Descrizione delle Procedure dell'Autorita di Gestione (AdG) e nel  |Descrizione delle Procedure dell'AdG
Manuale dell'AdG? e Manuale dell'AdG
2.4 la normativa di riferimento?
3 L'operazione oggetto di audit: art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013
3.1 rientra nell'ambito di applicazione del Fondo interessato?
3.2 e coerente con il PO?
3.3 puo essere attribuita a una categoria di operazione individuata nella o nelle priorita del PO
interessata/e?
3.4 garantisce il contributo al conseguimento degli Obiettivi Specifici della pertinente Priorita, come
stabilito dall'art. 125, comma 3, lett. a), punto i), del Reg. (UE) n. 1303/2013?
3.5 e coerente con i Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza? Criteri di selezione adottati dal
Comitato di Sorveglianza
art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014
3.6 € coerente, se pertinente, con I'Avviso?




4 L'operazione é coerente con la pertinente pianificazione (ove applicabile)?
(Ad esempio: Piani annuali o pluriennali dell'Amministrazione, Programmazione prevista per gli
appalti di servizi, forniture e lavori, Atti di intesa, Accordi con parti sociali, ecc.)
5 L'AdG/OlI ha verificato che le operazioni selezionate per il sostegno dei Fondi non includano attivita [art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013
che facevano parte di un'operazione che e stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura
di recupero a norma dell'articolo 71, Reg. (UE) n. 1303/2013 a seguito della rilocalizzazione di
un'attivita produttiva al di fuori dell'area interessata dal Programma?
6 | Provvedimenti di finanziamento (Convenzione/Concessione) riportano il CUP?
7 Il CUP é stato riportato in tutti i documenti di impegno e assegnazione delle risorse?
8 L'AdG ha adottato I'impegno di spesa?
(Specificare estremi dell'atto, nonché Quota UE, Quota Stato, Quota regione)
9 Le risorse assegnate sono imputate al pertinente capitolo del bilancio dell'’Amministrazione?
10 L'operazione sottoposta a verifica presenta elementi riconducibili alla fattispecie degli Aiuti di Stato? In caso di risposta positiva, si
rimanda all'apposita Checklist sugli
Aiuti di Stato.
T Verifiche preliminari di sostanza
ST Verifiche preliminari relative alla fase di selezione dell'operazione/Beneficiario finale
1 L'operazione & inerente alle previsioni del P.O., ai criteri di selezione approvati dal Comitato di
Sorveglianza e all'eventuale bando, ove presente, e ai regolamenti?
2 La natura del BF individuato e coerente con quanto previsto nei regolamenti comunitari, nel PO, nei
criteri di selezione del comitato di sorveglianza e nel bando?
3 Sono corrette le modalita di ricezione e registrazione delle manifestazioni di interesse? Bando
4 La procedura di selezione é stata svolta coerentemente con quanto previsto nel PO, nei criteri di
selezione del comitato di sorveglianza, nell'avviso/bando e nei regolamenti?
5 E corretta I'applicazione dei criteri di selezione (ammissibilita e priorita) dei progetti definiti dal PO,
dal comitato di sorveglianza, dall'avviso/bando e dai regolamenti?
6 Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicita?
7 E regolare il Contratto/Convenzione siglato con il beneficiario e della sua corrispondenza a quanto
contenuto nel Bando di selezione?
8 Il progetto e stato ammesso a finanziamento con atto formale?
9 E stato approvato un atto formale di impegno di spesa? Impegno di spesa
10 Il BF ha regolarmente prodotto richieste di anticipo, sal, saldi?




11 Sono stati prodotti i relativi atti di liquidazione, mandati/ordini di pagamento in favore del BF?
12 Si sono registrati ritardi ingiustificati nei tempi di pagamento al BF?
13 E corretta la procedura di assegnazione delle risorse da parte della Regione?
14 E corretta I'imputazione delle risorse impegnate ai capitoli del Bilancio regionale?
ST Verifiche preliminari e sulla fase di progettazione
1 verifica il regolare inserimento dell'intervento nel programma triennale e nell'elenco annuale dei art. 128 D.Lgs. 163/2006
lavori pubblici (fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le
modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale)
2 nel caso di appalti relativi a opere pubbliche complesse che incidono sulle competenze di diverse Sentenze del Tribunale - Regno di
Amministrazioni pubbliche verifica che la stazione appaltante abbia consultato le predette Spagna/Commissione Europea T -
Amministrazioni e abbia tenuto debitamente e attentamente conto delle esigenze e dei pareri 540/10eT-235/11
espressi dalle stesse
2.1 verifica che la stazione appaltante abbia svolto sufficienti indagini, prima dell'avvio della procedura
di gara, al fine di ottenere una conoscenza approfondita delle condizioni dell'area interessata
dall'infrastruttura
2.2 verifica che la stazione appaltante, nel preparare il progetto iniziale, abbia preso in considerazione i
dati tecnici disponibili prima dell'avvio della procedura di gara, nonché la prevedibile evoluzione di
tali dati (geologici, demografici, socio-economicié) in base alla durata dell'esecuzione dei lavori
3 in caso di affidamento a ente in house, verifica se siano rispettati i requisiti della giurisprudenza Sentenze della Corte di Giustizia UE C-
della Corte di Giustizia UE. In particolare: 107/98;
C-458/03; C-340/04; C-324/07; C-
573/07
3.1 verifica che non si abbia incontro di volonta tra due persone giuridiche distinte, ovvero che, nel Sentenza della Corte di Giustizia UE
contempo, I'amministrazione eserciti sull'ente di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa  |Teckal C - 107/98
esercitato sui propri servizi e tale ente realizzi la parte pil importante della propria attivita con
I'amministrazione o con gli enti locali che lo controllano
3.2 verifica che il controllo (controllo analogo) cui il soggetto aggiudicatario sia sottoposto consenta Sentenza della Corte di Giustizia UE
all'autorita pubblica concedente di influenzarne le decisioni in termini di obiettivi strategici e di Parking Brixen C-458/03
decisioni rilevanti, alla luce delle disposizioni normative e delle circostanze pertinenti nel caso di Sentenza della Corte di Giustizia UE -
specie Coditel Brabant C-324/07
33 verifica che nel valutare se un ente in house svolga la parte piu importante della sua attivita con Sentenza della Corte di Giustizia UE -
I'ente pubblico che lo detiene, si sia tenuto conto di tutte le attivita realizzate da tale ente in house |Carbotermo e Consorzio Alisei C-
sulla base di quanto ad esso appositamente affidato, indipendentemente da chi remunera tali 340/04
attivita
4 nel caso in cui I'appalto rientri nell'ambito di applicazione della parte Il del d.lgs 163/2006 (contratti |parte Il del d.Igs 163/2006
pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali) verifica che sia stata applicata la rilevante artt. 339-342 DPR 207/2010
normativa in materia Sentenze del Tribunale - Regno di
Spagna/Commissione Europea T -
5 nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo, acquisizione dei prescritti pareri del art. 58 D.Lgs. 163/2006
Consiglio Superiore dei lavori pubblici nonche, quando del caso, del Consiglio Superiore dei beni
culturali
6 verifica dell'approntamento ed approvazione del progetto preliminare nonche degli ulteriori livelli di|art. 90 e seguenti D.Lgs. 163/2006
progettazione previsti (di norma, salvo il caso dell'appalto integrato, di cui al D.Lgs. 163/2006, art.
53, comma 2, lett. B, e dell'appalto concorso, di cui al D.Lgs. 163/2006, art. 53, comma 2, lett. C, si
tratta del progetto definitivo e del progetto esecutivo)
7 verifica se sia stata espletata la Conferenza dei servizi per I'acquisizione dei pareri art. 58 Reg. 207/2010 (ex art. 9 e 49
del Reg. 554/1999) e art. 14 L.
241/1990
8 Gli incarichi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase|art 90, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 [In corrispondenza di ciascuna

di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo
sono stati affidati ai soggetti di cui al D.Lgs. 163/06, art 90, comma 1, nel seguente modo:

opzione indicare le tipologie di
incarichi affidati




8.1 Lettera a)

8.2 Lettera b)

8.3 Lettera c)

8.4 Lettera d)

8.5 Lettera e)

8.6 Lettera f)

8.7 Lettera f-bis)

8.8 Lettera g)

8.9 Lettera h)

9 verifica in caso di incarichi affidati ai sensi del D.Lgs. 163/06, art 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), |Titolo | del D.Lgs. 163/2006
g), h), che gli stessi hanno importo superiore alle soglie comunitarie

10 verifica in caso di incarichi affidati ai sensi del D.Lgs. 163/06, art 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), |art. 91 ¢ 124 e 125 D.Lgs. 163/2006
g), h), che gli stessi hanno importo inferiore alle soglie comunitarie

11 verifica della regolare realizzazione delle attivita di progettazione senza acquisizione di servizi di art. 90 e seg. D.Lgs. 163/2006
progettazione da parte di operatori di mercato (ovvero attraverso: uffici tecnici interni alla stazione
appaltante; uffici consortili pubblici di progettazione e di direzione dei lavori; organismi di altre
pubbliche amministrazioni di cui la stazione appaltante puo avvalersi per legge)

12 verifica dell'acquisizione di servizi di progettazione da parte degli operatori di mercato secondo le  |art. 91 D.Lgs. 163/2006
modalita consentite

12.1 nello specifico, verifica in caso di incarichi affidati ai sensi del D.Lgs. 163/06, art 91, comma 7, che art. 91, comma 7 D.Lgs. 163/2006
siano sono state verificate le condizioni previste da tale comma

13 verifica della disponibilita di fonti di finanziamento per |'affidamento dei servizi di progettazione ad
operatori di mercato esterni

14 verifica che non sussistano frazionamenti artificiosi degli incarichi professionali conferiti art. 29 punto 11 del D. Lgs 163/2006

15 verifica della corrispodenza dei corrispettivi per la progettazione con quanto stabilito dalle direttive |art. 92 D.Lgs. 163/2006




16 verifica in caso di incarichi affidati ai sensi del D.Lgs. 163/06, art 90, comma 1, lettere a), b), c) che |art. 92, comma 5 D.Lgs. 163/2006 Se si, acquisire regolamento interno
sia stato rispettato quanto previsto dall'art. art. 92, comma 5 D.Lgs. 163/2006, in merito agli alla stazione appaltante sulla
incentivi corrisposti ripartizione degli incentivi, ordini di
servizio, buste paga,eventuali
17 verifica delle garanzie prestate dai progettisti secondo quanto prescritto dalla normativa vigente art. 111 D.Lgs. 163/2006
18 verifica della rispondenza degli elaborati progettuali al progetto preliminare e verifica della art. 112 D.Lgs. 163/2006
conformita alla normativa vigente
19 verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'attivita progettuale
svolta da societa di progettazione esterne
20 verifica della correttezza e completezza dell'ordine di pagamento delle spese progettuali
21 verifica dell'avvenuto pagamento delle spese progettuali mediante quietanza
22 verifica che il valore stimato dell'appalto (al netto di IVA) sia correttamente valutato (non sia stato |art. 29 d.lgs 163/2006
sottostimato, il contratto non sia stato artificialmente suddiviso, I'importo dell'eventuale ripetizione
dei servizi sia computato)
(nel caso di appalti sottosoglia, si veda la sezione Verifiche sull'ammissibilita delle spese)
23 assunzione del decreto o della determina a contrarre art. 12, comma 2, D.Lgs. 163/2006
24 verifica che la procedura per la nomina del responsabile unico del procedimento e del direttore artt 10, 90-92 e 130 del DLgs
dell'esecuzione del contratto (ove diverso)/ direttore dei lavori sia conforme alla normativa 163/2006
art. 272-273 DPR 207/2010
25 approvazione degli atti di gara (se gia non approvati con il decreto o determina a contrarre): bando,
capitolato, disciplinare, lettera di invito, eventuale schema di contratto o altri documenti
complementari
ST Verifiche sul rispetto dei vincoli ambientali e delle norme edilizie ed urbanistiche
1 verifica se il progetto deve essere sottoposto ad una qualsiasi valutazione in materia ambientale D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii
2 verifica se il progetto deve essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale (VIA) Dir. 2011/92/CE A partire dall'esercizio finanziario
2001, I'autorita competente puo
disporre, con deliberazione motivata,
di sottoporre alle procedure di
3 verificare se l'autorita competente abbia deliberato I'atto della VIA con parere positivo Inserire estremi del provvedimento
4 Nel caso in cui il progetto non e assoggettato a parere di VIA verifica se il proponente del progetto |art. 16 L. 11/2011 e ss.mm.ii.
abbia comunque presentato lo studio d'impatto ambientale (SIA) per la verifica di assoggettabilita
5 verifica se il progetto deriva da un piano o un programma che rientra nell'ambito di applicazione Direttiva 2001/42/CE
della direttiva VAS D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii
6 verifica se il progetto deve essere sottoposto a valutazione di incidenza ambientale (&€ una art. 5 DPR 357/1997 e ss.mm.ii. Sono soggette alla valutazione di
determinazione dell'autorita competente in ordine all'incidenza ambientale del progetto ricadente incidenza ambientale ai sensi dell'art.
in zona di protezione speciale o in sito di importanza comunitaria ai sensi delle direttive 79/409/CEE 5 del DPR n. 357/1997, cosi come
e 92/43/CEE (Rete NATURA 2000) integrato e modificato dal DPR n.
7 verifica se il progetto deve essere sottoposto ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AlA) D.Lgs. n. 59/2005 e ss.mm.ii.




8 verifica se il progetto deve essere sottoposto ad Autorizzazione paesaggistica art. 146 del Codice dei beni culturali
e del paesaggio Decreto Legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.
9 verifica se sono state rispettate le norme edilizie ed urbanistiche con riferimento alle opere del Permesso a costruire, DIA, Verbale
programma di investimento della Conferenza di Servizi ecc.
ST Verifiche sulla tipologia di affidamento di lavori
1 verifica che l'importo a base di gara sia inferiore alle soglie comunitarie
Qualora l'importo a base di gara sia ritenuto prossimo alle soglie previste (a titolo indicativo importo
fino al 5% in meno rispetto alle soglie), effettuare e documentare appropriate ed adeguate
procedure di revisione, finalizzate ad accertare che non siano stati perpetrati comportamenti
2 verifica che l'importo a base di gara sia superiore alle soglie comunitarie
3 verifica dell'assenza di frazionamento artificioso del valore stimato dell'appalto art. 29 punto 11 del D. Lgs 163/2006
4 L'affidamento in questione é relativo a:
4.1 Settori ordinari
4.2 Settori speciali Parte Il del d. Igs 163/2006
4.3 Settori allegato || B art. 20 D.Lgs.163/2006
4.4 Settori allegato Il A art. 21 D.Lgs.163/2006
5 verifica se si tratta di un appalto riservato art. 52 D. Lgs 163/06 ¢ art. 19 dir. Il bando di gara deve menzionare
2004/18 espressamente tale ipotesi
6 verifica che I'affidamento sia avvenuto attraverso:
6.1 Procedura aperta art. 55 D.Lgs.163/2006
6.2 Procedura ristretta art. 55 D.Lgs.163/2006
6.3 Procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara art. 56 D.Lgs.163/2006
6.4 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara art. 57 ¢ art. 122 c. 7-8 d.Igs
163/2006
6.5 Dialogo competitivo art. 58 D.Lgs.163/2006




6.6 Accordo quadro art. 59 D.Lgs.163/2006
6.7 Sistema dinamico di acquisizione art. 60 D.Lgs.163/2006
6.8 Acquisizione in economia: art. 125 D.Lgs.163/2006
6.9 a) Amministrazione diretta
6.10 b) Cottimo fiduciario
7 verifica che sia stata effettuata l'iscrizione alla procedura presso il SIMOG, I'acquisizione del codice |art. 67, comma 1, |. 266/2005
CIG, nonché del CUP
8 verifica che la scelta della procedura di appalto da seguire sia conforme alla relativa disciplina e che |art. 55-58 D.Lgs. 163/2006 note
siano state presentate giustificazioni idonee per provare I'ammissibilita del ricorso alla procedura Sentenza della Corte di Giustizia UE -
prescelta. In particolare: Commissione/Italia C-57/94
8.1 nel caso di ricorso alla procedura di Dialogo competitivo verifica che il mercato in questione sia art. 58 D.Lgs. 163/2006 si precisa che sono due i tipi di
"particolarmente complessoé art. 113 DPR 207/2010 mercato considerati
"particolarmente complessi", ovvero
qguando l'aggiudicatore non sia
8.2 nel caso di ricorso alla Procedura negoziata verifica del rispetto delle ipotesi in presenza delle quali |Sentenza della Corte di Giustizia UE -
ricorrere alla procedura negoziata, espressamente previste dalle direttive comunitarie pertinentie |Commissione/Spagna C- 84/03
dalla normativa nazionale conseguente e che non siano state aggiunte a tali ipotesi nuove condizioni
aventi I'effetto di rendere piu agevole il ricorso alla predetta procedura
8.3 nel caso di Procedura negoziata verifica che, al momento del ricorso, siano state registrate le
giustificazioni per il ricorso alla procedura e che siano state conservate nel fascicolo dell'appalto
8.3.1 nel caso di Procedura negoziata con previa pubblicazione di un bando di gara verifica che la predetta|art. 56 D.Lgs. 163/2006
procedura sia stata utilizzata nei casi specifici indicati dall'art. 56 D.Lgs. 163/2006
ST Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - art. 57 del D.Lgs. 163/2006
1 verifica che sia stato regolarmente nominato il responsabile del procedimento, unico per le fasi dellafart. 10 .Igs. 163/2006 SEZIONE DA COMPILARSI SOLO PER
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione AFFIDAMENTI AVVENUTI CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN
2 verifica che nella delibera o determina a contrarre sia adeguatamente motivato il ricorso a tale art. 57, comma 1 D.Lgs. 163/2006
procedura
3 verifica che la stazione appaltante abbia adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura nel
seguente modo:
3.1 in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non e stata presentata nessuna offerta, |art. 57, comma 2 D.Lgs. 163/2006 Nella procedura negoziata non
o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura possono essere modificate in modo
sostanziale le condizioni iniziali del
contratto. Alla Commissione, su sua
3.2 per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto art. 57, comma 2 D.Lgs. 163/2006 Il ricorso all'operatore economico
poteva essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato determinato deve essere
adeguatamente giustificato dalla
stazione appaltante
33 I'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la stazione appaltante, non & compatibile |art. 57, comma 2 D.Lgs. 163/2006 Le circostanze invocate a

con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando
di gara.

giustificazione della estrema urgenza
non devono essere imputabili alle
stazioni appaltanti e devono essere




4 verifica che I'affidamento abbia riguardato lavori complementari, non compresi nel progetto iniziale |art. 57, comma 5, lettera a) D.Lgs. La circostanza imprevista deve essere
né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari 163/2006 adeguatamente motivata
all'esecuzione dell'opera oggetto del progetto o del contratto iniziale

4.1 verifica che I'affidamento di cui al punto precedente sia stato eseguito dall'operatore economico art. 57, comma 5, lettera a) D.Lgs.
che esegue I'opera principale, nel rispetto delle seguenti condizioni: 163/2006

4.1.1 tali lavori complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico,
dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo
separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento

4.1.2 il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non supera il
cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale

5 verifica che |'affidamento abbia riguardato nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi La condizione per tale affidamento &
gia affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione che tali lavori siano conformi a un
appaltante progetto di base e che tale progetto

sia stato oggetto di un primo

6 verifica che la stazione appaltante abbia motivato il ricorso a tale procedura per lavori di importo art. 122, comma 7
complessivo inferiore a 500.000 euro D.Lgs. 163/2006

6.1 Se Il'affidamento rientra nella casistica precedente, verifica che la stazione appaltante abbia rivolto
I'invito ad almeno CINQUE operatori economici, qualora esista tale numero di soggetti idonei

7 verifica che la stazione appaltante abbia motivato il ricorso a tale procedura per lavori di importo art. 122, comma 7
complessivo pari o superiore a 500.000 euro fino alla soglia di un milione di euro D.Lgs. 163/2006

7.1 Se l'affidamento rientra nella casistica precedente, verifica che la stazione appaltante abbia rivolto
I'invito ad almeno DIECI operatori economici, qualora esista tale numero di soggetti idonei

8 verifica che la stazione appaltante abbia motivato il ricorso a tale procedura per lavori pubblici da art. 122, comma 8
realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso a costruire, che assumono in via diretta D.Lgs. 163/2006
I'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il
rilascio del permesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2 DPR 6 giugno 200, n. 380 e dell'art. 28, comma

8.1 Se l'affidamento rientra nella casistica precedente, verifica che la stazione appaltante abbia rivolto
I'invito ad almeno CINQUE operatori economici, qualora esista tale numero di soggetti idonei

9 verifica che gli operatori siano stati invitati contestualmente a presentare offerte, con lettera art. 57, comma 6 D.Lgs. 163/2006
contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta

10 verifica che la stazione appaltante abbia utilizzato idonee modalita per la registrazione delle offerte
o domande pervenute e per la conservazione dei plichi

11 verifica il rispetto dei tempi di presentazione delle offerte attraverso i protocolli di acquisizione
delle buste contenenti le offerte

12 Ove la stazione appaltante abbia individuato gli operatori economici da consultare, verifica che la art. 57, comma 6 D.Lgs. 163/2006
stazione appaltante abbia scelto |'offerente secondo il criterio del prezzo piu basso o dell'offerta
economicamente pill vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti
per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata

13 verifica che utilizzo di tale procedura e supportato da adeguate evidenze documentali fornite dalla In funzione dell'opzione di cui ai punti
stazione appaltante precedenti, riportare i riferimenti

della documentazione a supporto.

14 Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente pili vantaggiosa, |art. 84 D.Lgs.163/2006

verifica che sia stata nominata una commissione di gara secondo la tempistica e i criteri stabiliti
(nomina dei commissari e costituzione della commissione dopo la scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte)




15 Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente pill vantaggiosa vedi sopra

nella nomina della commissione verifica che sia stato tenuto conto delle professionalita richieste in
relazione alla categoria dei lavori previsti
16 Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente pill vantaggiosa vedi sopra
verifica che i componenti della commissione hanno sottoscritto una dichiarazione sull'assenza di un
possibile conflitto di interessi

17 Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente pill vantaggiosa,
verifica che sia stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di
aggiudicazione

18 verifica che sia stato redatto un verbale di aggiudicazione art. 78 D.Lgs.163/2006

19 verifica che il verbale contenga i contenuti minimi previsti vedi sopra

20 verifica che la commissione di gara, abbia verificato, per ogni offerta o domanda, della ricorrenza o

assenza delle condizioni di esclusione (assunzione provvedimenti conseguenti)

21 verifica che la valutazione delle offerte & stata eseguita in conformita ai criteri e sub criteri previsti |art. 83 D.Lgs. 163/2006 (riscontro nel verbale di gara)

negli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)

22 verifica che sia stata effettuata I'aggiudicazione provvisoria e/o definitiva da parte della stazione artt. 11 e 79 D.Lgs. 163/2006 Inserire riferimenti degli atti di

appaltante e che sia stata fatta la comunicazione agli altri concorrenti nei termini prescritti aggiudicazione

23 verifica che sia stato trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunita europee/ alla |art. 65 D.Lgs. 163/2006 Indicare il n. di giorni effettivi/ quelli

GURI/Sito della stazione appaltante, entro il termine stabilito, I'avviso sui risultati della procedura di previsti dalla norma
affidamento e verifica se sono state adottate ulteriori misure di pubblicazione dei risultati

24 verifica che sia stata fatta la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici, entro il termine |art.7, comma 8, let. a) D.Lgs.

prescritto, dei dati concernenti I'aggiudicazione (per contratti di importo superiore a 150.000 euro) [163/2006

25 verifica che il contratto sia stato stipulato nei termini previsti artt. 11 e 79 D.Lgs. 163/2006 Verificare i giorni intercorsi tra la
data di aggiudicazione e quella di
stipula del contratto.

26 verifica che sia stata fatta |I'approvazione del contratto (se prevista dall'ordinamento di riferimento

della stazione appaltante)

27 verifica che sia stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa DURC

la certificazione di regolarita contributiva)?

28 verifica che siano state acquisite le prescritte garanzie contrattuali artt. 113 e 129 D.Lgs. 163/2006 Acquisire copia fidejussione
verificando che la durata sia coerente
con la durata dell'appalto

29 verifica che sia stata verificata l'insussistenza impedimenti ex art. 10 L. 31/05/1965 n. 575 e s.m.i. Certificato antimafiadel _ / /
rilasciato daééé.v .

30 verifica se si sono verificati ricorsi avverso alla suddetta procedura, sulla base di quanto dichiarato

dalla stazione appaltante
ST Affidamenti in economia - art. 125 del D.Lgs. 163/2006
1 verifica che l'acquisizione in economia e stata eseguita mediante: art. 125, comma 1 D.Lgs. 163/2006 [SEZIONE DA COMPILARSI SOLO PER

AFFIDAMENTI IN ECONOMIA




1.1 Amministrazione diretta
1.2 Cottimo fiduciario
2 verifica che il ricorso alla procedura di acquisizione in economia & prevista nell'ambito di un art. 125 comma 6-10 D.Lgs.
Regolamento o in un Atto amministrativo generale emanato dalla stazione appaltante, con riguardo |163/2006; Artt. 174 e 330 Reg.
alle proprie specifiche esigenze 207/2010
3 verifica che sia stato nominato un responsabile unico del procedimento art. 10 D.Lgs. 163/2006
4 verifica che esista il decreto o la determina a contrarre art. 11, comma 2, D.Lgs. 163/2006
5 Per quanto concerne i lavori, verifica che l'importo affidato sia contenuto nel limite dei 200 mila art. 125, comma 5 D.Lgs. 163/2006
euro (50 mila in caso di affidamento in amministrazione diretta)
6 verifica che i lavori affidati in economia rientrino nelle categorie generali previste art. 125, comma 6 D.Lgs. 163/2006
7 Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, verifica che I'affidamento |art. 125, comma 8 D.Lgs. 163/2006
mediante cottimo fiduciario sia avvenuto nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
8 verifica che la stazione appaltante abbia utilizzato idonee modalita per la registrazione delle offerte
o domande pervenute e per la conservazione dei plichi
9 verifica che sia stato verificato il rispetto dei tempi di presentazione delle offerte attraverso i
protocolli di acquisizione delle buste contenenti le offerte
10 verifica che la stazione appaltante abbia scelto |'offerente secondo il criterio del prezzo pil basso o
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di
qualificazione previsti per I'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta, o negoziata previo bando
11 nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente pili vantaggiosa, |art. 84 D.Lgs. 163/2006
verifica che sia stata nominata una commissione di gara tenendo conto delle professionalita
richieste in relazione alla categoria dei lavori previsti
12 verifica che i componenti della commissione abbiano sottoscritto una dichiarazione sull'assenza di
un possibile conflitto di interessi
13 Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente pill vantaggiosa,
verifica chesia stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di
aggiudicazione
14 verifica che sia stato redatto un verbale di aggiudicazione art. 78 D.Lgs. 163/2006
15 verifica che il verbale contenga i contenuti minimi previsti vedi sopra
16 verifica che la commissione di gara, abbia verificato, per ogni offerta o domanda, della ricorrenza o

assenza delle condizioni di esclusione (assunzione provvedimenti conseguenti)




17 verifica che la valutazione delle offerte & stata eseguita in conformita ai criteri e sub criteri previsti |art. 83 D.Lgs. 163/2006 (riscontro nel verbale di gara)

negli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)

18 verifica che sia stata effettuata I'aggiudicazione provvisoria e/o definitiva da parte della stazione artt. 11 e 79 D.Lgs. 163/2006 Inserire riferimenti degli atti di

appaltante e che sia stata fatta la comunicazione agli altri concorrenti nei termini prescritti aggiudicazione

19 verifica che sia stato pubblicato I'esito dell'affidamento mediante cottimo fiduciario sul sito della art. 173 comma 2 e art. 331 comma 3

stazione appaltante e se sono state adottate ulteriori misure di pubblicazione dei risultati Reg. 207/2010
20 verifica che sia stata fatta la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici, entro il termine |art.7, comma 8, let. a) D.Lgs.
prescritto, dei dati concernenti I'aggiudicazione (per contratti di importo superiore a 150.000 euro) [163/2006
21 verifica che |'affidamento sia stato ufficializzato mediante stipula di atto vincolante tra le parti? artt. 11 comma 13 D.Lgs. 163/2006 |Verificare i giorni intercorsi tra la
(contratto/scrittura privata o sottoscrizione di preventivo) data di aggiudicazione e quella di
stipula del contratto.
22 verifica che sia stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa DURC
la certificazione di regolarita contributiva)

23 verifica che siano state acquisite le prescritte garanzie contrattuali artt. 113 e 129 D.Lgs. 163/2006 Acquisire copia fidejussione
verificando che la durata sia coerente
con la durata dell'appalto

24 verifica che sia stata verificata l'insussistenza impedimenti ex art. 10 L. 31/05/1965 n. 575 e s.m.i. Certificato antimafiadel _ / /
rilasciato daééé.v .

25 In caso di affidamento al di sotto dei 40 mila euro, verifica che siano stati comunque rispettati i

principi di trasparenza, rotazione, parita di trattamento
26 verifica che utilizzo di tale procedura sia supportato da adeguate evidenze documentali fornite dalla
stazione appaltante
27 verifica se si sono verificati ricorsi avverso alla suddetta procedura, sulla base di quanto dichiarato
dalla stazione appaltante
ST Verifica sulle procedure di pubblicazione dell'avviso/bando
1 verifica se sia stato pubblicato I'avviso di preinformazione artt 63, 66, comma 11, 70, comma 7, |[SEZIONE DA COMPILARSI SOLO PER
122, comma 2, comma 6 lettera f), |AFFIDAMENTI AVVENUTI CON
123, comma 2, 124, comma 2, PROCEDURA APERTA, RISTRETTA,
comma 6, lettera e) D.Lgs. 163/2006 |NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE

2 In caso di contratti sopra soglia comunitaria, verifica del rispetto delle disposizioni sulla pubblicita  |art. 110 DPR 207/2010

della gara, e in particolare: art. 66 D.Lgs. 163/2006
trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea Sentenza della Corte di Giustizia UE -
Commissione/Italia C-199/85

2.1 pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

2.2 altre pubblicazioni per esteso:

2.2.1 - sul profilo del committente della stazione appaltante;

2.2.2 - sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture;




2.2.3 - sul sito dell'Osservatorio per i contratti pubblici
224 - sull'Albo Pretorio
2.3 pubblicazione per estratto:
2.3.1 - su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;
2.3.2 - su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti
3 In caso di contratti sotto soglia comunitaria, verifica del rispetto delle disposizioni sulla pubblicita artt. 65 e 124 del D.Lgs. 163/2006
della gara, e in particolare: pubblicazione del bando sulla GURI
3.1 pubblicazione del bando sul ¢ profilo di committente¢é della stazione appaltante
3.2 pubblicazione del bando nell'albo della stazione appaltante
3.3 pubblicazione del bando sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito
dell'Osservatorio dei contratti pubblici entro e non oltre due giorni lavorativi, dopo la pubblicazione
sulla GURI
3.4 pubblicazione del bando su quotidiani nazionali e locali
4 verifica che sia stata rispettata la prescritta sequenza nelle pubblicazioni art. 66 D.Lgs. 163/2006
5 Per i contratti sopra soglia comunitaria, verifica il rispetto dei termini di ricezione delle domande e |art. 70 e 122 d.Igs 163/2006
delle offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente. In
particolare:
5.1 nel caso di Procedura aperta: API: SI/NO
verifica che la data per il ricevimento delle offerte sia stata almeno 52 giorni dalla data di invio del (a) Data di invio del bando di gara:
bando di gara (b) Data di scadenza per il
Oppure, qualora un API (Avviso di pre-informazione) compatibile sia stato pubblicato, verifica che il ricevimento delle offerte:
5.2 nel caso di Procedure ristrette, negoziate (con pubblicita) e procedure di dialogo competitivo a) Data d'invio dell'avviso per
verifica che la data per il ricevimento delle manifestazioni di interesse per partecipare sia stata manifestazioni di interesse:
almeno 37 giorni dalla data di invio del preavviso di richiesta di espressioni di interesse. (b) Data per la ricezione delle
verifica che la data per il ricevimento delle offerte per quanto concerne le procedure ristrette sia manifestazioni di interesse:
6 Per i contratti sotto soglia comunitaria, verifica il rispetto dei termini di ricezione delle domande e artt. 122 e 124 del dl.gs. 163/2006
delle offerte di partecipazione conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente. In
particolare:
6.1 nel caso di procedure aperte, verifica che siano stati rispettati i seguenti termini per la ricezione
delle offerte:
- 15 giorni dalla data di trasmissione del bando;
-10 giorni di norma e almeno 7 giorni, dalla pubblicazione del bando, nel caso di avviso di pre-
6.2 nel caso di procedure ristrette, negoziate previa pubblicazione di un bando di gara e di dialogo

competitivo, verifica che siano stati rispettati i seguenti termini:
- termine per la ricezione delle domande di partecipazione:
¢ 7 giorni dalla data di trasmissione del bando;




verifica della corrispondenza dei documenti pubblicati con quelli approvati con decreto
dall'’Amministrazione responsabile

verifica che il contenuto effettivo del bando di gara corrisponda al modello in Allegato IX A d.lgs
163/2006 per garantire che tutti gli elementi necessari siano inclusi nel bando

art. 64, comma 4 D.Lgs. 163/2006 e
Allegato IX A d.lgs 163/2006

nel caso di procedure ristrette, negoziate con pubblicita o di procedure di dialogo competitivo, se
I'aggiudicatore intende limitare il numero dei partecipanti da invitare (vale a dire dopo la pre-
selezione), verifica che i criteri da utilizzare per preselezionare i partecipanti siano indicati nel bando
di gara o in un correlato documento descrittivo

artt. 56 comma 4,

58 comma 15,

62,

67 comma 2 lettere e) d.lgs 163/2006

10

ove possibile, verifica se le specifiche tecniche, come indicato nella documentazione del contratto
come il bando di gara (o nel contratto o documenti aggiuntivi), siano state definite per tener conto
dei criteri di accessibilita per gli utenti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti,
della tutela ambientale

art. 68 d.lgs 163/2006

10.1

verifica che le specifiche tecniche consentano parita d'accesso per tutti gli offerenti e che non
abbiano I'effetto di creare ostacoli ingiustificati alla concorrenza all'apertura del contratto

11

verificare che siano state richieste dalla stazione appaltante CONDIZIONI PARTICOLARI DI
ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In caso affermativo, verificare che tali condizioni attengano a esigenze sociali o ambientali e siano
state comunicate preventivamente all'Autorita di vigilanza e, in sede di offerta, siano state accettate

art. 69 D.Lgs. 163/2006

12

qualora il contratto debba essere assegnato all'offerta economicamente pill vantaggiosa, verifica
che i criteri di aggiudicazione siano stati ponderati o, ove impossibile, verifica che siano stati elencati
in ordine decrescente di importanza nel bando di gara o in un correlato documento descrittivo

art. 67 comma 2 lett f) d.Igs
163/2006

13

nel caso in cui venga utilizzato il criterio dell'offerta economicamente pill vantaggiosa, verifica che le
varianti in sede di offerta siano ammesse qualora cio sia previsto nel bando di gara

art. 76 d.lgs 163/2006

14

nel caso in cui venga utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa, verificare che il bando di gara preveda i criteri di valutazione (ove necessario i sub
criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)

art. 83 D.Lgs. 163/2006

15

verifica della corretta indicazione del luogo (uffico/personale preposto) ove recapitare le istanze,
nonché l'indicazione inequiocabile del termine di invio

16

verifica se siano stati richiesti e forniti chiarimenti sul bando di gara attraverso comunicazioni scritte

17

verifica del rispetto dei termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni
complementari (laddove non resi disponibili per via elettronica, con idonee indicazioni per
I'accesso). In particolare:

art. 71 (procedure aperte) e art. 72
(procedure ristrette, negoziate e
dialogo competitivo) D.Lgs. 163/2006

18

verifica che le informazioni supplementari fornite ad una parte in risposta ad una richiesta siano
state fornite a tutte le parti interessate

19

verifica che siano stati invitati tutti i potenziali offerenti, ove sia stata effettuata una riunione
informativa

20

verifica dell'individuazione del luogo deputato all'archiviazione delle istanze

21

Per i contratti sotto soglia comunitaria verifica se siano state rispettate le pertinenti disposizioni
stabilite dalla normativa rilevante in materia

art. 121-124 del D.Lgs. 163/2006
artt. 329-338 DPR 207/2010

22

Per i contratti sotto soglia comunitaria, verifica se sia stata presa in conto la comunicazione
interpretativa della Commissione Europea relativa al diritto comunitario applicabile alle
aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» n.
2006/C 179/02

Commissione Europea n. 2006/C
179/02




23 nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo, verifica che siano state rispettate le art. 58 D.Lgs. 163/2006
condizioni di cui dall'art. 58 D. Lgs 163/2006
ST Verifiche relative alla fase di ricezione e valutazione delle domande e/o offerte pervenute
1 verificare se la stazione appaltante ha utilizzato idonee modalita per la registrazione delle offerte o verificare con la stazione appaltante
domande pervenute e per la conservazione dei plichi se la stessa é dotata di apposita
procedura. In alternativa, queste
informazioni si possono desumere
2 adeguate misure di custodia dei plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara in genere
(procedure di conservazione)
3 apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione secondo le modalita stabilite nel bando,
nel capitolato o nella lettera di invito
4 verifica che le offerte siano state aperte insieme all'ultimo momento designato e nella data prevista
per la loro ricezione
5 verifica che le offerte siano state aperte in presenza di almeno 2 funzionari e siano state registrate
(offerente e prezzo)
6 Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente pil vantaggiosa,
verifica che:
7 - la nomina della commissione di gara sia effettuata secondo la tempistica ed i criteri stabiliti art. 84 D.Lgs. 163/2006
(verifica dei requisiti professionali e dell'indipendenza della stessa)
8 - nella nomina della commissione é stato tenuto conto delle professionalita richieste in relazione v
alla categoria dei lavori previsti
9 - i componenti della commissione hanno sottoscritto una dichiarazione sull'assenza di un possibile |v
conflitto di interessi
10 - sia stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di aggiudicazione
11 - le varianti in sede di offerta siano ammesse qualora cio sia previsto nel bando di gara art. 76 d.lgs 163/2006
12 verifica che siano stati redatti i verbali da parte della commissione di valutazione art. 78 D.Lgs. 163/2006
13 verifica che il verbale di valutazione delle offerte sia scritto correttamente e comprensivo di tutti gli [vedi sopra
elementi previsti dall'art. 78 d.lgs 163/2006
14 verifica che valutazione delle offerte sia stata eseguita in conformita ai criteri e sub criteri previsti (riscontro nel verbale di gara)
negli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)
15 verifica che le offerte siano state respinte se ricevute dopo la data di chiusura
16 verifica che la commissione di gara, per ogni offerta o domanda, abbia verificato la ricorrenza o art. 38 D.Lgs. 163/2006 (riscontro nel verbale di gara e anche

assenza delle condizioni di esclusione (assunzione provvedimenti conseguenti)

tra i requisiti di ammissione previsti
dal bando)




17

nel caso in cui I'aggiudicatore abbia richiesto un livello minimo di capacita economica e finanziaria
facendo riferimento a uno o piu elementi specifici del bilancio, verifica che questi elementi siano
oggettivamente idonei a fornire informazioni su tale capacita in capo all'operatore economico e che
tale livello sia adeguato all'importanza dell'appalto di cui trattasi

art. 41 D.Lgs. 163/2006

Sentenza della Corte di Giustizia UE -
Edukovizig e Hochtief Construction C-
218/11

18

verifica del rispetto della forma e del contenuto delle domande di partecipazione come da
normativa vigente

art. 73-74 D.Lgs. 163/2006

19

verifica che |'aggiudicatore abbia svolto una procedura di valutazione non disciminatoria, attraverso
I'esame del verbale di valutazione delle offerte

20

verifica che non siano stati sistematicamente eliminati gli offerenti, a livello di pre-selezione o in
fase di aggiudicazione, al fine di favorire un particolare offerente

21

verifica che le imprese che hanno presentato una manifestazione di interesse siano state valutate
come parte della fase preselettiva

22

verifica che le offerte siano rispondenti ai requisiti vincolanti previsti dalle specifiche tecniche
dell'appalto

Sentenza della Corte di Giustizia UE -
Nordecon AS e Ramboll Eesti
AS/Rahandusministeerium C - 561/12

23

individuazione delle offerte anomale e verifica della sostenibilita e congruita delle stesse (a partire
dalla offerta nella prima posizione della graduatoria)

artt. 86-88 D.Lgs. 163/2006
art. 121 DPR 207/2010

24

controllo a campione, previo sorteggio pubblico (almeno sul 10% delle offerte) sul possesso dei
requisiti di capacita dichiarati (e provvedimenti conseguenti)

art. 48, comma 1, D.Lgs. 163/2006

25

verifica che le offerte pervenute siano garantite da cauzione o fidejussione (bancaria o assicurativa)
pari almeno al 2% del prezzo base indicato nel bando

art. 75 d. Igs 163/2006

26

verifica che i criteri utilizzati per selezionare i candidati in grado di ottemperare al contratto ("criteri
di selezione") siano quelli e solo quelli indicati nelle Istruzioni per gli Offerenti (10) e nel bando di
gara

Assicurarsi che solo i criteri relativi alla situazione personale, capacita finanziaria e tecnica,

Notare qualsiasi discriminazione o
criterio di selezione illegale (es.
pregiudizi di nazionalita, brand
specifici).

27

verifica che, in caso di dialogo competitivo, se il contratto sia stato assegnato sulla base dell'offerta
economicamente pill vantaggiosa, i criteri di aggiudicazione rispettino le seguenti condizioni:

- i criteri siano connessi all'oggetto del contratto (per esempio, qualita, prezzo, pregio tecnico,
estetica, caratteristiche funzionali o ambientali, costi di gestione, costo - efficacia, servizio post-

28

In caso di lavori di importo pari o inferiore al 1 milione di euro, e stata applicata, se prevista nel
bando, I'esclusione automatica delle offerte (conformemente a quanto previsto dalle norme)?

art. 122 comma 9 D.Lgs. 163/2006

29

nel caso di una procedura di dialogo competitivo e dove I'aggiudicatore intende ridurre
gradualmente il numero di soluzioni da discutere, verifica se il bando di gara o i documenti
descrittivi lo prevedano

art. 58 d.lgs 163/2006

30

nel caso di procedure ristrette, verifica che siano state selezionate e invitate almeno 5 imprese, 3
imprese nel caso di dialogo competitivo e nel caso di procedura negoziata con pubbilicita, in forma
scritta e contemporaneamente, a presentare offerte o a negoziare o a partecipare al dialogo
competitivo

art. 72 d.lgs 163/2006

31

verifica che l'invito includa una copia delle specifiche o del documento descrittivo e di ogni
documento di supporto o un riferimento su come accedere a questi documenti quando siano messi
a disposizione per via elettronica

32

verifica che nessuno dei criteri utilizzati nella fase di pre-selezione (cioe i criteri relativi alla
situazione personale, capacita finanziaria, capacita tecnica, pertinente esperienza, competenza e
capacita dei candidati) sia stato riutilizzato nella fase di valutazione

art. 38-42 d.lgs 163/2006

33

comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti, degli esiti della procedura (aggiudicazione,
esclusione e mancati inviti), nonché su richiesta, in caso di esclusione, ulteriori informazioni dovute
(motivazioni del rigetto)

art. 79 D.Lgs. 163/2006




34 verifica dell'inserimento nella comunicazione agli interessati dell'eventuale richiesta di
documentazione integrativa, con particolare attenzione al limite temporale per la consegna delle
integrazioni
35 nel caso di procedura ristretta verificare che risultano chiaramente le motivazioni di esclusione dalla |art. 55 ultimo comma D.Lgs.
partecipazione alla gara 163/2006
ST Verifiche relative alla fase successiva all'aggiudicazione provvisoria e stipula del contratto
1 verifica che sia stata formulata |'aggiudicazione provvisoria e siano stati redatti i verbali delle artt. 11, 12 e 78 D.Lgs. 163/2006
operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto
2 verifica la regolarita delle operazioni condotte dal seggio di gara, da parte della stazione appaltante
3 controllo sul possesso dei requisiti di capacita dichiarati dal concorrente aggiudicatario e dal art. 48, comma 2, D.Lgs. 163/2006
secondo in graduatoria (e provvedimenti conseguenti)
4 aggiudicazione definitiva e comunicazione della stessa agli altri concorrenti nei termini prescritti art. 79 D.Lgs. 163/2006
5 verifica che I'appalto sia stato aggiudicato all'offerente scelto dalla Commssione di valutazione, salvo Ottenere una copia del contratto
specifica motivazione firmata e verifica che sia firmato sia
da parte dell'aggiudicatore che dal
Contraente
6 verifica se vi siano state economie di gara
7 verifica se il quadro economico sia stato correttamente rideterminato art. 22, 32, 42 DPR 207/2010
8 verifica che tutti gli offerenti esclusi abbiano ricevuto notifica art. 79, comma 2 D.Lgs. 163/2006 Ottenere una copia di una lettera
guale esempio
9 verifica che, nel caso in cui un offerente abbia presentato un reclamo o ricorso all'aggiudicatore, la |art. 11 D.Lgs. 163/2006
situazione sia stata risolta adeguatamente
10 verifica che sia stato trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunita europee/ alla |art. 65 D.Lgs. 163/2006 Indicare il n. di giorni effettivi/ quelli
GURI/Sito della stazione appaltante, entro il termine stabilito, I'avviso sui risultati della procedura di previsti dalla norma
affidamento. Inoltre, verifica che siano state adottate ulteriori misure di pubblicazione dei risultati.
11 verifica che sia stata fatta la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici (SIMOG - AVCP), |art.7, comma 8, let. a) D.Lgs.
entro il termine prescritto, dei dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti |163/2006
invitati, I'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista (per contratti di
importo superiore a 150.000 euro).
12 verifica che siano state effettuate le comunicazioni degli esiti della procedura a tutti i soggetti
partecipanti, non vincitori
13 stipula del contratto nei termini e con le modalita stabilite art. 11-12 D.Lgs. 163/2006
14 approvazione del contratto (se prevista dall'ordinamento di riferimento della stazione appaltante) |art. 12 D.Lgs. 163/2006
15 acquisizione della documentazione necessaria per la stipula del contratto (compresa la certificazione|art. 196 DPR 207/2010 DURC

di regolarita contributiva - DURC)




16 verifica della costituzione da parte dell'aggiudicatario, esecutore del contratto di una cauzione art. 113 D.Lgs. 163/2006
definitiva in forma di polizza fidejussoria, pari al 10% dell'importo del contratto art. 123 DPR 207/2010

17 verifica dell'insussistenza di impedimenti ex art. 10 L. 31/05/1965 n. 575 e s.m.i. Certificato antimafiadel _ / /

rilasciato daééé.v .

18 Nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo, verifica che siano state rispettate le art. 58 D.Lgs.163/2006
condizioni di cui dall'art. 58 D. Lgs 163/2006

T Verifica sulla consegna lavori, sospensioni, proroghe temporali, varianti in corso d'opera

ST Verifica sulla consegna lavori, sospensioni, proroghe temporali, varianti in corso d'opera

1 verifica se é stato costituito I'ufficio della direzione dei lavori, per il controllo tecnico, contabile, Artt. 147 -151 del D.P.R. 207/2010
amministrativo e per la verifica del rispetto degli impegni contrattuali (ex artt. 123-126 D.P.R 554/1999)

2 verifica se e stato regolarmente sottoscritto il verbale di consegna dei lavori Art 153-154 del D.P.R. 207/10 (ex Specificare se e stato sottoscritto in

artt. 129-130 D.P.R 554/1999) via di urgenza, se ci sono state
consegne parziali, se sono stati
rispettati i termini previsti

3 verifica se sono state ordinate sospensioni dei lavori ( a seguito della verifica circa la sussistenza Artt.158, 159 Reg. 207/20110 (art.  |Tale verifica tende ad accertare se
delle condizioni previste quali avverse condizioni climatiche, forza maggiore, o di altre circostanze 133, d.P.R. n. 554/1999) I'appaltatore dei lavori ha rispettato
speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte) o concesse proroghe termini contrattualmente previsti per
all'ultimazione dei lavori |'ultimazione lavori o se, invece,

4 verifica se qualora la sospensione abbia superato il quarto del tempo contrattuale complessivo il art. 133, comma 9 del DPR 554/99,
responsabile del procedimento ha avvisato I'Autorita competente (ANAC) abrogato dall'art. 158, comma 9 del

DPR 207/2010

5 verifica se sono state ammesse varianti in corso d'opera art. 132 comma 3 del D. Lgs 163/06 |Qualora siano state ammesse piu
e art. 161 Reg. 207/10 (ex art. 134 varianti, ripetere i punti di controllo
Reg. 554/99 e art. 10 d.m. ll.pp. n. seguenti per ciascuna variante.
145/00)

6 In caso affermativo, indicare qual & stata la motivazione, tra quelle previste dall'art. 132, comma 1 | motivi possono anche attenere a pil
del D.Lgs. 163/2006, ed esprimersi sulla rispondenza o meno rispetto a quanto previsto dall'art. casistiche, quindi occorre segnare
stesso ciascuna motivazione e commentare,

nel campo note, la rispondenza o

6.1 Lettera a) Occorre riportare i provvedimenti di
richiesta e approvazione di ciascuna
perizia e segnalare eventuali criticita.

6.2 Lettera b) Occorre calcolare e riportare

I'aumento del costo dei lavori,
rispetto al QE dopo la gara e
segnalare eventuali criticita.

6.3 Lettera c)

6.4 Lettera d)

6.5 Lettera e)

7 verifica se le variazioni ed addizioni al progetto appaltato entro il 5% siano state regolarmente art. 132 comma 3 del D. Lgs 163/06
approvate ed sia stata verificata la sussistenza di circostanze sopravvenute e imprevedibili al e art. 161 Reg. 207/10 (ex art. 134
momento della stipula del contratto Reg. 554/99 e art. 10 d.m. Il.pp. n.

145/00).

8 verifica se le variazioni ed addizioni al progetto appaltato siano state regolarmente approvate ed sia |art. 132 comma 1 del D. Lgs 163/06 |[Nel caso di cui all'articolo 132,
stata verificata la sussistenza di circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula |e art. 161 Reg. 207/10 (ex art. 134 comma 1, lettera b), del codice, il
del contratto Reg. 554/99 e art. 10 d.m. Il.pp. n. responsabile del procedimento, su

145/00) proposta del direttore dei lavori,

T Verifiche relative alla fase di esecuzione del contratto

ST Verifiche relative alla fase di esecuzione del contratto




1 verifica che il contratto sia stato oggetto di subappalto art. 118 del D. Lgs 163/2006 e art.
170 del Reg. 207/2010 (ex art. 141
Reg. 554/1999)
2 verifica che la possibilita di ricorrere al subappalto sia stata prevista nel bando art. 118 del D. Lgs 163/2006 e art.
170 del Reg. 207/2010 (ex art. 141
Reg. 554/1999)
3 verifica che le modalita di subappalto siano conformi alla normativa nazionale applicabile in materialart. 118 del D. Lgs 163/2006 e art.
170 del Reg. 207/2010 (ex art. 141
Reg. 554/1999)
4 chiara individuazione dell'ufficio od organo deputato alla verifica della regolare esecuzione delle art. 120, comma 2bis d.lgs 163/2006
prestazioni contrattuali
5 predeterminazione degli strumenti e delle modalita per la verifica dell'andamento e della regolare |art. 141 d.Igs 163/2006
esecuzione delle prestazioni contrattuali
6 effettiva conduzione di tali verifiche secondo le modalita ed i termini prestabilti vedi sopra
7 tracciabilita delle verifiche condotte (redazione di verbali o altri documenti riepilogativi) vedi sopra
8 verifica dell'esistenza del beneficiario/soggetto attuatore e della sua corrispondenza con quanto
indicato nell'atto di concessione del contributo
9 verifica della reale operativita del beneficiario/soggetto attuatore
10 verifica se eventuali varianti rispettino quanto previsto dalla normativa dell'UE, nazionale e artt. 114,132 d.lgs 163/2006 (si precisa che sono inoltre ammesse,
successive modifiche e integrazioni. In particolare verifica che: Sentenze del Tribunale - Regno di nell'esclusivo interesse
le varianti in corso d'opera siano state ammesse, per uno dei seguenti motivi: Spagna/Commissione Europea T - dell'amministrazione, le varianti, in
a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 540/10eT-235/11 aumento o in diminuzione, finalizzate
11 nel caso in cui l'aggiudicatore desideri, per ragioni precise, che determinate condizioni dell'appalto |Sentenza della Corte di Giustizia UE -
possano essere modificate dopo la scelta dell'aggiudicatario, verifica che tale possibilita di Commissione / CAS succhi di frutta C-
adeguamento nonché le sue modalita di applicazione, siano espressamente previste, nel bando di  [{496/99
gara, che delimita I'ambito all'interno del quale la procedura deve svolgersi
11.1 verifica che la modifica di un appalto pubblico in corso di validita possa ritenersi sostanziale, in Sentenza della Corte di Giustizia UE -
presenza delle seguenti condizioni: Pressetext C-454/06
- introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria,
avrebbero consentito I'ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi;
11.2 verifica che nel caso di modifica sostanziale di un appalto pubblico in corso di validita vi sia stata una |vedi sopra
nuova aggiudicazione di appalto
12 in caso di riduzione delle finalita del contratto verifica che vi sia stata una corrispondente riduzione |art. 2 d.lgs 163/2006
del valore del contratto stesso
13 nel caso di lavori complementari verifica che siano stati assegnati direttamente solo se siano state |art 57, comma 5 lett. a) e b) d.Igs
soddisfatte le condizioni previste dall'art 57 d.lgs 163/2006 163/2006
14 verifica la validita delle giustificazioni addotte dall'aggiudicatore per quanto riguarda tutti i costi Sulla base di questa valutazione, ove
classificati come 'imprevedibili' appropriato ri-classificare tutti i costi
che dovrebbero essere classificati
come 'prevedibili’
15 nel caso di costi aggiuntivi 'prevedibili' verifica che i "serivizi aggiuntivi" siano trattati come un nuovo

contratto, salvo il caso di corretta applicazione dell'art 57, comma 5 lett. a) e b) d.Igs 163/2006




16 verifica se & stato eseguito il collaudo ed é stato rilasciato il relativo certificato (o, eventualmente, |artt. 120 e 141 D. LIgs. 163/2006 (ex [Riportare estremi degli atti. Riportare
per i lavori, il certificato di regolare esecuzione, laddove previsto) (art. 28 legge n. 109/1994) - eventuali aspetti importanti riportati
nel certificato (limitazioni, criticita,
parti non collaudate, ecc.)
17 verifica se la commissione di collaudo sia stata nominata in corso d'opera art. 215 Reg. 207/2010 (art. 187, Verificare le condizioni previste
DP.R. n. 554/1999) dall'art. 215 del Regolamento
207/2010
T Verifiche sull'ammissibilita della spesa
ST Verifiche sull'ammissibilita delle spese
1 verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (anche in originale)
relativa all'operazione cofinanziata
2 verifica della completezza e della coerenza della documentazione giustificativa di spesa (fatture
quietanzate o documentazione contabile avente forza probatoria equivalente) ai sensi della
normativa nazionale e comunitaria di riferimento, al Programma, al bando di selezione/bando di
gara, al contratto/convenzione e alle sue eventuali varianti
3 verifica se sono disponibili tutti i SAL e le fatture del fornitore Riportare tutti gli estremi dei
documenti, con i relativi importi o
fare rifermento al quadro finanziario.
4 verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa comunitaria
e nazionale di riferimento (es. dal regime di aiuti cui I'operazione si riferisce), dal Programma, dal
bando di selezione/bando di gara, dal contratto/convenzione e dalle sue eventuali varianti
5 verifica dell'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili
6 L'operazione rispetta i principi di pari opportunita e non discriminazione e di sviluppo sostenibile?
(Si rinvia alle pertinenti checklist)
7 Fideiussioni
Verifica della presenza della compagnia assicurativa nell'apposito elenco ISVAP, come previsto dal
DM del Ministero del Tesoro del 22 aprile 1997
Verifica che I'ammontare garantito corrisponda all'ammontare del pagamento ricevuto.
8 Sono soddisfatti i seguenti requisiti di carattere generale, ovvero la spesa é: Art 2 DPR n. 22 del 5-02-2018
8.1 pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorita di gestione o sotto la sua
responsabilita, conformemente alla normativa applicabile?
8.2 effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da
documenti contabili aventi valore probatorio equivalente? (salvo in caso di Opzioni di
Semplificazione dei Costi)
8.3 in casi debitamente giustificati, comprovata da idonea documentazione comunque attestante la
pertinenza all'operazione della spesa sostenuta?
8.4 sostenuta nel periodo di ammissibilita delle spese?
8.5 tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al
fine di assicurare, con riferimento alla spesa, I'esistenza di un'adeguata pista di controllo?
8.6 contabilizzata, in conformita alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base
delle specifiche disposizioni dell'Autorita di gestione
9 Le spese relative alla risoluzione dei reclami sono limitatate ai costi sostenuti dalle strutture art. 22 DPR n. 22 del 5-02-2018

preposte inerenti le attivita di gestione, analisi e definizione dei reclami medesimi?




10 E stato verificato che le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica art.11 DPR n. 22 del 5-02-2018 Spese connesse all'operazione
operazione - incluse le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione - siano previste
dall'operazione stessa ed approvate dall'Autorita di Gestione o sotto la sua responsabilita, ivi
comprese quelle di valutazione, controllo, informazione e pubblicita dell'operazione medesima?
11 Per I'ammissibilita di una spesa, ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'attuazione di
un'operazione, e stato verificato che gli importi liquidati dalla Pubblica Amministrazione per
sostenere le inottemperanze contributive di un Beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto
pubblico interessino spese limitatamente alla parte corrispondente agli emolumenti comunque
12 Sono escluse dall'ammissibilita ai Fondi SIE le seguenti spese: art.13 DPR n. 22 del 5-02-2018 Spese non ammissibili
12.1 multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie
12.2 deprezzamenti e passivita
12.3 interessi di mora
12.4 commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari
13 Sono escluse le seguenti spese: art.19 DPR n. 22 del 5-02-2018
13.1 tasse
13.2 margine del concedente
13.3 altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese
generali, oneri assicurativi?
14 E stato verificato che I'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal |art.15 DPR n. 22 del 5-02-2018 Imposta sul valore aggiunto, spese
beneficiario non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento? legali, oneri e altre imposte e tasse
15 E stato verificato che I'imposta di registro sia stata afferente a un'operazione?
16 E stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni
cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente
afferenti a dette operazioni?
17 In caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori sono stati pagati dall'intermediario designato,
prima del pagamento del saldo finale del Programma Operativo, previa detrazione degli interessi
creditori percepiti sugli acconti?
18 Le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle
notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilita o audit
sono direttamente connesse all'operazione cofinanziata?
19 Nel caso delle spese per contabilita o audit, queste sono connesse con i requisiti prescritti

dall'Autorita di gestione?




20 Le spese afferenti uno o piu conti bancari sono state ammesse solo ove |'apertura di tali conti sia
stata richiesta per I'esecuzione dell'operazione?
21 Le spese per garanzie fornite da una banca, da una societa di assicurazione o da altri istituti
finanziari sono state previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorita di gestione?
22 verifica delle modalita di pagamento delle spese rendicontate e finanziate (ricevute bancarie, effetti,
bonifici, ecc.)
23 verifica della corrispondenza tra le spese ammissibili ed i relativi pagamenti
24 verifica del rilascio di liberatoria di pagamento/quietanza da parte dei fornitori
25 verifica dell'eventuale presenza di altre fonti di finanziamento a copertura delle spese oggetto
dell'operazione. Verifica dell'eventuale cumulativita di dette fonti e del rispetto dei limiti di cumulo
26 verifica della vidimazione dei documenti giustificativi delle spese mediante I'apposizione di un
timbro o dicitura
27 verifica della regolare registrazione dei beni materiali e immateriali nel registro dei beni
ammortizzabili
28 accertamento che il beneficiario non risulti inadempiente ad obbligo di versamento derivante dalla |art.2, comma 8, d.I. 262/2006
notifica di una o piu cartelle di pagamento di importo complessivo pari a 10.000 euro o maggiore
29 comunicazione all'Autorita per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, entro il termine prescritto, dei dati |art. 7, comma 8, lett. b), D.Lgs.
concernenti I'esecuzione del contratto (per contratti di importo superiore a 150.000 euro) 163/2006
30 verifica dell'adozione da parte del beneficiario di un sistema di contabilita/codice contabile separati |art. 60 Regolamento (CE) n.
che assicuri la rintracciabilita di tutte le transazioni relative all'operazione cofinanziata, nonché la 1083/2006
separabilita delle stesse dalle operazioni inerenti altre attivita; verifica del rispetto del principio di  |art. 3 Legge 136/2010
traciabilita e della messa a disposizione di un conto corrente dedicato all'operazione
31 verifica della corrispondenza tra la data di richiesta dell'erogazione e quanto previsto nel progetto
approvato, con riferimento al calendario di realizzo dell'operazione
32 verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal Programma Operativo,
mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti I'imputazione della
spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti
33 verifica la correttezza della procedura di veriifca di conformita/regolare esecuzione art.113, comma 5, D.Lgs. 163/2006
art. 312-325 DPR 207/2010
34 verifica della documentazione attestante il rispetto degli adempimenti relativi alla pubblicita artt. 2-9, Reg. 1828/2006
35 verifica che il contributo pubblico sia stato pagato al beneficiario art. 132, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 1303/2013.
36 verifica della correttezza e completezza delle determine di liquidazione e dei mandato/ordine di art. 185 art d.lgs 267/2000

pagamento




37 verifica la coerenza tra progetto, contratto, SAL, fatture, determine di liquidazione, mandati (tra i
SAL e il progetto,tra intestatari delle fatture, beneficiari dei mandati, relativi importi; in termini di
corrispettivi maturati e pagati, tempi di pagamento tra SAL, determine, mandati, ecc)

38 svincolo della cauzione contrattuale art.113, comma 3, D.Lgs. 163/2006

39 verifica della corretta gestione di eventuali irregolarita, anche nel rispetto delle Linee giuda della
Commissione sulle correzioni finanziarie per le irregolarita relative agli appalti pubblici

T Verifiche sull'output fisico

ST Verifiche sull'output fisico

1 Verifica esistenza dell'opera ovvero degli output e risultati e che questi siano coerenti con le
informazioni presentate alla Commissione e i documenti giustificativi

2 verificare che 'operazione sia:

2.1 ultimata?

2.2 se ultimata, &€ anche fruibile?

2.3 in corso?

2.4 non ancora avviata?

3 verifica che i lavori oggetto del cofinanziamento siano conformi a quanto previsto dalla normativa Descrivere l'eventuale incoerenza
comunitaria e nazionale, dal Programma, dal bando/avviso pubblico di selezione dell'operazione con l'operazione originariamente
nonché dalla convenzione/contratto stipulato ammessa a finanziamento

4 verifica del corretto avanzamento ovvero del completamento dei lavori oggetto del
cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal Beneficiario a supporto della
rendicontazione e della richiesta di erogazione del contributo

5 Tutti i pertinenti documenti sull'operazione, ivi inclusa la documentazione relativa alle verifiche art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013
effettuate, sono inseriti sul sistema informativo? Descrizione delle Procedure dell'AdG

e Manuale dell'AdG

6 Il Beneficiario ha ricevuto indicazioni sui dati di monitoraggio da inserire sul sistema informativo e
relative modalita e tempistiche? (Nel caso i dati siano inseriti sul sistema informativo da referenti
dell'’Amministrazione, precisare se tali referenti hanno ricevuto le indicazioni suddette.)

7 Il Beneficiario/referente dell'’Amministrazione ha rispettato le indicazioni sul monitoraggio ricevute
dall'AdG/0OI?

8 | dati di monitoraggio (fisici, procedurali e finanziari) inseriti sul sistema informativo per I'operazione
oggetto di audit sono accurati, completi, misurati correttamente e relativi a indicatori corretti in
relazione all'operazione stessa?

9 E disponibile documentazione a comprova dei dati di monitoraggio relativi all'operazione oggetto di
audit? (Precisare anche a che livello viene conservata tale documentazione fonte, a esempio se gli
originali sono conservati presso il Beneficiario e le copie sono disponibili sul sistema informativo.)

10 | dati dichiarati dall'AdG corrispondono a quanto riscontrato a seguito degli audit effettuati
dall'AdA?

T Verifiche sulle attivita di controllo svolte




ST Verifiche sulle attivita di controllo svolte
1 verificare che sia stato effettuato il controllo di primo livello on desk secondo le linee guida ed il Acquisire check list - Si ricorda che il
manuale di controllo Reg. (UE) n. 1046/2018 ha modificato
I'art. 125 del reg. (UE) n. 1303/2013
in materia di verifiche di gestione, le
1.1 verificare se dai controlli effettuati sono emerse irregolarita procedurali senza impatto finanziario Se si descrivere
1.2 verificare se dai controlli effettuati sono emerse irregolarita con impatto finanziario Se si descrivere
2 verificare che sia stato effettuato il controllo di primo livello in loco secondo le linee guida ed il
manuale di controllo
2.1 verificare se dai controlli effettuati sono emerse irregolarita procedurali senza impatto finanziario Se si descrivere
2.2 verificare se dai controlli effettuati sono emerse irregolarita con impatto finanziario Se si descrivere
3 Verifica dell'esistenza di controlli svolti dall'AdC sul progetto in questione.
3.1 Verifica che I'AdC non abbia rilevato delle criticita.
3.2 Nel caso in cui siano state rilevate criticita, accertarne il follow-up ed accertare che queste non si Se si descrivere
traducano in irregolarita con o senza impatto finanziario.
4 Verifica se dall'esame dell'operazione si riscontri il rispetto delle misure antifrode definite dall'AdG a
seguito della relativa Valutazione del rischio, nonché se siano emersi sospetti di frode (o frodi) e se
tali eventuali casi siano stati correttamente comunicati e corretti
5 Verifica dell'esistenza di controlli svolti dai Servizi della Commissione Europea sul progetto in
questione.
6 Verifica dell'esistenza di controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea sul progetto in questione.
7 Verifica dell'esistenza di controlli svolti da altri soggetti sul progetto in questione.
T Verifica di coerenza con la pista di controllo applicabile
ST Verifica di coerenza con la pista di controllo applicabile
1 verifica che sia stata predisposta la pista di controllo applicabile all'operazione
2 verifica che la pista di controllo predisposta sia stata osservata.
C Conclusioni
T Conclusioni
ST Conclusioni
1 Ex art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014, & possibile affermare che, nel caso dell'operazione oggetto di audit

(*):




1.1 E stato possibile effettuare I'audit sulla base dei documenti giustificativi che costituiscono la pista di
controllo (comma 2).

1.2 Le spese dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regolari (comma 2).

1.3 L'operazione é stata selezionata secondo i Criteri di selezione del Programma Operativo (comma 2,
lett. a)).

1.4 L'operazione non era stata materialmente completata o pienamente realizzata prima della
presentazione, da parte del' Beneficiario, della domanda di finanziamento nell'ambito del PO
(comma 2, lett. a)).

1.5 L'operazione é stata attuata conformemente alla Decisione di approvazione e rispetta le condizioni
applicabili al momento dell'audit, relative alla sua funzionalita, al suo utilizzo e agli obiettivi da
raggiungere (comma 2, lett. a)).

1.6 Le spese dichiarate alla Commissione Europea corrispondono ai documenti contabili (comma 2, lett.
b)).

1.7 | documenti giustificativi prescritti dimostrano I'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale
descritta all'articolo 25 del Reg. (UE) n. 480/2014 (comma 2, lett. b) e c)).

1.8 Il contributo pubblico & stato pagato al Beneficiario in conformita all'art. 132, comma 1, del Reg.
(UE) n. 1303/2013.

1.9 Le spese registrate dall'Autorita di Certificazione nel suo sistema contabile in relazione
all'operazione sono accurate e complete.

1.10 E stata riscontrata la riconciliazione tra i dati pertinenti I'operazione, a ogni livello della pista di
controllo.

ST Conclusioni

1 Ex art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014, & possibile affermare che, nel caso dell'operazione oggetto di
audit:

1.1 E stato possibile effettuare I'audit sulla base dei documenti giustificativi che costituiscono la pista di
controllo (comma 2).

1.2 Le spese dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regolari (comma 2).

1.3 L'operazione é stata selezionata secondo i Criteri di selezione del Programma Operativo (comma 2,
lett. a)).

14 L'operazione non era stata materialmente completata o pienamente realizzata prima della
presentazione, da parte del' Beneficiario, della domanda di finanziamento nell'ambito del PO
(comma 2, lett. a)).

1.5 L'operazione é stata attuata conformemente alla Decisione di approvazione e rispetta le condizioni
applicabili al momento dell'audit, relative alla sua funzionalita, al suo utilizzo e agli obiettivi da
raggiungere (comma 2, lett. a)).

1.6 (Aspetto applicabile anche alle operazioni oggetto di finanziamenti che non sono collegati ai costi di

cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del Regolamento (UE) n. 1303/2013)




1.7 Le spese dichiarate alla Commissione Europea corrispondono ai documenti contabili (comma 2, lett.

b)).

1.8 | documenti giustificativi prescritti dimostrano I'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale
descritta all'articolo 25 del Reg. (UE) n. 480/2014 (comma 2, lett. b) e c)).

1.9 | dati relativi agli indicatori e ai target intermedi sono affidabili.

1.10 Il contributo pubblico & stato versato al Beneficiario in conformita all'art. 132, comma 1, del Reg.
(UE) n. 1303/2013 (oppure, qualora lo Stato Membro (I'AdG) abbia deciso che il Beneficiario &
I'organismo che concede I'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), del Reg. (UE) n.
1303/2013, il contributo pubblico & stato versato dal Beneficiario all'organismo che riceve |'aiuto)

1.11 Per le operazioni oggetto della forma di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma,
lettera e), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sono state rispettate le condizioni per il rimborso
della spesa al Beneficiario.

1.12 Le spese registrate dall'Autorita di Certificazione nel suo sistema contabile in relazione
all'operazione sono accurate e complete.

1.13 E stata riscontrata la riconciliazione tra i dati pertinenti I'operazione, a ogni livello della pista di
controllo.




***Sjstema Informativo Ragioneria Generale dello Stato***

***Sistema Monitoraggio Controlli***

***Dettaglio Checklist***

Programma Operativo:

Periodo di Riferimento:

Codice CUP:

Codice Locale Operazione:

Data Inizio Controllo:

Progressivo Controllo:

Fondo:

Tipo Checklist:

Livello Testo Riferimento Normativo Indicazione Documenti Risposte Note
Titolo
Sottotitolo
Dominio di valori ammmesso:
'Si' (0'1")
Domanda 'No' (0 '2') Valorizzazione libera (nessun dominio specifico)

'Non Applicabile' (o '3')

L'unico livello da compilare € quello relativo alle domande. | campi da valorizzare sono esclusivamente quelli evidenziati, all'interno dei quali € indicato il rispettivo dominio.

Se si editano valori in campi differenti da quelli specificati, al momento del caricamento a sistema della checklist, tali valori saranno ignorati.

Se si editano valori nei campi specificati che non rientrano nel dominio indicato, al momento del caricamento a sistema della checklist, questo restituira un errore.

E' possibile scrivere sia in maiuscolo che in minuscolo.




**Sjstema Informativo Ragioneria Generale dello Stato***

***Sistema Monitoraggio Controlli***

***Dettaglio Checklist***

Programma Operativo:

2014ITO5SFFF021 - POR Sardegna FSE

Periodo di Riferimento:

01/07/2017 - 30/06/2018

Codice CUP:

Codice Locale Operazione:

Data Inizio Controllo: 29/11/2018
Progressivo Controllo: 2301
Fondo: F.S.E.
Tipo Checklist: Conti
Livello Testo Riferimento Normativo | Indicazione | Documenti Risposte Note
T Titolo
ST Sottotitolo
1 Domanda 1|esempio nota si
T Titolo 2
ST sottotitolo 1
1 Macro domanda
1.1 domanda 2|esempio nota no
ST sottotitolo 2
1 domanda 1 Non Applicabile esempio nota non applicabile
2 domanda 2 3|esempio nota valore numerico
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