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2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, LETTERA A), DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

2.1. Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per I'anno
considerato, incluse informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati
finanziari e a quelli relativi agli indicatori.

Nel 2016 si ¢ dato corso alle attivita propedeutiche all’operativita del POR, nel rispetto
degli adempimenti regolamentari, come di seguito riportate.

L’amministrazione regionale ha svolto le attivita e predisposto i documenti per la
designazione formale dell’ Autorita di Gestione da parte dell’Organismo di Audit
indipendente, ex articolo 124 del Reg. (UE) 1303/2013; il Sistema di gestione e
controllo (SiGeCo) del POR, frutto del confronto tra le Autorita del POR (AdG-AdC-
AdA), ¢ stato sottoposto all’esame dell’ Autorita di Audit nel mese di dicembre 2016.

E stata condotta la verifica del conseguimento delle condizionalita ex ante nel rispetto
del piano di azione del POR per garantirne il soddisfacimento entro il 31.12.2016, ivi
compresa la revisione della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3).

Si € proceduto altresi all’adeguamento del sistema informativo SMEC, sviluppato nel
corso del 2007/13 per la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo delle operazioni, ai
nuovi requisiti stabiliti a livello comunitario e nazionale per la gestione e la
certificazione del POR 2014-20.

Sono state poi definite le modalita operative per la gestione delle azioni di competenza
degli Organismi intermedi (OI) individuati per 1’attuazione del POR, (Cagliari, Sassari e
Olbia per Agenda Urbana e Sardegna Ricerche per I’ Asse I) mediante la predisposizione
di Accordi di programma/disciplinari, convenzioni e relativi SiGeCo, anch’essi
sottoposti all’esame dell’AdA.

Sono state inoltre elaborate le Linee Guida in materia di aiuti di stato e di direttive
attuative comuni che regolamentano le condizioni di ammissibilita dei regimi di aiuto al
POR.

Successivamente all’approvazione della Strategia di comunicazione del POR FESR
2014-20 da parte del CdS (Febbraio 2016), nel corso dell’anno ¢ stato dato corso alle
attivita previste nel Piano con particolare attenzione alla creazione di un data base delle
buone pratiche per la presentazione dei risultati della programmazione 2007-13
(aggiornamento Storiediprogetti) ¢ alla presentazione delle opportunita della nuova
programmazione (brochure sul POR FESR, avvio delle Linee guida per i beneficiari,
coerenza del sito Sardegna programmazione alle indicazioni Open coesione, road show
dedicato alle PMI).

Per quanto riguarda 1’attuazione e il monitoraggio del Piano di Rafforzamento
Amministrativo, a dicembre 2016, su un totale di 61 interventi, 54 risultavano avviati
(89%) di cui 27 completati.

Si ¢ infine proceduto all’approvazione del Piano di Valutazione Unitario, presentato nel
CdS del 7 ottobre 2016, e all’avvio delle attivita valutative previste.

A fronte di questo articolato quadro di attivita, sul piano piu squisitamente legato

all’attuazione del Programma, si registra ancora un ritardo nell’avvio della
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programmazione e nell’attuazione degli interventi e nella relativa spesa.

La logica di unitarieta conferita dalla RAS alla programmazione 2014-20 implica una
certa complessita procedurale in quanto gli atti di programmazione operativa del POR
sono preceduti da Delibere di programmazione unitaria (PRU) che stanziano le risorse
per gli interventi di un determinato comparto, a valere sulle diverse fonti disponibili per
lo sviluppo regionale (SIE, regionali, nazionali). Tale iter procedurale ¢ senz’altro in
grado di potenziare 1’efficacia del Programma nel piu lungo periodo.

In questo contesto, si sono comunque svolte le istruttorie per la verifica di coerenza
programmatica di tutti gli Atti di programmazione e dei bandi proposti dai Responsabili
di Azione/sub-azione individuati nell’ambito della PRU, ai fini del rilascio da parte
dell’ AdG dei pareri di coerenza con la strategia del POR, i criteri di selezione delle
operazioni, approvati dal CdS il 28 gennaio 2016, nonché in relazione ai principi
orizzontali (artt. 7 e 8 RRDC), attraverso il coinvolgimento dell’ Autorita Ambientale
regionale e dell’ Autorita per 1 diritti e le pari opportunita.

Circa ’attuazione degli strumenti finanziari si registra I’istituzione presso SFIRS dei
seguenti Fondi:

. Fondo Competitivita, per il finanziamento pubblico diretto, a condizioni di
mercato, fino al 75% del valore del piano per la creazione di impresa o sviluppo
aziendale (DGR n. 65/39 del 06.12.2016);

. Fondo di capitale di rischio (Venture Capital), per investimenti in equity per la
creazione e lo sviluppo di imprese innovative. Il relativo bando ¢ del 18/04/2016;

. Fondo Social impact investing - Sostegno all'avvio e al rafforzamento di attivita
imprenditoriali che producono effetti socialmente utili, strumento finanziario
innovativo, basato sulla realizzazione di impatti sociali positivi DGR 6/13 del 2/2/2016.
L’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di investitori
privati ¢ del 25/10/2016.

Nel corso del 2016, ¢ inoltre proseguita I’attuazione della politica di sviluppo
territoriale, declinata nelle componenti dello sviluppo urbano e del rilancio delle aree
interne.

In tema di Agenda Urbana, le azioni innovative di rigenerazione sociale che si
concentrano nelle tre citta di Cagliari, di Sassari e di Olbia, sono indirizzate a particolari
quartieri disagiati con un approccio che coniuga interventi di tipo infrastrutturale a
valere sul FESR con interventi a sostegno della fornitura di servizi sociali e della
sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali innovativi propri del FSE. La
modalita di intervento ¢ quella dell'Investimento Territoriale Integrato (ITI), attraverso
un percorso virtuoso di co-progettazione. I tre Comuni sono stati individuati come
Autorita Urbane e Organismi Intermedi per la realizzazione degli ITI. Sono stati
stipulati gli Accordi Programma e le Convenzioni tra RAS e Comuni di Cagliari e
Sassari; I’AdP con Olbia sara firmato entro maggio 2017. Per i tre ITI sono state
definite tutte le operazioni da realizzare.

In tema di programmazione territoriale, la Regione adotta due modelli di intervento
nelle aree interne. Con la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) si lavora
nell’Unione dei Comuni Alta Marmilla e nella Comunita Montana Gennargentu
Mandrolisai. La sperimentazione nell’ Alta Marmilla ¢ nella fase finale del processo.
L'avvio ufficiale della sperimentazione nel Gennargentu Mandrolisai, risale a settembre
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2016.

La Strategia Regionale per le Aree Interne (SRAI) ¢ stata avviata con DGR 9/22 del
10.3.2015 e 1’8.4.2015 ¢ stato approvato 1’Avviso pubblico per la presentazione di
Manifestazioni di Interesse da parte delle Unioni di Comuni. Al 2016 risultano istruite 4
manifestazioni di interesse e avviati i relativi tavoli tematici per 1’elaborazione dei
progetti di sviluppo territoriale. Con DGR 46/10 del 22.9.2015 ¢ stato approvato I’APQ
Unione di Comuni del Parteolla e Basso Campidano.

La fotografia dello stato di attuazione del Programma al 31/12/2016 evidenzia risorse
programmate per oltre 360 M€ che rappresentano quasi il 40% della dotazione
finanziaria del POR.
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3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

3.1. Panoramica dell'attuazione

ID

Asse prioritario

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi
e alle azioni adottate per affrontarli

Ricerca scientifica,
sviluppo tecnologico e
innovazione

Azione 1.1.3

Avviso per Servizi per I’innovazione nelle MPMI del 28/02/16 (procedura valutativa a sportello, 0,25 M€). Gli
aiuti concessi sostengono le MPMI nella realizzazione di un Piano di Innovazione Aziendale.

Bando per Servizi per I’innovazione nelle MPMI del settore turistico del 28/10/16 (procedura valutativa a
sportello, 0,25 M€).

Azione 1.1.4

Avviso Pubblico per azioni cluster “top-down” del 14/11/16 (procedura valutativa a sportello, 0,5 M€) per Piani
di Innovazione presentati da MPMI con Organismi di Ricerca, in materia di ricerca industriale, sviluppo
sperimentale, servizi di innovazione nei settori della S3 regionale.

Azione 1.2.2

Bando Insight 2016 — Percorso di validazione dall’idea al business model del 03/10/16 (0,4 M€): attivita di
scouting tesa a identificare e valorizzare idee imprenditoriali in grado di generare business innovativi e
profittevoli: saranno erogati dei Voucher (10.000 €) a supporto del processo di validazione dell’idea e per la
realizzazione del MVP (Minimum Viable Product), ovvero una prima versione del prodotto idonea ad affacciarsi
sul mercato e conoscerne le dinamiche.

Azione 1.3.1

Bando per I’affidamento del Servizio di foresight tecnologico (29/11/16 - 268.000 €): mira ad individuare 1
fabbisogni di prodotti/servizi innovativi nei settori della S3 regionale sulla base delle esigenze della PA.

Azione 1.3.2

Avviso Voucher Startup - Incentivi per la competitivita delle start-up innovative del 23.09.16 (procedura
valutativa a sportello, 2,5 M€): sostiene la creazione di nuove iniziative imprenditoriali per lo sviluppo di nuovi
prodotti, servizi e sistemi di produzione innovativi, in grado di intercettare e presidiare nuove nicchie di mercato
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ID

Asse prioritario

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi
e alle azioni adottate per affrontarli

coerentemente con la S3 regionale.

II

Agenda Digitale

L’Asse prevede una dotazione finanziaria di 130.336.000 €.

La DGR 53/6 del 30.9.2016 ha proposto una nuova articolazione finanziaria: Banda larga e ultralarga (71,685
ME€), domanda di ICT (2,8 M€), soluzioni ICT per servizi di e-government (55,851 M€).

La performance dei pagamenti ammessi per questo asse ¢ pari a 8.704.519,45 €.

Per la Banda ultralarga (azione 2.1.1) la criticita dovuta ai tempi di sottoscrizione dell’accordo tra RAS, MISE e
INFRATEL, superata nei primi mesi del 2017, non ha modificato il piano di posa del 2016 dei cavidotti nel
bacino 4 BULGAS/FIBERSAR (2,3 M€).

Per I’azione 2.2.2 si segnala la partenza del progetto cloud che sara la base per I’efficiente spiegamento di servizi
online interoperabili (8,86 M€). Tra i1 progetti di e-government per cittadini ed imprese ¢ partito il progetto SUS
(ca. 3,79 ME€) del nuovo SUAP/E (3,39 M€), dell’intervento SIBAR mobile (5 M€). Si segnala inoltre 1’avvio del
progetto Open Data Regionale che contribuisce alla trasparenza e accountability della PA oltre che favorire il
riuso dei dati amministrativi (0,5 M€), I’avvio del progetto rete di monitoraggio ambientale del territorio (progetto
a regia regionale, 7,15 M€).

Nel 2016 sono infine proseguite le attivita per 1 progetti “a cavallo” Sistema Informativo Ambientale SIRA (4,789
ME€), e-health (4,618 M€) e SiSaR (1 M€).

Per quanto riguarda 1’azione 2.3.1 sono stati avviati “Azioni di e-Democracy 3.0”, piattaforma tecnologica
interattiva per la collaborazione e il confronto tra il Sistema Regione, portatori di interesse e cittadini (0,8 M€) e
“ParteciPA 2.0”, realizzazione di spazi sperimentali di partecipazione della societa civile (1 M€).

III

Competitivita del sistema
produttivo

Azione 3.3.1

PMI efficienti (2,5 M€): sostegno per diagnosi energetica o implementazione di un Sistema di Gestione
dell’Energia

ScrabbleLAB (1 M€): sostegno alle PMI culturali e creative per la realizzazione di “Residenze artistico-creative”
Aumento della competitivita delle MPMI (10 M€): sostegno a favore delle MPMI per investimenti, servizi di

6 IT




IT

ID

Asse prioritario

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi
e alle azioni adottate per affrontarli

consulenza e formazione
PIA 2013 (19,7 M€): incentivi alle PMI per investimenti produttivi, servizi reali e formazione
PFSL (15 M€): sostegno alle PMI nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati

Azione 3.3.2

Domos de sa cultura (1 M€): sostegno alle PMI culturali e creative per la valorizzazione del patrimonio culturale
immateriale

Azione 3.4.1

Promozione nei mercati esteri delle PMI in forma aggregata (4 M€), in forma singola (2 M€) e in favore di
partenariati misti (2 M€)

ICE Export Lab Sardegna (0,99 M€)

LiberLab (0,9 M€): sostegno per progetti di internazionalizzazione nei mercati esteri interessati alla lingua e alla
cultura sarda

Azione 3.6.1

Fondo Competitivita (DGR n. 65/39 del 6.12.16, 39,6 M€): concessione di prestiti, a condizioni di mercato, per la
creazione di impresa o lo sviluppo aziendale

Azione 3.6.4

Fondo di capitale di rischio (DGR n. 46/14 del 22.9.15, 10 M€): investimenti in equity per la creazione e lo
sviluppo di PMI innovative

Azione 3.7.1

CULTURE Voucher (2 M€): sostegno alle PMI culturali e creative per 1’acquisto di servizi reali

CultureLAB (5 M€): sostegno alle PMI culturali e creative in forma singola o aggregata per lo sviluppo di progetti
culturali innovativi

Fondo Social Impact Investing (DGR n. 6/13 del 2.2.16, 2 M€): sostegno per 1’avvio e la crescita di PMI che
producono effetti socialmente utili
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ID | Asse prioritario Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi
e alle azioni adottate per affrontarli
v Energia sostenibile e L’ Asse ha una dotazione pari a 150,186 M€ tutte programmate di cui 1’87% relative alle seguenti procedure:

qualita della vita

Azione 4.1.1
DGR n. 46/7-2016: Efficientamento energetico del Parco tecnologico della Sardegna fase 2 (3,55 M€);
ITI Cagliari (Convenzione 30.11.16, 1,5 M€);

Azione 4.1.2

DGR n. 53/2-2016: 10 M€ Campo solare fotovoltaico fisso nell’area industriale di Ottana; 5 M€ 1° lotto
funzionale minicentrali idroelettriche;

Azione 4.3.1

DGR 46/7-2016: impianto Solare termodinamico nell’area industriale di Ottana-fase 2 (5,71 M€); progetti
sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna (3,9 M€); Smart Community (3 M€); integrazione della
mobilita elettrica con le Smart City (2 M€); Microgrid (20,47 M€);

Azione 4.6.1
DGR 17/24-2015: Metro Cagliari (Convenzioni con ARST del 13.06.16 e 31.05.16, 17 M€);

Azione 4.6.2
DGR 67/26-2015: acquisto di materiale rotabile metropolitana leggera di Cagliari—fase 2 (4,23 M€);

Azione 4.6.3

DGR 67/26-2015: piattaforma telematica di Cagliari — Rete fibra ottica (Convenzione con ITS del 30.5.16, 1,3
ME€); realizzazione dell’interoperabilita tra CTM S.p.A. e il sistema regionale (Convenzione del 21.10.14 integrata
il 11.5.15, 0,4 M€); sistema di bigliettazione elettronica dell’ASPO Olbia SpA e della sua interoperabilita con il
sistema regionale (Convenzione del 9.8.16, 0,65 M€); interventi di infomobilita e di potenziamento del trasporto
collettivo (2,3 M€);

Azione 4.6.4
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ID

Asse prioritario

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi
e alle azioni adottate per affrontarli

DGR n. 36/11-2016: 7 M€ interventi inerenti alla mobilita ciclistica e 1,6 M€ cofinanziamento del programma
regionale sulla mobilita elettrica.

Tutela dell'ambiente e
prevenzione dei rischi

L’Asse ha una dotazione finanziaria di 55,589 M€.

Complessivamente I’ Asse ha programmato 37,35 M€ e impegnato 8,1 M€ registrando una capacita di
programmazione di ca. il 67%.

Azione 5.1.1

Con DGR n. 51/5 del 23.9.2016 si ¢ proceduto alla programmazione della sub-azione dell’ Assessorato dei Lavori
Pubblici che riguarda:

1) intervento "Sistemazione idraulica del rio S.Girolamo-Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere
pubbliche danneggiate nella localita Poggio dei Pini ed altre frazioni — Dalla foce verso monte — 1° lotto" (11,17
ME€). L’intervento presenta al 31.12.2016 pagamenti su SMEC pari a 4,59 M€ e si prevede di spendere 8,1 M€
entro i1 31.12.2017.

2) interventi per il superamento delle problematiche da frana (5 M€) per i quali risultano programmate operazioni
da delegare agli enti locali per 4 M€

3) interventi per il superamento delle problematiche idrauliche connesse alla copertura dei canali nei centri abitati
(14 M€), da individuarsi con un supporto specialistico esterno.

Con DGR n. 64/15 del 2.12.2016 si ¢ proceduto alla programmazione della sub-azione dell’ Assessorato Difesa
dell’ Ambiente per interventi di messa in sicurezza degli ambiti costieri (coste rocciose 6 M€; sabbiose 5 M€) e
avviato l'iter per la predisposizione delle deleghe per gli EELL.

Azione 5.3.1
Nel 2016 ¢ stata predisposta la gara relativa alla Rete Radio Regionale (bando pubblicato il 30/12/2016, 10,36
M¢€)

Con DGR n. 70/23 del 29.12.2016 ¢ stato programmato ’intervento di "Potenziamento della sensoristica per il
monitoraggio in tempo reale delle variabili meteo utilizzate dalla modellistica AIB e adeguamento della
infrastruttura trasmissiva della rete fiduciaria in telemisura di Protezione Civile" (0,81 M€).

VI

Uso efficiente delle risorse
e valorizzazione degli
attrattori naturali, culturali

L'Asse ha una dotazione pari a 164,1 M€.

Azione 6.1.3 — Dopo I’approvazione del Piano di gestione dei rifiuti (dicembre 2016), si ¢ avviata
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Asse prioritario

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi
e alle azioni adottate per affrontarli

e turistici

I’individuazione degli interventi per I’introduzione di sezioni di raffinazione e/o di digestione anaerobica (15,37
ME€).

Azione 6.3.1- La DGR n. 60/1 del 8.11.2016 ha approvato I’elenco degli interventi per il miglioramento del S.1.1.
per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto.

Riguardo gli interventi dell’ Asse per la valorizzazione di attrattori culturali e ambientali nelle due AdrS - Sinis e
Tepilora - Su Sercone, con DGR 41/23 del 12.7.2016 sono stati definiti gli indirizzi inerenti il percorso per la
sperimentazione nelle Aree individuate. Inoltre sono state avviate attivita attraverso la Programmazione
Territoriale che delineano il percorso per la definizione dei Progetti di valorizzazione.

Nei progetti di sviluppo territoriale approvati — Ogliastra e Parteolla - ¢ emerso che si interverra prioritariamente
con azioni di valorizzazione turistica per l'attuazione degli investimenti in un'ottica d'integrazione attraverso le
azioni 6.5.1, 6.6.1, 6.7.1, 6.7.2 ¢ 6.8.3 per il miglioramento della competitivita, dell’attrattivita turistica e tutela
ambientale.

Azione 6.6.1 - Con la DGR 45/24 del 2.8.2016 sono stati programmati interventi per 10,25 M€ riguardanti: la
valorizzazione delle AdrS; Fruizione delle aree protette; I Sentieri FOReSTAS.

Complessivamente 1’ Asse ha programmato 55,06 M€ registrando una capacita di programmazione pari a circa il
34%.

VII

Promozione
dell’inclusione sociale,
lotta alla poverta e a ogni
forma di discriminazione

L’Asse ha una dotazione finanziaria complessiva pari a € 51.085.082.

L’attuazione dell’asse dipende in maggior misura dall’avvio degli ITI previsti nel POR quale strumento
privilegiato per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo urbano sostenibile. Gli ITI riguardano i comuni di
Cagliari, Sassari, Olbia. Le citta di Cagliari e Sassari hanno concluso il percorso di designazione di AU nel 2016
siglando con I’AdG la Convenzione in data rispettivamente 2.12.2016 e 4.8.2016. Olbia sara designata nel 2017.

Gli altri interventi maggiormente significativi dell’asse afferiscono la politica sanitaria regionale. Nello specifico
si tratta di interventi previsti nell’ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera territoriale. Gli interventi di
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ID

Asse prioritario

Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi
e alle azioni adottate per affrontarli

infrastrutturazione materiale Case della Salute (10,35 M€) sono in corso di esecuzione con pagamenti al
31.12.2016 pari a € 1.308.185,48. Con riferimento alla parte di infrastruttura tecnologica ¢ stata predisposta la
scheda di progettazione esecutiva dalla societa in house SardegnalT della Regione (€ 6.161.000), I’intervento
verra avviato nel 2017. L’ Asse contribuisce anche alla SNAI (Alta Marmilla, 1,5 M€) in ambito sanitario e
interviene nel settore dei servizi alla prima infanzia con un bando integrato FESR e FSE (Azione 9.3.3, 3 M€).

Le attivita di programmazione svolte nel corso del 2016 produrranno maggiori effetti in termini finanziari nel
corso del 2017. Complessivamente I’ Asse ha programmato 39,6 M€ e impegnato 10,3 M€ registrando una
capacita di programmazione pari a circa il 98%.

VIII

Assistenza Tecnica per
l'efficiente ed efficace
attuazione del PO

L’Asse dedicato all’ Assistenza Tecnica ha una dotazione finanziaria complessiva pari a € 37.239.000 (circa il 4%
della dotazione del POR).

L’attuazione dell’asse dipende in maggior misura dagli interventi finalizzati al supporto tecnico alle Autorita
coinvolte nella gestione del PO che, con I’azione VII.1.1, assomma circa il 63.42% della dotazione complessiva.
Gli altri interventi sono relativi alla comunicazione del POR, alla realizzazione di studi e ricerche per I’attuazione
del programma e al coordinamento del partenariato.

Alla data del 31.12.2016 risultano selezionate 5 operazioni, cui 3 a valere sull’Azione VIII.1.1 per complessivi
9,79 ME€, inerenti la selezione di n. 20 collaboratori per le attivita di controllo di primo livello nonché 1’assistenza
tecnica ai controlli di primo livello (si ricorda che, come previsto dal SIGECO del POR FESR, i controlli di 1°
livello sono stati centralizzati presso il CRP) e, infine, 1’operazione specifica dedicata all’aggiornamento del
sistema SMEC da parte di Sardegna IT. Le 3 operazioni hanno prodotto spesa al 31.12.2016 pari a 1,65 ME.

Le altre due operazioni, la prima a valere sull’azione VII.1.2 inerente il Piano di comunicazione del POR e I’altra
a valere sulla VII.1.4, relativa all’AT al partenariato assommano complessivamente a circa 3,13 M€.
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3.2. Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica

Asse prioritario

I - Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione

Priorita d'investimento 1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore

dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie,
l'innovazione sociale, I'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e I'innovazione aperta
attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei
prodotti, le capacita di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con
finalita generali

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

(1) |ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 111,00 0,00
di imprese che ricevono un
sostegno

S CO01 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 111,00 56,00
di imprese che ricevono un
sostegno

F CO02 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 111,00 0,00
di imprese che ricevono
sovvenzioni

S CO02 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 111,00 56,00
di imprese che ricevono
sovvenzioni

F CO26 Ricerca, innovazione: Numero di | Imprese In transizione 45,00 0,00
imprese che cooperano con
istituti di ricerca

S CO26 Ricerca, innovazione: Numero di | Imprese In transizione 45,00 0,00
imprese che cooperano con
istituti di ricerca

F C029 Ricerca, innovazione: Numero di | Imprese In transizione 66,00 0,00
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@

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2016 Totale

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

Imprese

In transizione

66,00

0,00

POO1

Numero procedure attivate
attraverso il PPP

Numero

In transizione

2,00

0,00

POO1

Numero procedure attivate
attraverso il PPP

Numero

In transizione

2,00

0,00

POO02

Numero progetti in modalita
living labs finanziati

Numero

In transizione

35,00

0,00

PO02

Numero progetti in modalita
living labs finanziati

Numero

In transizione

35,00

11,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

1)

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

CO002

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

0,00

0,00

CO002

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

0,00

0,00

CO26

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese che cooperano con
istituti di ricerca

0,00

0,00

CO26

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese che cooperano con
istituti di ricerca

0,00

0,00

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di

0,00

0,00
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@

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

0,00

0,00

POO1

Numero procedure attivate
attraverso il PPP

0,00

0,00

POO1

Numero procedure attivate
attraverso il PPP

0,00

0,00

PO02

Numero progetti in modalita
living labs finanziati

0,00

0,00

POO02

Numero progetti in modalita
living labs finanziati

0,00

0,00
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Asse prioritario

I - Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione

Priorita d'investimento

1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore
dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie,
l'innovazione sociale, I'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e I'innovazione aperta
attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei
prodotti, le capacita di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, ¢ la diffusione di tecnologie con
finalita generali

Obiettivo specifico

1.1 - INCREMENTO DELL’ATTIVITA DI INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
1.1.a Ricercatori occupati nelle imprese | % In transizione 0,05 | 2012 0,12 Valori dell'indicatore al 2014, 2015 ¢
sul totale degli addetti 2016 non disponibili
1.1.b Imprese che hanno svolto attivita % In transizione 66,67 | 2012 70,00 Valori dell'indicatore al 2014, 2015 e
di R&S in collaborazione con 2016 non disponibili
soggetti esterni
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
l.l.a Ricercatori occupati nelle imprese
sul totale degli addetti
1.1.b Imprese che hanno svolto attivita
di R&S in collaborazione con
soggetti esterni
IT 15
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Asse prioritario

I - Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione

Priorita d'investimento

1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore
dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie,
l'innovazione sociale, I'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e I'innovazione aperta
attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei
prodotti, le capacita di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, ¢ la diffusione di tecnologie con

finalita generali

Obiettivo specifico

1.2 - RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E NAZIONALE

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
12.a Incidenza della spesa totale per % In transizione 0,74 | 2012 1,10 Valori dell'indicatore al 2014 ¢ al 2015
R&S sul PIL non disponibili.
Al momento ¢ presente il dato al 2013
pari a 0,77.
1.2.b Incidenza della spesa pubblica % In transizione 0,69 | 2012 0,90 Valori dell'indicatore al 2014 ¢ al 2015
per R&S sul PIL non disponibili.
1.2.c Incidenza della spesa per R&S % In transizione 0,05 | 2012 0,20 Valori dell'indicatore al 2014 e al 2015
del settore privato sul PIL non disponibili.
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
1.2.a Incidenza della spesa totale per
R&S sul PIL
1.2.b Incidenza della spesa pubblica
per R&S sul PIL
1.2.c Incidenza della spesa per R&S
del settore privato sul PIL
16
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Asse prioritario

I - Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione

Priorita d'investimento

1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore
dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie,
l'innovazione sociale, I'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e I'innovazione aperta
attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei
prodotti, le capacita di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, ¢ la diffusione di tecnologie con

finalita generali

Obiettivo specifico

1.3 - PROMOZIONE DI NUOVI MERCATI PER L INNOVAZIONE

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
1.3 Specializzazione produttiva nei % In transizione 1,67 2,20 Valori dell'indicatore al 2014 ¢ 2015
settori ad alta intensita di non disponibili.
conoscenza Al momento sono presenti i dati al 2012
e 2013, rispettivamente pari a 1,85 ¢
1,81
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
1.3 Specializzazione produttiva nei
settori ad alta intensita di
conoscenza
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Asse prioritario

II - Agenda Digitale

Priorita d'investimento

2a - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocita e sostenere I'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia
di economia digitale

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti

per categoria di regioni per il FESR

1 |ID

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) donne

2016 Totale

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

F Cco10

Infrastrutture TIC: Nuclei
familiari aggiuntivi dotati di
accesso alla banda larga ad
almeno 30 Mbps

Nuclei familiari

In transizione

125.000,00

0,00

S Co10

Infrastrutture TIC: Nuclei
familiari aggiuntivi dotati di
accesso alla banda larga ad
almeno 30 Mbps

Nuclei familiari

In transizione

125.000,00

0,00

F PO03a

Unita abitative addizionali con
accesso alla banda ultra larga di
almeno 100 Mbps (unita
abitative in FTTH)

Numero

In transizione

117.000,00

0,00

S POO03a

Unita abitative addizionali con
accesso alla banda ultra larga di
almeno 100 Mbps (unita
abitative in FTTH)

Numero

In transizione

117.000,00

7.000,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

F Co10

Infrastrutture TIC: Nuclei
familiari aggiuntivi dotati di
accesso alla banda larga ad
almeno 30 Mbps

0,00

0,00

S Co10

Infrastrutture TIC: Nuclei
familiari aggiuntivi dotati di
accesso alla banda larga ad
almeno 30 Mbps

0,00

0,00
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1 |ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F PO03a Unita abitative addizionali con 0,00 0,00

accesso alla banda ultra larga di

almeno 100 Mbps (unita

abitative in FTTH)
S POO03a Unita abitative addizionali con 0,00 0,00

accesso alla banda ultra larga di
almeno 100 Mbps (unita
abitative in FTTH)
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Asse prioritario II - Agenda Digitale

Priorita d'investimento 2a - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocita e sostenere I'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia
di economia digitale
Obiettivo specifico 2.1 - RIDUZIONE DEI DIVARI DIGITALI NEI TERRITORI E DIFFUSIONE DI CONNETTIVITA IN BANDA ULTRA LARGA ("DIGITAL

AGENDA" EUROPEA)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza
tecnica

ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
2.1 % di popolazione coperta con % In transizione 8,50 | 2014 100,00 Al momento esiste solo un dato al
banda larga ad almeno 30 Mbps 31/3/2015 che ¢ paria 10,4 %
in percentuale sulla popolazione 11 dato contenuto nel documento MISE
residente sulla Strategia BUL Italiana ¢ riferito
alla copertura delle Unita Immobiliari e
non della popolazione
2.1b % di popolazione coperta con % In transizione 0,00 | 2014 50,00 Al momento esiste solo un dato al
banda ultra larga ad almeno 100 31/3/2015 che ¢ pari a 0%

Mbps in percentuale su

' : 11 dato contenuto nel documento MISE
popolazione residente

sulla Strategia BUL Italiana ¢ riferito
alla copertura delle Unita Immobiliari e
non della popolazione

1D Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo

2.1 % di popolazione coperta con 8,50
banda larga ad almeno 30 Mbps
in percentuale sulla popolazione
residente

2.1b % di popolazione coperta con 0,00
banda ultra larga ad almeno 100
Mbps in percentuale su
popolazione residente
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Asse prioritario

II - Agenda Digitale

Priorita d'investimento

2b - Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

(1 |ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne
F APO1 Realizzazione di applicativi e N In transizione 15,00 0,00
sistemi informativi
S APO1 Realizzazione di applicativi e N In transizione 15,00 1,00
sistemi informativi

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) |ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F APO1 Realizzazione di applicativi e 0,00 0,00

sistemi informativi
S APO1 Realizzazione di applicativi e 0,00 0,00

sistemi informativi
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Asse prioritario

II - Agenda Digitale

Priorita d'investimento

2b - Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC

Obiettivo specifico

2.3 - POTENZIAMENTO DELLA DOMANDA DI ICT DI CITTADINI E IMPRESE IN TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE,
INCLUSIONE DIGITALE E PARTECIPAZIONE IN RETE

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
23 % di persone di 6 anni e piu che % In transizione 61,00 | 2013 85,00
hanno usato Internet negli ultimi
12 mesi in percentuale sulla
popolazione della stessa classe di
eta
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
23 % di persone di 6 anni e piu che 59,60 61,00

hanno usato Internet negli ultimi
12 mesi in percentuale sulla
popolazione della stessa classe di
eta
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Asse prioritario

II - Agenda Digitale

Priorita d'investimento

2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, 'e-learning, 1'e-inclusione, 1'e-culture e I'e-health

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

(1 |ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne
F APO1 Realizzazione di applicativi e N In transizione 15,00 0,00
sistemi informativi
S APO1 Realizzazione di applicativi e N In transizione 15,00 6,00
sistemi informativi

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) |ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F APO1 Realizzazione di applicativi e 0,00 0,00

sistemi informativi
S APO1 Realizzazione di applicativi e 0,00 0,00

sistemi informativi
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Asse prioritario

II - Agenda Digitale

Priorita d'investimento

2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, 'e-learning, 1'e-inclusione, 1'e-culture e I'e-health

Obiettivo specifico

2.2 - DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DI SERVIZI DIGITALI PIENAMENTE INTEROPERABILI

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
22a Cittadini che utilizzano il % In transizione 3,50 | 2014 20,00
Fascicolo Sanitario Elettronico
22.¢ Procedimenti amministrativi N In transizione 134.523,00 | 2014 431.523,00 225.956,00
telematici SUAP
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
2.2.a Cittadini che utilizzano il 495 3,51
Fascicolo Sanitario Elettronico
2.2.¢c Procedimenti amministrativi 184.973,00 134.523,00

telematici SUAP
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Asse prioritario

IIT - Competitivita del sistema produttivo

Priorita d'investimento

3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attivita per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

(1 |ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne
F CO01 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 590,00 0,00
di imprese che ricevono un
sostegno
S CO01 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 590,00 77,00 L'indicatore ¢ ripartito
di imprese che ricevono un nel modo seguente:
sostegno Azione 3.3.1: 52
imprese
Azione 3.4.1: 27
imprese
F C002 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 391,00 0,00
di imprese che ricevono
sovvenzioni
S CO02 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 391,00 77,00 L'indicatore ¢ ripartito
di imprese che ricevono nel modo seguente:
sovvenzioni Azione 3.3.1: 52
imprese
Azione 3.4.1: 27
imprese
F CO04 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 236,00 0,00
di imprese che ricevono un
sostegno non finanziario
S CO04 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 236,00 0,00
di imprese che ricevono un
sostegno non finanziario
F CO05 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 83,00 0,00
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno
S CO05 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 83,00 10,00 Tutte le imprese sono
di nuove imprese beneficiarie di beneficiarie di un
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@

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2016 Totale

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

un sostegno

sostegno a valere
sull'Azione 3.3.1

CO08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

Equivalenti a
tempo pieno

In transizione

200,00

0,00

CO08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

Equivalenti a
tempo pieno

In transizione

200,00

CO28

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

Imprese

In transizione

2,00

0,00

CO28

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

Imprese

In transizione

2,00

0,00

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

Imprese

In transizione

35,00

0,00

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

Imprese

In transizione

35,00

0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

@

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

C002

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

0,00

0,00
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@

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

C002

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

0,00

0,00

CO04

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno non finanziario

0,00

0,00

CO04

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno non finanziario

0,00

0,00

CO05

Investimento produttivo: Numero
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

0,00

0,00

CO05

Investimento produttivo: Numero
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

0,00

0,00

CO08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

0,00

0,00

CO08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

0,00

0,00

CO28

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

0,00

0,00

CO28

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per il mercato

0,00

0,00

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

0,00

0,00

CO29

Ricerca, innovazione: Numero di
imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di nuovi prodotti
per l'azienda

0,00

0,00
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Asse prioritario

IIT - Competitivita del sistema produttivo

Priorita d'investimento

3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attivita per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Obiettivo specifico

3.3 - CONSOLIDAMENTO, MODERNIZZAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI TERRITORIALI

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
33 Investimenti privati in % In transizione 13,01 | 2011 13,11 L'ultimo dato disponibile ¢ riferito al
percentuale sul PIL (valori 2013 ed ¢ pari al 12,92%.
concatenati)
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
33 Investimenti privati in

percentuale sul PIL (valori
concatenati)
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Asse prioritario

IIT - Competitivita del sistema produttivo

Priorita d'investimento

3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attivita per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Obiettivo specifico

3.4 - INCREMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica

ID

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Anno di
riferimen
to

Valore di base

Valore obiettivo
2023

2016 Totale

2016
Qualitativo

Osservazioni

34.a

Export totale + Import di beni
intermedi del comparto
manifatturiero in percentuale sul
PIL (Valore in euro correnti)

%

In transizione

21,60 | 2012

25,00

L'ultimo dato disponibile ¢ relativo al
2014 ed ¢ pari a 15,92%.

3.4b

Export totale dei settori agricolo e
alimentare in percentuale sul PIL
(Valore in euro correnti

%

In transizione

0,48 | 2012

0,62

L'ultimo dato disponibile ¢ relativo al
2014 ed ¢ pari a 0,55%.

ID

Indicatore

2015 Totale

2015
Qualitativo

2014 Totale 2014

Qualitativo

34.a

Export totale + Import di beni
intermedi del comparto
manifatturiero in percentuale sul
PIL (Valore in euro correnti)

15,92

3.4b

Export totale dei settori agricolo e
alimentare in percentuale sul PIL
(Valore in euro correnti

0,55

IT
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Asse prioritario IIT - Competitivita del sistema produttivo

Priorita d'investimento 3c - Sostenere la creazione e 'ampliamento di capacita avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

IT

30

(1 |ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 140,00 0,00
di imprese che ricevono un
sostegno

S CO01 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 140,00 16,00
di imprese che ricevono un
sostegno

F C002 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 140,00 0,00
di imprese che ricevono
sovvenzioni

S C002 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 140,00 16,00
di imprese che ricevono
sovvenzioni

F CO05 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 30,00 0,00
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

S CO05 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 30,00 0,00
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

F CO08 Investimento produttivo: Crescita | Equivalenti a In transizione 60,00 0,00
dell'occupazione nelle imprese tempo pieno
beneficiarie di un sostegno

S CO08 Investimento produttivo: Crescita | Equivalenti a In transizione 60,00
dell'occupazione nelle imprese tempo pieno
beneficiarie di un sostegno

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
| 1) | ID | Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
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@

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

C002

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

0,00

0,00

CO02

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono
sovvenzioni

0,00

0,00

CO05

Investimento produttivo: Numero
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

0,00

0,00

CO05

Investimento produttivo: Numero
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

0,00

0,00

CO08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

0,00

0,00

CO08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

0,00

0,00
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Asse prioritario

IIT - Competitivita del sistema produttivo

Priorita d'investimento

3c - Sostenere la creazione e 'ampliamento di capacita avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi

Obiettivo specifico

3.7 - DIFFUSIONE E RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE A CONTENUTO SOCIALE

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica

ID

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Anno di
riferimen
to

Valore di base

Valore obiettivo
2023

2016 Totale

2016
Qualitativo

Osservazioni

3.7

Numero di addetti delle UL delle
imprese che svolgono attivita a
contenuto sociale + numero di
addetti e lavoratori esterni delle
UL delle istituzioni non profit
sulla popolazione residente (per
mille abitanti)

Numero di addetti
per 1.000 abitanti

In transizione

18,10 | 2011

18,50

L'ultimo valore disponibile per
l'indicatore ¢ relativo al 2011.

ID

Indicatore

2015 Totale

2015
Qualitativo

2014 Totale 2014

Qualitativo

3.7

Numero di addetti delle UL delle
imprese che svolgono attivita a
contenuto sociale + numero di
addetti e lavoratori esterni delle
UL delle istituzioni non profit
sulla popolazione residente (per
mille abitanti)

IT
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Asse prioritario IIT - Competitivita del sistema produttivo

Priorita d'investimento 3d - Sostenere la capacita delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

(1 |ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne

F CO01 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 675,00 0,00
di imprese che ricevono un
sostegno

S CO01 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 675,00 0,00
di imprese che ricevono un
sostegno

F CO03 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 675,00 0,00
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

S CO03 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 675,00 0,00
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

F CO05 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 50,00 0,00
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

S CO05 Investimento produttivo: Numero | Imprese In transizione 50,00 0,00
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

F CO07 Investimento produttivo: EUR In transizione 14.923.800,00 0,00
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico alle imprese (diverso
dalle sovvenzioni)

S CO07 Investimento produttivo: EUR In transizione 14.923.800,00 0,00
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico alle imprese (diverso
dalle sovvenzioni)
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@

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo

(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2016 Totale

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

CO08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

Equivalenti a
tempo pieno

In transizione

100,00

0,00

CO08

Investimento produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

Equivalenti a
tempo pieno

In transizione

100,00

0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

@

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne 2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

CO01

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno

0,00

0,00

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

0,00

0,00

CO03

Investimento produttivo: Numero
di imprese che ricevono un
sostegno finanziario diverso
dalle sovvenzioni

0,00

0,00

CO05

Investimento produttivo: Numero
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

0,00

0,00

CO05

Investimento produttivo: Numero
di nuove imprese beneficiarie di
un sostegno

0,00

0,00

COoo07

Investimento produttivo:
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico alle imprese (diverso
dalle sovvenzioni)

0,00

0,00

CO07

Investimento produttivo:
Investimenti privati
corrispondenti al sostegno
pubblico alle imprese (diverso
dalle sovvenzioni)

0,00

0,00

CO08

Investimento produttivo: Crescita

0,00

0,00
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@

Indicatore

2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno
S CO08 Investimento produttivo: Crescita 0,00 0,00

dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno
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Asse prioritario

IIT - Competitivita del sistema produttivo

Priorita d'investimento

3d - Sostenere la capacita delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione

Obiettivo specifico

3.6 - MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSO AL CREDITO DEL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE E DELLA GESTIONE DEL RISCHIO
IN AGRICOLTURA

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica

ID

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Anno di
riferimen
to

Valore di base

Valore obiettivo
2023

2016 Totale

2016
Qualitativo

Osservazioni

3.6.a

Investimenti in capitale di rischio
-early stage in percentuale sul PIL

%

In transizione

0,03 | 2012

0,04

Valore dell'indicatore al 2015 e 2016
non disponibile.

Valore dei fidi globali fra 30.000
e 500.000 euro utilizzati da
imprese in percentuale sul valore
complessivo dei fidi globali
utilizzati dalle imprese (media dei
quattro trimestri)

%

In transizione

24,85 | 2013

24,91

Valori dell'indicatore al 2014, 2015 ¢
2016 non disponibili

3.6.c

Impieghi bancari delle imprese
non finanziarie in percentuale sul
PIL

%

In transizione

38,52 | 2012

4734

Valori dell'indicatore al 2014 ¢ 2015
non disponibili

ID

Indicatore

2015 Totale

2015
Qualitativo

2014 Totale 2014

Qualitativo

3.6.a

Investimenti in capitale di rischio
-early stage in percentuale sul PIL

0,02

Valore dei fidi globali fra 30.000
e 500.000 euro utilizzati da
imprese in percentuale sul valore
complessivo dei fidi globali
utilizzati dalle imprese (media dei
quattro trimestri)

3.6.c

Impieghi bancari delle imprese
non finanziarie in percentuale sul
PIL
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Asse prioritario

IV - Energia sostenibile e qualita della vita

Priorita d'investimento

4c - Sostenere 1'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e 1'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli
edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

1 |ID

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2016 Totale

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

F CO30

Energie rinnovabili: Capacita
supplementare di produzione di
energie rinnovabili

MW

In transizione

4,00

0,00

S CO30

Energie rinnovabili: Capacita
supplementare di produzione di
energie rinnovabili

MW

In transizione

4,00

4,00

F CO32

Efficienza energetica:
Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria degli
edifici pubblici

kWh/anno

In transizione

55,27

0,00

S CO32

Efficienza energetica:
Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria degli
edifici pubblici

kWh/anno

In transizione

55,27

523.000,00

Per mero errore
materiale, il valore
target dell'indicatore al
2023 ¢ stato espresso
in KTep/year. 1l valore
target corretto pertanto
¢ pari a 802.000
kWh/year.

F CO34

Riduzione dei gas a effetto serra:
Diminuzione annuale stimata dei
gas a effetto serra

Tonnellate di
CO2 equivalente

In transizione

576,00

0,00

S CO34

Riduzione dei gas a effetto serra:
Diminuzione annuale stimata dei
gas a effetto serra

Tonnellate di
CO2 equivalente

In transizione

576,00

170,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
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@

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

CO30

Energie rinnovabili: Capacita
supplementare di produzione di
energie rinnovabili

0,00

0,00

CO30

Energie rinnovabili: Capacita
supplementare di produzione di
energie rinnovabili

0,00

0,00

CO32

Efficienza energetica:
Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria degli
edifici pubblici

0,00

0,00

CO32

Efficienza energetica:
Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria degli
edifici pubblici

0,00

0,00

CO34

Riduzione dei gas a effetto serra:
Diminuzione annuale stimata dei
gas a effetto serra

0,00

0,00

CO34

Riduzione dei gas a effetto serra:
Diminuzione annuale stimata dei
gas a effetto serra

0,00

0,00
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Asse prioritario

IV - Energia sostenibile e qualita della vita

Priorita d'investimento

4c - Sostenere 1'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e 1'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli
edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa

Obiettivo specifico

4.1 - RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI EDIFICI E NELLE STRUTTURE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO,
RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI E INTEGRAZIONE DI FONTI RINNOVABILI

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
4.1 Consumi di energia elettrica della | GWh/unita di In transizione 3,40 | 2011 3,20 Valori dell'indicatore al 2015 ¢ 2016
PA per unita di lavoro lavoro non disponibili.
11 valore aggiornato di baseline
dell'indicatore, relativo al 2013, € 4,10.
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
4.1 Consumi di energia elettrica della 4,06
PA per unita di lavoro
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Asse prioritario

IV - Energia sostenibile e qualita della vita

Priorita d'investimento

4d - Sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti che operano a bassa e media tensione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

@

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2016 Totale

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

CO33

Efficienza energetica: Numero di
utenti energetici aggiuntivi dotati
di allacciamento alle reti
"intelligenti"

Utenti

In transizione

1.300,00

0,00

CO33

Efficienza energetica: Numero di
utenti energetici aggiuntivi dotati
di allacciamento alle reti
"intelligenti"

Utenti

In transizione

1.300,00

PO04b

Sistemi di gestione e
monitoraggio installati per
l'efficienza energetica

numero

In transizione

600,00

0,00

PO04b

Sistemi di gestione e
monitoraggio installati per
l'efficienza energetica

numero

In transizione

600,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

@

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

CO33

Efficienza energetica: Numero di
utenti energetici aggiuntivi dotati
di allacciamento alle reti
"intelligenti"

0,00

0,00

CO33

Efficienza energetica: Numero di
utenti energetici aggiuntivi dotati
di allacciamento alle reti
"intelligenti"

0,00

0,00

PO04b

Sistemi di gestione e
monitoraggio installati per
l'efficienza energetica

0,00

0,00
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@

Indicatore

2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
S PO04b Sistemi di gestione e 0,00 0,00
monitoraggio installati per
l'efficienza energetica
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Asse prioritario

IV - Energia sostenibile e qualita della vita

Priorita d'investimento

4d - Sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti che operano a bassa e media tensione

Obiettivo specifico

4.3 - INCREMENTO DELLA QUOTA DI FABBISOGNO ENERGETICO COPERTO DA GENERAZIONE DISTRIBUITA SVILUPPANDO E
REALIZZANDO SISTEMI DI DISTRIBUZIONE INTELLIGENTI

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
43 Consumi di energia coperti da % In transizione 38,00 | 2013 40,00 Valore dell'indicatore al 2016 non
fonti rinnovabili (incluso idro) disponibile
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
43 Consumi di energia coperti da 34,85 37,10
fonti rinnovabili (incluso idro)
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Asse prioritario IV - Energia sostenibile e qualita della vita

Priorita d'investimento 4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della
g p p p p p
mobilita urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

(1 |ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne

F CO15 Trasporto urbano: Lunghezza km In transizione 5,00 0,00
totale delle linee tranviarie e
metropolitane nuove o migliorate

S CO15 Trasporto urbano: Lunghezza km In transizione 5,00 5,00
totale delle linee tranviarie e
metropolitane nuove o migliorate

F PO05 Unita di trazione acquistate numero In transizione 3,00 0,00

S POO05 Unita di trazione acquistate numero In transizione 3,00 3,00

F PO06 Mezzi e stazioni dotati di sistemi | % In transizione 100,00 0,00
di gestione intelligente

S PO06 Mezzi e stazioni dotati di sistemi | % In transizione 100,00 al 31.12.2016 sono
di gestione intelligente state selezionate

operazioni per
un'estensione in
lunghezza della rete di
ca. 8.552 km

F PO07b Estensione in lunghezza di piste | km In transizione 40,00 0,00
ciclabili realizzate o riqualificate

S PO07b Estensione in lunghezza di piste | km In transizione 40,00 0,00
ciclabili realizzate o riqualificate

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

1 |ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F COl15 Trasporto urbano: Lunghezza 0,00 0,00
totale delle linee tranviarie e
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1 |ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
metropolitane nuove o migliorate

S COl15 Trasporto urbano: Lunghezza 0,00 0,00
totale delle linee tranviarie e
metropolitane nuove o migliorate

F PO05 Unita di trazione acquistate 0,00 0,00

S POO05 Unita di trazione acquistate 0,00 0,00

F PO06 Mezzi e stazioni dotati di sistemi 0,00 0,00
di gestione intelligente

S PO06 Mezzi e stazioni dotati di sistemi 0,00 0,00
di gestione intelligente

F PO07b Estensione in lunghezza di piste 0,00 0,00
ciclabili realizzate o riqualificate

S PO07b Estensione in lunghezza di piste 0,00 0,00

ciclabili realizzate o riqualificate
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Asse prioritario

IV - Energia sostenibile e qualita della vita

Priorita d'investimento

4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della
mobilita urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni

Obiettivo specifico

4.6 - AUMENTO DELLA MOBILITA SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
4.6.a Utilizzo di mezzi pubblici % In transizione 17,00 | 2013 18,70 14,31
4.6.b Passeggeri trasportati dal TPL nei | Passeggeri per In transizione 107,80 | 2013 118,50 Valore dell'indicatore al 2015 ¢ 2016
Comuni capoluogo di provincia abitante non disponibile.
Il valore ISTAT per il 2013 ¢ 109,5.
4.6.c Concentrazione di PM10 nell'aria | giorni In transizione 78,00 | 2012 30,00 Valore dell'indicatore al 2015 ¢ 2016
nel Comune capoluogo di non disponibile.
Provincia - Cagliari
4.6.d Concentrazione di PM 10 nell'aria | giorni In transizione 0,00 | 2012 0,00 Valore dell'indicatore al 2015 ¢ 2016
nel Comune capoluogo di non disponibile.
provincia — Sassari
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
4.6.a Utilizzo di mezzi pubblici 14,44 15,35
4.6.b Passeggeri trasportati dal TPL nei 100,40
Comuni capoluogo di provincia
4.6.c Concentrazione di PM10 nell'aria 65,00
nel Comune capoluogo di
Provincia - Cagliari
4.6.d Concentrazione di PM 10 nell'aria 6,00

nel Comune capoluogo di
provincia — Sassari
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Asse prioritario

V - Tutela dell'ambiente e prevenzione dei rischi

Priorita d'investimento

5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle
catastrofi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

1 |ID

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) donne

2016 Totale

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

F C020

Prevenzione e gestione dei rischi:
Popolazione che beneficia di
misure di prevenzione delle
alluvioni

Persone

In transizione

3.027,00

832,00

Sulla base dei nuovi
dati riportati nel
PGRA e degli importi
previsti dal POR per
gli interventi volti alla
riduzione del rischio
alluvioni si € adeguato
il valore target al
dell’indicatore di
output Popolazione
beneficiaria di misure
di protezione contro
alluvioni, da 3.027 a
1.496.

Tale valore ¢ gia stato
inserito nel
Programma
nell’ambito della
procedura scritta per
I’aggiornamento del
testo avviata il 14
novembre 2016 ¢
chiusa con
approvazione del testo
aggiornato da parte del
Comitato di
Sorveglianza in

data 30 novembre
2016.

S C020

Prevenzione e gestione dei rischi:
Popolazione che beneficia di
misure di prevenzione delle

Persone

In transizione

3.027,00

832,00

Sulla base dei nuovi
dati riportati nel
PGRA e degli importi
previsti dal POR per
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(1 |ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne
alluvioni gli interventi volti alla
riduzione del rischio
alluvioni si € adeguato
il valore target al
dell’indicatore di
output Popolazione
beneficiaria di misure
di protezione contro
alluvioni, da 3.027 a
1.496.
Tale valore ¢ gia stato
inserito nel
Programma
nell’ambito della
procedura
F CO21 Prevenzione e gestione dei rischi: | Persone In transizione 1.663.859,00 0,00
Popolazione che beneficia di
misure di protezione contro gli
incendi boschivi
S CO21 Prevenzione e gestione dei rischi: | Persone In transizione 1.663.859,00 1.663.859,00
Popolazione che beneficia di
misure di protezione contro gli
incendi boschivi
(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
(1) |ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO020 Prevenzione e gestione dei rischi: 0,00 0,00
Popolazione che beneficia di
misure di prevenzione delle
alluvioni
S C020 Prevenzione e gestione dei rischi: 0,00 0,00
Popolazione che beneficia di
misure di prevenzione delle
alluvioni
F CO21 Prevenzione e gestione dei rischi: 0,00 0,00
Popolazione che beneficia di
misure di protezione contro gli
incendi boschivi
S CO21 Prevenzione e gestione dei rischi: 0,00 0,00
Popolazione che beneficia di
misure di protezione contro gli
incendi boschivi
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Asse prioritario V - Tutela dell'ambiente e prevenzione dei rischi

Priorita d'investimento 5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle
catastrofi
Obiettivo specifico 5.1 - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza
tecnica

ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
S5.la Popolazione esposta a rischio Abitante per kmq In transizione 10,44 | 2014 9,02 Nelle more del rilascio da parte di
frane ISPRA del valore di baseline, si era gia

proceduto a calcolarlo con la
collaborazione dell’ Agenzia regionale
del distretto idrografico della Sardegna
(ADIS) ed era stato altresi definito il
valore target dello stesso indicatore al
2023, con I’impegno, all'aggiornamento
da parte dell'ISTAT degli Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo, di
inserirlo nel Programma.

L’ISPRA ha rilasciato il valore di
baseline, relativo al 2015, solo nella
seconda meta del mese di dicembre
2016, e risulta pari a 1,029 Ab/kmq. A
partire dal valore di baseline e in
considerazione del metodo di calcolo
utilizzato da ISPRA, ¢ stato definito il
valore obiettivo al 2023 che risulta
essere pari a 0,89 Ab/Kmgq.

Lo stesso sara conseguentemente
inserito nel Programma in fase di
riprogrammazione (confronta
condizionalita ex ante G7 - criterio 4).

5.1.b Popolazione esposta a rischio Abitante per kmq In transizione 4,00 | 2014 3,37 11 valore dell'indicatore per il 2016 non ¢
alluvione disponibile.

A seguito dell'approvazione del PGRA
da parte del Comitato istituzionale
dell'Autorita di Bacino regionale
(condizionalita ex ante G7 - criterio 4).,
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il valore obiettivo al 2023 ¢ stato
ricalcolato considerando i costi riportati
nel PGRA per interventi infrastrutturali
di mitigazione del rischio da realizzarsi
entro il 2021, aumentati di un costo
stimato per ulteriori interventi da
effettuarsi fra il 2021 e il 2023.

Sulla base di tale calcolo il nuovo valore
obiettivo risulta essere pari a 3,91
Ab/kmq

ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
S.la Popolazione esposta a rischio 1,03 10,44
frane
5.1.b Popolazione esposta a rischio 4,00 4,00

alluvione
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Asse prioritario

V - Tutela dell'ambiente e prevenzione dei rischi

Priorita d'investimento

5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle
catastrofi

Obiettivo specifico

5.3 - RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI E DEL RISCHIO SISMICO

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
5.3 % di superficie forestale percorsa % In transizione 0,46 | 2013 0,41 0,42
dal fuoco
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
53 % di superficie forestale percorsa 0,40 0,41
dal fuoco
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Asse prioritario

VI - Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici

Priorita d'investimento

6a - Investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze,
individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti

per categoria di regioni per il FESR

(1 |ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne
F POO0O8a Capacita addizionale degli T/a In transizione 90.000,00 0,00
impianti o sistemi di raccolta
oggetto di intervento
S PO08a Capacita addizionale degli T/a In transizione 90.000,00 0,00
impianti o sistemi di raccolta
oggetto di intervento
(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
1 |ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F PO08a Capacita addizionale degli 0,00 0,00
impianti o sistemi di raccolta
oggetto di intervento
S PO08a Capacita addizionale degli 0,00 0,00
impianti o sistemi di raccolta
oggetto di intervento
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Asse prioritario

VI - Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici

Priorita d'investimento

6a - Investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze,
individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi

Obiettivo specifico

6.1 - OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTT URBANI SECONDO LA GERARCHIA COMUNITARIA

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
6.1.b Rifiuti urbani smaltiti in discarica | Kg per ab./anno In transizione 155,80 | 2013 136,00 Valore 2016 non ancora disponibile.
per abitante Per effetto dell'aggiornamento del Piano
regionale di gestione di rifiuti urbani si
rende necessario modificare il valore
base da 155,80 a 154,49.
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
6.1.b Rifiuti urbani smaltiti in discarica 119,83 146,02
per abitante
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Asse prioritario

VI - Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici

Priorita d'investimento

6b - Investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le
esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti

per categoria di regioni per il FESR

@

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore 2016 Totale
obiettivo

(2023) donne

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

CO18

Approvvigionamento idrico:
Porzione aggiuntiva di
popolazione raggiunta da un
miglior servizio di
approvvigionamento idrico

Persone

In transizione

489.477,00

0,00

CO18

Approvvigionamento idrico:
Porzione aggiuntiva di
popolazione raggiunta da un
miglior servizio di
approvvigionamento idrico

Persone

In transizione

489.477,00

0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

@

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

CO18

Approvvigionamento idrico:
Porzione aggiuntiva di
popolazione raggiunta da un
miglior servizio di
approvvigionamento idrico

0,00

0,00

CO18

Approvvigionamento idrico:
Porzione aggiuntiva di
popolazione raggiunta da un
miglior servizio di
approvvigionamento idrico

0,00

0,00
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Asse prioritario

VI - Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici

Priorita d'investimento

6b - Investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le

esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi

Obiettivo specifico

6.3 - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER USI CIVILI E RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE DI

ACQUEDOTTO

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
6.3 Dispersione della rete di % In transizione 54,80 | 2012 35,00 L'ultimo dato disponibile ¢ relativo al
distribuzione 2012.
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
6.3 Dispersione della rete di
distribuzione
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Asse prioritario VI - Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici

Priorita d'investimento 6¢ - Conservare, proteggere, promuovere € sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

(1 |ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne

F C0O09 Turismo sostenibile: Aumento Visite/anno In transizione 233.546,00 0,00
del numero atteso di visite a siti
del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno

S CO09 Turismo sostenibile: Aumento Visite/anno In transizione 233.546,00 0,00
del numero atteso di visite a siti
del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno

F AP04 Progettazione e realizzazione di | N In transizione 60,00 0,00
servizi

S AP04 Progettazione e realizzazione di | N In transizione 60,00 0,00
servizi

F APO5 Progetti per la fruizione integrata | N In transizione 4,00 0,00

e la promozione

S APO5 Progetti per la fruizione integrata | N In transizione 4,00 0,00
e la promozione

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1) |ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne

F CO09 Turismo sostenibile: Aumento 0,00 0,00
del numero atteso di visite a siti
del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno

S CO09 Turismo sostenibile: Aumento 0,00 0,00
del numero atteso di visite a siti
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1 |ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione
beneficiari di un sostegno

F AP0O4 Progettazione e realizzazione di 0,00 0,00
servizi

S AP04 Progettazione e realizzazione di 0,00 0,00
servizi

F APO5 Progetti per la fruizione integrata 0,00 0,00
e la promozione

S APO5 Progetti per la fruizione integrata 0,00 0,00

e la promozione
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Asse prioritario VI - Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici

Priorita d'investimento 6¢ - Conservare, proteggere, promuovere € sviluppare il patrimonio naturale e culturale
Obiettivo specifico 6.6 - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO NELLE AREE DI
ATTRAZIONE NATURALE.

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza
tecnica

ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
6.6 Tasso di turisticita nei parchi Variazione % In transizione 0,00 28,00 L'ultimo dato disponibile ¢ quello
nazionali e regionali relativo al 2013, reso disponibile a

seguito dell'aggiornamento da parte
dell'ISTAT degli Indicatori territoriali
per le politiche di sviluppo ¢ disponibile
il valore di base dell'indicatore, pari a
5,8.

Per quanto riguarda il Valore Obiettivo
al 2023 (Condizionalita ex ante G7
criterio 4), si utilizzera il valore delle
Regioni di transizione pre-crisi (2008),
pari a 6,4, che rappresenta un
incremento di circa il 10% rispetto al
valore di base suddetto. Nel calcolo del
Tasso di Turisticita si terra conto
dell’aumento delle aree EUAP rispetto a

quelle del 2010.
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
6.6 Tasso di turisticita nei parchi
nazionali e regionali
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Asse prioritario

VI - Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici

Priorita d'investimento

6¢ - Conservare, proteggere, promuovere € sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Obiettivo specifico

6.7 - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE,
NELLE AREE DI ATTRAZIONE.

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
6.7 Indice di domanda culturale del visitatori In transizione 7.000,00 | 2011 9.000,00 11 valore dell'indicatore relativo al 2016
patrimonio statale e non statale non ¢ disponibile.
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
6.7 Indice di domanda culturale del 6.761,00 7.000,00
patrimonio statale ¢ non statale
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Asse prioritario

VI - Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici

Priorita d'investimento

6¢ - Conservare, proteggere, promuovere € sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Obiettivo specifico

6.8 - RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE.

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
6.8 Turismo nei mesi non estivi Giornate/abitante In transizione 1,10 | 2012 1,50 11 valore dell'indicatore relativo al 2016
non ¢ disponibile.
1D Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
6.8 Turismo nei mesi non estivi 1,21 1,09

61

IT



IT

Asse prioritario

VI - Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici

Priorita d'investimento

verdi

6d - Proteggere e ripristinare la biodiversita e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici anche attraverso Natura 2000 e per mezzo di infrastrutture

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

@

Indicatore

Unita di misura

Categoria di regioni

Valore
obiettivo
(2023) uomini

Valore
obiettivo
(2023) totale

Valore 2016 Totale
obiettivo

(2023) donne

2016 Uomini

2016 Donne

Osservazioni

CO23

Natura e biodiversita: Superficie
degli habitat beneficiari di un
sostegno finalizzato al
raggiungimento di un migliore
stato di conservazione

Ettari

In transizione

30.000,00

0,00

CO23

Natura e biodiversita: Superficie
degli habitat beneficiari di un
sostegno finalizzato al
raggiungimento di un migliore
stato di conservazione

Ettari

In transizione

30.000,00

0,00

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

@

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne 2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

CO23

Natura e biodiversita: Superficie
degli habitat beneficiari di un
sostegno finalizzato al
raggiungimento di un migliore
stato di conservazione

0,00

0,00

C023

Natura e biodiversita: Superficie
degli habitat beneficiari di un
sostegno finalizzato al
raggiungimento di un migliore
stato di conservazione

0,00

0,00

62

IT



Asse prioritario

VI - Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici

Priorita d'investimento

6d - Proteggere e ripristinare la biodiversita e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici anche attraverso Natura 2000 e per mezzo di infrastrutture
verdi

Obiettivo specifico

6.5 - CONTRIBUIRE AD ARRESTARE LA PERDITA DI BIODIVERSITA TERRESTRE ANCHE LEGATA AL PAESAGGIO RURALE E
MANTENENDO E RIPRISTINANDO I SERVIZI ECO SISTEMICI.

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica

ID

Indicatore

Anno di
riferimen
to

2016 Totale 2016

Qualitativo

Valore obiettivo
2023

Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Osservazioni

Percentuale di habitat con grado
di conservazione C (medio o
limitato) rispetto al totale
superficie habitat con grado di
conservazione noto (A, B o C)
all’interno dei siti Natura 2000:

% In transizione 2013 5,80 11,19

ID

Indicatore

2015 Totale 2015

Qualitativo

2014 Totale 2014

Qualitativo

Percentuale di habitat con grado
di conservazione C (medio o
limitato) rispetto al totale
superficie habitat con grado di
conservazione noto (A, B o C)
all’interno dei siti Natura 2000:

8,30 9,11

IT
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Asse prioritario VII - Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla poverta e a ogni forma di discriminazione

iorita d'investimento 9a - Investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparita
nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al
passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

(1 |ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne

F CO35 Assistenza all'infanzia e Persone In transizione 400,00 0,00
istruzione: Capacita delle
infrastrutture di assistenza
all'infanzia o di istruzione
beneficiarie di un sostegno

S CO35 Assistenza all'infanzia e Persone In transizione 400,00 0,00
istruzione: Capacita delle
infrastrutture di assistenza
all'infanzia o di istruzione
beneficiarie di un sostegno

F CO36 Sanita: Popolazione coperta dai | Persone In transizione 45.000,00 0,00
servizi sanitari migliorati

S CO36 Sanita: Popolazione coperta dai | Persone In transizione 45.000,00 41.401,00
servizi sanitari migliorati

F AP0O6b Realizzazione di sistemi e Numero In transizione 4,00 0,00
applicativi informatici

S APO06b Realizzazione di sistemi e Numero In transizione 4,00 0,00
applicativi informatici

F PO09 Numero di imprese sociali che Numero In transizione 40,00 0,00
ricevono un sostegno

S PO09 Numero di imprese sociali che Numero In transizione 40,00 0,00
ricevono un sostegno

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

| 1) | ID | Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
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@

Indicatore

2015 Totale

2015 Uomini

2015 Donne

2014 Totale

2014 Uomini

2014 Donne

CO35

Assistenza all'infanzia e
istruzione: Capacita delle
infrastrutture di assistenza
all'infanzia o di istruzione
beneficiarie di un sostegno

CO35

Assistenza all'infanzia e
istruzione: Capacita delle
infrastrutture di assistenza
all'infanzia o di istruzione
beneficiarie di un sostegno

CO36

Sanita: Popolazione coperta dai
servizi sanitari migliorati

CO36

Sanita: Popolazione coperta dai
servizi sanitari migliorati

APO6b

Realizzazione di sistemi e
applicativi informatici

APO06b

Realizzazione di sistemi e
applicativi informatici

PO09

Numero di imprese sociali che
ricevono un sostegno

PO09

Numero di imprese sociali che
ricevono un sostegno
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Asse prioritario

VII - Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla poverta e a ogni forma di discriminazione

Priorita d'investimento

9a - Investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparita
nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al
passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali

Obiettivo specifico

9.3 - AUMENTO/CONSOLIDAMENTO/QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE DI CURA SOCIO — EDUCATIVI
RIVOLTI AI BAMBINI E DEI SERVIZI DI CURA RIVOLTI A PERSONE CON LIMITAZIONI DELL’AUTONOMIA E POTENZIAMENTO
DELLA RETE INFRASTRUTTURALE E DELL'OFFERTA DI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI TERRITORIALI

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
9.3.a Bambini tra o e fino al % In transizione 12,94 | 2012 22,00 L'ISTAT ha rilasciato nel mese di
compimento dei tre anni che novembre 2016 i risultati del
hanno usufruito dei servizi per Censimento delle unita pubbliche e
l'infanzia private che offrono servizi socio-
educativi per la prima infanzia. Tali
risultati comprendono il valore
dell'indicatore al 2013, pari a 10,7.
9.3.b Tasso di ospedalizzazione %o In transizione 320,00 | 2013 300,00 Valore dell'indicatore al 2016 non
standardizzato (ordinario e ancora disponibile
diurno) over 65
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
93.a Bambini tra o e fino al
compimento dei tre anni che
hanno usufruito dei servizi per
l'infanzia
9.3.b Tasso di ospedalizzazione 308,30 311,30
standardizzato (ordinario e
diurno) over 65
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Asse prioritario VII - Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla poverta e a ogni forma di discriminazione

Priorita d'investimento 9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunita sfavorite nelle zone urbane e rurali

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

IT

(1 |ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne
F CO39 Sviluppo urbano: Edifici pubblici | Metri quadri In transizione 5.225,00 0,00
o commerciali costruiti o
ristrutturati nelle aree urbane
S CO39 Sviluppo urbano: Edifici pubblici | Metri quadri In transizione 5.225,00 0,00
o commerciali costruiti o
ristrutturati nelle aree urbane
F CO40 Sviluppo urbano: Alloggi Unita abitative In transizione 130,00 0,00
ripristinati nelle aree urbane
S CO40 Sviluppo urbano: Alloggi Unita abitative In transizione 130,00 0,00
ripristinati nelle aree urbane
F APO7 Superficie oggetto di intervento | MQ In transizione 10.400,00 0,00
S APO7 Superficie oggetto di intervento | MQ In transizione 10.400,00 0,00
(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate
(1) |ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F CO39 Sviluppo urbano: Edifici pubblici 0,00 0,00
o commerciali costruiti o
ristrutturati nelle aree urbane
S C039 Sviluppo urbano: Edifici pubblici 0,00
o commerciali costruiti o
ristrutturati nelle aree urbane
F CO40 Sviluppo urbano: Alloggi 0,00 0,00
ripristinati nelle aree urbane
S CO40 Sviluppo urbano: Alloggi 0,00 0,00
ripristinati nelle aree urbane
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1 |ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F APO7 Superficie oggetto di intervento 0,00
S APO7 Superficie oggetto di intervento 0,00 0,00
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Asse prioritario

VII - Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla poverta e a ogni forma di discriminazione

Priorita d'investimento

9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunita sfavorite nelle zone urbane e rurali

Obiettivo specifico

9.4 - RIDUZIONE DEL NUMERO DI FAMIGLIE CON PARTICOLARI FRAGILITA SOCIALI ED ECONOMICHE IN CONDIZIONI DI
DISAGIO ABITATIVO

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
9.4 Famiglie in condizioni di disagio % In transizione 9,60 | 2013 5,30 Valore dell'indicatore al 2016 non
abitativo disponibile
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
9.4 Famiglie in condizioni di disagio 8,36 10,16
abitativo
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Asse prioritario

VII - Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla poverta e a ogni forma di discriminazione

Priorita d'investimento

9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunita sfavorite nelle zone urbane e rurali

Obiettivo specifico

9.6 - AUMENTO DELLA LEGALITA NELLE AREE AD ALTA ESCLUSIONE SOCIALE E MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO
NELLE AREE A BASSO TASSO DI LEGALITA

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
9.6 Percezione delle famiglie del % In transizione 13,30 | 2013 9,36 Valore dell'indicatore al 2016 non
rischio di criminalita nella zona in disponibile.
cui vivono
1D Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
9.6 Percezione delle famiglie del 16,29 16,06
rischio di criminalita nella zona in
cui vivono
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Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorita d'investimento, ripartiti
per categoria di regioni per il FESR

Asse prioritario VIII - Assistenza Tecnica per l'efficiente ed efficace attuazione del PO
(1 |ID Indicatore Unita di misura | Categoria di regioni Valore Valore Valore 2016 Totale 2016 Uomini 2016 Donne Osservazioni
obiettivo obiettivo obiettivo
(2023) totale | (2023) uomini | (2023) donne

F PO10 Contratti di consulenza attivati numero 4,00 0,00

S PO10 Contratti di consulenza attivati numero 4,00 2,00

F PO11 Unita di lavoro a tempo pieno numero 35,00 0,00

S POl11 Unita di lavoro a tempo pieno numero 35,00 20,00

F PO12 Azioni di informazione e numero 50,00 0,00
pubblicita

S PO12 Azioni di informazione e numero 50,00 1,00
pubblicita

F PO13 Studi, ricerche e valutazioni numero 25,00 0,00
realizzate

S PO13 Studi, ricerche e valutazioni numero 25,00 0,00
realizzate

F PO14 Tavoli di concertazione con il numero 40,00 0,00
partenariato

S PO14 Tavoli di concertazione con il numero 40,00 8,00
partenariato

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

1 |ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne
F PO10 Contratti di consulenza attivati 0,00 0,00
S PO10 Contratti di consulenza attivati 0,00 0,00
F POl11 Unita di lavoro a tempo pieno 0,00 0,00
S PO11 Unita di lavoro a tempo pieno 0,00 0,00
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1 |ID Indicatore 2015 Totale 2015 Uomini 2015 Donne 2014 Totale 2014 Uomini 2014 Donne

F PO12 Azioni di informazione e 0,00 0,00
pubblicita

S PO12 Azioni di informazione e 0,00 0,00
pubblicita

F PO13 Studi, ricerche e valutazioni 1,00 0,00
realizzate

S PO13 Studi, ricerche e valutazioni 0,00 0,00
realizzate

F PO14 Tavoli di concertazione con il 0,00 0,00
partenariato

S PO14 Tavoli di concertazione con il 7,00 6,00

partenariato
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Asse prioritario

VIII - Assistenza Tecnica per l'efficiente ed efficace attuazione del PO

Obiettivo specifico

8.1 - INCREMENTO DEI LIVELLI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL POR FESR

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza

tecnica
ID Indicatore Unita di misura Categoria di regioni Valore di base Anno di Valore obiettivo 2016 Totale 2016 Osservazioni
riferimen | 2023 Qualitativo
to
8.1 Quota di spesa coperta da % 10,00 | 2014 10,00
verifiche in loco
ID Indicatore 2015 Totale 2015 2014 Totale 2014
Qualitativo Qualitativo
8.1 Quota di spesa coperta da 0,00 0,00
verifiche in loco
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Tabella 3B: Numero delle imprese finanziate dal programma operativo al netto del sostegno multiplo assegnato alle stesse imprese

Indicatore

Numero delle imprese
finanziate dal PO al
netto del sostegno

multiplo
COO01 - Investimento produttivo: Numero di 0
imprese che ricevono un sostegno
CO02 - Investimento produttivo: Numero di 0
imprese che ricevono sovvenzioni
CO03 - Investimento produttivo: Numero di 0
imprese che ricevono un sostegno finanziario
diverso dalle sovvenzioni
CO04 - Investimento produttivo: Numero di 0
imprese che ricevono un sostegno non
finanziario
COO05 - Investimento produttivo: Numero di 0

nuove imprese beneficiarie di un sostegno

74

IT



Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Asse
prioritar
io

Ind
type

Indicator

Unita di
misura

Fund

Category of region

2016 Cum total

2016 Cum men

2016 Cum women

2016 Annual total

2016 Annual total men

2016 Annual total women

I

Fo1

Totale delle spese

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

FESR

In transizione

0,00

CO26

Ricerca, innovazione:
Numero di imprese
che cooperano con
istituti di ricerca

Enterprises

FESR

In transizione

C0O29

Ricerca, innovazione:
Numero di imprese
beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di
nuovi prodotti per
l'azienda

Enterprises

FESR

In transizione

Fo1

Totale delle spese

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

FESR

In transizione

0,00

Co10

Infrastrutture TIC:
Nuclei familiari
aggiuntivi dotati di
accesso alla banda
larga ad almeno 30
Mbps

Households

FESR

In transizione

0,00

APO1

Realizzazione di
applicativi e sistemi
informativi

FESR

In transizione

0,00

PO03a

Unita abitative
addizionali con
accesso alla banda
ultra larga di almeno
100 Mbps (unita
abitative in FTTH)

Numero

FESR

In transizione

0,00

it

FO1

Totale delle spese

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

FESR

In transizione

0,00

11

Coo01

Investimento
produttivo: Numero
di imprese che
ricevono un sostegno

Enterprises

FESR

In transizione

0,00

11

CO03

Investimento
produttivo: Numero
di imprese che
ricevono un sostegno
finanziario diverso
dalle sovvenzioni

Enterprises

FESR

In transizione

0,00

FO1

Totale delle spese

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

FESR

In transizione

0,00

IT
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Asse
prioritar
io

Indicator

Unita di
misura

Fund

Category of region

2016 Cum total

2016 Cum men

2016 Cum women

2016 Annual total

2016 Annual total men

2016 Annual total women

v

POla

Fase di progettazione
definitiva

FESR

In transizione

0,00

v

C0O30

Energie rinnovabili:
Capacita
supplementare di
produzione di energie
rinnovabili

MW

FESR

In transizione

0,00

C033

Efficienza energetica:
Numero di utenti
energetici aggiuntivi
dotati di
allacciamento alle reti
"intelligenti"

Users

FESR

In transizione

0,00

CO34

Riduzione dei gas a
effetto serra:
Diminuzione annuale
stimata dei gas a
effetto serra

Tonnes of
CO2eq

FESR

In transizione

0,00

PO05

Unita di trazione
acquistate

numero

FESR

In transizione

0,00

PO07b

Estensione in
lunghezza di piste
ciclabili realizzate o
riqualificate

km

FESR

In transizione

0,00

Fo1

Totale delle spese

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

FESR

In transizione

0,00

C020

Prevenzione e
gestione dei rischi:
Popolazione che
beneficia di misure di
prevenzione delle
alluvioni

Persons

FESR

In transizione

0,00

VI

FO1

Totale delle spese

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

FESR

In transizione

0,00

VI

P02

Progettazione degli
interventi da parte dei
Comuni

FESR

In transizione

0,00

VI

CO18

Approvvigionamento
idrico: Porzione
aggiuntiva di
popolazione raggiunta
da un miglior servizio
di
approvvigionamento
idrico

Persons

FESR

In transizione

0,00

VI

Cco23

Natura e biodiversita:
Superficie degli
habitat beneficiari di
un sostegno
finalizzato al
raggiungimento di un
migliore stato di
conservazione

Hectares

FESR

In transizione

0,00

IT
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Asse
prioritar
io

Indicator

Unita di
misura

Fund

Category of region

2016 Cum total

2016 Cum men

2016 Cum women

2016 Annual total

2016 Annual total men

2016 Annual total women

VI

APO5

Progetti per la
fruizione integrata e
la promozione

FESR

In transizione

0,00

VI

POO08a

Capacita addizionale
degli impianti o
sistemi di raccolta
oggetto di intervento

FESR

In transizione

0,00

Vil

Fo1

Totale delle spese

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

FESR

In transizione

0,00

VII

C039

Sviluppo urbano:
Edifici pubblici o
commerciali costruiti
o ristrutturati nelle
aree urbane

Square metres

FESR

In transizione

0,00

Vil

CO40

Sviluppo urbano:
Alloggi ripristinati
nelle aree urbane

Housing units

FESR

In transizione

0,00

VII

PO09

Numero di imprese
sociali che ricevono
un sostegno

Numero

FESR

In transizione

0,00

Asse
priorita
rio

Indicator

Unita di
misura

Fund

Category of region

2015 Cum total

2014 Cum total

Observations

I

Fo1

Totale delle spese
ammissibili
registrate nel sistema
contabile dell’AdC e
certificate

FESR

In transizione

C0O26

Ricerca,
innovazione:
Numero di imprese
che cooperano con
istituti di ricerca

Enterprises

FESR

In transizione

C0o29

Ricerca,
innovazione:
Numero di imprese
beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di
nuovi prodotti per
l'azienda

Enterprises

FESR

In transizione

Fo1

Totale delle spese
ammissibili
registrate nel sistema
contabile dell’AdC e
certificate

a

FESR

In transizione

Co10

Infrastrutture TIC:
Nuclei familiari
aggiuntivi dotati di
accesso alla banda
larga ad almeno 30
Mbps

Households

FESR

In transizione

IT
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Asse
priorita
rio

Indicator

Unita di
misura

Fund

Category of region

2015 Cum total

2014 Cum total

Observations

I

APO1

Realizzazione di
applicativi e sistemi
informativi

N

FESR

In transizione

PO03

Unita abitative
addizionali con
accesso alla banda
ultra larga di almeno
100 Mbps (unita
abitative in FTTH)

Numero

FESR

In transizione

11

FO1

Totale delle spese
ammissibili
registrate nel sistema
contabile dell’AdC e
certificate

FESR

In transizione

itk

CO01

Investimento
produttivo: Numero
di imprese che
ricevono un sostegno

Enterprises

FESR

In transizione

itk

CO03

Investimento
produttivo: Numero
di imprese che
ricevono un sostegno
finanziario diverso
dalle sovvenzioni

Enterprises

FESR

In transizione

Fo1

Totale delle spese
ammissibili
registrate nel sistema
contabile dell’AdC e
certificate

FESR

In transizione

P0la

Fase di progettazione
definitiva

n.a.

FESR

In transizione

CO30

Energie rinnovabili:
Capacita
supplementare di
produzione di
energie rinnovabili

MW

FESR

In transizione

C033

Efficienza
energetica: Numero
di utenti energetici
aggiuntivi dotati di
allacciamento alle
reti "intelligenti"

Users

FESR

In transizione

CO34

Riduzione dei gas a
effetto serra:
Diminuzione annuale
stimata dei gas a
effetto serra

Tonnes of
CO2eq

FESR

In transizione

PO05

Unita di trazione
acquistate

numero

FESR

In transizione

PO07

Estensione in
lunghezza di piste
ciclabili realizzate o
riqualificate

km

FESR

In transizione

Fo1

Totale delle spese
ammissibili
registrate nel sistema
contabile dell’AdC e

FESR

In transizione
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Asse Ind
priorita | type
rio

Indicator

Unita di
misura

Fund

Category of region

2015 Cum total

2014 Cum total

Observations

certificate

C020

Prevenzione e
gestione dei rischi:
Popolazione che
beneficia di misure
di prevenzione delle
alluvioni

Persons

FESR

In transizione

VI F

FO1

Totale delle spese
ammissibili
registrate nel sistema
contabile dell’AdC e
certificate

FESR

In transizione

VI 1

P02

Progettazione degli
interventi da parte
dei Comuni

n.a.

FESR

In transizione

VI o

CO18

Approvvigionamento
idrico: Porzione
aggiuntiva di
popolazione
raggiunta da un
miglior servizio di
approvvigionamento
idrico

Persons

FESR

In transizione

VI o

C0O23

Natura e
biodiversita:
Superficie degli
habitat beneficiari di
un sostegno
finalizzato al
raggiungimento di un
migliore stato di
conservazione

Hectares

FESR

In transizione

VI o

APO5

Progetti per la
fruizione integrata e
la promozione

FESR

In transizione

VI (6]

PO08

Capacita addizionale
degli impianti o
sistemi di raccolta
oggetto di intervento

T/a

FESR

In transizione

VII F

Fo1

Totale delle spese
ammissibili
registrate nel sistema
contabile dell’AdC e
certificate

FESR

In transizione

ViII o

CO39

Sviluppo urbano:
Edifici pubblici o
commerciali costruiti
o ristrutturati nelle
aree urbane

Square metres

FESR

In transizione

VII o

CO40

Sviluppo urbano:
Alloggi ripristinati
nelle aree urbane

Housing units

FESR

In transizione

VII (6]

PO0%

Numero di imprese
sociali che ricevono
un sostegno

Numero

FESR

In transizione

IT
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Asse
prioritar
io

Ind
type

Indicator

Unita di
misura

Fund

Category of region

Milestone for 2018 total

Milestone for 2018 men

Milestone for 2018 women

Final target (2023) total

Final target (2023) men

Final target (2023) women

I

Fo1

Totale delle spese

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

FESR

In transizione

36.036.000,00

128.700.000,00

CO26

Ricerca, innovazione:
Numero di imprese
che cooperano con
istituti di ricerca

Enterprises

FESR

In transizione

9,00

30,00

Cc029

Ricerca, innovazione:
Numero di imprese
beneficiarie di un
sostegno finalizzato
all'introduzione di
nuovi prodotti per
l'azienda

Enterprises

FESR

In transizione

66,00

FO1

Totale delle spese

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

FESR

In transizione

36.494.000,00

130.336.000,00

CO10

Infrastrutture TIC:
Nuclei familiari
aggiuntivi dotati di
accesso alla banda
larga ad almeno 30
Mbps

Households

FESR

In transizione

35.000,00

125.000,00

APO1

Realizzazione di
applicativi e sistemi
informativi

FESR

In transizione

15,00

PO03a

Unita abitative
addizionali con
accesso alla banda
ultra larga di almeno
100 Mbps (unita
abitative in FTTH)

Numero

FESR

In transizione

15.000,00

117.000,00

1

Fo1

Totale delle spese

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

FESR

In transizione

93.384.800,00

213.462.000,00

11

COoo01

Investimento
produttivo: Numero
di imprese che
ricevono un sostegno

Enterprises

FESR

In transizione

120

429,00

11T

C003

Investimento
produttivo: Numero
di imprese che
ricevono un sostegno
finanziario diverso
dalle sovvenzioni

Enterprises

FESR

In transizione

155

525,00

FO1

Totale delle spese

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

FESR

In transizione

30.039.000,00

150.195.000,00

POla

Fase di progettazione
definitiva

n.a.

FESR

In transizione

Completata

CO30

Energie rinnovabili:

MW

FESR

In transizione

0,00

4,00
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Asse
prioritar
io

Ind
type

Indicator

Unita di
misura

Fund

Category of region

Milestone for 2018 total

Milestone for 2018 men

Milestone for 2018 women

Final target (2023) total

Final target (2023) men

Final target (2023) women

Capacita
supplementare di
produzione di energie
rinnovabili

CO33

Efficienza energetica:
Numero di utenti
energetici aggiuntivi
dotati di
allacciamento alle reti
"intelligenti"

Users

FESR

In transizione

100

1.300,00

CO34

Riduzione dei gas a
effetto serra:
Diminuzione annuale
stimata dei gas a
effetto serra

Tonnes of
CO2eq

FESR

In transizione

0,00

123,00

PO05

Unita di trazione
acquistate

numero

FESR

In transizione

3,00

PO07b

Estensione in
lunghezza di piste
ciclabili realizzate o
riqualificate

km

FESR

In transizione

40,00

Fo1

Totale delle spese

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

FESR

In transizione

15.640.520,00

55.859.000,00

C020

Prevenzione e
gestione dei rischi:
Popolazione che
beneficia di misure di
prevenzione delle
alluvioni

Persons

FESR

In transizione

847,00

3.027,00

VI

Fo1

Totale delle spese

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

FESR

In transizione

45.948.840,00

164.103.000,00

VI

P02

Progettazione degli
interventi da parte dei
Comuni

FESR

In transizione

Completata

VI

CO18

Approvvigionamento
idrico: Porzione
aggiuntiva di
popolazione raggiunta
da un miglior servizio
di
approvvigionamento
idrico

Persons

FESR

In transizione

342.634

489.477,00

VI

C0O23

Natura e biodiversita:
Superficie degli
habitat beneficiari di
un sostegno
finalizzato al
raggiungimento di un
migliore stato di
conservazione

Hectares

FESR

In transizione

0,00

30.000,00

VI

APO5

Progetti per la
fruizione integrata e

FESR

In transizione

4,00
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Asse
prioritar
io

Ind
type

Indicator

Unita di
misura

Fund

Category of region

Milestone for 2018 total

Milestone for 2018 men

Milestone for 2018 women

Final target (2023) total

Final target (2023) men

Final target (2023) women

la promozione

VI

POO08a

Capacita addizionale
degli impianti o
sistemi di raccolta
oggetto di intervento

T/a

FESR

In transizione

15.000,00

90.000,00

VII

FO1

Totale delle spese

ammissibili registrate
nel sistema contabile
dell’AdC e certificate

FESR

In transizione

11.749.340,00

51.085.082,00

VII

CO39

Sviluppo urbano:
Edifici pubblici o
commerciali costruiti
o ristrutturati nelle
aree urbane

Square metres

FESR

In transizione

1.000,00

5.225,00

VIl

CO40

Sviluppo urbano:
Alloggi ripristinati
nelle aree urbane

Housing units

FESR

In transizione

20

130,00

VII

PO09

Numero di imprese
sociali che ricevono
un sostegno

Numero

FESR

In transizione

15,00

40,00
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3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma

(di cui alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (modello per la trasmissione dei dati finanziari))

Asse Fondo | Categoria di Base di Fondi totali Tasso di Costo totale Quota della Spesa pubblica Spesa totale Quota della Numero di
prioritari regioni calcolo cofinanziamento ammissibile delle dotazione ammissibile delle ammissibile dotazione operazioni

0 operazioni complessiva coperta | operazioni dichiarata dai complessiva selezionate

selezionate per il dalle operazioni selezionate per il beneficiari coperta dalla spesa
sostegno selezionate sostegno all'autorita di ammissibile
gestione dichiarata dai
beneficiari

I FESR In transizione Pubblico 128.700.000,00 50,00 6.533.454,00 5,08% 6.533.454,00 2.015.551,06 1,57% 82
I FESR In transizione Pubblico 130.336.000,00 50,00 32.861.492,15 25,21% 32.861.492,15 8.704.519,45 6,68% 17
I FESR In transizione Pubblico 213.462.000,00 50,00 61.828.527,30 28,96% 61.828.527,30 2.414.173,94 1,13% 98
v FESR In transizione Pubblico 150.195.000,00 50,00 30.650.000,00 20,41% 30.650.000,00 4.006.801,48 2,67% 6
A% FESR In transizione Pubblico 55.859.000,00 50,00 21.539.212,56 38,56% 21.539.212,56 4.982.065,61 8,92% 2
VI FESR In transizione Pubblico 164.103.000,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
Vil FESR In transizione Pubblico 51.085.082,00 50,00 9.050.000,00 17,72% 9.050.000,00 1.308.185,48 2,56% 9
VIII FESR In transizione Pubblico 37.239.000,00 50,00 11.422.028,61 30,67% 11.422.028,61 1.862.650,26 5,00% 5
Totale FESR | In transizione 930.979.082,00 50,00 173.884.714,62 18,68% 173.884.714,62 25.293.947,28 2,72% 219
Totale 930.979.082,00 50,00 173.884.714,62 18,68% 173.884.714,62 25.293.947,28 2,72% 219
generale
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Tabella 7: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1 e 2, del
regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013)

Asse prioritario Caratteristiche della spesa Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari
Fondo Categoria di Campo di Forme di Di M di Di Tema Dii Di Costo Spesa pubblica Spesa totale Numero di
regioni intervento finanziamento "Territorio" erogazione "Obiettivo secondario FSE "Ubi " issibil issibil issibil operazioni
territoriale tematico" totale delle delle operazioni | dichiarata dai selezionate
operazioni lezionate per I ficiari
1 per il g all'autorita di
il sostegno gestione
1 FESR In transizione 060 01 07 07 01 18 1TG27 242.844,00 242.844,00 43.717,10
1 FESR In transizione 062 01 01 07 01 18 1TG27 3.766.103,42 3.766.103,42 646.347,05
1 FESR In transizione 062 01 07 07 01 18 ITG27 121.422,00 121.422,00 24.050,47
1 FESR In transizione 064 01 01 07 01 03 ITG25 15.000,00 15.000,00 15.000,00
1 FESR In transizione 064 01 01 07 01 03 1TG27 58.838,00 58.838,00 50.672,00
1 FESR In transizione 064 01 01 07 01 06 ITG25 4.650,00 4.650,00 0,00
1 FESR In transizione 064 01 01 07 01 07 1TG27 28.610,00 28.610,00 0,00
1 FESR In transizione 064 01 01 07 01 13 ITG25 40.800,00 40.800,00 32.640,00
1 FESR In transizione 064 01 01 07 01 13 1TG27 246.640,00 246.640,00 112.688,00
1 FESR In transizione 064 01 01 07 01 13 1TG28 44.041,47 44.041,47 44.028,84
1 FESR In transizione 064 01 01 07 01 14 ITG27 70.915,00 70.915,00 66.906,00
1 FESR In transizione 064 01 01 07 01 15 ITG27 64.750,00 64.750,00 62.230,00
1 FESR In transizione 064 01 01 07 01 15 1TG29 15.050,00 15.050,00 15.050,00
1 FESR In transizione 064 01 01 07 01 17 ITG27 49.156,75 49.156,75 39.325,40
1 FESR In transizione 064 01 01 07 01 18 ITG27 647.585,00 647.585,00 158.261,38
1 FESR In transizione 064 01 01 07 01 24 ITG27 7.500,00 7.500,00 7.500,00
1 FESR In transizione 064 01 02 07 01 03 ITG26 36.952,00 36.952,00 29.562,00
1 FESR In transizione 064 01 02 07 01 03 1TG27 13.480,00 13.480,00 10.784,00
1 FESR In transizione 064 01 02 07 01 03 ITG2B 11.685,00 11.685,00 9.348,00
1 FESR In transizione 064 01 02 07 01 07 1TG27 44.775,00 44.775,00 24.460,00
1 FESR In transizione 064 01 02 07 01 07 1TG28 20.500,00 20.500,00 20.500,00
1 FESR In transizione 064 01 02 07 01 07 ITG2A 7.475,00 7.475,00 7.475,00
1 FESR In transizione 064 01 02 07 01 13 1TG27 54.076,00 54.076,00 45.312,80
1 FESR In transizione 064 01 02 07 01 14 ITG27 67.719,00 67.719,00 66.594,00
1 FESR In transizione 064 01 02 07 01 14 ITG2C 53.480,00 53.480,00 42.784,00
1 FESR In transizione 064 01 02 07 01 15 ITG25 90.300,00 90.300,00 87.780,00
1 FESR In transizione 064 01 02 07 01 15 1TG26 80.080,00 80.080,00 66.920,00
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Asse prioritario Caratteristiche della spesa Classificazione delle dimensioni di intervento Dati finanziari
Fondo Categoria di Campo di Forme di Di i M i di Di i Tema Di i Di i Costo Spesa pubblica Spesa totale Numero di
regioni intervento finanziamento "Territorio" erogazione "Obiettivo dario FSE i "Ubi " issibi issibi issibil operazioni
territoriale tematico" totale delle delle operazioni | dichiarata dai selezionate
operazioni lezi per beneficiari
lezi per il gl all'autorita di
il sostegno gestione
1 FESR In transizione 064 01 02 07 01 15 1TG27 87.850,00 87.850,00 66.850,00
1 FESR In transizione 064 01 02 07 01 15 ITG28 11.200,00 11.200,00 11.200,00
1 FESR In transizione 064 01 02 07 01 15 1TG29 25.900,00 25.900,00 25.900,00
1 FESR In transizione 064 01 02 07 01 15 ITG2A 21.091,00 21.091,00 21.091,00
1 FESR In transizione 064 01 02 07 01 15 ITG2C 19.600,00 19.600,00 19.600,00
1 FESR In transizione 064 01 02 07 01 17 ITG2C 47.428,00 47.428,00 37.942,00
1 FESR In transizione 064 01 02 07 01 24 ITG25 12.500,00 12.500,00 12.500,00
1 FESR In transizione 064 01 07 07 01 13 ITG2B 39.191,36 39.191,36 32.704,00
1 FESR In transizione 064 01 07 07 01 18 1TG27 364.266,00 364.266,00 57.828,02
11 FESR In transizione 047 01 02 07 02 13 ITG25 2.267.535,70 2.267.535,70 755.056,09
11 FESR In transizione 078 01 01 07 02 13 ITG2 3.555.761,83 3.555.761,83 1.312.273,60
11 FESR In transizione 078 01 01 07 02 18 ITG27 18.458.360,38 18.458.360,38 3.682.566,10
11 FESR In transizione 078 01 01 07 02 20 ITG2 3.771.094,25 3.771.094,25 2.192.810,02
11 FESR In transizione 078 01 01 07 02 22 ITG2 500.000,00 500.000,00 0,00
11 FESR In transizione 078 01 01 07 02 24 ITG2 1.029.630,98 1.029.630,98 714.523,39
11 FESR In transizione 078 01 02 07 02 13 ITG27 670.000,00 670.000,00 47.290,25
11 FESR In transizione 078 01 02 07 02 18 1ITG28 59.109,01 59.109,01 0,00
11 FESR In transizione 079 01 01 07 02 13 ITG2 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00
11 FESR In transizione 080 01 01 01 02 24 ITG2 750.000,00 750.000,00 0,00
11 FESR In transizione 001 01 01 07 03 07 ITG25 138.215,00 138.215,00 42.900,00
11 FESR In transizione 001 01 01 07 03 23 1TG27 9.862,50 9.862,50 0,00
1 FESR In transizione 001 01 02 07 03 03 ITG25 35.970,20 35.970,20 0,00
111 FESR In transizione 001 01 02 07 03 03 ITG26 461.318,50 461.318,50 95.166,00
1 FESR In transizione 001 01 02 07 03 03 1TG28 284.261,68 284.261,68 150.687,51
1 FESR In transizione 001 01 02 07 03 04 ITG28 69.030,00 69.030,00 68.900,00
11 FESR In transizione 001 01 02 07 03 07 ITG25 198.250,00 198.250,00 53.820,00
1 FESR In transizione 001 01 02 07 03 07 ITG26 95.270,50 95.270,50 25.863,49
11 FESR In transizione 001 01 02 07 03 12 ITG25 271.862,78 271.862,78 107.894,55
11 FESR In transizione 001 01 02 07 03 12 ITG26 59.733,70 59.733,70 29.250,00
1 FESR In transizione 001 01 02 07 03 12 1TG29 346.775,00 346.775,00 159.692,00
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Asse prioritario

Caratteristiche della spesa

Classificazione delle dimensioni di intervento

Dati finanziari

Fondo Categoria di Campo di Forme di Di M di Di Tema Di Di Costo Spesa pubblica Spesa totale Numero di
regioni intervento finanziamento "Territorio" erogazione "Obiettivo dario FSE "Ubi " issibi issibi issibil operazioni
territoriale tematico" totale delle delle operazioni | dichiarata dai selezionate
operazioni lezi per beneficiari
1 per il gl all'autorita di
il sostegno gestione
1 FESR In transizione 001 01 02 07 03 14 1TG27 12.257,00 12.257,00 0,00
111 FESR In transizione 001 01 02 07 03 14 ITG28 136.890,30 136.890,30 76.459,50
1 FESR In transizione 001 01 02 07 03 15 ITG25 212.993,39 212.993,39 34.898,54
1 FESR In transizione 001 01 02 07 03 15 ITG26 1.206.050,24 1.206.050,24 461.591,57
1 FESR In transizione 001 01 02 07 03 15 1TG27 197.275,00 197.275,00 95.329,10
1 FESR In transizione 001 01 02 07 03 15 1TG28 26.784,27 26.784,27 0,00
111 FESR In transizione 001 01 02 07 03 15 ITG29 192.660,00 192.660,00 0,00
1 FESR In transizione 001 01 02 07 03 20 1TG29 26.180,65 26.180,65 0,00
1 FESR In transizione 001 01 02 07 03 23 ITG2A 14.925,00 14.925,00 0,00
111 FESR In transizione 001 01 03 07 03 01 ITG28 175.832,00 175.832,00 50.000,00
1 FESR In transizione 001 01 03 07 03 03 ITG26 809.687,13 809.687,13 316.569,98
111 FESR In transizione 001 01 03 07 03 03 ITG2B 375.985,00 375.985,00 215.932,99
1 FESR In transizione 001 01 03 07 03 03 ITG2C 206.099,10 206.099,10 0,00
1 FESR In transizione 001 01 03 07 03 07 ITG2C 205.261,04 205.261,04 50.828,24
111 FESR In transizione 001 01 03 07 03 12 ITG26 55.678,70 55.678,70 0,00
1 FESR In transizione 001 01 03 07 03 15 ITG26 427.157,20 427.157,20 30.326,40
1 FESR In transizione 001 01 03 07 03 15 1TG29 191.869,40 191.869,40 46.808,82
11 FESR In transizione 001 01 07 07 03 03 ITG27 27.173,00 27.173,00 0,00
1 FESR In transizione 001 01 07 07 03 03 ITG2B 135.251,71 135.251,71 57.255,25
111 FESR In transizione 001 01 07 07 03 07 ITG27 160.875,00 160.875,00 0,00
11 FESR In transizione 001 01 07 07 03 12 1TG27 16.147,00 16.147,00 0,00
1 FESR In transizione 001 01 07 07 03 24 ITG2 109.250,00 109.250,00 0,00
111 FESR In transizione 001 01 07 07 03 24 ITG27 435.937,50 435.937,50 0,00
1 FESR In transizione 001 01 07 07 03 24 1TG28 36.900,00 36.900,00 0,00
1 FESR In transizione 001 04 07 07 03 16 ITG2 39.619.000,00 39.619.000,00 0,00
11 FESR In transizione 066 01 01 07 03 23 1TG27 23.625,00 23.625,00 0,00
1 FESR In transizione 066 01 02 07 03 23 1TG27 11.625,00 11.625,00 0,00
111 FESR In transizione 066 01 02 07 03 23 ITG2A 14.925,00 14.925,00 0,00
11 FESR In transizione 066 01 03 07 03 23 ITG25 14.962,50 14.962,50 0,00
1 FESR In transizione 066 01 03 07 03 23 ITG26 37.800,00 37.800,00 0,00
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Asse prioritario

Caratteristiche della spesa

Classificazione delle dimensioni di intervento

Dati finanziari

Fondo Categoria di Campo di Forme di Di M di Di Tema Di Di Costo Spesa pubblica Spesa totale Numero di
regioni intervento finanziamento "Territorio" erogazione "Obiettivo dario FSE "Ubi " issibi issibi issibil operazioni
territoriale tematico" totale delle delle operazioni | dichiarata dai selezionate
operazioni lezi per beneficiari
1 per il gl all'autorita di
il sostegno gestione
1 FESR In transizione 066 01 03 07 03 23 1TG27 19.460,00 19.460,00 0,00
111 FESR In transizione 066 01 03 07 03 23 ITG28 6.000,00 6.000,00 0,00
1 FESR In transizione 066 01 03 07 03 23 ITG2A 44.587,50 44.587,50 0,00
1 FESR In transizione 066 01 07 07 03 03 ITG25 91.080,00 91.080,00 0,00
1 FESR In transizione 066 01 07 07 03 03 ITG26 128.775,00 128.775,00 0,00
1 FESR In transizione 066 01 07 07 03 03 1TG28 289.965,00 289.965,00 0,00
111 FESR In transizione 066 01 07 07 03 04 ITG28 62.535,00 62.535,00 0,00
1 FESR In transizione 066 01 07 07 03 07 ITG28 66.000,00 66.000,00 0,00
1 FESR In transizione 066 01 07 07 03 07 1TG29 112.328,25 112.328,25 0,00
111 FESR In transizione 066 01 07 07 03 13 ITG27 17.988,75 17.988,75 0,00
1 FESR In transizione 066 01 07 07 03 15 ITG25 105.000,00 105.000,00 0,00
111 FESR In transizione 066 01 07 07 03 18 ITG2 999.500,00 999.500,00 244.000,00
1 FESR In transizione 066 01 07 07 03 24 ITG25 207.712,50 207.712,50 0,00
1 FESR In transizione 066 01 07 07 03 24 1TG26 219.562,50 219.562,50 0,00
111 FESR In transizione 066 01 07 07 03 24 ITG27 1.567.465,81 1.567.465,81 0,00
1 FESR In transizione 066 01 07 07 03 24 ITG28 152.850,00 152.850,00 0,00
1 FESR In transizione 066 01 07 07 03 24 1TG29 67.500,00 67.500,00 0,00
11 FESR In transizione 067 03 07 07 03 16 ITG2 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
1 FESR In transizione 074 01 02 07 03 12 ITG26 199.550,00 199.550,00 0,00
111 FESR In transizione 074 01 02 07 03 15 ITG28 171.120,00 171.120,00 0,00
11 FESR In transizione 074 01 03 07 03 15 ITG26 196.977,50 196.977,50 0,00
1 FESR In transizione 076 01 03 07 03 23 ITG26 14.962,50 14.962,50 0,00
v FESR In transizione 010 01 02 07 04 10 ITG26 5.800.000,00 5.800.000,00 1.068.246,39
I\% FESR In transizione 013 01 07 07 04 10 1TG27 2.320.000,00 2.320.000,00 62.424,36
v FESR In transizione 043 01 01 07 04 12 1TG27 21.230.000,00 21.230.000,00 2.541.190,57
v FESR In transizione 044 01 01 07 04 12 1TG27 1.300.000,00 1.300.000,00 334.940,16
FESR In transizione 087 01 01 07 05 22 1TG27 11.178.212,56 11.178.212,56 4.982.065,61
FESR In transizione 087 01 07 07 05 13 ITG2 10.361.000,00 10.361.000,00 0,00
VI FESR In transizione
v FESR In transizione 053 01 03 07 09 20 ITG26 900.000,00 900.000,00 0,00
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Asse prioritario

Caratteristiche della spesa

Classificazione delle dimensioni di intervento

Dati finanziari

Fondo Categoria di Campo di Forme di Di M di Di Tema Di Di Costo Spesa pubblica Spesa totale Numero di
regioni intervento finanziamento "Territorio" erogazione "Obiettivo dario FSE "Ubi " issibi issibi issibil operazioni
territoriale tematico" totale delle delle operazioni | dichiarata dai selezionate
operazioni lezi per beneficiari
1 per il gl all'autorita di
il sostegno gestione
v FESR In transizione 053 01 03 07 09 20 1TG27 4.680.000,00 4.680.000,00 444.214,14
VII FESR In transizione 053 01 03 07 09 20 ITG28 3.470.000,00 3.470.000,00 863.971,34
VIII FESR In transizione 121 01 07 07 18 ITG2 1.500.000,00 1.500.000,00 224.887,11
VIII FESR In transizione 121 01 07 07 24 ITG2 5.151.450,00 5.151.450,00 659.017,65
VIII FESR In transizione 121 01 07 07 24 1TG27 3.338.671,06 3.338.671,06 953.307,49
VIII FESR In transizione 123 01 07 07 13 1TG27 132.490,88 132.490,88 25.438,01
VIII FESR In transizione 123 01 07 07 18 ITG27 1.299.416,67 1.299.416,67 0,00

88

IT



IT

Tabella &: Utilizzo del finanziamento incrociato

1'utilizzo a fini di
finanziamento
incrociato sulla base
di operazioni
selezionate (in EUR)

totali assegnati all'asse
prioritario (%)
(3/finanziamenti totali
assegnati all'asse
prioritario*100)

del finanziamento
incrociato e dichiarate
dal beneficiario
all'autorita di gestione
(EUR)

1 2 3 4 5 6
Utilizzo del finanziamento Asse Importo del sostegno | Quota dei Spese ammissibili Quota dei
incrociato prioritario | UE di cui é previsto finanziamenti UE utilizzate nell'ambito | finanziamenti totali

assegnati all'asse
prioritario (%)
(S/finanziamenti totali
assegnati all'asse
prioritario*100)
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Tabella 9: Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della

crescita e dell'occupazione)

1 2 3 4 5
Asse Importo del sostegno di cui ¢ | Quota dei finanziamenti totali | Spese ammissibili sostenute Quota dei finanziamenti totali
prioritario previsto I'utilizzo per assegnati all'asse prioritario per operazioni attuate al di assegnati all'asse prioritario

operazioni attuate all'esterno

dell'area del programma sulla
base di operazioni selezionate
(in EUR)

(%) (3/finanziamenti totali
assegnati all'asse
prioritario*100)

fuori dell'area del programma
e dichiarate dal beneficiario
all'autorita di gestione (in
EUR)

(%) (5/finanziamenti totali
assegnati all'asse
prioritario*100)

90

IT




IT

Tabella 10: Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE)

L'importo della spesa prevista al di

fuori dell'Unione nell'ambito degli

obiettivi tematici 8 e 10 sulla base
di operazioni selezionate (EUR)

Quota dei finanziamenti totali
(contributi dell'Unione e nazionali)
al programma FSE o alla parte FSE

di un programma multifondo (%)
(1/finanziamenti totali (contributi
dell'Unione e nazionali) al
programma FSE o alla parte FSE di
un programma multifondo * 100)

Spese ammissibili sostenute al di
fuori dell'Unione dichiarate dal
beneficiario all'autorita di gestione
(EUR)

Quota dei finanziamenti totali
(contributi dell'Unione e nazionali)
al programma FSE o alla parte FSE

di un programma multifondo (%)
(3/finanziamenti totali (contributi
dell'Unione e nazionali) al
programma FSE o alla parte FSE di
un programma multifondo * 100)
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4. SINTESIDELLE VALUTAZIONI

Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante I'esercizio
finanziario precedente, con l'indicazione del nome e del periodo di riferimento delle relazioni di
valutazione utilizzate.

Nel corso del 2016 ¢ stato portato a perfezionamento il Piano Unitario di Valutazione
POR FESR-FSE 2014-2020 (vedi Sezione 12.1 della presente RAA). Nel corso del
2016 ¢ stato possibile solo dare avvio alle attivita valutative previste ma non sono state
concluse valutazioni.
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6. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

(ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

(a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

Il ritardo di avvio del POR FESR Sardegna ¢ in primo luogo da ricondurre al ritardo
nell’approvazione dei documenti programmatici sia a livello nazionale (AdP) sia a
livello regionale (POR) che hanno rallentato il processo di elaborazione, negoziato e
approvazione del Programma.

Questi elementi, unitamente alla necessita di collocare saldamente la strategia del POR
entro il quadro della Programmazione Regionale Unitaria, hanno provocato un certo
ritardo nella fase di avvio e nella prima fase di attuazione del POR.

Come accennato, la programmazione delle risorse sulle azioni del POR FESR avviene
infatti attraverso I’emanazione di Deliberazioni della Giunta regionale che stanziano le
risorse rivenienti dalle diversi fonti della politica regionale unitaria (PRU). A valle di
queste DGR vengono successivamente formulati atti di programmazione operativa che
individuano gli interventi a valere sulle Azioni del POR FESR e le relative risorse, in
coerenza con 1 criteri di selezione definiti. Tale procedura di programmazione ha senza
dubbio richiesto tempi pit lunghi ma ha consentito di collegare fortemente 1’azione di
governo regionale con la strategia del POR, secondo un preciso mandato contenuto nel
programma.

In fase di stesura del POR e nel corso del negoziato condotto con la Commissione
Europea e con ’ACT, la Regione ha individuato per ciascun Asse il set di indicatori,
finanziari, procedurali e di output da riferirsi al Quadro di riferimento dell’efficacia
dell’ Attuazione (Performance Framework) ai sensi degli artt. 20 — 21 — 22 del Reg (UE)
1303/2013.

Tuttavia ¢ stata data un’interpretazione erronea nella metodologia di calcolo in fase di
programmazione. Nel definire 1 target da centrare al 2018, per gli indicatori finanziari,
la Regione intendeva infatti calibrare I’obiettivo di spesa sul vincolo rappresentato dalla
regola dell’n+3. I valori dei target erano stati mantenuti piu elevati rispetto all’n+3, cosi
come indicato nell’ Accordo di Partenariato, tuttavia, il valore dell’n+3 era stato stimato
senza detrarre dalla spesa da certificare, I’ammontare degli importi ricevuti a titolo di
anticipazione fino al 2018. Il valore dell’indicatore finanziario per il performance
framework ha cio¢ considerato come importo da certificare al 2018, I’importo
dell’annualita 2015 del piano finanziario al lordo delle anticipazioni ricevute,
maggiorato di circa un 10%.

Ne consegue che, allo stato attuale, gli indicatori finanziari inseriti nel Performance
Framwork mostrano dei farget di spesa marcatamente superiori al vincolo di spesa
rappresentato dall’n+3.

La Regione dal momento che la metodologia di calcolo era stata condotta sulla base di

“supposizioni inesatte” ha realizzato un percorso di riprogrammazione per la modifica
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degli stessi. Infatti, ai sensi dell’articolo 5.6 del Reg. UE 215/2014 tali erronee
valutazioni, costituiscono un caso debitamente giustificato per rivedere i farget.

La proposta di riprogrammazione che verra presentata al Comitato di Sorveglianza del
Luglio 2017, deriva dalla ricognizione avviata dall’ Autorita di Gestione con le strutture
competenti sulle operazioni e ha risposto, oltre alla necessita di ridimensionare i farget
di spesa del Performance Framework, anche ad esigenze di rimodulazione delle poste
finanziarie delle Azioni per potenziare 1’efficacia attuativa sulla base dello stato di
attuazione delle diverse azioni/Assi prioritari e delle relative prospettive di
avanzamento.

Sulla scorta delle modifiche e rimodulazioni finanziarie ¢ stato in parte rivisto il set di
indicatori del Programma per garantire la congruita degli obiettivi prefissati e per tenere
conto degli aggiornamenti delle serie storiche per gli indicatori quantificati dalle fonti
statistiche ufficiali.

Rispetto alle criticita e ai rallentamenti sperimentati nella fase di avvio e esecuzione del
Programma, la Regione ha gia attivato misure per scongiurare ulteriori ritardi.

Per consentire il tempestivo avvio della programmazione 2014-2020, ad esempio, sono
state attivati nel corso del 2015 e 2016 interventi a valere sugli Assi I e III mediante
risorse anticipate dal bilancio regionale, a titolo di cofinanziamento.

Contemporaneamente, le attivita di chiusura del ciclo di programmazione 7-13 hanno
delineato un quadro di interventi provenienti dal POR 2007-2013 in grado di trovare
naturale prosecuzione nell'attuale programmazione, in qualita di progetti a cavallo o di
operazioni interamente imputabili all'attuale POR, nel rispetto delle regole e dei criteri
pertinenti.

Alcuni importanti risultati in termini di semplificazione amministrativa e accelerazione
delle procedure si stanno infine delineando nell’ambito delle misure previste dal PRA.

In un’ottica di miglioramento dei processi finalizzati alla maggior efficienza e riduzione
dei tempi dei procedimenti amministrativi ¢ stato approvato dalla Giunta Regionale un
Disegno di Legge sulla semplificazione legislativa e procedurale, che interviene
principalmente sui procedimenti riguardanti le attivita produttive e 1 procedimenti
ambientali.

\

E stata istituita e avviata la Centrale Regionale di Committenza con il fine di assicurare
certezza nei tempi di selezione delle operazioni nelle gare d’appalto per I’acquisizione
di beni e servizi e per la realizzazione di opere pubbliche. La stessa avra competenza
nelle procedure di gara in qualita di soggetto aggregatore per la spesa sanitaria e la spesa
comune, per le gare di rilievo comunitario e per I’acquisizione di servizi e lavori
pubblici.

Per quanto attiene alle misure prese in materia anti-frode, in linea con ’articolo 125,
comma 4(c) del regolamento (CE) 1303/2013, I’ Autorita di Gestione e tutte le strutture
coinvolte nella gestione ed attuazione del POR operano per prevenire, identificare e
correggere le eventuali irregolarita che si manifestano nell’attuazione degli interventi
cofinanziati dai fondi SIE. La valutazione del rischio di frode viene svolta, di norma,
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annualmente, durante 1’intero periodo di programmazione. Qualora il livello del rischio
individuato sia molto basso e nell’anno precedente non siano stati segnalati casi di
frode, potra essere svolta ogni due anni. L'AdG, non appena saranno definite le modalita
e la tempistica per 1’utilizzo delle funzioni del sistema a supporto delle attivita del POR
da parte dell’IGRUE, si avvarra, dello specifico strumento informatico “Arachne”,
attraverso il quale sara possibile rilevare le potenziali situazioni a rischio di frode,
conflitti di interesse e irregolarita, mediante estrazioni dei dati e classificazione del
rischio. Alla data di predisposizione del presente documento I’acquisizione di Arachne ¢
allo studio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE che sta
definendo con la Commissione Europea il percorso di collaborazione per definire le
modalita di alimentazione centralizzata del sistema con i dati relativi agli interventi
2014-2020 presenti sul Sistema Unitario di Monitoraggio Nazionale.
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(b) Valutazione se i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi siano sufficienti per
garantirne la realizzazione con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se
del caso.
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7.SINTESI PER IL CITTADINO

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali ¢ pubblicata e caricata
come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale.

Si puo caricare/trovare la sintesi per il cittadino nell'applicazione SFC2014 sotto Generale > Documenti
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8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

I. Identificazione del programma e della priorita o della misura nell'ambito dei
quali ¢ fornito il sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del

regolamento (UE) n. 1303/2013)

1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi

di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE

1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento
finanziario nell'ambito dei fondi ESI

III - Competitivita del
sistema produttivo

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello
strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o
della misura

FESR

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo
comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i
dallo strumento finanziario

03 - Promuovere la
competitivita delle piccole e
medie imprese, del settore
agricolo (per il FEASR) e
del settore della pesca e
dell'acquacoltura (per il
FEAMP)

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo
obiettivo tematico (facoltativo)

5.000.000,00

4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento

finanziario

4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi
SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario

30. Data di completamento della valutazione ex ante 10-set-2015
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario
31.1. Il processo di selezione o designazione ¢ gia stato Si

avviato?

I1. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalita di attuazione (articolo
46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

5. Nome dello strumento finanziario

FONDO DI CAPITALE DI
RISCHIO (VENTURE
CAPITAL) PER
INVESTIMENTI IN
EQUITY PER LA
CREAZIONE E LO
SVILUPPO DI IMPRESE
INNOVATIVE
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6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario
(nome del paese e della citta)

Italia, Cagliari

7. Modalita di attuazione

7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e
gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione,
secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti
dai contributi del programma dei fondi SIE

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello
dell'Unione

7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale,
regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito
dall'autorita di gestione o sotto la sua responsabilita,
secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1,
lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei
fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da
a) a ¢), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Affidamento dei compiti di
esecuzione

8. Tipo di strumento finanziario

Fondo specifico

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano
termini e condizioni uniformi, ossia ‘“strumenti
standardizzati"

Strumento finanziario su
misura

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti,
garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre
forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma
dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013

9.0.1. Prestiti (> EUR 25.000) No
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a No
microimprese) conformemente a SEC/2011/1134 final

9.0.3. Garanzie No
9.0.4. Investimenti azionari Si
9.0.5. Investimenti quasi-azionari No
9.0.6. Altri prodotti finanziari No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento No

finanziario

9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari

9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello
strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi,
bonifico sulla commissione di garanzia, a norma
dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.
1303/2013
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10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma
dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui
all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario
aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto
dell'autorita di gestione o capitale separato nell'ambito di
un istituto finanziario

Capitale separato

II1. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui

all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, p

aragrafo 4, lettere da a) a

¢), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui
all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46,
paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario

11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma
dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
1303/2013 a) entita giuridiche gia esistenti o nuove,
incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un
organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; )
l'autorita di gestione, che assume direttamente compiti di
esecuzione (solo per prestiti e garanzie)

Organismo di diritto
pubblico o privato

11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello
strumento finanziario

SFIRS SpA

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della
citta) dell'organismo di attuazione dello strumento
finanziario

Italia - Cagliari

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione
dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto
pubblico; altre procedure

Affidamento “in-house"

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione
dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con
I'organismo di attuazione dello strumento finanziario

24-dic-2015

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorita o misura

versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione

sostenuti o delle

commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del

regolamento (UE) n. 1303/2013)

14. Importo complessivo dei contributi del programma 10.000.000,00
impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 5.000.000,00
14.1.1. di cut FESR (in EUR) (facoltativo) 5.000.000,00

14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)
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14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)

14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)

14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)

15. Importo complessivo dei contributi del programma 0,00
versati allo strumento di finanziamento (in EUR)
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 0,00

15.1.1. di cui FESR (in EUR)

15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

15.1.3. di cui FSE (in EUR)

15.1.4. di cui FEASR (in EUR)

15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)

15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento
nazionale (in EUR)

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento
nazionale pubblico (in EUR)

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento
nazionale privato (in EUR)

16. Importo complessivo dei contributi del programma
versati allo strumento di finanziamento nell'ambito
dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (I0G)
(in EUR)

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di
gestione versati a valere sui contributi del programma (in
EUR)

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)

18. Costi 0 commissioni di gestione capitalizzati a norma
dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in
EUR)

19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di
garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo
1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013
(pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)

20. Importo dei contributi del programma per
investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma
dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in
EUR)
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21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto
forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37,
paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013
(pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)

V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di
questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di
investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorita o
misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

22. Denominazione del prodotto finanziario offerto
dallo strumento finanziario

investimenti in equity per la
creazione e lo sviluppo di
imprese innovative

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento
finanziario

Investimenti azionari

24. Importo complessivo dei contributi del programma
impegnati in contratti con destinatari finali per
l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o
quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi
SIE (in EUR)

25. Importo complessivo dei contributi versati ai
destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o
altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per
prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi
SIE (in EUR)

25.1.1. di cui FESR (in EUR)

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

25.1.3. di cui FSE (in EUR)

25.1.4. di cui FEASR (in EUR)

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)

25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento
nazionale pubblico (in EUR)

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento
nazionale privato (in EUR)

27. Numero di contratti per 1'erogazione di
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri
prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per
prodotto

28. Numero di investimenti nei destinatari finali
realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o
quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto
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29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal
prodotto finanziario

29.1. di cui grandi imprese

29.2. di cui PMI

29.2.1. di cui microimprese

29.3. di cui persone fisiche

29.4. di cui altri tip1 di destinatari finali sostenuti

29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali
sostenuti

VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e
nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di
attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento
(UE) n. 1303/2013)

32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era
ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla
fine dell'anno di riferimento, indicare la data di
liquidazione

33. Numero totale di prestiti erogati € non rimborsati o
numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa
dell'inadempimento del prestito

34. Importo totale dei prestiti versati in stato di
inadempimento (in EUR) o importo totale impegnato per
le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento
del prestito (in EUR)

VILI. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento
finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a
fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti
azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del
regolamento (UE) n. 1303/2013)

35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti
del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario
(in EUR)

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario,
imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine
dell'anno di riferimento (in EUR)

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)

36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in
EUR)

37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state
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rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai
fondi SIE

37.1. di cui importi versati per la remunerazione
preferenziale degli investitori privati operanti secondo il
principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi
di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo
strumento finanziario o che coinvestono a livello dei
destinatari finali (in EUR)

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di
gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di
gestione dello strumento finanziario (in EUR)

40. Valore degli investimenti e delle partecipazioni (in
EUR)

VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli
investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e
delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n.
1303/2013)

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al
di fuori dei fondi SIE (in EUR)

38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori
dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento
con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario
(in EUR)

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo
strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)

38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)

38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori
dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali (in
EUR)

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)

38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di
finanziamento

39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-
azionari/altri prodotti finanziari, con riferimento
all'accordo di finanziamento, per prodotto

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno
di riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti
azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per
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prodotto

39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti
finanziari sostenuti da Fondi SIE per
prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari,
per prodotto (facoltativo)

IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della
priorita o della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del

regolamento (UE) n. 1303/2013)

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui
contribuisce lo strumento finanziario

CO08 - Investimento
produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle
imprese beneficiarie di un

sostegno
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 100,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in 0,00

relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui
contribuisce lo strumento finanziario

CO03 - Investimento
produttivo: Numero di
imprese che ricevono un

sostegno finanziario

diverso dalle sovvenzioni

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 150,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in 0,00

relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui
contribuisce lo strumento finanziario

CO01 - Investimento
produttivo: Numero di
imprese che ricevono un

sostegno
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 150,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in 0,00

relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui
contribuisce lo strumento finanziario

CO05 - Investimento
produttivo: Numero di
nuove imprese beneficiarie
di un sostegno

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output

50,00

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in
relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output

0,00

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui
contribuisce lo strumento finanziario

COQ07 - Investimento
produttivo: Investimenti
privati corrispondenti al
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sostegno pubblico alle
imprese (diverso dalle

sovvenzioni)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 6.000.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in 0,00

relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output

I. Identificazione del programma e della priorita o della misura nell'ambito dei
quali ¢ fornito il sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del

regolamento (UE) n. 1303/2013)

1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi

di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE

1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento
finanziario nell'ambito dei fondi ESI

IIT - Competitivita del
sistema produttivo

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello
strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o
della misura

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo
comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i
dallo strumento finanziario

03 - Promuovere la
competitivita delle piccole e
medie imprese, del settore
agricolo (per il FEASR) e
del settore della pesca e
dell'acquacoltura (per il
FEAMP)

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo
obiettivo tematico (facoltativo)

19.809.500,00

4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento

finanziario

4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi
SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario

30. Data di completamento della valutazione ex ante 10-set-2016
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario
31.1. Il processo di selezione o designazione ¢ gia stato Si

avviato?

I1. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalita di attuazione (articolo
46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

5. Nome dello strumento finanziario

FONDO DI
COMPETITIVITA' DELLE
IMPRESE

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario

Italia - Cagliari
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(nome del paese e della citta)

7. Modalita di attuazione

7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e
gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione,
secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti
dai contributi del programma dei fondi SIE

No

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello
dell'Unione

7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale,
regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito
dall'autorita di gestione o sotto la sua responsabilita,
secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1,
lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei
fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da
a) a ¢), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Affidamento dei compiti di
esecuzione

8. Tipo di strumento finanziario

Fondo specifico

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano
termini e condizioni uniformi, ossia “strumenti
standardizzati"

Strumento finanziario su
misura

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti,
garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre
forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma
dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013

9.0.1. Prestiti (> EUR 25.000) Si
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a Si
microimprese) conformemente a SEC/2011/1134 final

9.0.3. Garanzie No
9.0.4. Investimenti azionari No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari No
9.0.6. Altri prodotti finanziari No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento No

finanziario

9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari

9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello
strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi,
bonifico sulla commissione di garanzia, a norma
dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.
1303/2013

10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma

Capitale separato
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dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui
all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario
aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto
dell'autorita di gestione o capitale separato nell'ambito di
un istituto finanziario

II1. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui
all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a
¢), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui
all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46,
paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario

11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma
dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
1303/2013 a) entita giuridiche gia esistenti o nuove,
incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un
organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; )
l'autorita di gestione, che assume direttamente compiti di
esecuzione (solo per prestiti e garanzie)

Organismo di diritto
pubblico o privato

11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello
strumento finanziario

SFIRS SpA

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della
citta) dell'organismo di attuazione dello strumento
finanziario

Italia - Cagliari

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione
dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto
pubblico; altre procedure

Affidamento “in-house"

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione
dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con
I'organismo di attuazione dello strumento finanziario

27-dic-2016

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorita o misura
versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle

commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2,

regolamento (UE) n. 1303/2013)

lettere d) ed e), del

14. Importo complessivo dei contributi del programma
impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)

39.619.000,00

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)

19.809.500,00

14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)

19.809.500,00

14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
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14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)

14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)

15. Importo complessivo dei contributi del programma 0,00
versati allo strumento di finanziamento (in EUR)
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 0,00

15.1.1. di cui FESR (in EUR)

15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

15.1.3. di cui FSE (in EUR)

15.1.4. di cui FEASR (in EUR)

15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)

15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento
nazionale (in EUR)

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento
nazionale pubblico (in EUR)

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento
nazionale privato (in EUR)

16. Importo complessivo dei contributi del programma
versati allo strumento di finanziamento nell'ambito
dell'lniziativa a favore dell'occupazione giovanile (I0G)
(in EUR)

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di
gestione versati a valere sui contributi del programma (in
EUR)

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)

18. Costi 0 commissioni di gestione capitalizzati a norma
dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in
EUR)

19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di
garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo
1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013
(pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)

20. Importo dei contributi del programma per
investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma
dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in
EUR)

21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto
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forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37,
paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013
(pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)

V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di
questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di
investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorita o
misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

22. Denominazione del prodotto finanziario offerto prestiti
dallo strumento finanziario

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento | Prestito
finanziario

24. Importo complessivo dei contributi del programma
impegnati in contratti con destinatari finali per
l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o
quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi
SIE (in EUR)

25. Importo complessivo dei contributi versati ai
destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o
altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per
prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi
SIE (in EUR)

25.1.1. di cui FESR (in EUR)

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

25.1.3. di cui FSE (in EUR)

25.1.4. di cui FEASR (in EUR)

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)

25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento
nazionale pubblico (in EUR)

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento
nazionale privato (in EUR)

27. Numero di contratti per I'erogazione di
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri
prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per
prodotto

28. Numero di investimenti nei destinatari finali
realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o
quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal
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prodotto finanziario

29.1. di cui grandi imprese

29.2. di cui PMI

29.2.1. di cui microimprese

29.3. di cui persone fisiche

29.4. di cui altri tip1 di destinatari finali sostenuti

29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali
sostenuti

VL. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e
nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di
attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento
(UE) n. 1303/2013)

32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era Si
ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla
fine dell'anno di riferimento, indicare la data di
liquidazione

33. Numero totale di prestiti erogati € non rimborsati o
numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa
dell'inadempimento del prestito

34. Importo totale dei prestiti versati in stato di
inadempimento (in EUR) o importo totale impegnato per
le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento
del prestito (in EUR)

VILI. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento
finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a
fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti
azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del
regolamento (UE) n. 1303/2013)

35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti
del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario
(in EUR)

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario,
imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine
dell'anno di riferimento (in EUR)

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)

36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in
EUR)

37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state
rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai
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fondi SIE

37.1. di cui importi versati per la remunerazione
preferenziale degli investitori privati operanti secondo il
principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi
di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo
strumento finanziario o che coinvestono a livello dei
destinatari finali (in EUR)

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di
gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di
gestione dello strumento finanziario (in EUR)

40. Valore degli investimenti e delle partecipazioni (in
EUR)

VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli
investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e
delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n.
1303/2013)

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al
di fuori dei fondi SIE (in EUR)

38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori
dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento
con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario
(in EUR)

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo
strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)

38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)

38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori
dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali (in
EUR)

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)

38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di
finanziamento

39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-
azionari/altri prodotti finanziari, con riferimento
all'accordo di finanziamento, per prodotto

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno
di riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti
azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per
prodotto
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39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti
finanziari sostenuti da Fondi SIE per
prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari,
per prodotto (facoltativo)

IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della
priorita o della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del

regolamento (UE) n. 1303/2013)

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui
contribuisce lo strumento finanziario

CO01 - Investimento
produttivo: Numero di
imprese che ricevono un

sostegno
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 525,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in 0,00

relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui
contribuisce lo strumento finanziario

CO03 - Investimento
produttivo: Numero di
imprese che ricevono un

sostegno finanziario

diverso dalle sovvenzioni

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 525,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in 0,00

relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui
contribuisce lo strumento finanziario

COQ07 - Investimento
produttivo: Investimenti
privati corrispondenti al

sostegno pubblico alle
imprese (diverso dalle

sovvenzioni)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 8.923.800,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in 0,00

relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output

I. Identificazione del programma e della priorita o della misura nell'ambito dei
quali ¢ fornito il sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del

regolamento (UE) n. 1303/2013)

1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi

di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE

1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento
finanziario nell'ambito dei fondi ESI

III - Competitivita del
sistema produttivo

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello
strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o

FESR
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della misura

3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo
comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i
dallo strumento finanziario

03 - Promuovere la
competitivita delle piccole e
medie imprese, del settore
agricolo (per il FEASR) e
del settore della pesca e
dell'acquacoltura (per il
FEAMP)

3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo
obiettivo tematico (facoltativo)

1.000.000,00

4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento

finanziario

4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi 2014ITOSSFOP021

SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario

30. Data di completamento della valutazione ex ante 10-set-2016

31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario

31.1. Il processo di selezione o designazione ¢ gia stato
avviato?

Si

I1. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalita di attuazione (articolo
46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

5. Nome dello strumento finanziario

FONDO SOCIAL IMPACT
INVESTING

6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario
(nome del paese e della citta)

Italia - Cagliari

7. Modalita di attuazione

7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e
gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione,
secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti
dai contributi del programma dei fondi SIE

No

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello
dell'Unione

7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale,
regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito
dall'autorita di gestione o sotto la sua responsabilita,
secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1,
lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei
fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da
a) a ¢), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Affidamento dei compiti di
esecuzione

8. Tipo di strumento finanziario

Fondo specifico

8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano

Strumento finanziario su
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termini e condizioni uniformi, ossia “strumenti
standardizzati"

misura

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti,
garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre
forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma
dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013

9.0.1. Prestiti (= EUR 25.000) Si
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a No
microimprese) conformemente a SEC/2011/1134 final

9.0.3. Garanzie Si
9.0.4. Investimenti azionari Si
9.0.5. Investimenti quasi-azionari No
9.0.6. Altri prodotti finanziari No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento No

finanziario

9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari

9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello
strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi,
bonifico sulla commissione di garanzia, a norma
dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.
1303/2013

10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma
dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui
all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario
aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto
dell'autorita di gestione o capitale separato nell'ambito di
un istituto finanziario

Capitale separato

I1I. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui
all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a
¢), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui
all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46,
paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario

11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma
dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
1303/2013 a) entita giuridiche gia esistenti o nuove,
incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un
organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; )
l'autorita di gestione, che assume direttamente compiti di
esecuzione (solo per prestiti € garanzie)

Organismo di diritto
pubblico o privato
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11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello
strumento finanziario

SFIRS SpA

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della
citta) dell'organismo di attuazione dello strumento
finanziario

12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione
dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto
pubblico; altre procedure

Affidamento “in-house"

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione
dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario

13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con
l'organismo di attuazione dello strumento finanziario

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorita o misura
versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle
commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del

regolamento (UE) n. 1303/2013)

14. Importo complessivo dei contributi del programma 8.000.000,00
impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 4.000.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) 1.000.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo) 3.000.000,00
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)

14.1.5. di cut FEAMP (in EUR) (facoltativo)

15. Importo complessivo dei contributi del programma 0,00
versati allo strumento di finanziamento (in EUR)

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) 0,00

15.1.1. di cui FESR (in EUR)

15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

15.1.3. di cui FSE (in EUR)

15.1.4. di cui FEASR (in EUR)

15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)

15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento
nazionale (in EUR)

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento
nazionale pubblico (in EUR)

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento
nazionale privato (in EUR)
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16. Importo complessivo dei contributi del programma
versati allo strumento di finanziamento nell'ambito
dell'lniziativa a favore dell'occupazione giovanile (I0G)
(in EUR)

17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di
gestione versati a valere sui contributi del programma (in
EUR)

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)

18. Costi 0 commissioni di gestione capitalizzati a norma
dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in
EUR)

19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di
garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo
1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013
(pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)

20. Importo dei contributi del programma per
investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma
dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in
EUR)

21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto
forma di terreni e/0 immobili a norma dell'articolo 37,
paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013
(pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)

V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di
questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di
investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorita o
misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

22. Denominazione del prodotto finanziario offerto
dallo strumento finanziario

Combinazione di diversi
prodotti finanziari (prestiti,
garanzie, equity)

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento
finanziario

Altro

24. Importo complessivo dei contributi del programma
impegnati in contratti con destinatari finali per
l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o
quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi
SIE (in EUR)

25. Importo complessivo dei contributi versati ai
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destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o
altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per
prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi
SIE (in EUR)

25.1.1. di cui FESR (in EUR)

25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)

25.1.3. di cui FSE (in EUR)

25.1.4. di cui FEASR (in EUR)

25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)

25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento
nazionale pubblico (in EUR)

25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento
nazionale privato (in EUR)

27. Numero di contratti per 1'erogazione di
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri
prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per
prodotto

28. Numero di investimenti nei destinatari finali
realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o
quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto

29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal
prodotto finanziario

29.1. di cui grandi imprese

29.2. di cui PMI

29.2.1. di cui microimprese

29.3. di cui persone fisiche

29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti

29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali
sostenuti

VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e

nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso I'organismo di

attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento

(UE) n. 1303/2013)

32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era
ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento

Si

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla
fine dell'anno di riferimento, indicare la data di
liquidazione
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33. Numero totale di prestiti erogati € non rimborsati o
numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa
dell'inadempimento del prestito

34. Importo totale dei prestiti versati in stato di
inadempimento (in EUR) o importo totale impegnato per
le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento
del prestito (in EUR)

VILI. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento
finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a
fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti
azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del
regolamento (UE) n. 1303/2013)

35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti
del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario
(in EUR)

36. Importi rimborsati allo strumento finanziario,
imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine
dell'anno di riferimento (in EUR)

36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)

36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in
EUR)

37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state
rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai
fondi SIE

37.1. di cui importi versati per la remunerazione
preferenziale degli investitori privati operanti secondo il
principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi
di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo
strumento finanziario o che coinvestono a livello dei
destinatari finali (in EUR)

37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di
gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di
gestione dello strumento finanziario (in EUR)

40. Valore degli investimenti e delle partecipazioni (in
EUR)

VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli
investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e
delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n.
1303/2013)

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al
di fuori dei fondi SIE (in EUR)

38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori
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dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento
con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario
(in EUR)

38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo
strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)

38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)

38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori
dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali (in
EUR)

38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR)

38.3.2. di cui contributi privati (in EUR)

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di

finanziamento

39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a
prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-
azionari/altri prodotti finanziari, con riferimento
all'accordo di finanziamento, per prodotto

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno
di riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti
azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per
prodotto

39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti
finanziari sostenuti da Fondi SIE per
prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari,
per prodotto (facoltativo)

IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della
priorita o della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del

regolamento (UE) n. 1303/2013)

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui
contribuisce lo strumento finanziario

CO08 - Investimento
produttivo: Crescita
dell'occupazione nelle
imprese beneficiarie di un

sostegno
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 60,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in 0,00

relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui
contribuisce lo strumento finanziario

CO01 - Investimento
produttivo: Numero di
imprese che ricevono un
sostegno
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41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output

140,00

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in
relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output

0,00

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui
contribuisce lo strumento finanziario

CO05 - Investimento
produttivo: Numero di
nuove imprese beneficiarie
di un sostegno

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output

30,00

41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in
relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output

0,00
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9. OPZIONALE PER LA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016, NON APPLICABILE AD ALTRE RELAZIONI SCHEMATICHE: AZIONI ATTUATE PER
OTTEMPERARE A CONDIZIONALITA EX ANTE

Tabella 14: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalita ex ante generali applicabili

Condizionalita ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni Termine Organismi Azione completata | Criteri Data prevista | Osservazioni
attuate responsabili entro il termine soddisfa | per

tti I'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

G4 - Esistenza di dispositivi che 1 - Dispositivi che garantiscano Partecipazi | 31-dic-2016 Presidenza del Si Si Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata
garantiscano l'applicazione efficace l'applicazione efficace delle norme unionali one ai consiglio dei tramite SFC

del diritto dell'Unione in materia di in materia di appalti pubblici mediante lavori del Ministri,

appalti pubblici nel campo dei fondi opportuni meccanismi. Gruppo di Dipartimento per le
SIE. lavoro politiche europee
sulla
riforma del
sistema
degli
appalti
pubblici
attraverso
la
Conferenz
a delle
Regioni e
attuazione
a livello
regionale,
per quanto
di
competenz
a, della
strategia
nazionale
elaborata
dal
Gruppo.

Regione Sardegna

G4 - Esistenza di dispositivi che 2 - Dispositivi a garanzia della trasparenza Applicazio | 31-dic-2016 Ministero Si Si Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata
garantiscano l'applicazione efficace nelle procedure di aggiudicazione dei ne, a dell'economia e tramite SFC

del diritto dell'Unione in materia di contratti. livello delle delle finanze
appalti pubblici nel campo dei fondi regionale, (Consip)

SIE. degli
strumenti
die-

Regione Sardegna
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

procureme
nt
individuati
alivello
centrale

G4 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
appalti pubblici nel campo dei fondi
SIE.

2 - Dispositivi a garanzia della trasparenza

nelle procedure di aggiudicazione dei
contratti.

Partecipazi
one,
attraverso
propri
contributi,
alla
predisposi
zione di
linee guida
in materia
di
aggiudicaz
ione di
appalti
pubblici
cd.
sottosoglia
e
applicazio
ne delle
stesse a
livello
regionale

30-giu-2015

Dipartimento per le
politiche europee,
Dipartimento per lo
sviluppo ¢ la
coesione
economica

Regione Sardegna

Si

Si

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata
tramite SFC

G4 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
appalti pubblici nel campo dei fondi
SIE.

3 - Dispositivi per la formazione ¢ la

diffusione di informazioni per il personale

coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

Predisposi
zione di
azioni di
formazion
ein
materia di
appalti
pubblici
destinate ai
funzionari
regionali,
alle AdG,
alle AdA,
agli
organismi

31-dic-2015

Dipartimento per lo
sviluppo e la
coesione
economica

Regione Sardegna

Si

Si

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata
tramite SFC
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

intermedi e
agli enti
beneficiari
coinvolti
nella
gestione ed
attuazione
dei fondi
SIE.
Creazione,
all'interno
del sito
regionale,
dell’apposi
to
collegame
nto con il
forum
informatic
o
interattivo
delle AdG
creato dal
DPS in
materia di
appalti
pubblici.

G4 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
appalti pubblici nel campo dei fondi
SIE.

4 - Dispositivi a garanzia della capacita
amministrativa per l'attuazione e
l'applicazione delle norme dell'Unione in
materia di appalti pubblici.

Partecipazi
one agli
incontri
formativi e
seminariali
organizzati
dal DPE e
dal DPS,
in
partenariat
oconla
CEe
disseminaz
ione di
informazio
nie

31-dic-2015

Dipartimento per le
politiche europee e
Dipartimento per lo
sviluppo ¢ la
coesione
economica

Regione Sardegna.

Si

Si

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata
tramite SFC

IT

124

IT



IT

Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

risultati
anche
presso gli
organismi
intermedi
edi
principali

beneficiari.

G4 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
appalti pubblici nel campo dei fondi
SIE.

4 - Dispositivi a garanzia della capacita
amministrativa per l'attuazione e
l'applicazione delle norme dell'Unione in
materia di appalti pubblici.

Individuaz
ione/
costituzion
e presso la
propria
AdGe
AdA di
strutture
con
competenz
e
specifiche
incaricati
dell’indizi
one di gare
di appalti
pubblici
elo,
comunque,
responsabi
li del
rispetto
della
relativa
normativa
e
partecipazi
one alla
rete
nazionale
delle
strutture/ri
sorse
dedicate
alla
verifica

30-giu-2015

Dipartimento per le
politiche europee e
Dipartimento per lo
sviluppo ¢ la
coesione
economica

Regione Sardegna

Si

Si

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata
tramite SFC
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

della
corretta
interpretaz
ione ed
attuazione
della
normativa
in materia
di appalti
pubblici.

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di

aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

1 - Dispositivi per l'applicazione efficace
delle norme dell'Unione in materia di aiuti
di Stato.

adozione,
da parte
della
Regione e
per quanto
di
competenz
a, di tutte
le misure
necessarie
alla
reingegner
izzazione
della
Banca dati
anagrafica
delle
agevolazio
ni (BDA)
curata dal
MISE
(invio
informazio
ni,
adozione
di
dispositivi
che
assicurino
I’interoper
abilita
delle
banche
dati/registr
i regionali

31-dic-2016

Ministero dello
sviluppo
economico

Regione Sardegna

Si

Si

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata
tramite SFC
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

con la
BDA, ecc.)
e che
assicurino,
nel tempo,
il pieno
raggiungi
mento e
funzionam
ento del
Registro
Nazionale
degli aiuti.

GS - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

1 - Dispositivi per l'applicazione efficace
delle norme dell'Unione in materia di aiuti

di Stato.

in caso di
concession
ediun
aiuto di
Stato,
istituzione
dell’obblig
o per la
struttura
regionale
concedente
I’aiuto, di
consultare
sul sito
delle
amministra
zioni
competenti
al recupero
I’elenco
dei
destinatari
di ordini di
recupero di
aiuti
illegali.

31-dic-2015

Ministero dello
sviluppo
economico

Regione Sardegna

Si

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata
tramite SFC

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

2 - Dispositivi per la formazione ¢ la
diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

Partecipazi
one agli
incontri
formativi

31-dic-2015

Ministero dello
sviluppo
economico

Regione Sardegna

Si

Si

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata
tramite SFC
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Condizionalita ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni Termine Organismi Azione completata | Criteri Data prevista | Osservazioni
attuate responsabili entro il termine soddisfa | per
tti I'attuazione

completa
delle azioni
rimanenti

organizzati

dalle

amministra

zioni

centrali, in

partenariat

ocon la

CE,e

diffusione

alivello di
tutti i
soggetti
coinvolti
nell'attuazi
one della
normativa
in materia
di aiuti di
Stato nella
propria
Regione
delle
informazio
ni e dei
risultati
degli
incontri
formativi
in oggetto

Individuaz
ione/aggio
rnamento
dei
referenti
regionali
in materia
di aiuti di
Stato
Creazione,
all'interno
del sito
regionale,
dell’apposi
to
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

collegame
nto con il
forum
informatic
o
interattivo
delle AdG
creato
dalle
amministra
zioni
centrali in
materia di
aiuti di
Stato
Individuaz
ione presso
la propria
AdG dei
soggetti
con
specifiche
competenz
e
incaricate
dell’attuazi
one della
normativa
comunitari
ain
materia di
ajuti di
Stato e
previsione
di modalita
operative
di raccordo
con il DPS
e conil
Ministero
delle
politiche
agricole
alimentari
¢ forestali,
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

ciascuno
per i fondi
di
rispettiva
competenz
a

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di

aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

2 - Dispositivi per la formazione ¢ la
diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

Realizzazi
one di
incontri
formativi
regionali
in materia
di aiuti di
Stato

31-dic-2015

Ministero dello
sviluppo
economico

Regione Sardegna

Si

Si

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata
tramite SFC

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di

aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

2 - Dispositivi per la formazione ¢ la
diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

collaborazi
one con il
MISE ai
fini dell’
organizzaz
ione di
workshop
a livello
regionale
dedicati
alla
funzionalit
a del
nuovo
Registro
nazionale
degli aiuti
ealla
diffusione
delle
conoscenz
e
necessarie
al suo
utilizzo.

31-dic-2016

Ministero dello
sviluppo
economico

Regione Sardegna

Si

Si

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata
tramite SFC

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace

2 - Dispositivi per la formazione ¢ la
diffusione di informazioni per il personale

creazione,
all’interno

31-dic-2015

Ministero dello
sviluppo

Si

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata
tramite SFC
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

del sito
regionale,
dell’apposi
to
collegame
nto con il
forum
informatic
o
interattivo
delle AdG
creato
dalle
amministra
zioni
centrali in
materia di
aiuti di
Stato

economico

Regione Sardegna

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

2 - Dispositivi per la formazione ¢ la
diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

individuazi
one presso
la propria
AdG dei
soggetti
con
specifiche
competenz
e
incaricate
dell’attuazi
one della
normativa
comunitari
ain
materia di
ajuti di
Stato e
previsione
di modalita
operative
di raccordo
con il DPS
econil
Ministero
delle

31-dic-2015

Ministero dello
sviluppo
economico

Regione Sardegna

Si

Si

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata
tramite SFC
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

politiche
agricole
alimentari
e forestali,
ciascuno
per i fondi
di
rispettiva
competenz
a.

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di

aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

2 - Dispositivi per la formazione ¢ la
diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

individuazi
one/aggior
namento
dei
referenti
regionali
in materia
di aiuti di
Stato

31-dic-2015

Ministero dello
sviluppo
economico

Regione Sardegna

Si

Si

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata
tramite SFC

G5 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
del diritto dell'Unione in materia di

aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

2 - Dispositivi per la formazione e la
diffusione di informazioni per il personale
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

trasmissio
ne alle
amministra
zioni
centrali
competenti
delle
informazio
ni relative
alle
misure di
aiuti di
Stato di
interventi
cofinanziat
iai fini
della
creazione
dell’apposi
ta sezione
all’interno
di Open
Coesione.

31-dic-2016

MiSE

Regione Sardegna

Si

Si

Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata
tramite SFC
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Condizionalita ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni Termine Organismi Azione completata | Criteri Data prevista | Osservazioni
attuate responsabili entro il termine soddisfa | per
tti I'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti
G5 - Esistenza di dispositivi che 3 - Dispositivi che garantiscano la capacita Individuaz 31-dic-2016 Dipartimento per lo | Si Si Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata
garantiscano l'applicazione efficace amministrativa per l'attuazione e ione presso sviluppo ¢ la tramite SFC
del diritto dell'Unione in materia di l'applicazione delle norme dell'Unione in la Regione coesione
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE. materia di aiuti di Stato. delle economica,
figure Ministro
incaricate semplificazione e
dell’alime pubblica
ntazione amministrazione e
del sistema Regioni in
della raccordo con CE,
nuova Ministero delle
BDAe politiche agricole
partecipazi alimentari e
one agli forestali
appositi Regione Sardegna
workshop
organizzati
a cura del
MISE
G5 - Esistenza di dispositivi che 3 - Dispositivi che garantiscano la capacita Istituzione, | 30-giu-2016 Dipartimento per lo | Si Si Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata
garantiscano l'applicazione efficace amministrativa per l'attuazione e presso sviluppo ¢ la tramite SFC
del diritto dell'Unione in materia di l'applicazione delle norme dell'Unione in I’AdG coesione
aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE. materia di aiuti di Stato. regionale, economica,
di Ministro
un’apposit semplificazione e
a struttura pubblica
competent amministrazione e
ein Regioni in
materia di raccordo con CE,
ajuti di Ministero delle
Stato o politiche agricole
potenziam alimentari e
ento delle forestali
risorse Regione Sardegna
eventualm
ente gia
presenti, in
raccordo
con il
DPS.
G5 - Esistenza di dispositivi che 3 - Dispositivi che garantiscano la capacita Messa a 31-dic-2015 Dipartimento per lo | Si Si Nota AICT n. 5563 del 16 giugno 2017, inviata
garantiscano l'applicazione efficace amministrativa per l'attuazione e disposizio sviluppo ¢ la tramite SFC
del diritto dell'Unione in materia di l'applicazione delle norme dell'Unione in ne delle coesione
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

materia di aiuti di Stato.

informazio
nie
partecipazi
one ai
meccanism
idi
accompag
namento,
verifica e
monitorag
gio istituiti
dalle
amministra
zioni
centrali e
riguardanti
le misure
di
adeguame
nto
adottate
dalle
amministra
zioni
concedenti
le
agevolazio
ni.

economica,
Ministro
semplificazione e
pubblica
amministrazione e
Regioni in
raccordo con CE,
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e
forestali

Regione Sardegna

G6 - Esistenza di dispositivi che
garantiscano l'applicazione efficace
della normativa dell'Unione in materia
ambientale connessa alla VIA e alla
VAS.

1 - Dispositivi per l'applicazione efficace
della direttiva 2011/92/UE del Parlamento
europeo ¢ del Consiglio (VIA) e della
direttiva 2001/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (VAS).

Gli
interventi
realizzati
nell'ambito
del
programm
a ai quali
si applichi
1 'allegato
11 della
direttiva
20
11192/UE
del
Parlament
o Europeo
e del

31-dic-2015

Ministero
dell'Ambiente e
della Tutela del
territorio

Si

Si

Decreto 52/2015 del Ministero dell'ambiente, che
stabilisce linee guida per la procedura di
assoggettabilita a Valutazione di Impatto
Ambientale. Caricata su SFC in data 22 marzo
2016 e 27 aprile 2016 la documentazione
attestante il completamento del percorso indicato
dal Piano d'Azione Nazionale
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

Consiglio
(VIA),
fino al 31
dicembre
2015
ovvero
fino alla
data
antecedent
e nella
quale sia
dichiarata
la
conformita
della
normativa
nazionale
di
attuazione
alla
medesima
direttiva,
sono
assoggettat
ialle
procedure
di
valutazion
edi
impatto
ambientale
edi
verifica di
assoggetta
bilita a
VIA, nel
rispetto
delle
previsioni
della
direttiva
comunitari
a.

G7 - Esistenza di una base statistica
necessaria per effettuare valutazioni in

4 - Un sistema efficace di indicatori di
risultato che comprenda: la fissazione di

Indicatori:
RA 4.6.

31-dic-2015

DPS - UVAL -
ISTAT

Si

Si

La Relazione di adempimento della
condizionalita ex ante ¢ stata caricata su SFC in
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

merito all'efficacia e all'impatto dei
programmi. Esistenza di un sistema di
indicatori di risultato necessario per
selezionare le azioni che
contribuiscono piu efficacemente al
conseguimento dei risultati auspicati,
per monitorare i progressi verso i
risultati e per svolgere la valutazione
d'impatto.

obiettivi per tali indicatori.

Velocita
del
trasporto
pubblico
su gomma,
autobus e
filobus

RA 6.6.
Tasso di
turisticita
nei parchi
nazionali e
regionali

- Gli
indicatori
saranno
quantificat
idal DPS a
seguito
della
disponibili
ta dei dati
da parte
del
Sistema
Statistico
Nazionale
con cui il
DPS ha gia
avviato le
istruttorie
tecniche,
cosi come
riportato
nell’Accor
do di
Partenariat
o.La
quantificaz
ione sara
comunicat
aal
Comitato
di

Enti Gestori

Nucleo di
Valutazione

data 10/02/2017 (ref Ares(2017)742501).

Relativamente all'indicatore RA 6.6 Tasso di
turisticita nei parchi nazionali e regionali, come
gia riportato nella relazione annuale di attuazione
presentata nel 20162, a seguito
dell'aggiornamento da parte dell'ISTAT degli
Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo,
intervenuto nel mese di settembre 20135, si € reso
disponibile il valore di base dell'indicatore,
precisamente quello relativo al 2013, pari a 5,8.

Per quanto riguarda la quantificazione del valore
target al 2023, si ¢ considerato il valore dello
stesso dato ISTAT per 1’anno 2008, riferito alle
Regioni in transizione nello stato pre-crisi, pari a
6,4. Tale dato, che si ritiene congruo anche in
riferimento all’effettivo incremento a livello
regionale delle aree EUAP (Elenco Ufficiale
delle Aree naturali Protette) rispetto a quelle del
2010, rappresenta un incremento di 10,3%
rispetto al valore di base.

Tali valori sono gia stati inseriti nel Programma
nell’ambito della procedura scritta per
I’aggiornamento del testo avviata il 14 novembre
u.s. e chiusa con approvazione del testo
aggiornato da parte del Comitato di Sorveglianza
in data 30 novembre 2016.

Per mero errore materiale, nella tabella 25 di cui
alla sezione 9.2 del POR ¢ presente anche un
riferimento all’indicatore di risultato RA 4.6.
Velocita del trasporto pubblico su gomma,
autobus ¢ filobus che invece non risulta incluso
tra gli indicatori di risultato specifici di cui alla
pertinente Tabella 3.
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

Sorveglian
za del
Programm
ae
riportata
nel
Rapporto
Annuale di
Esecuzion
e della
pertinente
annualita.

- Sono
stati gia
presi
contatti
con gli
Enti
produttori
dei dati di
base per
avviare il
percorso di
stima del
target

G7 - Esistenza di una base statistica
necessaria per effettuare valutazioni in
merito all'efficacia ¢ all'impatto dei
programmi. Esistenza di un sistema di
indicatori di risultato necessario per
selezionare le azioni che
contribuiscono pil efficacemente al
conseguimento dei risultati auspicati,
per monitorare i progressi verso i
risultati e per svolgere la valutazione
d'impatto.

4 - Un sistema efficace di indicatori di
risultato che comprenda: la fissazione di
obiettivi per tali indicatori.

RAS5.1.a
Popolazion
€ esposta a
rischio
frane

- Poiché
ISPRA
non ha
ancora
rilasciato il
valore di
baseline, e
poiché
l'indicatore
non ¢
alimentato
all'interno
del SIRA,
sié

30-giu-2015

DPS - UVAL -
ISPRA

Nucleo di
Valutazione

Si

La Relazione di adempimento della
condizionalita ex ante ¢ stata caricata su SFC in
data 10/02/2017 (ref Ares(2017)742501).

Nelle more del rilascio da parte di ISPRA del
valore di baseline, si era gia proceduto a
calcolarlo con la collaborazione dell’ Agenzia
regionale del distretto idrografico della Sardegna
(ADIS) ed era stato altresi definito il valore target
dello stesso indicatore al 2023, con I’impegno,
all'aggiornamento da parte dell'ISTAT degli
Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo,
di inserirlo nel Programma.

L’ISPRA ha rilasciato il valore di baseline,
relativo al 2015, solo nella seconda meta del
mese di dicembre 2016, e risulta pari a 1,029
Ab/kmg. A partire dal valore di baseline ¢ in
considerazione del metodo di calcolo utilizzato
da ISPRA, ¢ stato definito il valore obiettivo al
2023 che risulta essere pari a 0,89 Ab/Kmq.
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

provvedut
oa
calcolarlo
con la
collaborazi
one
dell'ADIS;

- quando il
valore
dell'indicat
ore sara
reso
disponibile
da ISPRA,
lo stesso
verra
inserito nel
Programm
aedi
questo sara
data
comunicaz
ione nel
primo
Comitato
di
Sorveglian
za

Lo stesso sara conseguentemente inserito nel
Programma in fase di riprogrammazione.

G7 - Esistenza di una base statistica
necessaria per effettuare valutazioni in
merito all'efficacia e all'impatto dei
programmi. Esistenza di un sistema di
indicatori di risultato necessario per
selezionare le azioni che
contribuiscono piu efficacemente al
conseguimento dei risultati auspicati,
per monitorare i progressi verso i
risultati e per svolgere la valutazione
d'impatto.

4 - Un sistema efficace di indicatori di
risultato che comprenda: la fissazione di
obiettivi per tali indicatori.

RA5.1b
Popolazion
€ esposta a
rischio
alluvione

- L'ADIS
(Agenzia
Distretto
Idrografico
) redigera
il Piano di
Gestione
del Rischio
di
Alluvioni
(PGRA)

31-dic-2015

ADIS e AdG

Si

Si

La Relazione di adempimento della
condizionalita ex ante ¢ stata caricata su SFC in
data 10/02/2017 (ref Ares(2017)742501).

Come gia riportato nella relazione annuale di
attuazione presentata nel 2016, il Piano di
Gestione del Rischio Alluvioni (PRGA) ¢ stato
adottato in data 17 dicembre 2015 dal Comitato
istituzionale dell'Autorita di Bacino regionale,
nel rispetto dei termini imposti dalla Direttiva
Alluvioni, e successivamente approvato in data
15 marzo 2016 e pubblicato sul sito web della
Regione, dove ¢ tuttora consultabile nelle pagine
web dedicate accessibili dall’indirizzo
https://www.regione.sardegna.it/pianogestioneris
chioalluvioni/.

A seguito dell'approvazione del PGRA il valore
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Condizionalita ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni Termine Organismi Azione completata | Criteri Data prevista | Osservazioni
attuate responsabili entro il termine soddisfa | per
tti I'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti
nel rispetto obiettivo al 2023 ¢ stato ricalcolato considerando
dei termini i costi riportati nel PGRA per gli interventi
imposti infrastrutturali di mitigazione del rischio previsti
dalla dal Piano (il nuovo valore obiettivo risulta essere
Direttiva pari a 3,91 Ab/kmq).
Alluvioni Conseguentemente, si ¢ proceduto
entro il all’inserimento di tale valore nel Programma,
22.12.2015 nell’ambito della procedura scritta per
; I’aggiornamento del testo avviata il 14 novembre
- sulla base u.s. e chiusa con approvazione del testo
dei dati aggiornato da parte del Comitato di Sorveglianza
contenuti in data 30 novembre 2016.
n'el PGRA In particolare, il testo del Programma ¢ stato
I'AdG . aggiornato sia nella parte in cui sia descrive il
adeguera il cambiamento atteso che nella pertinente tabella
valore del 3
target ’
G7 - Esistenza di una base statistica 4 - Un sistema efficace di indicatori di RA 9.3 31-dic-2015 ASL, Ufficio di Si Si La Relazione di adempimento della
necessaria per effettuare valutazioni in | risultato che comprenda: la fissazione di Tasso di Statistica condizionalita ex ante ¢ stata caricata su SFC in
merito all'efficacia e all'impatto dei obiettivi per tali indicatori. ospedalizz Regionale, Nucleo data 10/02/2017 (ref Ares(2017)742501).
programmi. Esistenza di un sistema di azione di Valutazione La fonte di riferimento per il popolamento
indicatori di risultato necessario per standardiz dell'indicatore & il Sistema Informativo Sanitario
selezionare le azioni che zato Integrato Regionale (SiSaR), attraverso cui si
contribuiscono pitl efficacemente al (ordinario raccolgono le Schede di Dimissione Ospedaliera
conseguimento dei risultati auspicati, e diurno) (SDO). Le SDO contengono infatti tutti i dati
per monitorare 1 progressi verso i over 65 utili per la costruzione e calcolo dell'indicatore,
”fulta“ e per svolgere la valutazione (Numero in quanto rappresentano il principale strumento di
d'impatto. d raccolta delle informazioni relative ad ogni
dimissioni paziente dimesso dagli istituti di ricovero
di paZl‘Cntl pubblici e privati accreditati ubicati nel territorio
con eta regionale.
>=65 aa/ . L .
popolazion Tal'e ﬂusso 1nf0rmat1v0 ¢ garantito dg un
e residente "Disciplinare tecnico flussi informativi"
stessa (aggiornato al 2015) con cui la Regione Sardegna
fascia definisce modalita e tempistica di raccolta di tali
d’eta) per dati.
1000 Per quanto riguarda la validazione statistica
dell’indicatore, infine, facendo seguito alla
Deliberazione della Giunta regionale 56/2 del 18
Verranpo ottobre 2016, ¢ proseguita la prevista
messe n collaborazione con il Servizio della Statistica
atto le . Regionale gia avviata nel corso del 2015 che ha
seguent portato, in data 30 dicembre 2016,
azioni:

all’approvazione del progetto di costruzione di un
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

- Accordo
con le
ASL per
garantire la
continuita
e qualita
dell'inform
azione
Collaboraz
ione con
Ufficio
Regionale
di
Statistica
per la
validazion
e statistica
dell'indicat
ore

Sistema Informativo Statistico a supporto della
programmazione unitaria dei fondi strutturali
2014-2020 e di investimento europei (SIE) e del
fondo per lo sviluppo e coesione (FSC).
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Tabella 15: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalita ex ante tematiche applicabili

Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

TO1.1 - Ricerca e innovazione:
Esistenza di una strategia di
specializzazione intelligente nazionale
o regionale in linea con il programma
di riforma nazionale, che esercita un
effetto leva sulla spesa privata in
ricerca e innovazione ed ¢ conforme
alle caratteristiche di sistemi efficaci
di R&I ai livelli nazionale e regionale.

1 - Una strategia di specializzazione
intelligente nazionale o regionale che:

Azione 1)
Revisione/
integrazion
e delle
traiettorie
di sviluppo
individuate
per
ciascuna
priorita di
investimen
to, delle
specializza
zioni
qualificant
i, degli
strumenti e
azioni,
attraverso
un
confronto
con le parti
economich
e e sociali
al fine di
completare
il processo
di scoperta
imprendito
riale

Azione 2)
Revisione/
integrazion
e di policy
mix
coerenti,
road map e
piani
d’azione,
anche alla
luce di una
piu
completa

31-dic-2015

Assessorato della
programmazione,
bilancio, credito e
assetto del
territorio - Centro
Regionale di
Programmazione —
Regione Sardegna

Si

Si

La Smart Specialization Strategy della Regione
Sardegna ¢ stata completata con tutti gli elementi
presenti nelle azioni da intraprendere.

11 documento aggiornato ¢ stato trasmesso via
SFC alla CE il 19 luglio 2016.
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

informazio
ne sulle
risorse di
bilancio
disponibili
per le
prime
annualita
Azione 3)
Revisione/
Integrazio
ne dei
meccanism
idi
controllo e
supervisio
ne della
strategia

Azione 4)
Revisione/
integrazion
e del set di
indicatori
da
assumere
per il
monitorag
gioela
sorveglian
za della
strategia ¢
verifica
della
disponibili
ta
dell’infor
mazione e
della
metodolog
ia per la
rilevazione
(CEA G7)

TO1.1 - Ricerca e innovazione:
Esistenza di una strategia di

2 - si basi sull'analisi SWOT (punti di forza,
debolezza, opportunita e minacce) o analisi

Integrazio
ne

31-dic-2015

Assessorato della
programmazione,

Si

Si

La Smart Specialization Strategy della Regione
Sardegna ¢ stata completata con tutti gli elementi
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

specializzazione intelligente nazionale
o regionale in linea con il programma
di riforma nazionale, che esercita un
effetto leva sulla spesa privata in
ricerca e innovazione ed ¢ conforme
alle caratteristiche di sistemi efficaci
di R&I ai livelli nazionale e regionale.

analoghe per concentrare le risorse su una

serie limitata di priorita di ricerca e
innovazione;

dell’analisi
swot,
anche con
descrizion
e dei
maggiori
contributi
del
processo di
scoperta
imprendito
riale alla
strategia e
in
particolare
con
indicazion
e delle
aree
escluse nel
corso degli
approfondi
menti per
la
selezione
dei settori
prioritari

bilancio, credito e
assetto del
territorio - Centro
Regionale di
Programmazione —
Regione Sardegna

presenti nelle azioni da intraprendere.

Il documento aggiornato ¢ stato trasmesso via
SFC alla CE il 19 luglio 2016.

TO1.1 - Ricerca e innovazione:
Esistenza di una strategia di
specializzazione intelligente nazionale
o regionale in linea con il programma
di riforma nazionale, che esercita un
effetto leva sulla spesa privata in
ricerca e innovazione ed ¢ conforme
alle caratteristiche di sistemi efficaci
di R&I ai livelli nazionale e regionale.

3 - definisca misure per stimolare gli
investimenti privati in RST;

Sara
effettuato
un
approfondi
mento
sugli
strumenti
da adottare
per la
massimizz
azione
della spesa
privata in
relazione
alle
singole
aree di
specializza

31-dic-2015

Assessorato alla
programmazione,
bilancio, credito e
assetto del
territorio - Centro
Regionale di
Programmazione

Si

Si

La Smart Specialization Strategy della Regione
Sardegna ¢ stata completata con tutti gli elementi
presenti nelle azioni da intraprendere.

11 documento aggiornato ¢ stato trasmesso via
SFC alla CE il 19 luglio 2016.
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

zione
tecnologic
a, al fine di
procedere
ad una piu
puntuale e
adeguata
progettazio
ne degli
stessi; la
selezione
sara
valutata e
verificata
nel corso
degli
incontri da
prevedere
nell'ambito
della
scoperta
imprendito
riale
permanent
e.

L’opportu
nita di
ricorrere
agli
strumenti
finanziari &
valutata
ex-ante
secondo le
disposizio
ni di cui
all'articolo
37 del
Regolame
nto
n.1303/201
3, nella
consideraz
ione della
migliore
leva
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

assicurata
dagli
stessi.

TO1.1 - Ricerca e innovazione:
Esistenza di una strategia di
specializzazione intelligente nazionale
o regionale in linea con il programma
di riforma nazionale, che esercita un
effetto leva sulla spesa privata in
ricerca e innovazione ed ¢ conforme
alle caratteristiche di sistemi efficaci
di R&I ai livelli nazionale e regionale.

4 - preveda un meccanismo di controllo.

Azione 1)
Ai fini del
perfeziona
mento
della
strategia
secondo
quanto
previsto
dalle Linee
Guida RIS
3 edel
Reg.
288/2014,
sara
prevista
I"attribuzio
ne di ruoli
e
responsabi
lita degli
organi
deputati
alla
valutazion
eeal
monitorag
gio della
stessa.

Azione 2)
Revisione/
Integrazio
ne dei
meccanism
idi
controllo e
supervisio
ne della
strategia

Azione 3)
Progettazi

31-dic-2015

Assessorato alla
programmazione,
bilancio, credito e
assetto del
territorio - Centro
Regionale di
Programmazione

Si

La Smart Specialization Strategy della Regione
Sardegna ¢ stata completata con tutti gli elementi
presenti nelle azioni da intraprendere.

11 documento aggiornato ¢ stato trasmesso via
SFC alla CE il 19 luglio 2016.
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

one e
definizione
di
competenz
e, ruoli e
funzioni
della
struttura
che dovra
governare
il processo
di scoperta
imprendito
riale,
incluso il
processo di
revisione

Azione 4)
Completa
mento del
set di

indicatori

TO1.1 - Ricerca e innovazione:
Esistenza di una strategia di
specializzazione intelligente nazionale
o regionale in linea con il programma
di riforma nazionale, che esercita un
effetto leva sulla spesa privata in
ricerca e innovazione ed ¢ conforme
alle caratteristiche di sistemi efficaci
di R&I ai livelli nazionale e regionale.

5 - Adozione di un quadro che definisca le
risorse di bilancio disponibili per la ricerca
e l'innovazione.

Al fini del
perfeziona
mento
della
strategia
secondo
quanto
previsto
dalle Linee
Guida RIS
3 edel
Reg.
288/2014,
sara
completato
un piano
che
definisce
le risorse
di bilancio
(UE,
nazionali e
regionali —

31-dic-2015

Assessorato della
programmazione,
bilancio, credito e
assetto del
territorio - Centro
Regionale di
Programmazione —
Regione Sardegna

Si

Si

La Smart Specialization Strategy della Regione
Sardegna ¢ stata completata con tutti gli elementi
presenti nelle azioni da intraprendere.

11 documento aggiornato ¢ stato trasmesso via
SFC alla CE il 19 luglio 2016.
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Condizionalita ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni Termine Organismi Azione completata | Criteri Data prevista | Osservazioni
attuate responsabili entro il termine soddisfa | per
tti l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti
pubbliche
e private)
disponibili
per ricerca
e
innovazion
e per
I’attuazion
e della
Strategia
entro i
termini
previsti per
I’approvaz
ione della
stessa:
dicembre
2015.11
piano di
bilancio
avra una
durata
minima di
3 anni.
T02.1 - Crescita digitale: Un quadro 1 - La strategia di specializzazione Revisione 31-dic-2015 Dipartimento della Si Si Approvata il 3 marzo 2015 la Strategia per la
politico strategico dedicato alla intelligente nazionale o regionale prevede, della Funzione pubblica Crescita Digitale, che soddisfa la Condizionalita
crescita digitale, per stimolare servizi ad esempio, un quadro politico strategico “Strategia — Agenzia per ex ante. Caricata su SFC in data 28 luglio 2016
privati e pubblici accessibili, di buona dedicato alla crescita digitale, contenente Crescita I'Italia Digitale
qualita e interoperabili consentiti dalle quanto segue: Digitale”
TIC e aumentarne la diffusione tra approvata
cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, il
le imprese e le pubbliche 03/03/201
amministrazioni, anche con iniziative 5
transfrontaliere.
T02.1 - Crescita digitale: Un quadro 2 - programmazione di bilancio e Revisione 31-dic-2015 Dipartimento della Si Si Approvata il 3 marzo 2015 la Strategia per la
politico strategico dedicato alla definizione delle azioni prioritarie mediante | della Funzione pubblica Crescita Digitale, che soddisfa la Condizionalita
crescita digitale, per stimolare servizi l'analisi SWOT o analisi analoghe “Strategia — Agenzia per ex ante. Caricata su SFC in data 28 luglio 2016
privati e pubblici accessibili, di buona conformemente al quadro di valutazione Crescita I'Ttalia Digitale
qualita e interoperabili consentiti dalle dell'agenda digitale europea; Digitale”
TIC e aumentarne la diffusione tra approvata
cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, il
le imprese e le pubbliche 03/03/201
amministrazioni, anche con iniziative 5

transfrontaliere.
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Condizionalita ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni Termine Organismi Azione completata | Criteri Data prevista | Osservazioni
attuate responsabili entro il termine soddisfa | per
tti l'attuazione

completa

delle azioni

rimanenti
T02.1 - Crescita digitale: Un quadro 3 - analisi del sostegno equilibrato a Revisione 31-dic-2015 Dipartimento della Si Si Approvata il 3 marzo 2015 la Strategia per la
politico strategico dedicato alla domanda e offerta di tecnologie della Funzione pubblica Crescita Digitale, che soddisfa la Condizionalita
crescita digitale, per stimolare servizi dell'informazione e delle comunicazioni “Strategia — Agenzia per ex ante. Caricata su SFC in data 28 luglio 2016
privati e pubblici accessibili, di buona (TIC); Crescita I'Ttalia Digitale
qualita e interoperabili consentiti dalle Digitale”
TIC e aumentarne la diffusione tra approvata
cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, il
le imprese e le pubbliche 03/03/201
amministrazioni, anche con iniziative 5
transfrontaliere.
T02.1 - Crescita digitale: Un quadro 4 - indicatori per misurare i progressi degli Revisione 31-dic-2015 Dipartimento della Si Si Approvata il 3 marzo 2015 la Strategia per la
politico strategico dedicato alla interventi in settori quali alfabetizzazione della Funzione pubblica Crescita Digitale, che soddisfa la Condizionalita
crescita digitale, per stimolare servizi digitale, inclusione digitale, accessibilita “Strategia — Agenzia per ex ante. Caricata su SFC in data 28 luglio 2016
privati e pubblici accessibili, di buona digitale e sanita elettronica (e-health) nei Crescita I'Italia Digitale
qualita e interoperabili consentiti dalle limiti previsti dall'articolo 168 del TFUE, Digitale”
TIC e aumentarne la diffusione tra conformi, ove opportuno, alle pertinenti approvata
cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, | strategie settoriali dell'Unione, nazionali o il
le imprese e le pubbliche regionali; 03/03/201
amministrazioni, anche con iniziative 5
transfrontaliere.
T02.1 - Crescita digitale: Un quadro 5 - valutazione della necessita di rafforzare Revisione 31-dic-2015 Dipartimento della Si Si Approvata il 3 marzo 2015 la Strategia per la
politico strategico dedicato alla lo sviluppo delle capacita nelle TIC. della Funzione pubblica Crescita Digitale, che soddisfa la Condizionalita
crescita digitale, per stimolare servizi “Strategia — Agenzia per ex ante. Caricata su SFC in data 28 luglio 2016
privati e pubblici accessibili, di buona Crescita I'Ttalia Digitale
qualita e interoperabili consentiti dalle Digitale”
TIC e aumentarne la diffusione tra approvata
cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, il
le imprese e le pubbliche 03/03/201
amministrazioni, anche con iniziative 5
transfrontaliere.
T02.2 - Infrastruttura di reti di accesso 1 - Esistenza di un piano nazionale o Aggiorna 31-dic-2015 Ministero dello Si Si Approvata il 3 marzo 2015 la Strategia Nazionale
di nuova generazione (NGN): regionale per reti NGN che contenga: mento del sviluppo Banda Ultralarga, che soddisfa la Condizionalita
Esistenza di piani nazionali o regionali Piano economico ex ante. Caricata su SFC in data 1 luglio 2016 e e
per reFi NGN che tenganf) cont'o delle strategico Assessorato alla 4 agosto 2016
azioni reglgnah yal ﬁne di raggiungere banda ultra programmazione,
gli obiettivi dell Umo}n\e di accesso a larga ) bilancio, credito ¢
Internet ad altg Velocna', B adottato il assetto del
concentrandosi su aree in cui il 3 marzo territorio
mercato non fornisce un'infrastruttura 2015 dal
aperta ad un costo accessibile e di Consiglio
qualita in conformita delle norme dei
dell'Unione in materia di concorrenza Ministri
¢ di aiuti di Stato, e forniscano servizi sulla base:
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

accessibili a gruppi vulnerabili.

1. della
copertura
NGN sul
territorio
nazionale;

2. dei dati
relativi alle
infrastruttu
re del
sopra e
sottosuolo
che
possono
essere
utilizzate
per ridurre
i costi di
realizzazio
ne;

3. dei
piani di
investimen
to degli
operatori
privati nei
successivi
tre anni

T02.2 - Infrastruttura di reti di accesso
di nuova generazione (NGN):
Esistenza di piani nazionali o regionali
per reti NGN che tengano conto delle
azioni regionali al fine di raggiungere
gli obiettivi dell'Unione di accesso a
Internet ad alta velocita,
concentrandosi su aree in cui il
mercato non fornisce un'infrastruttura
aperta ad un costo accessibile e di
qualita in conformita delle norme
dell'Unione in materia di concorrenza
e di aiuti di Stato, e forniscano servizi
accessibili a gruppi vulnerabili.

2 - un piano di investimenti in infrastrutture
basato su un'analisi economica che tenga
conto delle infrastrutture private e
pubbliche esistenti e degli investimenti
programmati;

Aggiorna
mento del
Piano
strategico
banda ultra
larga
adottato il
3 marzo
2015 dal
Consiglio
dei
Ministri
sulla base:
1. della
copertura
NGN sul
territorio

31-dic-2015

Ministero dello
Sviluppo
Economico

Assessorato della
programmazione,
bilancio, credito e
assetto del
territorio - Centro
Regionale di
Programmazione —
Regione Sardegna

Si

Si

Approvata il 3 marzo 2015 la Strategia Nazionale
Banda Ultralarga, che soddisfa la Condizionalita
ex ante. Caricata su SFC in data 1 luglio 2016 e ¢
4 agosto 2016
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

nazionale;

2. dei dati
relativi alle
infrastruttu
re del
sopra e
sottosuolo
che
possono
essere
utilizzate
per ridurre
i costi di
realizzazio
ne;

3. dei
piani di
investimen
to degli
operatori
privati nei
successivi
tre anni

T02.2 - Infrastruttura di reti di accesso
di nuova generazione (NGN):
Esistenza di piani nazionali o regionali
per reti NGN che tengano conto delle
azioni regionali al fine di raggiungere
gli obiettivi dell'Unione di accesso a
Internet ad alta velocita,
concentrandosi su aree in cui il
mercato non fornisce un'infrastruttura
aperta ad un costo accessibile e di
qualita in conformita delle norme
dell'Unione in materia di concorrenza
e di aiuti di Stato, e forniscano servizi
accessibili a gruppi vulnerabili.

3 - modelli di investimento sostenibili che

promuovono la concorrenza e offrono
accesso a infrastrutture e servizi aperti,
accessibili, di qualita e a prova di futuro;

a)
Definizion
edi
meccanism
idi
selezione
del
modello
d'investim
ento pil
adeguato
alle realta
territoriali
oggetto
d'intervent
o.

b)
Definizion
e
dell’adegu

31-dic-2015

Ministero dello
Sviluppo
Economico

Si

Si

Approvata il 3 marzo 2015 la Strategia Nazionale
Banda Ultralarga, che soddisfa la Condizionalita
ex ante. Caricata su SFC in data 1 luglio 2016 e e
4 agosto 2016
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Condizionalita ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni Termine Organismi Azione completata | Criteri Data prevista | Osservazioni
attuate responsabili entro il termine soddisfa | per
tti l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti
ato
supporto
tecnico
agli
investimen
ti previsti.
T02.2 - Infrastruttura di reti di accesso | 4 - misure per stimolare gli investimenti Saranno 31-dic-2015 Ministero dello Si Si Approvata il 3 marzo 2015 la Strategia Nazionale
di nuova generazione (NGN): privati. individuati Sviluppo Banda Ultralarga, che soddisfa la Condizionalita
Esistenza di piani nazionali o regionali modelli Economico ex ante. Caricata su SFC in data 1 luglio 2016 e e
per reti NGN che tengano conto delle per 4 agosto 2016
azioni regionali al fine di raggiungere incentivare
gli obiettivi dell'Unione di accesso a anche in
Internet ad alta velocita, zone
concentrandosi su aree in cui il bianche
mercato non fornisce un'infrastruttura I’investime
aperta ad un costo accessibile e di nto privato
qualita in conformita delle norme anche
dell'Unione in materia di concorrenza attraverso
e di aiuti di Stato, e forniscano servizi il
accessibili a gruppi vulnerabili. rafforzame
nto del
coordinam
ento gia
attivato tra
tutte le
regioni e le
Autorita
centrali
competenti
peril
raggiungi
mento
degli
obiettivi
dell’Agend
a Digitale
Europea.
T04.1 - Realizzazione di azioni volte a | 1 - Le azioni sono: misure che garantiscono | - 31-dic-2015 Ministero dello Si Si Condizionalita soddisfatta a livello nazionale:
promuovere il miglioramento efficace che siano posti in essere requisiti minimi Approvazi Sviluppo Nota AICT n. 5724 del 22 giugno 2017, inviata
in termini di costi dell'efficienza negli relativi alla prestazione energetica one del economico tramite SFC.
usi ﬁnaﬁ dell'egergig e inyestimenti nell'edilizig conforme agli articoli 3,4 ¢ 5 dec{eto ) Al fine di dare attuazione, a livello regionale, alla
cffl'llt':a;:fl in termini di :'ostl‘ e della d1rctgv;1(23010{3ﬁ/UE del Parlamento suu applic Assessorato direttiva 2010/3 1/UE sulla prestazione energetica
Iclsst:uzli((:)lx?:f)a;inrei;%;tl;fr;zlif)enee delg i europeo ¢ del Lonsigho; lef;e dell'Industria — e, in maniera flessibile, agli eventuali successivi

provvedimenti di origine comunitaria, nazionale
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

edifici.

metodolog
ia di
calcolo
delle
prestazioni
energetich
e e sui
requisiti
minimi di
prestazion
e
energetica
degli
edifici
Adeguame
nto dei
dispositivi
normativi
regionali

successiva
mente
all'emanazi
one del
decreto

Regione Sardegna

e regionale che dovessero intervenire, con DGR
n. 70/11 del 29.12.2016 si ¢ infine proceduto
all'approvazione delle direttive regionali in
materia di prestazione energetica in edilizia.

T04.1 - Realizzazione di azioni volte a
promuovere il miglioramento efficace
in termini di costi dell'efficienza negli
usi finali dell'energia e investimenti
efficaci in termini di costi
nell'efficienza energetica in sede di
costruzione o di ristrutturazione degli
edifici.

2 - Le azioni sono: misure necessarie per
istituire un sistema di certificazione della
prestazione energetica degli edifici
conformemente all'articolo 11 della
direttiva 2010/31/UE;

Approvazi
one del
decreto di
aggiornam
ento delle
Linee
Guida
nazionali
per la
certificazio
ne
energetica
degli
Edifici
Adeguame
nto dei
dispositivi

31-dic-2015

Ministero dello
Sviluppo
economico

Assessorato
dell'Industria —
Regione Sardegna

Si

Si

Condizionalita soddisfatta a livello nazionale:
Nota AICT n. 5724 del 22 giugno 2017, inviata
tramite SFC.

Al fine di dare attuazione, a livello regionale, alla
direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica
e, in maniera flessibile, agli eventuali successivi
provvedimenti di origine comunitaria, nazionale
e regionale che dovessero intervenire, con DGR
n. 70/11 del 29.12.2016 si ¢ infine proceduto
all'approvazione delle direttive regionali in
materia di prestazione energetica in edilizia.
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Condizionalita ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni Termine Organismi Azione completata | Criteri Data prevista | Osservazioni
attuate responsabili entro il termine soddisfa | per
tti l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti
normativi
regionali
successiva
mente
all'emanazi
one del
decreto
T06.1 - Settore delle risorse idriche: 1 - Nei settori sostenuti dal FESR, dal Aggiorna 31-dic-2015 Presidenza, Si Si La Relazione di adempimento della
Esistenza di a) una politica dei prezzi Fondo di coesione e dal FEASR, lo Stato mento Direzione generale condizionalita ex ante ¢ stata caricata su SFC in
dell'acqua che preveda adeguati membro ha garantito il contributo a carico Piano di Agenzia regionale data 10/02/2017 (ref Ares(2017)742881).
ipcentiYi per glﬁ utilizzatori a usare le dei vari settgri d‘i}mp%ego c!e@l"acgu.a al Gestione _del distretto L'approvazione definitiva dell’aggiornamento del
risorse idriche in rpodo efficiente e b)' recupero dei costi (?el servizi idrici de'l idrografico della Piano regionale di gestione delle acque, &
un afieg}xato qop?rll?uyo al recupero de} co_nformen}ente all art?colq 9, paragrafo 1, Distretto Sard_egna - intervenuta in data 27 ottobre 2016 con il DPCM
costi ('iel' servizi idrici a carico dei vari primo trattino, della direttiva 2000/60/CE Idrografico Regione Sardegna pubblicato nella GURI nr. 35 del 31.01.2017.
settori di impiego dell'acqua a un tasso | tenendo conto, se del caso, delle della
stabilito nel piano approvato di ripercussioni sociali, ambientali ed Sardegna 11 Piano era stato adottato in data 17 dicembre

gestione dei bacini idrografici per gli
investimenti sostenuti dai programmi.

economiche del recupero, nonché delle
condizioni geografiche e climatiche della
regione o delle regioni in questione.

2015 ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 152/2006 e
successivamente approvato in data 15 marzo
2016 dal competente Comitato Istituzionale
Integrato ai sensi dell’art. 4 ¢.3 del D.Lgs
219/2010 e pubblicato sul sito web della Regione
dov’¢ tuttora consultabile al seguente indirizzo:

http://www.regione.sardegna.it/speciali/pianogest
ionedistrettoidrografico/

In data 24 Marzo 2016 il Piano ¢ stato altresi
trasmesso alla CE ai sensi dell’art. 15 c.1 della
Direttiva 2000/60/CE.

Con nota Prot. AICT nr. 7934 in data 22/09/2017
(Ref. Ares(2017)4642606) I'Agenzia per la
Coesione Territoriale, d‘intesa con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e le Regioni interessate e con la
collaborazione delle Autorita di Bacino
Distrettuale ha fornito una risposta unitaria ed
esaustiva per tutte le regioni interessate che
riporta le informazioni e i chiarimenti richiesti
dalla Commissione (Ref. Ares(2017)3987327 -
10/08/2017) che consente di considerare
completate le azioni per il suo soddisfacimento.
Di tale nota costituisce parte integrante e
sostanziale anche il contributo della Regione
Sardegna (all. 6).
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Condizionalita ex-ante generale

Criteri non soddisfatti

Azioni
attuate

Termine

Organismi
responsabili

Azione completata
entro il termine

Criteri
soddisfa
tti

Data prevista
per
l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti

Osservazioni

T06.1 - Settore delle risorse idriche:
Esistenza di a) una politica dei prezzi
dell'acqua che preveda adeguati
incentivi per gli utilizzatori a usare le
risorse idriche in modo efficiente e b)
un adeguato contributo al recupero dei
costi dei servizi idrici a carico dei vari
settori di impiego dell'acqua a un tasso
stabilito nel piano approvato di
gestione dei bacini idrografici per gli
investimenti sostenuti dai programmi.

2 - L'adozione di un piano di gestione dei
bacini idrografici per il distretto idrografico
conforme all'articolo 13 della direttiva
2000/60/CE.

Aggiorna
mento
Piano di
Gestione
del
Distretto
Idrografico
della
Sardegna

31-dic-2015

Presidenza,
Direzione generale
Agenzia regionale
del distretto
idrografico della
Sardegna —
Regione Sardegna

Si

Si

La Relazione di adempimento della
condizionalita ex ante ¢ stata caricata su SFC in
data 10/02/2017 (ref Ares(2017)742881).

L'approvazione definitiva dell’aggiornamento del
Piano regionale di gestione delle acque, ¢
intervenuta in data 27 ottobre 2016 con il DPCM
pubblicato nella GURI nr. 35 del 31.01.2017.

11 Piano era stato adottato in data 17 dicembre
2015 ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 152/2006 e
successivamente approvato in data 15 marzo
2016 dal competente Comitato Istituzionale
Integrato ai sensi dell’art. 4 ¢.3 del D.Lgs
219/2010 e pubblicato sul sito web della Regione
dov’é tuttora consultabile al seguente indirizzo:

http://www.regione.sardegna.it/speciali/pianogest
ionedistrettoidrografico/

In data 24 Marzo 2016 il Piano ¢ stato altresi
trasmesso alla CE ai sensi dell’art. 15 c.1 della
Direttiva 2000/60/CE.

Con nota Prot. AICT nr. 7934 in data 22/09/2017
(Ref. Ares(2017)4642606) I'Agenzia per la
Coesione Territoriale, d‘intesa con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare ¢ le Regioni interessate e con la
collaborazione delle Autorita di Bacino
Distrettuale ha fornito una risposta unitaria ed
esaustiva per tutte le regioni interessate che
riporta le informazioni e i chiarimenti richiesti
dalla Commissione (Ref. Ares(2017)3987327 -
10/08/2017) che consente di considerare
completate le azioni per il suo soddisfacimento.
Di tale nota costituisce parte integrante e
sostanziale anche il contributo della Regione
Sardegna (all. 6).

T06.1 - Settore delle risorse idriche:
Esistenza di a) una politica dei prezzi
dell'acqua che preveda adeguati
incentivi per gli utilizzatori a usare le
risorse idriche in modo efficiente e b)
un adeguato contributo al recupero dei
costi dei servizi idrici a carico dei vari
settori di impiego dell'acqua a un tasso
stabilito nel piano approvato di

2 - L'adozione di un piano di gestione dei
bacini idrografici per il distretto idrografico
conforme all'articolo 13 della direttiva
2000/60/CE.

Entro il
22/12/201
5 sara
formalmen
te adottato
e
pubblicato
I’aggiorna
mento del

22-dic-2015

Presidenza -
Direzione generale
Agenzia regionale
del distretto
idrografico della
Sardegna —
Regione Sardegna

Si

Si

La Relazione di adempimento della
condizionalita ex ante ¢ stata caricata su SFC in
data 10/02/2017 (ref Ares(2017)742881).

L'approvazione definitiva dell’aggiornamento del
Piano regionale di gestione delle acque, ¢
intervenuta in data 27 ottobre 2016 con il DPCM
pubblicato nella GURI nr. 35 del 31.01.2017.

11 Piano era stato adottato in data 17 dicembre

154

IT



IT

Condizionalita ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni Termine Organismi Azione completata | Criteri Data prevista | Osservazioni
attuate responsabili entro il termine soddisfa | per
tti l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti
gestione dei bacini idrografici per gli Piano di 2015 ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 152/2006 ¢
investimenti sostenuti dai programmi. Gestione successivamente approvato in data 15 marzo
del 2016 dal competente Comitato Istituzionale
Distretto Integrato ai sensi dell’art. 4 ¢.3 del D.Lgs
Idrografico 219/2010 e pubblicato sul sito web della Regione
della dov’¢ tuttora consultabile al seguente indirizzo:
Sardegna http:// i degna.it/speciali/pi ¢
p://www.regione.sardegna.it/speciali/pianoges
?he . ionedistrettoidrografico/
includera:
. In data 24 Marzo 2016 il Piano ¢ stato altresi
i X trasmesso alla CE ai sensi dell’art. 15 c.1 della
g{ogramm‘ Direttiva 2000/60/CE.
monitorag Con nota Prot. AICT nr. 7934 in data 22/09/2017
gio istituiti (Ref. Ares(2017)4642606) I'Agenzia per la
ai sensi Coesione Territoriale, d‘intesa con il Ministero
dell’art. 8 dell’ambiente e della tutela del territorio e del
all. V della mare e le Regioni interessate e con la
DQA con i collaborazione delle Autorita di Bacino
risultati del Distre@ale ha fornito una rﬁsposta unitaria ed
monitorag esaustiva per tutte le regioni interessate che
gio; riporta le informazioni e i chiarimenti richiesti
- dalla Commissione (Ref. Ares(2017)3987327 -
ii) la. 10/08/2017) che consente di considerare
revisione completate le azioni per il suo soddisfacimento.
d?ll? . Di tale nota costituisce parte integrante e
ng“ﬁC_aZl sostanziale anche il contributo della Regione
one pert Sardegna (all. 6).
casi di
esenzione;
ii)
I’individua
zione delle
misure per
il
raggiungi
mento
degli
obiettivi
ambientali
di cui
all’art. 4
della
DQA.
T06.2 - Settore dei rifiuti: Promuovere | 2 - Esistenza di uno o piu piani di gestione Adozione 30-giu-2016 Assessorato della Si Si La Relazione di adempimento della
investimenti economicamente ed dei rifiuti a norma dell'articolo 28 della dell'aggior Difesa condizionalita ex ante ¢ stata caricata su SFC in
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Condizionalita ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni Termine Organismi Azione completata | Criteri Data prevista | Osservazioni
attuate responsabili entro il termine soddisfa | per
tti l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti
ecologicamente sostenibili nel settore direttiva 2008/98/CE; namento dell'Ambiente — data 10/02/2017 (ref Ares(2017)741579).
dei riﬁgti, in paljtic_olgre att‘raverso' la del 'Piano Regione Sardegna L'approvazione definitiva dell’aggiornamento del
d'eﬁn'lzmne di piani dl' gestione dei r(?g]one.lle Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione
rifiuti conformi alla dlrettlya Cp di gestione rifiuti urbani, ¢ intervenuta in data 23 dicembre
2008/98/CE e alla gerarchia dei rifiuti. dei rifiuti - 2016 con la Deliberazione della Giunta
Sezpne Regionale n.69/15.
rifiuti ” .
urbani. 11 piano ¢ stato preventivamente sottoposto a
procedura di verifica di assoggettabilita a VAS
che si ¢ conclusa con un parere di non
assoggettabilita reso con la Determinazione n.
747 del 6.12.2016 dell’ Autorita Competente.
La Deliberazione della Giunta Regionale recante
“Approvazione dell’aggiornamento del Piano
regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti
urbani” e il testo del piano sono disponibili sul
sito della Regione al seguente indirizzo:
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9
&c=27&c1=1260&1d=56946.
T06.2 - Settore dei rifiuti: Promuovere | 3 - Esistenza di programmi di prevenzione Adozione 30-giu-2016 Assessorato della Si Si La Relazione di adempimento della
investimenti economicamente ed dei rifiuti a norma dell'articolo 29 della dell'aggior Difesa condizionalita ex ante ¢ stata caricata su SFC in
ecologicamente sostenibili nel settore direttiva 2008/98/CE; namento dell'’Ambiente — data 10/02/2017 (ref Ares(2017)741579).
dei riflgti, in paﬁicplgre attraverso la del APiano Regione Sardegna L'approvazione definitiva dell’aggiornamento del
dgﬁn}zlone di plant dl_ gestione dei “?g“’n?le Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione
riffuti conformi alla dlrettl_va e di gestione rifiuti urbani, ¢ intervenuta in data 23 dicembre
2008/98/CE e alla gerarchia dei rifiuti. dei flﬁutl - 2016 con la Deliberazione della Giunta
Sezione Regionale n.69/15.
rifiuti
urbani. 11 piano ¢ stato preventivamente sottoposto a
procedura di verifica di assoggettabilita a VAS
che si € conclusa con un parere di non
assoggettabilita reso con la Determinazione n.
747 del 6.12.2016 dell’ Autorita Competente.
La Deliberazione della Giunta Regionale recante
“Approvazione dell’aggiornamento del Piano
regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti
urbani” e il testo del piano sono disponibili sul
sito della Regione al seguente indirizzo:
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9
&c=27&c1=1260&id=56946.
T06.2 - Settore dei rifiuti: Promuovere 4 - Adozione delle misure necessarie per Approvazi 31-dic-2016 Assessorato della Si Si La Relazione di adempimento della
investimenti economicamente ed conseguire gli obiettivi relativi alla one Difesa condizionalita ex ante ¢ stata caricata su SFC in
ecologicamente sostenibili nel settore preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio definitiva dell'Ambiente — data 10/02/2017 (ref Ares(2017)741579).
dei rifiuti, in particolare attraverso la entro il 2020 conformemente all'articolo 11, | del Piano Regione Sardegna

L'approvazione definitiva dell’aggiornamento del
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Condizionalita ex-ante generale Criteri non soddisfatti Azioni Termine Organismi Azione completata | Criteri Data prevista | Osservazioni
attuate responsabili entro il termine soddisfa | per
tti l'attuazione
completa
delle azioni
rimanenti
definizione di piani di gestione dei paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE. regionale Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione

rifiuti conformi alla direttiva
2008/98/CE e alla gerarchia dei rifiuti.

di gestione
dei rifiuti -
Sezione
rifiuti
urbani

rifiuti urbani, € intervenuta in data 23 dicembre
2016 con la Deliberazione della Giunta
Regionale n.69/15.

11 piano ¢ stato preventivamente sottoposto a
procedura di verifica di assoggettabilita a VAS
che si ¢ conclusa con un parere di non
assoggettabilita reso con la Determinazione n.
747 del 6.12.2016 dell’ Autorita Competente.

La Deliberazione della Giunta Regionale recante
“Approvazione dell’aggiornamento del Piano
regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti
urbani” e il testo del piano sono disponibili sul
sito della Regione al seguente indirizzo:
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9
&c=27&c1=1260&id=56946.
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10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI
(ARTICOLO 101, LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

10.1. Grandi progetti

Tabella 12: Grandi progetti

Progetto CCI Stato del Investimenti totali | Costi ammissibili | Data di Data del tacito | Inizio previsto | Data di Asse prioritario / priorita | Stato attuale di | Stato attuale di Output principali Data della firma del | Osservazioni
grande progetto totali notifica/present | accordo/dell'ap | dell'attuazione | completamento | d'investimento attuazione - attuazione - primo contratto
azione prevista | provazione (anno, prevista progresso progressi materiali d'opera
della trimestre) finanziario (% | della fase principale
Commissione delle spese di attuazione del

certificata alla | progetto
Commissione
rispetto ai costi
ammissibili
totali)
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Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per
risolverli
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Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma operativo

160

IT



IT

10.2. Piani d'azione comuni

Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni
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Tabella 13: Piani d'azione comuni (PAC)

Titolo del PAC

cc1

Fase di
attuazione del
PAC

totali

Sostegno pubblico
totale

Contributo del PO
al PAC

Asse
prioritario

Tipo di PAC

Presentazione
alla
Commissione
(prevista)

Inizio
dell'attuazione
[previsto]

Completamento
[previsto]

Output e risultati
principali

Spese
ammissibili
totali
certificate alla
Commissione

Osservazioni
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Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli
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PARTE B

RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E RELAZIONE DI

ATTUAZIONE FINALE

(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013

11. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 50,

PARAGRAFO 4, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

11.1. Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50,

paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse prioritario I - Ricerca scientifica, sviluppo

tecnologico e innovazione

L’Asse I del POR presenta una discreta performance attuativa a livello procedurale, che
tuttavia non ha permesso di rilevare ancora avanzamenti significativi, dal punto di vista
sia fisico sia finanziario. Gli effetti dell’attivita condotta, trovano ad ogni modo un
primo riscontro nell’innalzamento di alcuni indicatori di output (CO01 e CO02) rispetto
alla baseline. Sono state programmate risorse pari a circa 14,5 M€, 1’11% delle risorse
assegnate all’ Asse.

Si rileva che le procedure attivate appaiono coerenti con gli obiettivi dell’Asse e si
inquadrano nella logica dei sistemi di competenza e nei sistemi organizzativi della
Smart Specialization Strategy. Nello specifico, si ritiene che le procedure attivate siano
adeguate al conseguimento degli obiettivi specifici a cui le stesse tendono: 1.1)
Incremento dell’attivita di innovazione nelle imprese per le Azioni 1.1.3 e 1.1.4; 1.2)
Rafforzamento del sistema innovativo regionale per I’Azione 1.2.2; 1.3) Promozione di
nuovi mercati dell’innovazione per le Azioni 1.3.1 e 1.3.2. L attivita realizzata dalla
RAS e la pianificazione delle procedure da attivare per il biennio 2017/2018 lasciano
quindi presagire un avanzamento, sia per cio che concerne I’innalzamento dei valori
degli indicatori di output rispetto ai target fissati, sia per cio che concerne il profilo della
spesa.

Analogamente, la struttura di bandi e avvisi risulta coerente con le strategie regionali e
con la S3. Dall’analisi dei criteri di selezione adottati nelle singole procedure emerge
infatti esplicito riferimento alle aree di specializzazione target.

La struttura di governance definita per 1’ Asse ¢ appropriata, in quanto basata sulla
valorizzazione di un contesto fortemente specializzato sui temi della ricerca e
dell’innovazione con capacita gestionali mature, testimoniate da una solida esperienza
nella gestione di misure sostenute da fondi UE. Con DGR n.57/11 del 25.11.2015 ¢
stato individuato, in qualita di soggetto responsabile dell'attuazione delle azioni inerenti
ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e I’innovazione, I’ Agenzia Sardegna Ricerche,
quale Organismo Intermedio (OI) del POR FESR 2014-20. Sebbene si registri il
protrarsi dei tempi di avvio delle Azioni dell’ Asse, in relazione alla necessita di porre in
essere tutti gli adempimenti necessari a rendere operativa la delega e alla definizione del
Piano di Attivita (ottobre 2016), si ritiene che la scelta operata rappresenti garanzia di
qualificazione degli interventi da mettere in campo. La partecipazione di Sardegna

Ricerche in qualita di OI favorisce, inoltre, la possibilita di innescare meccanismi di rete
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tra imprese e centri di ricerca.

Sardegna Ricerche ha provveduto alla pubblicazione dei primi bandi a sportello
destinati alla creazione d’impresa e al sostegno di quelle gia esistenti a partire dalla
seconda meta del 2016.

In particolare, per quanto concerne 1I’Azione 1.1.3, sono state attivate le seguenti
procedure:

- Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico - pubblicazione ¢
avvenuta il 28.10.2016 (€ 250.000,00); lo strumento attivato opera con procedura
valutativa a sportello per il sostegno a servizi di innovazione e di consulenza,
individuati nel “catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna”, ai sensi degli artt.
18, 19 e 28 del Reg. (UE) n. 651/2014. Il sostegno concesso va da 15.000,00 a
150.000,00 euro. L’intensita dell’aiuto fino al 70% per 1 servizi previsti dall’art. 28 del
Reg. (UE) n. 651/2014, i servizi previsti dagli artt. 18 e 19 del Reg. (UE) n. 651/2014
intensita dell’aiuto fino al 50%

- Servizi per I’innovazione nelle MPMI - Avviso pubblicato in data 28/02/2016, con
dotazione iniziale di € 250.000,00. Gli aiuti, concessi con procedura valutativa a
sportello e con le limitazioni previste dal Reg. (UE) n. 651/2014, sostengono le MPMI
nella realizzazione di un Piano di innovazione aziendale, costituito da servizi di
innovazione e di supporto all’innovazione, come individuati nel “Catalogo dei servizi
per le imprese della Sardegna”, ex artt. 18, 19 e 28 del Reg. (UE) n. 651/2014. Le
dimensioni del piano di innovazione hanno limiti di Minimo 15.000 Euro - Massimo
150.000 Euro. L’intensita dell’aiuto ¢ concessa fino all’80% per i servizi previsti
dall’art. 28 del Reg. (UE) n. 651/2014; fino al 50% per 1 servizi previsti dagli artt. 18 e
19 del Reg. (UE) n. 651/2014

Nell’ambito dell’Azione 1.1.4 ¢ stato pubblicato un bando in data 14.11.2016:

- Sostegno alle attivita collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi - Progetti Cluster «Top-Downy (la dotazione ¢ di
€ 500.000,00 per un totale di risorse da destinare ai progetti di 9,5 milioni
complessivamente). Con questo strumento viene promossa I’attivazione di
collaborazioni tra Organismi di Ricerca e imprese, per lo sviluppo di innovazioni per
acquisire vantaggi competitivi. L’ Avviso seleziona progetti di sviluppo e innovazione,
presentati dagli Organismi di Ricerca, in collaborazione con le imprese, basati su
bisogni comuni al cluster di imprese aderenti. I progetti ricadono nei settori riconosciuti
come prioritari dalla S3 regionale. Attraverso questo strumento, con procedura
valutativa a sportello e dotazione pari 500.000,00 euro, verranno finanziati i Piani di
Innovazione presentati dalle singole MPMI, declinabili in attivita di ricerca industriale,
sviluppo sperimentale, servizi di innovazione.

L’Azione 1.2.2 ha visto la pubblicazione in data 03.10.2016:

- Del bando Insight 2016, percorso di validazione dall'idea al business model (€
400.000,00). Lo strumento, avvia un’attivita di scouting per I’identificazione e
valorizzazione delle migliori idee imprenditoriali, potenzialmente suscettibili di
generare business innovativi e profittevoli, da supportare lungo il processo di
definizione e sviluppo dell’idea, e accompagnare nella sua evoluzione verso un modello
di business ripetibile. Saranno conferiti Voucher a supporto del processo di validazione
dell’idea e per la realizzazione del MVP (Minimum Viable Product), ovvero una

165

IT



IT

versione minimale del prodotto che permetta ai proponenti di conoscere il mercato e i
bisogni degli utenti. Il voucher ha un importo massimo di € 10.000,00.

L’Azione 1.3.1 ¢ stata attivata attraverso un bando pubblicato e il 25/11/2016:

- Affidamento del servizio di foresight tencologico con una dotazione € 268.000,00.
Il bando ¢ finalizzato all’esecuzione di un’azione di foresight finalizzata ad individuare 1
fabbisogni di prodotti/servizi innovativi in specifiche “sotto-aree” delle AdS della S3
regionale sulla base delle concrete e reali necessita espresse dalle Pubbliche
Amministrazioni.

L’Azione 1.3.2 ¢ stata avviata attraverso la procedura:

- “Voucher Start up”, incentivi per la competitivita delle Start up innovative
(pubblicazione 23.09.2016) con una dotazione di € 2.500.000,00. Il Bando, con
procedura valutativa a sportello, sostiene la creazione e 1’avvio di nuove iniziative
imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza in grado, attraverso la proposizione di
nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione innovativi, di intercettare e presidiare
nuove nicchie di mercato nonché di incidere rispetto agli obiettivi strategici della S3. 11
bando voucher start - up rappresenta uno strumento per incentivare e favorire la messa
in rete di tutti gli attori dell’ecosistema regionale dell’innovazione. Il contributo, nella
forma di sovvenzione a fondo perduto, ¢ concesso in conformita al regime degli aiuti di
stato (“de minimis”). La dimensione del piano aziendale va da 15.000,00 a e
100.000,00.

La scelta di prevedere procedure a sportello per gran parte delle Azioni ad oggi attivate
tende a favorire lo snellimento dei processi e la contrazione dei tempi di selezione delle
iniziative da sostenere. Nel contesto regionale e con specifico riferimento ai ritardi nei
tempi di approvazione e di avvio del POR, imputabili anche ai tempi del negoziato tra i
diversi livelli istituzionali, tale soluzione ¢ da considerare positivamente. La
velocizzazione dei tempi di selezione degli interventi e, conseguentemente, di avvio e
realizzazione degli stessi, si dimostra utile anche ai fini del conseguimento dei target
intermedi e del rispetto del Performance Framework.

Per il biennio 2017/2018, ¢ inoltre prevista I’avvio di numerose procedure, tra cui:

- “Sportello Proprieta Intellettuale” nell’ambito dell’ Azione 1.1.3, con una dotazione
di € 720.000,00; il bando per il sostegno al Piano di innovazione ICT per il turismo (€
1.500.000,00); un bando volto al sostegno dei Piani di innovazione: € 2.500.000,00.

- Sostegno alle attivita collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi - Progetti Cluster «Bottom-Up» (€
10.000.000,00), nell’ambito dell’Azione 1.1.4

- quelle previste all’interno dell’ Azione 1.2.2 che potranno generare nel periodo
2007/2018 piu consistenti segnali di avanzamento verso 1 risultati attesi dal Programma.
Si prevede, infatti, 1’attivazione di una procedura di Supporto alla realizzazione di
progetti complessi di attivita di ricerca e sviluppo - SPORTELLO START UP con una
dotazione finanziaria pari ad € 5.000.000,00, nonché una ulteriore linea, per PROGETTI
COMPLESSI per cui ¢ stata definita una dotazione finanziaria di € 20.000.000,00.

- PCP - Precommercial Public Procurement (€ 13.160.000,00) e dello Sportello
Appalti Procurement dell'Innovazione: € 580.000,00 nell’ambito dell’Azione 1.3.1
InnovationLab, con una dotazione di € 19.000.000,00 e Nuove Imprese Innovative—
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Supporto allo sviluppo delle startup innovative (€ 3.500.000,00), nell’ambito
dell’Azione 1.3.2.

Il ritardo con il quale ¢ stata data attuazione al Programma - in ragione dei tempi
necessari agli adempimenti comunitari - seppur influente ha permesso di realizzare
operazioni significative.

Asse prioritario IT - Agenda Digitale

L’Asse II del POR presenta un’apprezzabile performance procedurale: circa il 90%
della dotazione finanziaria — interamente programmata — riguarda procedure avviate,
inclusa la partecipazione all’Agenda Digitale italiana e al Grande Progetto nazionale
Banda Ultra Larga. Tuttavia, va precisato che a tale avanzamento ancora non
corrispondono significativi progressi in termini di valorizzazione degli indicatori di
output. Mentre si registra un incremento della spesa finanziaria nel 2016/2018 sia pure
con le difficolta del Grande Progetto nazionale BUL.

Infatti, ’attuazione dell’ Asse sconta soprattutto alcuni ritardi riconducibili alla
definizione puntuale delle iniziative regionali inserite nell’ Agenda Digitale italiana e il
Grande Progetto nazionale Banda Ultra Larga, in quanto 1’attivita ha comportato tempi
piu lunghi di quelli previsti all’atto della stesura del POR e della sua approvazione. Del
superamento di talune criticita legati agli accordi tra Stato e Regione sulle risorse FSC
da destinare al raggiungimento degli obiettivi di connettivita si € tenuto conto nella
D.G.R. n. 18/10 del 11.4.2017 e relativi allegati, che ha ridato ordine alla vicenda,
tracciando il percorso da seguire. Attraverso la DGR ¢ stata infatti approvata la bozza di
Accordo di Programma Quadro (APQ) per lo sviluppo della BUL in aree comunali in
fallimento di mercato a valere sul quadro di risorse del PO FESR 2014-2020, PSR-
FEASR 2014-2010, FSC 2014-2020 ed ¢ stato dato mandato all'Assessore degli Affari
generali, Personale e Riforma della RAS di procedere alla sua sottoscrizione. E stato
quindi affidato alla Direzione generale degli Affari generali e della societa
dell’Informazione il coordinamento tecnico-amministrativo dell’APQ, e di redigere e
sottoscrivere le relative convenzioni attuative previa loro approvazione da parte della
Giunta regionale.

Nel dettaglio, accanto all’iniziativa BUL Sardegna, che impegna circa il 50% della
dotazione dell’ Asse, si osserva che risultano programmate risorse per una ulteriore
quota di circa il 40%. Realisticamente, nell’ambito delle 3 Azioni programmate
ricordiamo che I’ Azione 2.1.1 contribuisce al conseguimento dell’Obiettivo di
“Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettivita in banda ultra larga
("Digital Agenda" europea)”’; mentre 1’ Azione 2.2.2 ¢ finalizzata alla “Digitalizzazione
dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili”,
mentre 1’Azione 2.3.1 contribuisce all’obiettivo di “Potenziamento della domanda di
ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, Inclusione digitale e
partecipazione in rete, ¢ lecito attendersi che durante I’anno 2017 ci possa essere un
apprezzabile avanzamento nei valori degli indicatori assunti dal Programma,
specialmente per quelli di natura finanziaria.

- Nell’ambito dell’Azione 2.1.1, I’Intervento di completamento
BULGAS/FIBERSAR (>100 Mbps) Fase 1 posa dei cavidotti nel Bacino 4 Porto Torres
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(€ 2.267.700,00) ha prodotto un avanzamento dei lavori per circa € 700.000.

- Tra gli interventi attivati per I’ Azione 2.2.2 figura lo Sportello Unico Servizi, che
riunisce in un unico portale tutti 1 servizi della RAS per cittadini a imprese, integrato
con il portale Regionale e gli altri servizi di back-office, interamente finanziato da fondi
europei. L’aggiudicazione dell’intervento ¢ stata disposta in data 11.03.2016, con un
impegno di risorse pari a € 3.788.710,00 con un avanzamento della spesa di circa €
700.000. E stato inoltre aggiudicato il progetto per I’evoluzione del Data Center in ottica
cloud computing, il 29.06.2015, con un impegno di risorse pari ad € 8.860.000,00. La
creazione di un sistema unico/integrato SUAPE, che include SUAP e SUE per il
potenziamento dell’interoperabilita ed integrazione di dati e servizi tra RAS e PPA
attraverso un modello architetturale SOA ¢ attualmente in fase di realizzazione (DGR n.
52/34 del 28.10.2015. La originaria dotazione (€ 5.400.000,00 ¢ stata incrementata di €
1.400.000,00), I’avanzamento finanziario ¢ di circa € 1.400.000. Nell’ambito della
stessa Azione ¢ stato sostenuto il Progetto SIBAR Mobile (€ 5.000.000,00) ed ¢ in fase
di realizzazione (€ 2.300.000 di avanzamento finanziario); il progetto per lo sviluppo di
una Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (€
7.150.000,00) da realizzarsi a regia regionale. Nell’ambito della stessa azione ¢
sostenuta la costituzione della Banca dati aiuti di stato (€ 80.000,00) e il Servizio di
Redazione del Portale Sardegna Impresa (€ 214.908,40).

- Traiprogetti ricadenti nell’ Azione 2.2.2 di cui si verifica la realizzazione a cavallo
di due cicli di programmazione figurano: la realizzazione del secondo stralcio del
Sistema Informativo Regionale dell’ Ambiente (SIRA), che ¢ sostenuto dal POR FESR
2014-2020 con risorse pari ad € 4.788.469,24; il progetto E-health sostenuto dal POR
FESR 2014-2020 con risorse pari ad € 4.617.779,90 e un avanzamento di circa €
2.200.000; il progetto SISaR SI sostenuto dal POR FESR 2014-2020 con risorse pari ad
€ 1.029.630,98; il progetto Open Data portale federato , sostenuto da risorse POR FESR
2014-2020 con risorse pari ad € 300.000,00.

L’attivita promossa dalla RAS nel periodo 20017/2018/2019 per I’avanzamento del
Programma verso gli obiettivi assunti, appare piuttosto piu corposa e orientata ad un
recupero dei ritardi ad oggi rilevati nei primi anni di attuazione derivanti in parte, come
gia ribadito, dalle difficolta incontrate per I’attivazione del Grande Progetto nazionale
BUL. Si prevede, infatti come gia anticipato, 1’attivazione del progetto Banda Ultra
Larga in aree comunali in fallimento di mercato (€ 66.761.026,00) con DGR n.18/10 del
11/04/2017 attraverso APQ definito attraverso la convenzione RAS-MISE- Infratel. Per
I’ Azione 2.2.2 sono altresi definite una serie di operazioni di prossima attivazione,
quali: Tutti a Iscol@ - Sistema informativo della scuola e dell’offerta formativa per il
monitoraggio integrato della politica dell'istruzione e della formazione (€ 2.174.000,00);
Interventi per il consolidamento e 1'evoluzione del Sistema Informativo del Lavoro ( €
1.000.000,00); Servizi al cittadino: Strumenti ICT finalizzati alla semplificazione del
rapporto tra cittadino e Sistema Sanitario Regionale (€ 5.500.000,00); PARIS banche
dati culturali e rilascio in open data (€ 500.000,00); Giustizia digitale (€ 1.500.000,00);
Evoluzione della Piattaforma Sardegna Turismo e Osservatorio Turismo, Artigianato e
Commercio (€ 1.500.000,00); Realizzazione del Sistema Informativo Integrato del
Welfare Regionale (€ 2.500.000,00); Sistema informativo della centrale di committenza
(€ 750.000,00). Nell’ambito dell’Azione 2.3.1 si prevede 1’attivazione delle seguenti
operazioni: ANDALAS Attivazione di sistemi fisico/virtuali dinamici di fruizione delle
strutture culturali, grafica computerizzata e 3D, attivazione dei canali social e di
modalita partecipative, installazioni multimediali e attivita di laboratorio interattive ( €
1.000.000,00) e Azioni di e-Democracy (€ 800.000,00); Centri di partecipazione nel
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territorio (evoluzione @ll-in) (€ 1.000.000,00).

I1 livello della programmazione e I’avanzamento procedurale definiscono un auspicabile
recupero dei ritardi registrati verso il conseguimento dei target fissati nel Programma in
relazione all’ Asse II. Cio nonostante i ritardi registrati nella definizione degli atti
istituzionali e dell’avvio delle procedure ad evidenza pubblica per il Grande Progetto
BUL.

Asse prioritario IIT - Competitivita del sistema
produttivo

L’Asse ¢ di notevole rilevanza nell’ambito del Programma sotto il profilo finanziario,
con una attribuzione di risorse pari a circa il 23% della dotazione complessiva del POR.
Il grado di concentrazione delle Azioni rispetto ai risultati attesi appare adeguato, anche
in virtu dell’ampia dotazione finanziaria dell’ Asse nel suo complesso. Le Azioni 3.3.1 e
3.3.2 contribuiscono al conseguimento dell’obiettivo di 3.3) Consolidamento,
modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali; I’ Azione 3.4.1
persegue obiettivo 3.4) Incremento del livello di internazionalizzazione delle imprese; le
Azioni 3.6.1 e 3.6.4 contribuiscono all’obiettivo di 3.6) Miglioramento dell’accesso al
credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura,
mentre 1’Azione 3.7.1 ¢ orientata all’obiettivo 3.7) Diffusione e rafforzamento delle
attivita economiche a contenuto sociale.

Sebbene ’attuazione dell’ Asse sia stata avviata gia prima dell’approvazione del POR,
con DGR n.4/14 del 27.01.2015 concernente “Interventi di carattere finanziario
funzionali alla patrimonializzazione delle imprese. Indirizzi per I’attuazione di
interventi per il finanziamento del rischio”, sono ancora marginali gli avanzamenti in
termini di innalzamento dei valori associati agli indicatori selezionati. Sebbene si
registrino gli effetti delle attivita implementative (soprattutto in relazione alle azioni
3.3.1,3.4.1 ¢ 3.6.1 attraverso la valorizzazione degli indicatori ad esse associati) esiste
una importante distanza dai target fissati per poter esprimere una valutazione circa
I’operativita delle singole Azioni e circa ’efficacia delle procedure adottate.

Ad oggi, al fine di pervenire ad un giudizio circa le prospettive di conseguimento degli
obiettivi prefissati dall’Asse, si possono valutare le attivita condotte dalle strutture
regionali al fine di dare avvio e velocizzare 1 processi attuativi. Si riportano di seguito
le procedure attivate.

Azione 3.3.1:

- bando “Piccole e medie imprese efficienti. Miglioramento dell’efficienza
energetica nel PMI del territorio della Sardegna”, (det. prot. N. 34236 REP. 482 del
27.10.2016), pubblicato in data 28/10/2016. (€ 2.458.500,00) ,

- bando ScrabbleLAB, pubblicato il 21/11/2016 con dotazione finanziaria di
1.000.000,00 di euro offre un sostegno finanziario alle imprese operanti nel settore
culturale e creativo per la realizzazione di “Residenze artistico-creative”. Sono
beneficiarie del bando le MPMI culturali e creative in forma singola o associata operanti
in determinati settori. La procedura ¢ valutativa a graduatoria;
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- bando “Aumento della competitivita delle MPMI operative, attraverso il sostegno
agli investimenti materiali e immateriali, servizi di consulenza e formazione”,
pubblicato in data 14/10/2016 con dotazione finanziaria pari ad € 10.000.000,00, trova
attuazione su diverse azioni (Azioni 3.3.1-3.3.2-3.7.1). L’ Aiuto ¢ concesso nella forma
di sovvenzione a fondo perduto per I’abbattimento della quota capitale dei
finanziamenti, nella misura variabile tra il 10 ed il 70. La procedura ¢ valutativa a
graduatoria.

Azione 3.3.1:

- Bando PIA (Pacchetti Integrati di Agevolazione) 2013, che offre incentivi alle
imprese che realizzano investimenti produttivi, 1 servizi reali e la formazione. Il
24/06/2014 ¢ stata approvata la graduatoria generale definitiva con risorse pari a €
19.738.373,74;

- Bando PFSL (Progetti di Filiera e Sviluppo Locale) per i quali il 30/12/2014 ¢ stata
approvato ’elenco definitivo delle domande. I fondi stanziati sono pari € 28.087.511,55,
di cui € 15.208.136,55 a valere sul POR FESR 2014-2020.

Azione 3.3.2:

- bando “Domos de sa cultura” che concede un sostegno finanziario alle imprese
operanti nel settore culturale e creativo, per lo sviluppo di prodotti e servizi integrati per
la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale della Sardegna. Il bando ¢ stato
pubblicato il 30.12.2016 con una dotazione finanziaria di € 1.000.000,00. E’ stata
adottata una procedura valutativa a graduatoria;

Azione 3.4.1:

- bando “Promozione nei mercati esteri delle PMI in forma aggregata” per azioni di
supporto all’internazionalizzazione, pubblicato in data 14.03.2016 con una dotazione
iniziale di € 2.500.000,00, successivamente incrementata di € 1.500.000,00 a seguito di
una riapertura termini in data 27.12.2016. La procedura adottata ¢ valutativa con
procedimento a sportello;

- bando “Progetti di promozione dell'Export - ICE Export Lab Sardegna”, pubblicato
in data 23.03.2016 con una dotazione di € 999.500,00. L’intervento riguarda un
percorso rivolto alle imprese e orientato alla formazione di Export manager nell’ottica
di accrescere la competitivita del sistema regionale sui mercati esterti;

- bando “Promozione nei mercati esteri in favore di partenariati misti a favore delle
MPMI in forma aggregata”. Il bando, pubblicato il 5.08.2016 con dotazione finanziaria
di € 2.000.000,00, sostiene imprese aderenti ad un piano di internazionalizzazione
presentato da associazioni di categoria, Camere di commercio e Consorzi di tutela.

- bando LiberLab, pubblicato il 18/11/2016 (€ 900.000,00), finanzia imprese
editoriali e progetti di internazionalizzazione nei mercati esteri interessati alla lingua e
alla cultura sarda. La procedura ¢ valutativa a graduatoria;

- bando Promozione nei mercati esteri in forma singola, pubblicato in data
02.12.2016 con una dotazione finanziaria di € 2.000.000,00, sostiene i piani di
internazionalizzazione presentati da MPMI. La procedura ¢ valutativa a sportello con
graduatoria.
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Azione 3.6.1

- Intema di “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per I’espansione
del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo
forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi piu efficienti ed
efficaci”, I’intervento pubblico potra declinarsi anche attraverso forme di garanzia
implicita e secondo le modalita previste dall’art. 37, c. 7 e ss. del Reg. (UE) 1303/2013,
per esempio associando agli strumenti finanziari di garanzia sovvenzioni, abbuoni di
interessi e abbuoni di commissioni di garanzia” sono stati attivati diversi bandi. Nello
specifico:

- Fondo Competitivita (DGR n. 65/39 del 06.12.2016), con dotazione finanziaria
pari a € 39.619.000,00;

- D.G.R.n.57/10 del 25.11.2015, che approva I’intervento in favore dei Consorzi
Fidi finalizzato a favorire I’aumento della competitivita delle MPMI sarde, attraverso
I’istituzione di un fondo unico (Fondo Unico) per I’integrazione dei fondi rischi dei
consorzi fidi operanti in Sardegna. Il bando, con una dotazione pari € 5.000.000,00, ¢
stato pubblicato il 26.11.2015; un secondo avviso con una dotazione pari ad ulteriori €
5.000.000,00 ¢ stato pubblicato il 6.12.2016. La procedura ¢ valutativa a graduatoria.

Azione 3.6.4

- DGR n. 46/14 del 22.09.2015 che istituisce il Fondo di capitale di rischio (Venture
Capital) per investimenti in equity per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative.
Il bando per la presentazione delle domande ¢ stato pubblicato in data 18.04.2016 (€
10.000.000). La gestione del Fondo di capitale di rischio ¢ stata affidata con procedura
diretta alla SFIRS S.p. A. con Convenzione del 29.12. 2015.

Azione 3.7.1:

- bando CULTURE Voucher “Voucher per I’acquisto di servizi reali rivolti alle
imprese operanti nel settore culturale” pubblicato il 23.11.2016. Il bando rivolto alle
imprese culturali ¢ attivo con procedura a sportello. Eroga un contributo a fondo
perduto. La dotazione finanziaria ¢ pari a euro 2.000.000,00;

- bando Culture LAB - Sostegno finanziario alle imprese del settore culturale e
creativo per lo sviluppo di progetti culturali innovativi (€ 5.000.000,00). L avviso ¢
stato 11 29.12.2016, ¢ diretto a finanziare le MPMI culturali e creative in forma singola e
aggregata,

- DGR 6/13 del 2/2/2016 che istituisce i1l Fondo Social impact investing - Sostegno
all'avvio e al rafforzamento di attivita imprenditoriali che producono effetti socialmente
utili — presso SFIRS. La (€ 2.000.000,00 — L’ avviso ¢ stato pubblicato in data
25.10.2016 per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di investitori privati
che intendono coinvestire nel “Fondo Social Impact Investing (SII)” La procedura ¢ a
sportello.

Le risorse programmate a valere sull’OT 3 ammontano pertanto a circa 139,3 M€ pari a
circa il 65% delle risorse assegnate all’Asse. Il livello della programmazione appare
pertanto in una fase sufficientemente avanzata e che prefigura il conseguimento dei
target che la Regione ha fissato nel presente periodo di programmazione. Tuttavia le
strutture responsabili dell’attuazione stanno svolgendo un’attivita di sorveglianza
dell’avanzamento delle procedure implementative e sul rispetto dei tempi per la
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conclusione delle iniziative finanziate al fine di individuare modalita e criteri di
semplificazione che permettano di superare ostacoli nelle varie fasi di realizzazione dei
progetti.

Asse prioritario IV - Energia sostenibile e qualita della
vita

Al 31.12.2016, sono state programmate e attivate risorse con procedure che individuano
le opere da realizzare pari ad oltre un terzo della dotazione complessiva (150,195
Meuro) dell’ Asse. Non sono tuttavia rilevabili avanzamenti significativi sotto il profilo
fisico e finanziario, in quanto le attivita avviate non hanno ancora prodotto output e
spesa tali da poter effettuare una quantificazione del grado di innalzamento degli
indicatori selezionati verso i target fissati.

Nel corso dell’annualita 2016 sono stati emanati atti di programmazione che hanno
definito le operazioni da finanziare, ovvero che hanno circoscritto la destinazione di
stanziamenti su specifiche Azioni del Programma, prefigurando la possibilita di una
maggiore maturita attuativa del POR a partire dal 2017.

Le procedure attivate tendono al conseguimento di tutti gli obiettivi specifici fissati dal
Programma, in particolare: quelle programmate nell’ambito delle Azioni 4.1.1 e 4.1.2
dovranno contribuire all’obiettivo 4.1) Riduzione dei consumi energetici negli edifici e
nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione
di fonti rinnovabili; quelle pianificate nell’ambito dell’ Azione 4.3.1 sono funzionali
all’obiettivo 4.3) Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da
generazione distribuita sviluppando; mentre le Azioni 4.6.1, 4.6.2,4.6.3 ¢ 4.6.4
dovranno contribuire al conseguimento dell’obiettivo specifico 4.6) Aumento della
mobilita sostenibile nelle aree urbane.

L’avanzamento dal punto di vista procedurale ed in relazione alla dimensione di risorse
stanziate per I’attivazione di procedure su ciascuna delle Azioni del Programma, lascia
presagire che un progresso attuativo e quindi un innalzamento dei valori associati agli
indicatori selezionati in tempi piu brevi si avra rispetto all’obiettivo specifico 4.6)
Aumento della mobilita sostenibile nelle aree urbane.

Nell’ambito dell’Azione 4.1.1: Programma di ricerca e sperimentazione sulle fonti
rinnovabili e 'efficientamento energetico del Parco tecnologico della Sardegna (progetto
a cavallo) (DGR n. 46/7 del 10 agosto 2016 n. 46/7) con una dotazione di €
3.553.000,00; Agenda Urbana - Investimenti territoriali integrati (ITI) per
I’efficientamento energetico di immobili residenziali e non, ubicati nei comuni di
Cagliari, Sassari e Olbia con una dotazione di € 7.628.500,00

Nell’ambito dell’Azione 4.1.2: la DGR n. 53/2 del 30.09.2016 stanzia 15 M€, di cui 10
ME per I’intervento “Campo solare fotovoltaico fisso nell’area industriale di Ottana - 4°
lotto” e 5 M€ per la realizzazione di un primo lotto funzionale dell’intervento
“Minicentrali idroelettriche”;

Nell’ambito dell’ Azione 4.3.1: Realizzazione seconda fase impianto pilota Solare
termodinamico nell’area industriale di Ottana (progetto a cavallo) con una dotazione di
€ 5.709.707,00; la DGR 63/19 del 25.11.2016 ha destinato ad Azioni per lo sviluppo di
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progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna una quota pari a €
3.900.000,00; a seguito della DGR ¢ stato pubblicato un avviso per le manifestazioni di
interesse da parte dei comuni ed altri enti pubblici che ¢ attualmente in corso.

Nell’ambito dell’Azione 4.6.1: Metro Cagliari - Raddoppio Caracalla - L. Gennari e
completamento e adeguamento fermate, stazioni, rete di segnalamento di terra di tutte le
linee esistenti e CRM per cui ¢ stata stipulata convenzione con ARST in data
13.06.2016 per un totale di risorse pari ad € 8.500.000,00; La DGR 67/26 del
29.12.2015 ha destinato inoltre alla Metro Cagliari Repubblica — Bonaria una dotazione
di € 8.500.000,00 per cui ¢ stata stipulata una convenzione con ARST in data
31.05.2016.

Nell’ambito dell’Azione 4.6.2, la DGR 67/26 del 29.12.2015 ha destinato all’acquisto di
materiale rotabile per metropolitana leggera di Cagliari - n.3 Unita di Trazione €
4.230.000,00

Nell’ambito dell’Azione 4.6.3: la DGR 67/26 del 29.12.2015 ha destinato al
completamento della piattaforma telematica di Cagliari — Rete di fibra ottica (Appalto
Fibra Ottica - Integrazione funzionale della rete realizzata da ITS Area Vasta Sc.ar.l. €
1.300.000,00, per cui ¢ stata stipulata una convenzione con ITS in data 30.05.2016;
Realizzazione dell’interoperabilita tra CTM S.p.A. e il sistema regionale per cui ¢ stata
stipulata una convenzione con CTM SpA del 21.10.2014 e atto integrativo in data
11.05.2015 (€ 400.000,00).

Sempre nell’ambito dell’ Azione 4.6.3: la DGR 36/12 del 16.06.2016 ha destinato alla
realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica dell’azienda ASPO Olbia S.p.A e
della sua interoperabilita con il sistema regionale € 650.000,00 attraverso una
convenzione stipulata il 09/08/2016; sono, inoltre destinati € 5.350.000,00 al
completamento dei sistemi di bigliettazione elettronica e monitoraggio della flotta
sull’intero territorio regionale; la DGR 17/16 del 4.4.2017 ha destinato risorse pari a €
2.300.000,00 ad Interventi di infomobilita e di potenziamento del trasporto collettivo.

Nell’ambito dell’ Azione 4.6.4: la DGR n. 26/7 del 11.5.2016 ha destinato 1,6 M€ al
cofinanziamento del progetto regionale sulla mobilita elettrica per garantire il
cofinanziamento del Progetto “Aria Nuova in Citta” presentato al MIT; la DGR n. 36/11
del 16.06.2016 approva I’ Atto di indirizzo dell’azione 4.6.4 e ripartisce lo stanziamento
di 10 M€, destinando euro 7 M€ all’attuazione degli specifici interventi inerenti alla
mobilita ciclistica, e 3 M€ all’attuazione degli interventi per la realizzazione del
programma di integrazione della mobilita elettrica con le Smart City; la DGR n. 6/22 del
31.01.2017 con la quale sono state programmate le risorse pari a 7 M€ relative alla
mobilita ciclistica mediante I’approvazione dell’elenco degli interventi di collegamento
tra la rete ciclabile regionale e le aree metropolitane ed urbane di Cagliari, Sassari ed
Olbia. Ancora nell’ambito dell’ Azione 4.6.4 - Mobilita elettrica, ¢ stata effettuata una
ricognizione di iniziative private volte alla realizzazione nel territorio della Sardegna di
infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da promuovere nell'ambito del progetto
regionale per I'ottenimento dei contributi previsti dal PNIRE ai sensi dell'art. 17 septies
della L. n. 134/2012 (avviso pubblicato in data 25.10.2016): € 564.258,66

L attivita sviluppata dall’ Asse nel suo complesso ha dunque permesso di attivare larga
parte delle Azioni programmate; si sono costituite le premesse per realizzare la spesa
programmata e conseguire 1 target comunitari, sia per I’N+3, sia per 1l Performance
Framework, attualmente in revisione.
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Asse prioritario V - Tutela dell'ambiente e prevenzione
dei rischi

Nel caso dell’Asse V, 1 dati di monitoraggio riportano sensibili avanzamenti rispetto ai
target fissati in fase di programmazione per cio che riguarda 1’Azione 5.1.1; si puo
evidenziare che in relazione all’indicatore CO 20 (Popolazione che beneficia di misure
di prevenzione dalle alluvioni), ¢ stato conseguito un valore pari a 832 unita, riferibile
alla popolazione residente messa in sicurezza a seguito della realizzazione
dell’intervento “Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo — Masone Ollastu e
interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella localita Poggio dei
Pini ed altre frazioni della foce verso monte — 1° lotto”. In relazione all’ Azione 5.3.1,
invece, non sono stati realizzati output al 31.12.2016.

Sotto il profilo finanziario, si registra un lieve avanzamento della spesa, pari a 4,59 M€.

Gli obiettivi specifici associati alle Azioni dell’Asse - il 5.1) Riduzione del rischio
idrogeologico per I’Azione 5.1.1; 5.3) Riduzione del rischio incendi e del rischio
sismico per I’Azione 5.3.1 — non sono pienamente conseguiti, va tuttavia sottolineato
che I’avanzamento dell’indicatore CO20 prefigura una situazione positiva, in quanto il
valore registra un avanzamento verso il target di circa il 27%. La tipologia di interventi
individuati in fase programmatica appare coerente con le caratteristiche del contesto
territoriale della RAS, esposto a rischio idrogeologico, e ad un elevato grado di rischio
da alluvione e frana, soprattutto nei centri urbani e nelle zone periurbane che si sono
sviluppate in prossimita dei corsi d’acqua. La prevenzione degli eventi calamitosi
derivanti da incendi e la messa in sicurezza dei tratti costieri che la RAS intende
perseguire appaiono funzionali a sviluppare una maggiore resilienza alle catastrofi e, al
contempo, potenziare un sistema di gestione del rischio.

L’attuazione dell’ Asse ¢ stata avviata con atti programmatici che indirizzano verso una
maggiore approssimazione ai target fissati nel POR gia a partire dall’annualita 2017.
Tale considerazione deriva dall’analisi secondo cui ad oggi risulta programmato un
importo di circa 37,3 M€, ossia circa il 67% della dotazione dell’Asse. Inoltre, rispetto
alle risorse stanziate, circa 12,9 M€ sono riferibili a procedure attivate.

Si presenta di seguito il dettaglio delle procedure attivate attraverso atti programmatori
nell’ambito delle diverse Azioni:

e Nell’ambito dell’Azione 5.1.1: con DGR n. 51/5 del 23.09.2016 ¢ stata disposta
la programmazione degli interventi da realizzare con risorse dell’azione 5.1.1
destinando:

- 11,178 ME circa per ’intervento “Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo -
Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella
localita Poggio dei Pini ed altre frazioni - dalla foce verso monte - 1° lotto”. Per tale
intervento, i lavori sono stati conclusi a dicembre 2016 e sono attualmente in fase di
collaudo.

- 4,00 M€ complessivi per interventi volti al superamento di problematiche di
sicurezza da frane.
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Con DGR 64/15 del 2.12.2016 ¢ stata, inoltre, disposto la programmazione degli
interventi da realizzare con risorse dell’azione destinando 11,00 Meuro complessivi per
interventi in difesa della fascia costiera con problemi di rischio idrogeologico e di
erosione costiera.

- Nell’ambito dell’Azione 5.3.1: con DGR n. 35/7 del 14.06.2016 ¢ stato individuato
I’intervento “Rete radio regionale - Potenziamento dei sistemi di monitoraggio per
gestire le emergenze e stimare il pericolo di innesco e propagazione” per un importo di
10.361.000,00. Il bando per i lavori ¢ stato pubblicato con scadenza: il 21.03.2017 ed ha
per oggetto la realizzazione di una rete radio digitale interoperabile multiaccesso per le
esigenze operative e di istituto del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale nonché a
quelle dei servizi di Protezione Civile regionale. L'intervento prevede anche la
progettazione esecutiva e la fornitura di apparati terminali compresa la strumentazione
radio delle sale operative. Con DGR n. 70/23 del 29.12.2016 ¢ stato programmato
I’intervento “Potenziamento della sensoristica per il monitoraggio in tempo reale delle
variabili meteo utilizzate dalla modellistica AIB e adeguamento della infrastruttura
trasmissiva della rete fiduciaria in telemisura di Protezione Civile” per un importo di €
811.000,00.

Asse prioritario VI - Uso efficiente delle risorse e
valorizzazione degli attrattori naturali,
culturali e turistici

L’ Asse intende promuovere 1’utilizzo ottimale nella gestione delle risorse mediante
interventi di razionalizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti e azioni volte alla
riduzione delle perdite idriche; nel contempo la strategia alla base dell’ Asse tende ad un
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche attraverso interventi di
valorizzazione degli attrattori naturali e culturali, diffusione della conoscenza,
miglioramento della fruibilita, qualificazione dei servizi turistici offerti al pubblico e
promozione mirata delle potenzialita locali.

In termini di avanzamento dell’ Asse verso gli obiettivi fissati, si riscontra una
condizione di stasi per I’annualita 2016 sotto il profilo fisico: non ¢ infatti possibile
rilevare un avanzamento dei valori associati agli indicatori di output.

Nel corso del 2016 I’ Amministrazione ha provveduto all’identificazione di due aree
sperimentali per dare attuazione alla strategia di valorizzazione turistica; la scelta delle
aree su cui intervenire attraverso le Azioni dell’Asse, € stata opportunamente effettuata
sulla base di specifiche attivita di analisi, mappatura delle risorse e delle competenze
specifiche disponibili e valorizzabili della realta locale (DGR 41/23 del 12.07.2016).

Con DGR 9/22 del 10.03.2015 ¢ stato inoltre individuato il percorso di programmazione
territoriale per I’individuazione di ulteriori aree su cui concentrare gli interventi.
L’approccio alla programmazione che la Regione ha definito per I’attuazione dell’ Asse
¢ in buona parte mutuato dal modello utilizzato a livello nazionale per la Strategia
Nazionale Aree Interne. Se, da un lato, la scelta operata tende a dare complementarita
agli interventi che si intendono attivare a livello locale e a promuovere uno sviluppo
armonico del territorio regionale (soprattutto per quanto attiene a quelle aree esposte a
rischi simili in termini di spopolamento e di abbandono), d’altro canto si scontano la
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maggiore complessita delle fasi di programmazione e le tempistiche piu lunghe per
I’effettivo avvio delle operazioni. Ritardi nella definizione della programmazione
territoriale e nell’avvio delle procedure operative sono inoltre, certamente imputabili al
processo di riordino territoriale in atto nella Regione Sardegna (LR 4.02.2016 n.2) che
ha generato — almeno in una prima fase — incertezza circa I’individuazione di
interlocutori con cui dare avvio alle fasi operative e circa le procedure da attivare.

Le prospettive di avanzamento rispetto agli obiettivi del programma sono quindi ad oggi
rilevabili, eminentemente, rispetto alla emanazione di atti programmatici, come di
seguito delineati:

- Con DGR n. 45/24 del 2.08.2016 sono state programmate una parte delle risorse
dell’Azione 6.6.1. In particolare le risorse per interventi di tutela e valorizzazione delle
aree naturali destinando € 10.250.000 per:

e valorizzazione delle Aree Sperimentali di Rilevanza Strategica;
e fruizione turistica sostenibile delle aree protette istituite della Regione;
¢ Rete Escursionistica Regionale e delle tecnologie web.

- Con DGR n. 60/1 del 8.11.2016 ¢ stata disposta la programmazione degli
interventi da realizzare con risorse dell’azione 6.3.1, destinando € 29.670.000,00
complessivi a interventi, individuati puntualmente e rivolti al miglioramento del
Servizio Idrico Integrato e riduzione delle perdite idriche. Nel corso del mese di marzo
2017 si € proceduto alla stipula della convenzione regolante i rapporti tra la Direzione
Generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, I’Ente di Governo
d'Ambito della Sardegna e il Gestore del S.I.I. Abbanoa S.p.A.

- Con DGR 41/23 del 12.07.2016, per cio che afferisce alle Aree di Rilevanza
Strategica (AdRS), sono stati definiti gli indirizzi operativi inerenti il percorso per la
sperimentazione nelle Aree individuate, tenendo conto del processo di riordino
territoriale in atto, di cui alla LR 4.02.2016 n. 2 e della DGR 12/10 dell’8.03.2016 in cui
si ribadisce 1’esigenza di considerare le Unioni di Comuni come la dimensione
territoriale minima per la programmazione e 1I’implementazione delle politiche di
sviluppo locale.

Nel complesso, risulta programmato un ammontare di risorse pari a circa il 34% della
dotazione dell’ Asse. Nell’ambito della Programmazione territoriale sono stati approvati
entro il 2016 progetti di sviluppo nel Parteolla ¢ Basso Campidano “Club di prodotto”
(DGR e APQ 46/10 del 22.09.2015) e nell’Ogliastra “Ogliastra percorsi di lunga vita”
(DGR 69/10 del 23.12.2016). Ulteriori avanzamenti si hanno nel 2017, con
I’approvazione di progetti di sviluppo per la Gallura “La citta dei paesi di Gallura”
(DGR e APQ n. 5/4 del 24.01.2017), Parte Montis “C.A.S.A. Cultura, Artigianato,
Storia, Agroalimentare” (DGR e APQ n.11/6 del 28.02.2017) e Marghine “Marghine al
centro — Turismo, Sport, Cultura e Natura” approvato con DGR 24/27 del 16.05.2017.

Le prospettive di avanzamento dell’Asse verso gli obiettivi prefissati sembrano quindi
positive e prefigurano la possibilita di addivenire ad una quantificazione dei progressi
verso 1 target programmati entro il 2018.

Asse prioritario VII - Promozione dell’inclusione
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sociale, lotta alla poverta e a ogni forma
di discriminazione

Lo stato di avanzamento dell’ Asse in termini di programmazione registra una buona
performance, considerando che complessivamente risultano programmate risorse pari a
circa 39,6 Meuro (98% circa della dotazione dell’Asse) ed impegnati 10,3 Meuro.

Pur in assenza di un importante avanzamento fisico degli interventi, la performance ¢
valutata positivamente anche in relazione alle modalita attraverso cui la Regione ha
stabilito di dare attuazione all’Asse. La scelta di utilizzare I’ITI, che ¢ stato concepito
quale strumento privilegiato per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo urbano
sostenibile, determina necessariamente elementi di maggiore complessita sotto il profilo
procedurale in fase di avvio. Nello specifico, gli ITI riguardano 1 comuni di Cagliari,
Sassari, Olbia per cui si ¢ resa necessaria la designazione delle Autorita Urbane. L’iter
seguito dalla RAS ha condotto alla designazione delle AU di Cagliari e Sassari, nonché
alla sottoscrizione delle convenzioni attuative in data rispettivamente 02.12.2016 ¢
04.08.2016. Per il Comune di Olbia al 31 dicembre 2016 erano in fase di definizione 1
contenuti dell’ Accordo di Programma, la cui stipula era prevista entro il mese di maggio
2017, la stipula della Convenzione ¢ previsto per il mese di settembre 2017.

Per cio che concerne gli ITI Sassari, il progetto “Punto di Salute della Comunita per il
benessere dei soggetti fragili a valere sull’ Azione 9.3.8 (€ 170.000,00) ¢ gia stato
avviato, mentre altri interventi piu significativi dell’Asse inerenti la politica sanitaria
regionale saranno attuati a titolarita regionale.

Lo stato di avanzamento in termini di attuazione degli interventi di infrastrutturazione
materiale “Case della Salute” (€ 10.350.000,00) — attualmente in corso di esecuzione
con pagamenti al 31.12.2016 pari a € 1.308.185,48 — ne prefigura la conclusione al
2018.

L’ Asse contribuisce anche alla SNAI (Alta Marmilla, € 1.500.000) in ambito sanitario e
interviene nel settore dei servizi alla prima infanzia con un bando integrato FESR e FSE
(azione 9.3.3, € 3.000.000).

Asse prioritario VIII - Assistenza Tecnica per I'efficiente
ed efficace attuazione del PO

La capacita istituzionale-amministrativa ¢ uno dei fattori di debolezza strutturale che in
Sardegna ha determinato difficolta nella gestione, forti ritardi nelle varie fasi di
pianificazione, selezione, monitoraggio, valutazione e controllo di molti progetti. Tutto
c10 ha comportato lentezze nell’attuazione dei programmi europei e difficolta nel
rispetto delle scadenze nella spesa dei progetti finanziati con 1 Fondi comunitari.

Nell'ambito della Programmazione Unitaria regionale sono conseguentemente
necessarie azioni volte a rafforzare la capacita istituzionale che coinvolgeranno, quindi,
tutti gli attori che partecipano allo sviluppo del territorio in un'ottica di governance
multilivello: Amministrazione regionale nel suo insieme (non limitatamente alle
Autorita di Gestione dei PO, Enti Locali, loro raggruppamenti, Organismi intermedi).
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Anche il POR FESR 2014-2020, nel quadro degli interventi finalizzati a migliorare la
complessiva capacitd amministrativa regionale, interviene per migliorare la gestione
delle politiche e del funzionamento delle amministrazioni ad essi collegate individuando
interventi mirati, anche per il tramite del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

della Regione Sardegna relativo ai programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-
2020.

A tal fine, sono state stanziate specifiche risorse a valere sull'Asse VIII del POR FESR
2014-2020 "4ssistenza Tecnica per l'efficiente e l'efficace attuazione del POR", che ha
una dotazione finanziaria complessiva pari a € 37.239.000 (circa il 4% della dotazione
del POR).

Con riferimento agli Assi prioritari del POR e ai principi orizzontali, si prevede di fare
ricorso a forme di Assistenza Tecnica specialistica al fine di accrescere le competenze
amministrative sia sul piano della programmazione delle Azioni sia in termini di
governance degli interventi. Le azioni saranno attuate in coerenza anche con i
fabbisogni di assistenza e supporto espressi nell’ambito del Piano di Rafforzamento
Amministrativo e in coordinamento e ad integrazione delle azioni attivate dal POR FSE.

Tra le azioni previste dal Programma, 1'azione VIII.1.1, con una dotazione finanziaria
indicativa di circa 23,62 M€ (circa il 63.42% della dotazione complessiva) ¢
specificamente rivolta a promuovere iniziative per garantire adeguato supporto tecnico
alle Autorita coinvolte nella gestione del Programma. In particolare, I'azione VIII.1.1
prevede l'attivazione dell'assistenza tecnica per :

1. supportare I’AdG e le strutture regionali deputate all’attuazione, per 1’efficiente
ed efficace completamento delle procedure di chiusura del POR FESR 2007-
2013;

2. le attivita di adeguamento del sistema informativo di Monitoraggio SMEC del
POR al fine di renderlo piu funzionale alle esigenze del POR 2014-2020 e
integrabile ad altre fonti di informazione nazionale e comunitaria

3. la realizzazione e il coordinamento delle attivita di controllo di I livello (per le
quali la procedura e stata gia espletata)[1];,

4. la verifica delle condizionalita ex ante non ancora soddisfatte al fine di preparare
e attuare specifici piani d'azione.

Gli altri interventi sono relativi alla comunicazione del POR, alla realizzazione di studi
e ricerche per I’attuazione del programma e al coordinamento del partenariato.

Alla data del 31.12.2016 risultano selezionate 5 operazioni, cui 3 a valere sull’ Azione
VIII.1.1 per complessivi 9,79 M€, inerenti la selezione di n. 20 collaboratori per le
attivita di controllo di primo livello nonché ’assistenza tecnica ai controlli di primo
livello (si ricorda che, come previsto dal SIGECO del POR FESR, i controlli di 1°
livello sono stati centralizzati presso il CRP) e, infine, I’operazione specifica dedicata
all’aggiornamento del sistema SMEC da parte di Sardegna IT. Le 3 operazioni hanno
prodotto spesa al 31.12.2016 pari a 1,65 ME€.

Le altre due operazioni, la prima a valere sull’azione VII.1.2 inerente il Piano di
comunicazione del POR e ’altra a valere sulla VII.1.4, relativa all’AT al partenariato
assommano complessivamente a circa 3,13 M€.

Nel corso del 2016 la Regione ha inoltre proceduto alla definizione di una procedura
specifica per ’affidamento del Servizio di "Assistenza Tecnica per la sorveglianza e il
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monitoraggio del POR FESR Sardegna 2014/2020 e del piano di azione e coesione
PAC". A tal fine, si € stabilito di suddividere le attivita di cui trattasi in 3 lotti
funzionali, di cui 2 di diretta competenza dell' Autorita di Gestione del POR FESR 2014-
2020 per attivita espressamente contemplate nel POR e un terzo relativo al Piano di
Azione e Coesione.

I1 Lotto n. 1: Assistenza tecnica e gestionale all'implementazione del POR FESR
2014-2020 (ca. 16,67 M€) prevede tutte le attivita di supporto tecnico e metodologico
all’ Autorita di Gestione del POR FESR 2014-2020 e a tutte le organizzazioni coinvolte
nell'attuazione del Programma, secondo quanto specificato per ciascun Asse prioritario,
rappresentate principalmente dai Servizi dell'’ Amministrazione regionale individuati
quali soggetti responsabili dell'attuazione e dagli Organismi Intermedi individuati per
l'attuazione dell'Agenda Urbana, oltre agli Enti Locali cui ¢ delegata 1'attuazione degli
interventi nell'ambito della Strategia Regionale per le Aree Interne e piu in generale per
l'attuazione delle strategia di programmazione territoriale attivate a livello regionale.
L'aggiudicatario dovra supportare 1’AdG in tutte le attivita di gestione e sorveglianza del
Programma affinché sia garantito il rispetto degli adempimenti di propria competenza
come declinati in particolare dagli artt. 125, 56, 72, 73, 74 e 122 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 e dei relativi regolamenti di attuazione.

il Lotto n. 2: Assistenza alle Autorita responsabili del presidio dei principi
orizzontali di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) 1303/2013 e per
I'applicazione di criteri ambientali e sociali negli appalti pubblici nell'attuazione
del POR FESR 2014-2020 (1,6 M€) ¢ teso invece a garantire il necessario supporto
all'’Amministrazione regionale per il presidio dei principi orizzontali di cui agli articoli 7
e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e per 'applicazione di criteri ambientali negli
appalti pubblici nell'attuazione del POR FESR 2014-2020.

Per I'espletamento della procedura di aggiudicazione dei due lotti I'Autorita di Gestione
del POR FESR si ¢ avvalsa della collaborazione del Servizio della Centrale Regionale di
Committenza della Direzione Generale Enti Locali e Finanze su delega dell'4ssessorato
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio - Centro Regionale di
Programmazione.

11.2. Azioni specifiche adottate per promuovere la parita fra uomini e donne e prevenire la

discriminazione, in particolare I'accessibilita per le persone con disabilita, e i dispositivi attuati per
garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni
(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento

(UE) n. 1303/2013)

11 principio di pari opportunita e non discriminazione volto a perseguire la parita di
genere e a prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o 1’origine etnica,
la religione o le convinzioni personali, la disabilita, I’eta o I’orientamento sessuale,
conformemente a quanto disposto all’art 7 del Reg. (UE) 1303/2013, ¢ assunto quale
precondizione e promosso nelle fasi di programmazione e attuazione del Programma,
seguendo il cosiddetto dual approach di parita. Le politiche finalizzate a promuovere le
pari opportunita per tutti sono quindi affiancate da politiche trasversali — di
mainstreaming — ovvero politiche che implicitamente contribuiscono al raggiungimento
dell’obiettivo seguendo un approccio strategico orizzontale.
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Per quanto attiene agli interventi volti a promuovere le "politiche di non
discriminazione", le operazioni finanziate incidono soprattutto sull’accessibilita ai
servizi territoriali e sulla promozione dell’inclusione sociale della popolazione piu a
rischio di esclusione, che trovano il loro principale contenitore all’interno dell’ Asse VII.
Tali problematiche assumono particolare rilevanza rispetto alla dimensione territoriale e
in particolare ai contesti urbani spesso collettore di persone "escluse" in sotto-ambiti di
degrado e marginalita. Nelle aree urbane infatti alcuni quartieri, specie quelli periferici,
o costituiti da insediamenti di edilizia residenziale pubblica, sono interessati da gravi
problemi di marginalizzazione sociale e di degrado urbanistico ed edilizio. Per contro, le
aree interne sono caratterizzate da una difficolta di accesso ai servizi socio-sanitari, da
un costante incremento degli indici di spopolamento e invecchiamento della
popolazione e dalla presenza di reti familiari che, spesso, sostituiscono i servizi di cura
in capo alle istituzioni pubbliche.

Per garantire e promuovere la dimensione di genere e favorire I’occupazione femminile
nelle imprese vengono adottati criteri di selezione premianti la partecipazione delle
donne alla creazione di attivita economiche, in particolare negli Avvisi afferenti I’ Asse
1.

Al fine di garantire il rispetto dei principi orizzontali, ai sensi dell’art. 125 ¢.3, lettera a),
punto iii) del Reg (UE) 1303/2013, ogni richiesta di parere ¢ inviata oltre che

all’ Autorita di Gestione, anche all’ Autorita per 1 Diritti e le Pari Opportunita di cui alla
Sezione 11 del POR, al fine di poter considerare eventuali specifiche prescrizioni e/o
osservazioni da integrare nel parere di coerenza da parte dell'AdG con riferimento agli
obiettivi della parita di genere, non discriminazione ed accessibilita.

Nell’ambito dell’ Asse AT, nel corso del 2016, I’AdG ha infine pubblicato I’ Avviso per
selezionare un soggetto incaricato di assicurare il supporto all’operativita dell’ Autorita
regionale per 1 Diritti e le pari opportunita, per la definizione di strumenti miranti a
qualificare in senso sociale la spesa pubblica.

11.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma,

lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

I1 Reg. (UE) n. 1303/2013 sottolinea che gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in
linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte
dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualita dell'ambiente,
conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE (art. 8). In tal senso,
la Regione Sardegna, per garantire efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse
finanziarie (europee, nazionali e regionali) secondo una visione sinergica e completa
della tematica ambientale, ha scelto la strada della programmazione unitaria le cui
regole, obiettivi generali e strategie sono state definite attraverso il Programma
Regionale di Sviluppo (PRS 2014-2019), adottato con DGR n. 41/3 del 21.10.2014 ¢
approvato dal Consiglio Regionale il 24 febbraio 2015.

Con particolare riferimento al POR FESR, I’integrazione della dimensione ambientale
della sostenibilita con le azioni programmate ¢ stata garantita, gia nella fase della loro
individuazione, grazie alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). In
tale ambito, ¢ stato sviluppato un modello di valutazione della sostenibilita ambientale

delle scelte che ha tenuto conto dei seguenti aspetti: 1) della ripartizione finanziaria
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(ancorché indicativa) in categorie di intervento, individuate dal Reg. (UE) 215/2014; i1)
degli obiettivi di sostenibilita ambientale definiti in ambito VAS; iii) della metodologia
definita della CE per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamento
climatico ai sensi del Reg. (UE) 215/2014; iv) dei potenziali impatti del POR
sull’ambiente.

Dall’attribuzione dei pesi sulla base dei punti appena elencati, si arriva, per ogni azione
del POR (Asse) a definire, un coefficiente di sostenibilita ambientale aggregato e la
dotazione di risorse a finalita ambiente.

I Coefficienti di sostenibilita ambientale per ogni azione/Asse del POR sono correlati a
specifici criteri di selezione ambientale, approvati dal CdS.

Coerentemente con tale impostazione, al fine di garantire il rispetto del principio dello
sviluppo sostenibile in fase di attuazione, ogni richiesta di parere ¢ inviata oltre che
all’AdG, anche all’ Autorita Ambientale regionale di cui alla Sezione 11 del POR, al fine
di poter considerare eventuali specifiche prescrizioni e/o osservazioni da integrare nel
parere di coerenza da parte dell'AdG, con riferimento al rispetto dei criteri di selezione
ambientali e al monitoraggio ai fini della VAS.

Tale procedura garantisce che le operazioni selezionate dalle strutture competenti
tengano in debito conto la dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile.

Nell’ambito dell’Asse AT, infine, nel corso del 2016 I’AdG ha pubblicato I’ Avviso per
selezionare un soggetto incaricato di assicurare il supporto all’operativita dell’ Autorita
Ambientale regionale, per la definizione di strumenti miranti a qualificare in senso
ambientale e sostenibile la spesa pubblica (CAM, GPP, etc).

11.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici

(articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse prioritario Amount of support to be used | Proportion of total allocation to
for climate change objectives the operational programme
(EUR) (%)

v 8.566.000,00 11,41%

v 10.769.606,28 38,56%

Totale 19.335.606,28 4,15%

11.5. Ruolo dei partner nell'attuazione del programma

Il confronto partenariale ¢ diventato, per la Regione, un "metodo di lavoro", orientato a
condividere le informazioni e ad accrescere la capacita propositiva di tutti gli attori delle
politiche. Tale approccio, basato sul Protocollo d’Intesa tra la Regione Sardegna e le
Parti Economiche Sociali - siglato il 13 giugno 2011 - ¢ stato arricchito dal Codice di

Condotta europeo sul Partenariato - Regolamento Delegato (Ue) N. 240/2014. Sulla
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base di tali premesse, sono stati definiti e approvati in data 29 settembre 2016, il
Regolamento di funzionamento del Partenariato RAS e il Modello di governance del
processo partenariale del POR FESR 2014 — 2020. I due documenti sono strumenti a
supporto del Partenariato per gestire efficacemente le relazioni partenariali secondo i
principi del Codice di condotta. In particolare nei documenti si sono posti in risalto 1
vari livelli di concertazione del Partenariato prendendo in considerazione oltre ai due
livelli gia presenti — Partenariato del CdS e Partenariato Allargato - anche il
Partenariato Territoriale rappresentato dai Partenariati dei diversi ambiti territoriali in
cui si attuano le strategie di sviluppo regionale.

La Segreteria Tecnica del Partenariato - STP - incardinata presso il Centro Regionale di
Programmazione sin dal 2012, si ¢ arricchita nel 2016 di un gruppo di lavoro specifico.
La STP ha supportato - a partire dal 2015 - I’attivita di Programmazione Territoriale,
dedicando risorse tecniche e professionali (esperti sulle tematiche di sviluppo locale,
esperti di turismo, facilitatori, ecc.).

Nel corso del 2015 sono stati realizzati complessivamente 11 incontri e 9 incontri nel
2016.

Le attivita della STP hanno riguardato:

e L’attivita di animazione e confronto attraverso incontri di discussione e
approfondimento tematici per I’attuazione e valutazione del POR FESR.

e La realizzazione di laboratori di co-progettazione nell’ambito della
programmazione territoriale;

e L’ attivita di ascolto delle istanze del Partenariato, per definire le attivita da porre
in essere.

e [’aggiornamento della base informativa online: i documenti ¢ i materiali
fotografici relativi agli incontri ed alle attivita sono reperibili online sul sito della
RAS, nella sezione dedicata al Partenariato che ¢ in continuo aggiornamento.

e [a mappatura e analisi degli attori del Partenariato, tramite la definizione e
I’implementazione di un database.

e La richiesta di contributi al Partenariato in relazione ai documenti inviati (Piano
di Valutazione unitario della programmazione comunitaria 2014-2020; Direttive
sulla competitivita; materiali Comitato di Sorveglianza; Regolamento di
Funzionamento del Partenariato; Piano di Governance, ecc.).

e E’ stata inoltre portata avanti un’intensa attivita di supporto nell’ambito della
Programmazione Territoriale e per le due Aree di rilevanza Strategiche
individuate per la strategia sul turismo del POR FESR 2014-20.

e Per rilevare le esigenze del Partenariato in termini formativi e informativi ¢ stata
effettuata un’elaborazione statistica dei dati relativi alle schede di rilevazione
inviate al Partenariato che ha consentito di avere un quadro dell’interesse del
Partenariato rispetto agli Assi e Temi del POR FESR.

e E’ proseguito il “Servizio di help desk” attivo tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.30,
che offre al Partenariato un servizio costante di informazione.
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12.INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITA
ALL'ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE A) £ B), DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

12.1. Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle

valutazioni

In ottemperanza all'obbligo posto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, e coerentemente
con gli Orientamenti approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 41/11
del 12 luglio 2016, la Regione Sardegna ha adottato un Piano di valutazione unitario per
la fase di programmazione 2014-2020, comprendente le valutazioni afferenti ai
programmi operativi POR FESR e POR FSE 2014-2020, nonché alcune previsioni di
raccordo con il Piano di valutazione del PSR finanziato dal FEASR. La scelta di un
piano unitario, lasciata dal regolamento comune alla discrezionalita delle autorita
nazionali, ma anche raccomandata nell'Accordo di partenariato sottoscritto dall'ltalia,
risulta perfettamente rispondente alla strategia di programmazione unitaria adottata dalla
Giunta regionale per l'utilizzo delle risorse derivanti da fonti comunitaria, nazionale e
regionale ed ¢ intesa a facilitare ulteriormente 1'integrazione tra fondi nel perseguimento
dei risultati attesi. Il Piano di Valutazione Unitario (PUV), nella sua versione attuale, ¢
stato formalmente approvato dal Comitato di sorveglianza del POR FESR nella seduta
svoltasi il 7 ottobre 2016.

In base alla governance configurata nel PUV:

e le Autorita di gestione sono responsabili ciascuna della pianificazione e
realizzazione delle valutazioni afferenti al proprio programma operativo;

e ['Unita di progetto della programmazione unitaria, incardinata presso
1'Assessorato della Programmazione, integrata dalle direzioni generali
interessate, funge da Comitato direttivo del Piano per la discussione delle
proposte di valutazione presentate dalle Autorita di gestione, dei relativi aspetti
organizzativi e degli esiti e implicazioni delle valutazioni stesse;

e il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP),
organismo funzionalmente indipendente dalle Autorita di gestione dei
programmi operativi FESR, FSE e FEASR, svolge un ruolo di supporto tecnico
per la definizione, organizzazione e realizzazione di tutte le attivita necessarie a
garantire lo svolgimento delle attivita valutative;

e il partenariato istituzionale, economico e sociale ¢ coinvolto nella preparazione,
attuazione e follow up delle valutazioni.

In particolare, il Partenariato istituzionale economico e sociale ¢ stato coinvolto
dall'Autorita di gestione del POR FESR nella definizione dei temi e delle domande di
valutazione, nel corso di un confronto svoltosi il 29 giugno 2016.

Una prima lista di temi e domande di valutazione attinenti i due POR, alcune delle quali
di carattere trasversale, ¢ stata allegata al PUV. Seppure indicativa e non definitiva né
esaustiva, essa rappresenta le prime esigenze conoscitive espresse dai soggetti coinvolti
nella programmazione 2014-2020.

E previsto che a tali esigenze venga data risposta ricorrendo a professionalita
specialistiche prevalentemente esterne all' Amministrazione, selezionate attraverso
procedure di evidenza pubblica che attualmente sono in corso di definizione.
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12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicita dei fondi attuate nel quadro della strategia

di comunicazione

Le misure sono costituite principalmente dalla organizzazione di iniziative sul territorio
al fine di presentare le opportunita del POR FESR 14-20 e divulgare 1 risultati ottenuti
nel 7-13 e dalla attuazione di attivita trasversali.

Diverse le attivita rivolte al grande pubblico.

La Festa dell’Europa 2016 articolata in diverse giornate:

¢ Nuoro, 9/5, celebrazione della giornata e evento finale dell’iniziativa 4 scuola di
Open coesione 2015/16 con la partecipazione degli istituti scolastici partecipanti;

e Cagliari, 10/5, Una festa MEMorabile, giornata informativa sulle opportunita per
gli studenti;

e Cagliari, 14/5, Concerto a cui hanno partecipato 4000 persone. Durante la serata
sono state divulgati messaggi sui temi del POR. I messaggi sono andati in onda
anche sulle 7 emittenti radio regionali che hanno seguito in diretta il concerto. E
stato distribuito il fumetto Magic box del POR FESR sui temi 14-20 e 1 risultati
7-13;

e Cagliari-Nuoro, 14-15/5, caccia al tesoro in collaborazione con la CE ;

e Cagliari-Nuoro, 19-20/5, sessioni di introduzione ai temi FESR 2014/20 rivolta
ai giornalisti sardi, in collaborazione con 1'Ordine dei giornalisti della Sardegna,
presenti 250 giornalisti.

A sostegno ¢ stata attuata una campagna informativa che ha incluso informazioni sui
portali regionali, affissioni in 20 centri urbani (178 affissioni), 900 spot e interviste alle
emittenti radio locali, attivita sui social, speciali e diretta sulle principali emittenti
radiofoniche regionali, banner sul web (8 siti delle maggiori testate giornalistiche
regionali) e un ufficio stampa dedicato.

I1 28-29 maggio ¢ stata inaugurata 1’ex manifattura tabacchi, a Cagliari, il cui recupero ¢
stato cofinanziato dal POR FESR 7-13: sono state organizzate visite guidate e attivita
per 1 bambini. Hanno partecipato 3100 persone.

Dal 31/8 ¢ partita la campagna di promozione del nuovo sistema tariffario regionale dei
trasporti, iniziativa strategica per la introduzione della bigliettazione integrata,
attraverso 1.125 passaggi spot sulle principali emittenti tv regionali.

Dal 16 al 22/9 la Sardegna ha partecipato ( 4° volta) alla Settimana europea della
mobilita sostenibile (SEMS), incentrata quest'anno sul tema della mobilita elettrica.
Sono stati organizzati 102 appuntamenti in 22 Comuni. Sono stati ampliati i confini
geografici dall'Area Metropolitana di Cagliari e dall'Area Vasta di Sassari, a centri come
Oristano, Nuoro e Olbia coinvolgendo in tal modo 20.600 persone. Hanno partecipato
24 Enti per 21 giornate di attivita. Pubblicizzate con 400 articoli e servizi sui media.
Sono stati distribuiti 65.000 programmi e 67.000 gadget. In 26 Comuni sono stati affissi
506 poster e sono stati personalizzati 92 autobus che hanno circolato in 14 Comuni.

Le iniziative rivolte agli Enti Locali hanno coinvolto nel corso dell'anno circa 360
persone. Si tratta di 7 incontri in Gallura, Ogliastra e nell'Oristanese a supporto di
amministratori, tecnici comunali e imprese per la presentazione di progetti di sviluppo.

Le giornate hanno affrontato i temi della programmazione unitaria, con approfondimenti
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sul POR FESR.

Le iniziative rivolte alle Imprese sono iniziate durante la fiera campionaria (23/4 — 2/5),
di Cagliari: ¢ stato organizzato il convegno La PA motore dello sviluppo economico,
con approfondimenti sul sistema degli incentivi che ha coinvolto circa 200 persone.
Contemporaneamente ¢ stata attivata una postazione rivolta al grande pubblico per
promuovere in generale le opportunita del POR e presentare i risultati 7-13 tramite il
portale StoriediProgetti.

Sono proseguite a giugno, a Milano dove, il 22/06, in collaborazione con I’ AIFI, ¢ stato
presentato il Fondo Venture Capital a sostegno della nascita e sviluppo di imprese
innovative in Sardegna. Hanno partecipato 50 persone.

Nel mese di novembre si € tenuto il roadshow: un ciclo di eventi dedicati alle imprese,
in collaborazione con le Camere di Commercio e le Associazioni di categoria, durante il
quale sono stati illustrati 1 bandi a sostegno delle imprese e degli aspiranti imprenditori
per i processi di innovazione e creazione di nuove opportunita di business: Sassari,
14/11 (169 partecipanti), Olbia, 18/11 (127 p.), Nuoro, 21/11 (105 p.), Cagliari, 25/11
(322 p.), Oristano, 28/11 (122 p.). Ognuna delle 5 tappe ha previsto: un ciclo di
workshop tematici da 30 ciascuno nel corso dei quali sono stati approfonditi argomenti
di interesse per le imprese, attivita di consulenza e orientamento one to one con una rete
di sportelli ad hoc strutturata in 3 aree tematiche: creazione d'impresa, sostegno alla
crescita dell'impresa e innovazione (845 presenze complessive di cui 695 agli workshop
e 482 consulenze agli sportelli). L'iniziativa ¢ stata presentata con uno spot (3375

passaggi).

Due le iniziative rivolte alle Scuole, in raccordo con 1’Ufficio scolastico Regionale,
sviluppate nel corso dell'A.S. 2016/17:

1. L’Europa intorno, destinato ai ragazzi di 9 scuole medie dei Comuni piu piccoli
della Sardegna in un viaggio alla scoperta dei valori e dei principi dell’UE attraverso
laboratori partecipati sul cinema, concluso con la realizzazione di un cortometraggio
sull'Europa.

2. ASOC Sardegna, edizione regionale del progetto nazionale 4 scuola di Open
coesione (prima sperimentazione a livello nazionale): un percorso di monitoraggio
civico per la condivisione con i cittadini degli interventi realizzati con risorse pubbliche
destinato ai ragazzi degli istituti secondari (22 classi iscritte per un totale di 400
ragazzi).

Tutte le iniziative sono state supportate da Campagne di Comunicazione che hanno
utilizzato sia 1 media tradizionali che 1 social, in relazione al target e al messaggio da
veicolare.

In particolare ¢ stato curato 1'aggiornamento dei siti istituzionali
SardegnaProgrammazione, StoriediProgetti e Bicimipiaci (su SardegnaMobilita): sono
state rivisitate le pagine online e attivate le procedure per adeguare la pubblicazione dei
bandi e delle opportunita presenti su SardegnaProgrammazione alle richieste del
portale unico nazionale Open coesione.

Nel mese di maggio ¢ stata avviata la diffusione della newsletter del POR che nel 2016
ha registrato 1900 iscritti e 9 edizioni.

Sono stati prodotti e distribuiti diversi materiali informativi (brochure sul POR e gli
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Attori, sul Venture Capital e sui bandi per le imprese) e gadget.

Le iniziative sono realizzate e promosse in collaborazione con Europe Direct e con
'AdG del POR FSE.

Infine sono state predisposte le linee guida per le azioni di informazione e
comunicazione € 1 modelli a supporto dei beneficiari.

Durante 1'anno ¢ stato assicurato il raccordo con la rete INFORM e con la rete nazionale
dei comunicatori.

La valutazione delle iniziative ¢ avvenuta sia per il tramite di questionari di gradimento
che attraverso la sentiment analysis.
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13. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITA EX ANTE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE)
N. 1303/2013) (PUO ESSERE INCLUSO NELLA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016 (CFR. IL PRECEDENTE PUNTO 9). RICHIESTO NELLA RELAZIONE DA
PRESENTARE NEL 2017) OPZIONE: RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI
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14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A SECONDA
DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 111,
PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA, LETTERE A), B), C), D), G) E H), DEL REGOLAMENTO (UE)

N. 1303/2013)

14.1. Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluso lo
sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo
sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma
operativo

Conformemente agli art. 7 e 8 del Reg. UE n. 1301/2013 in materia di Agenda Urbana,
la RAS ha fatto la scelta di sostenere le azioni innovative in materia di sviluppo urbano
sostenibile, sperimentando in particolari quartieri disagiati progetti di “riqualificazione
sociale” con un approccio che coniughi gli interventi di tipo infrastrutturale (FESR) con
quelli di fornitura di servizi sociali e sperimentazione di modelli organizzativi e
innovativi (FSE). La modalita di intervento ¢ quella dell'Investimento Territoriale
Integrato (ITT).

Nel 2016 sono stati approvati con DGR n. 20/9 del 12.04.2016 e n. 26/6 del 11.05.2016
gli schemi di Accordi di Programma (AdP) per I’ITI Sassari Storica e I’ITI Is Mirrionis,
che definiscono il sistema di governance, i contenuti, le modalita di attuazione, le
risorse finanziarie e gli impegni di ciascun ITI. La sottoscrizione degli AdP ¢ avvenuta
i1 23.05.2016 con il Comune di Sassari e il 30.05.2016 con Cagliari, mentre la stipula
delle convenzioni tra le AdG dei POR FESR e FSE ¢ avvenuta il 04.08.2016 con

I’ Autorita Urbana di Sassari e il 23.11.2016 con quella di Cagliari.

Le AdG FESR e FSE, prima di procedere con la stipula delle convenzioni per la delega
della funzione di Organismo Intermedio (OI), hanno svolto I’ Audit sull’ Ambiente
Interno dei Comuni di Sassari e Cagliari in qualita di Autorita Urbana, finalizzato a
verificare 1’adeguatezza delle strutture organizzative e la ripartizione delle funzioni tra i
settori coinvolti nell'attuazione degli ITI. Per quanto riguarda il POR FESR, gli
interventi degli ITI ricadono prevalentemente su azioni dell’Asse VII, con una
dotazione 1,8 M€ (Obiettivo Specifico 9.3) di 5,35 M€ (OS 9.4) e 11,33 M€ (OS 9.6);
sull’Asse 1 con una dotazione di 0,6 M€ (OS 1.3), sull’Asse 3 con una dotazione di 0,4
ME (OS 3.3) e 0,4 M€ (OS 3.7), sull’Asse 4 con una dotazione di 1,5 M€ (OS4.1) e
sull’Asse 6 per 0,83 M€ (OS 6.7). Per ambedue gli ITI si € previsto un supporto tecnico
a valere dell’Asse VIII per 0,3 M€ (OS VIIIL.1.4).

Per la Programmazione Territoriale, nel 2016, 1’attivita ha riguardato I’animazione
territoriale finalizzata all’aggregazione di piu Unioni di Comuni per la realizzazione di
progetti integrati e la valutazione delle manifestazioni di interesse presentate dai
territori, ovvero a fronte di n. 14 MI presentate, si ¢ conclusa ’istruttoria din. 3 Ml e
sono stati avviati alla coprogettazione n. 4 MI. Con DGR n. 69/10 del 23/12/2016, ¢
stato approvato l'accordo di programma e il Progetto di Sviluppo territoriale, sottoscritto
in data 5/12/2016 del Progetto PT-CRP-07 Unione di Comuni Valle del Pardu e dei
Tacchi Ogliastra Meridionale in associazione con 1'Unione dei Comuni d'Ogliastra,
1'Unione di Comuni del Nord Ogliastra e il Comune di Ussassai. Per quanto riguarda il
POR FESR, gli interventi del Progetto ricadono prevalentemente sull’ Asse 6 per 4,23
ME (OS 6.6, 6.7, 6.8) e sull’Asse 3 (OS 3.3) per 5 ME.

Per la SNAI Alta Marmilla, nel 2016, le attivita sono state incentrate sulla definizione

del Preliminare di Strategia e sull’elaborazione delle schede intervento, materiale
inviato al CNAI il 4.10.2016. Si stima che le attivita di valutazione e integrazione delle
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schede, finalizzate all’approvazione definitiva, si concluderanno entro il primo semestre
del 2017.

14.2. Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacita delle autorita degli

Stati membri e dei beneficiari di gestire e utilizzare i Fondi

Il Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Sardegna approvato con DGR
n. 25/14 del 03.05.2016 costituisce il principale strumento a servizio della Regione per
migliorare la gestione delle proprie politiche e per avviare in modo coordinato la
riforma della gestione dei fondi comunitari e del funzionamento delle amministrazioni
ad essi collegate, tenendo conto dei processi di riordino in corso degli assetti
organizzativi del Sistema Regione e degli Enti Locali.

La responsabilita del PRA ¢ in capo alla Direzione Generale dell'Organizzazione e del
Personale dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, e
coinvolge 1 Programmi Operativi dei fondi FSE e FESR. Con I’approvazione del PRA
sono stati formalmente approvati gli organismi di governance: il Comitato tecnico di
pilotaggio e il Team tecnico di supporto al Responsabile del PRA.

Al 31/12/2016 risultano completati il 44,26% degli interventi.

Gli interventi non ancora conclusi, per 1 quali comunque risultano raggiunti in alcuni
casi significativi output intermedi, riferiscono a Interventi sulle funzioni trasversali e
sugli strumenti comuni. Fra 1 risultati sin qui conseguiti si evidenzia l'approvazione
(DGR n. 49/11 del 13.09.2016) delle Linee guida per il sostegno all'impresa (Intervento
PRA 6.1.9) che definiscono gli indirizzi di carattere generale in materia di sostegno
all'impresa: definizione della strumentazione operativa, procedure, beneficiari e
destinatari, soggetti di supporto coinvolti e sinergie e integrazioni con altri strumenti
della programmazione nazionale e comunitaria. Le Linee guida assumono il carattere di
direttive procedurali e operative rivolte alle strutture regionali e costituiscono lo
strumento per disciplinare, indirizzare e coordinare 1’attuazione delle operazioni aventi
per oggetto aiuti di stato alle imprese. In questo modo ' Amministrazione assicura I'
uniformita nelle procedure attuative anche individuando soluzioni operative per favorire
gli adempimenti previsti dalla Comunicazione della CE sull'obbligo della trasparenza
sugli aiuti di stato e il rispetto dell’obbligo di registrazione degli aiuti previsto dall’art.
52 della Legge 234/2012 (Registro Nazionale Aiuti), attraverso 1’integrazione tra le
piattaforme regionali per la gestione delle procedure di selezione attraverso una
piattaforma informatica unica (SIPES - Intervento PRA 6.3.4.1) e la piattaforma per
I’interoperabilita con il Registro Nazionale Aiuti e il Registro Aiuti (oggetto
dell'Intervento PRA 6.3.4.2 ). La piattaforma unica SIPES (Intervento PRA 6.3.4.1) ¢
stata completata permettendo 1'informatizzazione dell'intero processo per la gestione dei
finanziamenti (aiuti alle imprese e finanziamenti agli enti pubblici), in piena
interoperabilita col sistema informativo SMEC.

Nel complesso, le maggiori criticita, hanno riguardato gli interventi della tipologia 6.3.
Questa sezione riguarda interventi per lo pit connessi allo sviluppo dei sistemi
informativi, 1 quali richiedono per la loro complessita tempi di attuazione piu lunghi.

L’informazione sullo stato di attuazione del PRA ¢ stata fornita nel corso dei Comitati
di Sorveglianza dei due Programmi FESR e FSE.

Sul sito http://www.sardegnaprogrammazione.it/ ¢ presente inoltre una sezione dedicata
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al PRA Sardegna.

14.3. Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e transnazionali

14.4. Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article
96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for
growth and jobs goal", article 111(3), article (4)(d) on "implementation reports for the Investment for
growth and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macro-
regional and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS:

[J Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
[] Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)

[] Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
[] Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)

[] Strategia per i bacini marittimi dell' Atlantico (ATLSBS)
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14.5. Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione sociale, se del caso

14.6. Progressi compiuti nell'esecuzione di misure intese a rispondere ai bisogni specifici delle aree
geografiche particolarmente colpite dalla poverta o dei gruppi destinatari a piu alto rischio di
poverta, discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunita emarginate e
le persone con disabilita, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del
caso, le risorse finanziarie utilizzate

Attraverso lo strumento dell’ITI si interviene nelle aree urbane di Cagliari e Sassari
caratterizzate da un forte degrado sociale ed urbano (vedi rif. Sez. 14.1).

ITI Cagliari “Is Mirrionis”: si interviene nel quartiere di Is Mirrionis e in una parte del
confinante quartiere di San Michele. Si intende contribuire a risolvere il problema del
disagio familiare e della esclusione attraverso un insieme di interventi integrati e
intersettoriali di riqualificazione degli spazi di vita e di sostegno ai soggetti deboli, con
I’applicazione di un modello di "welfare di comunita" capace di restituire al quartiere un
ruolo di centralita rispetto alla citta consolidata e all’ Area vasta di Cagliari. La strategia
¢ articolata su due livelli:

- la riqualificazione urbana, finalizzata al recupero edilizio di contesti caratterizzati da
elevato disagio abitativo con prevalenza di edifici di Edilizia Residenziale Pubblica
(ERP), mediante interventi di miglioramento della qualita abitativa e insediativa e di
adeguamento e miglioramento degli spazi pubblici;

- le azioni di supporto ¢ accompagnamento all’inclusione dei residenti con 1’obiettivo
di creare un contesto sociale in cui si previene il disagio, si crea coesione sociale e si
risponde ai bisogni insieme alle istituzioni, al fine di accrescere la qualita del capitale
sociale.

ITI "Sassari Storica': si interviene nei rioni di San Donato, Sant’ Apollinare e
nell’adiacente valle del Rosello. Si intende rivitalizzare i quartieri dal punto di vista
sociale, culturale, economico, ambientale e nel contempo restituire a questa parte di citta
la sua centralita. Le principali linee di intervento sono:

- la valorizzazione socio-culturale dell’area attraverso lo sfruttamento di importanti
tradizioni culturali (Gremi) per la creazione di un volano di opportunita legate
all’inclusione socio lavorativa e al recupero delle tradizioni e del ruolo storico del
quartiere;

- le azioni di supporto e accompagnamento all’inclusione attiva dei residenti nel
quartiere con 1’obiettivo di sostenere interventi volti a ridurre il rischio di poverta
favorendo la partecipazione al mercato del lavoro di soggetti maggiormente vulnerabili;

- la rinascita economica con la creazione di un Polo civico che, attraverso un proprio
sistema di governance locale e le attivita di animazione, si candida per diventare un
punto di riferimento, capace di attrarre I’interesse degli investitori nonché una porta di
accesso al quartiere finalizzata a creare le condizioni per nuova imprenditoria e
occupazione;

- il recupero ambientale attraverso la riqualificazione dell'area della valle del Rosello e
l'avvio di attivita sociali, con il coinvolgimento di cittadini giovani e anziani, disabili,
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associazioni e scuole, in un percorso di riavvicinamento alla terra e all'ambiente.

Con la Programmazione Territoriale si intende ridurre il gap di sviluppo fra le aree
interne della regione e quelle piu avanzate per il tramite di azioni specifiche volte a
garantire la valorizzazione delle differenti peculiarita territoriali. In tale contesto, le
attivita di cooprogettazione attuate nel 2016 con le UdC dell’Ogliastra, della Gallura e
Alta Gallura di Parte Montis e del Marghine si sono incentrate sulla valorizzazione degli
elementi identitari dei territori e sullo sviluppo di percorsi di tipo partecipativo
finalizzato alla creazione del consenso sulle singole progettualita realizzate. I 3 PST, ad
eccezione dell’Ogliastra, sono stati approvati nei primi mesi del 2017.
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15. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI PROGRAMMA
(ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 22, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)
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