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Comitato di Sorveglianza
Piano Sviluppo e Coesione della Regione Autonoma della Sardegna
Cagliari, 22 dicembre 2021 — ore 9:30

Sintesi dell’incontro (art. 8 del Regolamento di funzionamento)

Sono presenti all'incontro:

Ass.to regionale LL.PP.

Ass.to regionale Trasporti

Ass.to regionale Ambiente

Ass.to regionale Servizi finanziari

AdG FESR e DG CRP

AdG FSE e DG Lavoro

Ass.to regionale Agricoltura

Ass.to regionale Sanita

Ass.to regionale Turismo

Ass.to regionale Pubblica istruzione (DG Beni Culturali e DG Pubblica Istruzione)
UdP Iscol@

UdP Certificazione

Nucleo Valutazione regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
Sardegna Ricerche

ASPAL

DPCoe

ACT
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - ADG PON Inclusione (seguira in maniera non
continuativa, per precedenti impegni)

MIT (seguira in maniera non continuativa, per precedenti impegni)
ANPAL

Ministero per [l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale - Dipartimento per la

trasformazione digitale

UGL

Legambiente
Confprofessioni Sardegna
Confindustria

Uil Sardegna

CISL Sardegna

CGIL

Confsal

Confservizi Sardegna

Casartigiani Sardegna
Il Comitato di Sorveglianza inizia alle ore 9:45.

La dott.ssa Francesca Lissia (AdG FESR e DG del CRP) fa una breve introduzione, dando

indicazioni tecniche; informa che la riunione viene registrata.

Introduce i lavori I'Ass.re alla Programmazione dott. Fasolino, delegato quale rappresentante dal
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, che presenta i suoi saluti e pone subito
'accento sullimportanza di questi lavori, finalizzati a migliorare I'efficientamento e la qualita della

programmazione e della spendita dei fondi.
Viene poi data la parola all’Autorita responsabile del PSC (AR PSC) Avv. Silvia Curto, per
I'apertura del CdS.

L’Autorita responsabile del PSC prende la parola salutando i partecipanti e presentando la

Segreteria Operativa FSC (S.0O. FSC), costituita da 11 unita interne, col supporto dei Referenti
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FSC per ogni Direzione Generale dellAmministrazione regionale. Non si dispone, allo stato
attuale, di un servizio di Assistenza Tecnica, tanto che il lavoro viene tutto svolto internamente
allAmministrazione regionale. Dopo aver presentato la struttura organizzativa, si passa

all'approvazione dell’OdG.

Ordine del Giorno del Comitato di Sorveglianza

1. Approvazione dell’Ordine del Giorno;
2. Approvazione del Regolamento di funzionamento del Comitato di Sorveglianza;
3. Presa d'atto della DGR che conferma il SIGECO FSC 2014-2020 per il Piano di Sviluppo e
Coesione e approva l'integrazione con I'Appendice al SIGECO;
4. Approvazione del PSC con Aree Tematiche, Settori di Intervento, nuovo riparto finanziario e
obiettivi perseguiti;
5. Approvazione piano finanziario complessivo del PSC con esplicitazione della previsione di
spesa per ciascuna annualita del primo triennio;
6. Assenso destinazione risorse non finalizzate nella sezione ordinaria, come riviste, da sottoporre
all'approvazione della Cabina di regia FSC;
7. Approvazione modifiche del PSC, inerenti alla sostituzione di interventi/progetti gia ricompresi e
finanziati nel PSC e delle relative finalita’;
8. Approvazione della Relazione finale di chiusura parziale;
9. Informative su:
9.1 Assegnazione risorse residue FSC 2014-2020, per interventi emergenza Covid (delibera
CIPESS n. 49/2021);
9.2 Assegnazione anticipazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'art. 1 comma 178 lett. d)
della Legge 178/2020 come modificato dal DL 152 del 6/11/2021;

10. Varie ed eventuali.

PUNTO 1
APPROVAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Rispetto all’Ordine del Giorno condiviso nella nota di convocazione (prot. n. 28206 del 14 dicembre

" Punto eliminato. Si rimanda a un prossimo CdS la presentazione di eventuali modifiche sostanziali al PSC.
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2021), si illustrano — a grandi linee — i punti del’OdG, presentando le tematiche generali e
indicando che il PUNTO 7 non sara oggetto di questo CdS. Dopo aver valutato le diverse esigenze
emerse, si rimandera la discussione ad una prossima convocazione (con procedura scritta).

La gran parte della documentazione & stata trasmessa con la nota prot. n. 28904 del 21 dicembre
2021.

Rispetto a questo PUNTO, il Comitato approva.

PUNTO 2
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

In allegato alla citata nota di convocazione del CdS, & stato trasmesso il Regolamento di
funzionamento del Comitato. Prima di passare alla sua discussione e approvazione, si informa che
nel verbale del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Emilia
Romagna, tenutosi il 15 ottobre, il Dipartimento per le politiche di coesione ha reso noto che sono

in corso di formalizzazione le Linee Guida per la costituzione dei Comitati di Sorveglianza dei PSC.

Si coglie I'occasione per chiedere al DPCoe informazioni in merito, concordando con 'opportunita
di definire un approccio standard nella definizione, nel funzionamento e nelle procedure per i
Comitati di Sorveglianza dei PSC e auspicando, inoltre, che dette Linee Guida possano essere

condivise anche con le Regioni al fine di dare un proprio contributo.

Per quanto attiene ai commi 10 e 11 dell’art. 2 del Regolamento di funzionamento presentato,
onde recepire al meglio quanto indicato dalla delibera CIPESS n. 2/2021, punto A.4, si propongono

le seguenti modifiche:

10. Sirichiama la delibera CIPESS n. 2/2021, al punto A.4, secondo cui: “le modifiche aventi, per
la sezione ordinaria del Piano, una dimensione finanziaria — nell’ambito di ciascun biennio a
partire dalla prima approvazione del PSC — non superiore al 5% del valore di riferimento
complessivo o non superiori al valore del 10% di ciascuna Area Tematica cui sono sottratte
le risorse, (...) a seguito dell'esame del CdS, sono trasmesse alla Cabina di regia FSC per
opportuna informativa; ove superiori alle predette soglie, le modifiche sono sottoposte alla

Cabina di regia FSC per la relativa approvazione”.

Le altre variazioni saranno autorizzate dall’Autorita responsabile del PSC, che presentera
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11.

informativa al CdS riunito in sessione ordinaria.

Nel rispetto di quanto indicato al comma precedente, &€ competenza dell’Autorita

responsabile del PSC I'approvazione delle modifiche non sostanziali degli interventi.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

la suddivisione, per necessita legate alla programmazione, ad esigenze tecniche o
gestionali, di un intervento in piu progetti o lotti, che concorrono al raggiungimento delle
medesime finalita dell’intervento originario;

'accorpamento di piu interventi in un unico intervento, per necessita analoghe a quelle
descritte al punto precedente;

la modifica del Beneficiario/Soggetto Attuatore di un intervento, a seguito di intervenuti
mutamenti normativi o organizzativi, senza che vengano variate o compromesse le
finalita dell'intervento stesso;

la riprogrammazione di economie da destinare alla realizzazione di interventi che — fatto
salvo il rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici — costituiscono un
completamento o un miglioramento dellintervento originario (previa verifica della

competente Direzione Generale/Unita di Progetto).

Nel corso della riunione in sessione ordinaria, I'Autorita responsabile del PSC provvedera ad

informare il Comitato di Sorveglianza.

Osservazioni pervenute

e Con nota prot. n. 28715 del 20.12.2021, I'Associazione regionale dei Comuni della Sardegna

(ANCI Sardegna) ha espresso fortissime perplessita in merito a quanto previsto nell’art. 1 del
Regolamento di funzionamento, in quanto “nella composizione dell’organismo non sono citati

fra i membri effettivi con diritto di voto i Rappresentanti degli Enti Locali: ANCI e CAL”.

Con riferimento a detta osservazione, si specifica che il ruolo delle parti interpellate ad
esprimere i propri rappresentanti all’interno dei CdS & quello di assicurarne il coinvolgimento ed
il relativo contributo attraverso la consultazione, in coerenza con le fasi della programmazione
(preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione). In particolare, si rammenta che il PSC

racchiude in sé programmagzioni gia in essere e non una nuova programmazione.
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Si propone una approvazione temporanea del Regolamento di funzionamento, proposto dalla
Regione Sardegna, in attesa di procedere con l'aggiornamento, una volta formalizzate le Linee

Guida nazionali, delle quali si dovra tenere conto.

Nel corso del Comitato prendono la parola alcuni componenti, che presentano le seguenti

osservazioni:

CHILIBERTI — DPCoe:

Specifica che I'elenco presentato al punto 11 &€ esemplificativo ma non esaustivo.

DG Servizi Finanziari:
Propone che vengano coinvolti i servizi finanziari, che gestiscono il bilancio, nel caso in cui
vengano modificati i Soggetti Attuatori. Al riguardo, 'AR PSC fara senz’altro inserire la modifica nel

comma 11 del Regolamento.

CGIL Sarda
Chiede di poter avere piu tempo per poter esaminare meglio tutta la documentazione trasmessa.
Inoltre osserva che sarebbe opportuno stabilire il peso che ciascun votante ha rispetto al Comitato,

per quanto attiene alle proposte del CdS messe ai voti.

A tal proposito 'AR PSC ribadisce che il PSC non presenta, al momento, delle variazioni tali da

dover essere messo ai voti.

MULAS - ACT:
Precisa che lo scopo della riunione & presentare lo stato di avanzamento della programmazione,
che prima era costituita da 3 precedenti programmazioni, oggi riunite nel PSC. Inoltre, il ruolo del

partenariato € gia stabilito dalle norme e dalla stessa delibera CIPESS n. 2/2021.

I Comitato approva, come gia specificato, il Regolamento di funzionamento, proposto dalla
Regione Sardegna, in maniera temporanea, in attesa di procedere con I'aggiornamento, una volta

formalizzate le Linee Guida nazionali, delle quali si dovra tenere conto.

PUNTO 3
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PRESA D'ATTO DELLA DGR CHE CONFERMA IL SIGECO FSC 2014-2020 PER IL PIANO DI SVILUPPO E
COESIONE E APPROVA L'INTEGRAZIONE CON L'APPENDICE AL SIGECO

Vengono presentati la DGR n. 48/92 del 10 dicembre 2021, con cui la Giunta regionale ha
confermato il SIGECO FSC 2014-2020 quale strumento di gestione e controllo del PSC,
integrandolo con un documento di Appendice, che recepisce gli aggiornamenti normativi delle
delibere CIPESS n. 2/2021 e n. 15/2021.

La documentazione & stata trasmessa ai componenti del Comitato, con nota prot. n. 28904 del 21
dicembre 2021.

Rispetto a questo PUNTO, il Comitato prende atto.

PUNTO 4
APPROVAZIONE DEL PSC CON AREE TEMATICHE, SETTORI DI INTERVENTO, NUOVO RIPARTO
FINANZIARIO E OBIETTIVI PERSEGUITI

Il presente punto allOdG viene presentato e discusso congiuntamente al PUNTO 5
(APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO DEL PSC CON ESPLICITAZIONE DELLA PREVISIONE DI
SPESA PER CIASCUNA ANNUALITA DEL PRIMO TRIENNIO) e al PUNTO 8 (APPROVAZIONE DELLA
RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE). Nel corso dell’incontro, anche il PUNTO 6 (ASSENSO
DESTINAZIONE RISORSE NON FINALIZZATE NELLA SEZIONE ORDINARIA, COME RIVISTE, DA SOTTOPORRE
ALL'APPROVAZIONE DELLA CABINA DI REGIA FSC) é stato trattato in maniera unitaria rispetto agli altri
indicati.

Conformemente a quanto stabilito ai punti A.1 e A.4 della delibera CIPESS n. 2/2021, si relaziona:
sulla integrazione del PSC con i Settori d’'Intervento per ciascuna Area Tematica, i corrispondenti
importi finanziari, il piano finanziario contenente le previsioni di spesa per il triennio 2021-2023 e la

chiusura parziale con riferimento alle risorse FSC 2000-2006.

Nel corso dellillustrazione di questo punto, vengono proiettate le slide con la documentazione
oggetto della discussione. In particolare, la Relazione e la tabella degli interventi chiusi FSC 2000-
2006.

Per quanto riguarda gli obiettivi e gli indicatori, verranno esplicitati meglio nella relazione di
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attuazione annuale di maggio 2022.

| documenti sono stati trasmessi ai componenti del CdS, con la nota prot. n. 28904 del 21
dicembre 2021.

Nel corso del Comitato prendono la parola alcuni componenti, che presentano le seguenti

osservazioni:

DG Ambiente:

Rispetto alla Tabella 4, che presenta totali parziali, chiede di quali interventi specifici si tratta e
come si arriva ai totali indicati; sottolinea inoltre che non & possibile esprimersi nel merito,
approvando questo punto, senza conoscerne il dettaglio. L AR PSC conferma che il dettaglio
esiste e che sara messo a disposizione di chi ne fa richiesta; in ogni caso, le risultanze potranno

subire eventuali modifiche.

DG Trasporti:

Esprime la stessa perplessita e richiede il dettaglio degli interventi di competenza.

CHILIBERTI — DPCoe:
Relativamente ai 14 milioni di euro che dovevano essere riassestati, chiede in che modo cid sia

stato fatto. Si tratta di risorse non finalizzate.

Prende la parola il dott. Sarais della S.O. FSC, specificando che non ci sono interventi non
finalizzati. Tutte le risorse hanno un atto di programmazione, sono stati individuati con DGR e le
risorse hanno una loro finalita definita. A dicembre 2020 era stata trasmessa una nota, proprio per
specificare che una parte di risorse non era monitorata, nel senso che non erano state caricate su

un sistema di monitoraggio.

Rispetto ai 33 milioni e oltre di interventi non monitorati, ad oggi la situazione & mutata in quanto
una buona parte della programmazione € andata avanti. Si segnala che la tematizzazione di prima
approvazione indicava — in maniera errata — che circa 14 milioni di euro fossero risorse non
finalizzate. Allo stato attuale, come gia anticipato con la nota di dicembre 2020, I'attribuzione
corretta di Aree Tematiche e Settori di Intervento, ha sistemato I'assetto: non ci sono risorse non
finalizzate, bensi una quota di circa 33 milioni di euro, non monitorati (si precisa che nel corso degli
ultimi mesi, diversi interventi sono stati caricati sul sistema di monitoraggio SGP e la gran parte

risulta essere in BDU; dunque, I'importo non monitorato & — al momento — nettamente inferiore).
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Il DPCoe sottolinea che si dovra comunque fare un approfondimento su questo punto.

L'’AR PSC precisa che l'attribuzione corretta di Aree Tematiche e Settori di Intervento, con i
rispettivi importi modificati rispetto alla delibera CIPESS n. 15/2021, non dovrebbe andare,
comunque, in Cabina di Regia, poiché non si tratta di risorse che non erano finalizzate e — come
detto — gia a dicembre 2020 la Regione Sardegna aveva presentato una corretta tematizzazione

delle risorse.

DG Ambiente:
Rispetto ai punti discussi, interviene la DG Ambiente, che da una approvazione con riserva, in

attesa di poter riscontrare, come detto, gli interventi nel dettaglio.

Alla fine della discussione, il Comitato approva, con la precisazione che in seguito potranno

comungue essere presentate proposte di variazione e osservazioni.

PUNTO 5
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO DEL PSC CON ESPLICITAZIONE DELLA PREVISIONE DI
SPESA PER CIASCUNA ANNUALITA DEL PRIMO TRIENNIO

Vedi PUNTO 4

PUNTO 6
ASSENSO DESTINAZIONE RISORSE NON FINALIZZATE NELLA SEZIONE ORDINARIA, COME RIVISTE, DA
SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLA CABINA DI REGIA FSC

Nel PSC non sono al momento presenti risorse non finalizzate.

Questo punto, & stato trattato contestualmente alla discussione del PUNTO 4.

PUNTO 8
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DI CHIUSURA PARZIALE
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Vedi PUNTO 4

PUNTO 9
INFORMATIVE

Con nota prot. n. 271 p del 29 marzo 2021, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale ha
inviato una lettera al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, preannunciando
l'intenzione di assegnare alla nostra Regione una prima quota di risorse FSC pari a 286,68 milioni
di euro, a valere sulle risorse residue della programmazione FSC 2014-2020 e in anticipazione
della programmazione FSC 2021-2027, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, letto d), della legge di
bilancio 2021. Gli interventi proposti a finanziamento avrebbero dovuto avere le caratteristiche di

immediata cantierabilita e attivazione.

L’Agenzia per la Coesione Territoriale, con nota prot. n. alctAICT.REGISTRO
UFFICIALE.U.0005099.19-04-2021, dando attuazione alla nota del Ministro, ha precisato che le
risorse residue FSC 2014-2020 sarebbero potute essere destinate a finanziare azioni a contrasto

del’emergenza COVID.

Successive interlocuzioni informali e formali tra la Regione Sardegna e 'ACT, hanno portato alla

definizione di un elenco di interventi che viene proposto a finanziamento.

PUNTO 9.1
ASSEGNAZIONE RISORSE RESIDUE FSC 2014-2020, PER INTERVENTI EMERGENZA COVID
(DELIBERA CIPESS N. 49/2021)

A seguito dellistruttoria operata dal NUVEC, con delibera CIPESS n. 49/2021, sono stati
finanziati i seguenti interventi per il contrasto al’emergenza COVID:

] . Risorse
Settore di DG Tholo |\ idue FSC

Intervento  competente intervento 2014-2020

Area Tematica Descrizione Area Tematica

Interventi a sostegno di strutture,

. : : - Fondo

investimenti e servizi per la
3 i lcompetitivita delle imprese in 03.01 Emergenza
COMPETITIVITA tutti | settori. ivi inclusi i settori INDUSTRIAE |CRP Imprese 50.000.000,00
IMPRESE N . SERVIZI Sardegna

dell’agricoltura, del turismo e

: . . (FEIS)
delle imprese culturali e creative.

Totale AT 3 50.000.000,00

10
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Risorse
residue FSC
2014-2020

Settore di DG Titolo
Intervento  competente intervento

Area Tematica Descrizione Area Tematica

Interventi volti al sostegno e

sviluppo dell’'occupazione anche Avviso

favorendo I'adattabilita ai Pubblico a

cambiamenti nel mercato del 09.01 sportello -
9 LAVORO E . lavoro, alla regolarita del lavoro, [SVILUPPO Lavoro Concession 44.541.000.00
OCCUPABILITA |all’'occupazione femminile e la  |DELL’'OCCUPA e indennita T

conciliazione tra i tempi di vita e |ZIONE una tantum

di lavoro, al rafforzamento sul (...omissis...

piano infrastrutturale dei servizi )

per I'impiego.

Totale AT 9 44.541.000,00
TOTALE residuo FSC 2014-2020 COVID 94.541.000,00

Le risorse assegnate con detta delibera per il finanziamento di interventi connessi

al’emergenza COVID-19, confluiranno nella specifica sezione speciale del PSC.

PUNTO 9.2
ASSEGNAZIONE ANTICIPAZIONE RISORSE FSC 2021-2027 Al SENSI DELL'ART. 1 COMMA 178
LETT. D) DELLA LEGGE 178/2020 COME MODIFICATO DAL DL 152 DEL 6/11/2021

Con nota prot. n. 24716 del 27.10.2021, il Presidente ha proposto il finanziamento, in
anticipazione FSC 2021-2027, di complessivi 79 interventi (per i quali non si & ancora
formalmente conclusa l'istruttoria del NUVEC), per un totale di € 192.124.333,14.

L’Agenzia per la Coesione Territoriale ha trasmesso, con mail di giovedi 2 dicembre, la
nota prot. n. alctAICT.REGISTRO UFFICIALE.U.0017752.01-12-2021, unitamente a
diversi documenti allegati, tra cui un elenco parziale dei progetti, in corso di istruttoria da
parte del NUVEC. In quella sede sono stati richiesti diversi adempimenti per i progetti da
finanziare, tra cui linserimento degli stessi nella BDAP/MOP (per gli interventi
infrastrutturali) o nella BDU (per gli interventi della tipologia "aiuti" e "beni e servizi", che
non rientrano tra gli interventi monitorabili in BDAP/MOP) attraverso la compilazione di un

format da trasmettere a IGRUE.

Il termine assegnato per gli adempimenti richiesti & stato martedi 7 dicembre. A causa delle
numerose problematiche riscontrate, che hanno impedito il completamento del caricamento
delle informazioni sulle banche dati, oltre che — in casi estremi — la mancata possibilita da
parte dei RUP dei vari interventi di riuscire ad abilitare le proprie credenziali sui sistemi

informativi, tale scadenza & stata solo parzialmente rispettata.

11
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Lunedi 13 u.s., 'ACT ha preannunciato linvio alla seduta pre-CIPESS di soli n. 49
interventi, per un importo di finanziamento FSC pari a € 152.668.212,74.

Allo stato attuale, non si conoscono gli esiti del pre-CIPESS. Si coglie I'occasione per

chiedere informativa in merito allACT e al DPCoe.

MULAS - ACT:

Prende la parola il dott. Mulas, che anticipa che listruttoria & stata conclusa e trasmessa al
DPCoe. Nel pomeriggio verranno presentati gli interventi alla seduta del CIPESS.

Dovrebbe trattarsi di 55 interventi idonei per un totale FSC 2021-2027 di circa 162 milioni di euro.

Il dott. Mulas invia in contemporanea I'elenco degli interventi menzionati.

DG LL PP:

Rispetto agli interventi inseriti nel’Accordo Provenzano, ci sono state delle modifiche e alcuni
interventi si sono invece sbloccati e andati avanti. Chiedono come devono comportarsi dal
momento che non hanno ottenuto alcun riscontro. Adesso molti di questi interventi pur avendo

limmediata cantierabilita sono in attesa delle risorse per poter appaltare.

DG CRP:

Esprime la stessa perplessita, per quanto riguarda gli interventi della Programmazione Territoriale.
Questi interventi avrebbero dovuto avere priorita nella assegnazione delle risorse della nuova
programmazione; pertanto, poiché gli interventi stanno andando avanti (e non solo per la

progettazione FSC 2014-2020 che ¢é sul Patto), stanno cominciando a mancare le risorse.

MULAS - ACT:

Si informera nel merito e dara riscontro quanto prima.

DG Servizi finanziari:
Fa presente che sara immediatamente necessario un incontro, anche per verificare meglio il
procedimento dal punto di vista del bilancio. E necessario discuterne quanto prima, per lavorare

sulla struttura contabile, dal momento che si tratta anche di rimodulazioni e dei finanziamenti.

Rispetto a questo PUNTO, il Comitato prende atto dell'informativa e si attendono aggiornamenti,

come preannunciato dall’ACT.
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Confindustria:

Chiede dove ¢ possibile trovare I'elenco dei 79 interventi proposto dal Presidente.

Prende la parola il dott. Fabio Atzeni (S.O. FSC) che spiega il lungo iter che ha portato alla
individuazione degli interventi. In prima battuta, ad aprile, I'elenco presentato dalla Regione
Sardegna prevedeva interventi per oltre un miliardo di euro. A seguito delle istruttorie del NUVEC e
ulteriori interlocuzioni con 'ACT, si € arrivati alla individuazione finale di 79 interventi. Apprendiamo
adesso che listruttoria del NUVEC portera all’'approvazione del CIPESS 55 progetti. Suggerisce di

attendere I'elenco trasmesso dal dott. Mulas e la pubblicazione della stessa delibera CIPESS.

PUNTO 10
VARIE ED EVENTUALI

Questo punto é stato parzialmente trattato a seguito degli interventi dei componenti, di cui al punto

precedente.

¢ Con la firma dell’Accordo Provenzano, la Regione ha provveduto a definanziare I'importo di
taluni progetti contenuti nella programmazione 2014/2020 per ottenere un equivalente
ammontare di risorse aggiuntive nella programmazione 2021/2027. Si tratta di 330 M€.

Si sta pensando di prevedere un accantonamento di risorse relative alla programmazione 2021-
2027 per i progetti che hanno ceduto risorse per fornire copertura finanziaria ai progetti
comunitari?

(Gli stessi progetti non sarebbero potuti essere finanziati con I'anticipazione FSC 2021-2027,
perché alla data indicata non presentavano la caratteristica richiesta di immediata cantierabilita.
Si rappresenta pertanto I'esigenza di poter ottenere, in tempi celeri, per la programmazione

2021/2027 quantomeno le risorse utili a fornire copertura all’ Accordo Provenzano).

¢ Al fine di ottenere I'anticipazione per i progetti della sezione speciale, & necessario caricare i
progetti nel sistema di monitoraggio (per noi &€ SGP, ma per il FESR & SMEC e per I'FSE & |l
SIL)?

(Si chiede se il monitoraggio con diverso sistema informatico sia accettato e, in caso negativo,

quali siano le possibilita di riversamento massivo in SGP di progetti gestiti attraverso diverso
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sistema informatico).

AdG FESR:

Solleva alcune perplessita relativamente alle sezioni speciali del PSC, che sono le stesse anche
da parte del’AdG FSC. Perché il contesto IGRUE, al momento non ¢ in grado di riceverli. Chiede
come possono fare per ottenere l'anticipazione dei 330 milioni di euro inseriti nel’Accordo

Provenzano.

Il dott. Sarais (S.0. FSC) specifica meglio, al Comitato, il fatto che non sia ad oggi stato ancora
chiarito come poter ottenere le anticipazioni sulle sezioni speciali, perché si tratta di interventi gia

programmati e in fase di attuazione.

MULAS - ACT:

Poiché si tratta di interventi gia inseriti nel sistema di monitoraggio locale, che trasmette in BDU,
per 'IGRUE dovrebbe essere sufficiente questo, cioé il fatto che siano in BDU. Dunque IGRUE ha
gia contezza del loro stato di avanzamento. Chiedera comunque conferma a IGRUE (non &

presente nessuno al CdS).

AdG FESR:
Propone un incontro dedicato, finalizzato proprio a risolvere il problema, visto che sono stati gia

disassociati dal POR sul sistema informatico.

AdG FSE:

Si accoda alla stessa perplessita espressa dallAdG FESR.

L’AR PSC prosegue con il successivo punto di attenzione:

¢ In data 9 dicembre 2021, con nota prot. n. 27888, I'Autorita responsabile del PSC ha richiesto al
DPCoe di poter disporre dei dati aggiornati relativi ai trasferimenti effettuati a favore della
Regione Sardegna, sui Programmi finanziati con FSC 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in
modo da allineare i dati delle riscossioni rispetto alle risultanze in possesso della stessa
Regione. Si chiede a tal proposito se sia possibile ottenere le informazioni richieste.
Si rappresenta che si € comunque provveduto ad inoltrare, come consentito dalla delibera

CIPESS n. 2/2021, le seguenti richieste di riscossione:
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FSC 2007-2013 — Programma Obiettivi di Servizio:

Prot. n. 27617 del 06/12/2021: Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 — Codice Programma
2007ITO01FAOS8 - Programma Obiettivi di Servizio Regione Sardegna — Domanda di
rimborso della VI quota ai sensi della Delibera CIPE n.166/2007 p.to 7.1 e ss.mm.ii.

Allo stato attuale risultano da riscuotere risorse pari a € 11.436.812,64.

FSC 2007-2013 — PRA Sardegna:

Prot. n. 28791 del 20/12/2021: Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 — codice programma:
2007SA002FA016. Istanza per la predisposizione della richiesta di rimborso della VI quota,
da trasmettere allamministrazione centrale ai sensi della Delibera CIPE n. 166/2007 p.to
7.1 e s.m.i. e del SIGECO FSC 2007-2013 p.to 2.4.2 (trasmessa all’OdC, in attesa di essere

inviata al DPCoe).

Risorse potenzialmente riscuotibili pari a € 113.535.712,71;

FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna:

Richiesta di erogazione dell’anticipazione della prima quota relativa a n. 67 interventi pari a
€ 5.027.495,76, a valere sul Programma FSC 2014 - 2020 “Patto per lo Sviluppo della
Regione Sardegna”. Delibera CIPE n. 26/2016 punto 3.4 (rif. prot. n. 21950 del 29/12/2017)

- Parzialmente erogata.
Allo stato attuale risultano da riscuotere risorse pari a € 502.696,99;
Richiesta di erogazione dell’anticipazione della prima quota relativa a n. 31 interventi pari a

€ 2.787.064,18, a valere sul Programma FSC 2014 - 2020 “Patto per lo Sviluppo della
Regione Sardegna”. Delibera CIPE n. 26/2016 punto 3.4 (rif. prot. n. 23796 del 07/12/2018).

La suddetta & stata ritrasmessa con nota protocollo n. 0027369 del 02/12/2021. Allo stato
attuale risultano da riscuotere risorse pari a € 2.787.064,18;

Richiesta di erogazione dell’anticipazione della prima quota relativa a n. 21 interventi pari a
€ 2.921.000,00, a valere sul Programma FSC 2014-2020 “Patto per lo Sviluppo della
Regione Sardegna”. Delibera CIPE n. 26 /2016 punto 3.4. Trasferimento a favore della
Contabilita speciale n. 6007. (rif. prot. n. 21205 del 16/11/2020).
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Allo stato attuale risultano da riscuotere risorse pari a € 2.921.000,00;

- Richiesta di erogazione dell’anticipazione della prima quota relativa a n. 626 interventi pari a
€ 23.727.386,02, a valere sul Programma FSC 2014 - 2020 “Patto per lo Sviluppo della
Regione Sardegna”. Delibera CIPE n. 26/2016 punto 3.4. (In attesa di essere inviata al
DPCoe).

Risorse potenzialmente riscuotibili pari a € 23.727.386,02.

DPCoe:

Sollecitera una risposta al Dipartimento.

CGIL auspica che i prossimi CdS abbiano un carattere maggiormente politico e strategico, piu che

tecnico e di dettaglio interno alle Amministrazioni regionale e nazionale.

Anche 'AR PSC concorda, confermando che ci sara una riunione pre-tecnica prima dei prossimi
CdS.

Rispetto a questo PUNTO, il Comitato prende atto e si aggiorna.

Alla fine dell’incontro viene letta la bozza di verbale provvisoria. Il verbale definitivo verra

trasmesso nei tempi stabiliti dal Regolamento.
Si ringrazia per la partecipazione e la collaborazione.

La seduta si chiude alle ore 11:45.

*k*k

Il Direttore Generale
Autorita Responsabile del PSC

Silvia Curto
CURTOSILVIA
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