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UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR SARDEGNA 2000 - 2006

ALLEGATO V — SCHEDE PROGETTI NON
CONCLUSI E/O NON OPERATIVI, INCLUSI

EVENTUALI GRANDI PROGETTI
FESR
Misura 2.1 Archeologia, percorsi religiosi e museal i,
recupero di centri storici in stato di abbandono a fini
culturali e turistici



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Coordinamento consulenze e direzione lavori, Castel  sardo — Itinerario
delle citta regie (Codice Monitweb 063)

Asse Il — Risorse culturali - Misura 2.1 Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di
centri storici in stato di abbandono a fini culturali e turistici

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B. 1 Descrizione sintetica del progetto

Piano di gestione, direzione lavori degli interventi assegnati a Castelsardo nell’ambito

dell'itinerario delle citta regie, consulenze specialistiche finalizzati alla ricerca archeologica.

B. 2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 2000-
2006

Piano di gestione, direzione lavori, parte delle consulenze previste (consulenza dell’'universita)

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e

operativita effettiva

Completamento delle consulenze specifiche per gli aspetti archeologici dei progetti.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti
- Data di affidamento dei lavori: data di avvio: 30/11/2003 (prevista) 1/4/2005 (effettiva)
- Data di ultimazione prevista dal contratto di appalto 30/5/2004

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31/12/2010

- Data prevista per sua operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: nulla osta n. 11905 (del 14/3/2007) alla
modica del quadro economico di progetto per completamento dell’indagine
archeologica.

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori; Completamento dell'indagine
archeologica a causa di necessita di approfondimenti delle stesse
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera: impegno al rispetto della tempistica prevista

Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita
Atto che statuisce il completamento dei lavori
Motivazioni dell'attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importo iniziale previsto : € 165.266,21

Nuova determinazione che modifica tale importo n. 1451 del 7/6/2005 investimento
complessivo ammissibile € 148.102,73 e quota POR rideterminata € 132.477,89.
Costo finale complessivo € 148.102,73

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la realizzazione
del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.200 € 72.722,87

Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale €
72.722,87:

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009

E.l

E.2

Costo per il completamento del progetto
Importo necessario per la conclusione del progetto: € 75.379,86
Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate

- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'lntervento (PO, PON, POIN, etc.):
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Asse/Linea di Intervento/Attivita:
- Denominazione del progetto:

- Atto formale che determina I'inclusione del progetto nell'Intervento
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Riuso e trasformazione della torre dell'acqua - PIT CA04-Dolianova
(Codice Monitweb 201)

Asse Il — Risorse culturali - Misura : 2.1 .Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di
centri storici in stato di abbandono a fini culturali e turistici

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Recupero architettonico e paesaggistico per il riuso di un serbatoio idrico dismesso localizzato a
Dolianova risalente agli anni '50: Spazi espositivi, servizi, scale ed ascensore, allestimento di

un osservatorio con telescopi.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 2000-
2006

Recupero architettonico e paesaggistico per il riuso del serbatoio dimesso.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e
operativita effettiva

Realizzazione degli spazi espositivi, servizi, scale ed ascensore. Allestimento di un

osservatorio con telescopi.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 31/1/2007 (prevista) 30/8/2007 (effettiva)
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 30/9/2007

- Eventuali Proroghe Concesse

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per 'ultimazione dei lavori 31/12/2010

- Data prevista per sua operativita 30/3/2011

- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: difficolta e ritardi nell’elaborazione del
progetto di allestimento
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera impegno al rispetto della tempistica prevista

Progetto Concluso ma non Operativo

- Date di ultimazione dei lavori

- Data prevista per la messa in operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni dell'attuale non operativita

- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto € 1.053.297,70

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale € 1.053.297,70

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la realizzazione
del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 € 293.407,63 ( a seguito di decurtazione per
controllo di I livello).

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: €
536.953,22

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 516.344,48

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta
al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate

- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Titolo e numero CCI dell'lntervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:
- Denominazione del progetto:

- Atto formale che determina I'inclusione del progetto nell'Intervento
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 135 Auditorium - sala conferenze, tra sala capitolare e via Rossini —

Porto Torres “Itinerario - turistico religioso "

Asse Il — Risorse culturali - Misura 2.1 .Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di
centri storici in stato di abbandono a fini culturali e turistici

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B. 1 Descrizione sintetica del progetto
Realizzazione di una sala conferenze e auditorium, allestimenti e arredi.

B. 2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 2000-
2006

Realizzato il 25% dell'opera: piano interrato e strutture di elevazione del primo piano fuori terra.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e

operativita effettiva

Opere di completamento: solai e coperture, allestimenti e arredi.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempidi Realizzazione Previsti

- Data di affidamento dei lavori: aggiudicazione dei lavori in data 01/10/2007

- Data di ultimazione prevista dal contratto di appalto 17/09/2008

- Eventuali proroghe concesse: proroga per ritrovamento di emergenze archeologiche di

periodo romano
C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/12/2011

- Data prevista per sua operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: perizia suppletiva e di variante
predisposta per modificare alcuni interventi di progetto a seguito di ritrovamento
emergenze archeologiche di periodo romano. Contenzioso tra direzione lavori e
impresa in fase di risoluzione.
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in
opera: nomina di collaudatore in corso d'opera per la risoluzione del contenzioso tra
direzione lavori e impresa

Progetto Concluso ma non Operativo

- Date di ultimazione dei lavori: 30.04.2011

- Data prevista per la messa in operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori nulla osta del servizio beni culturali
dell’Assessorato regionale per la realizzazione della perizia suppletiva e di variante.

- Motivazioni dell’'attuale non operativita

- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 1.992.154,09

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione: no

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la realizzazione
del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 € 463.297,74

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: €
463.297,74

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.528.856,35

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:
- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'lntervento (PO, PON, POIN, etc.): PO FESR regione
Sardegna 2007/2013

- Asse/Linea di Intervento/Attivita: Asse IV, linea di attivita 4.2.3 a
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Denominazione del progetto: Auditorium - sala conferenze, tra sala capitolare e via
Rossini

- Atto formale che determina I'inclusione del progetto nell'Intervento: det. 1270 del
1.7.2010 prot. 13242
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Valorizzazione e sistemazione del Parco archeologic o di Nora,
Sant’Efisio e dei quattro mari  -101-105

Asse Il — Risorse culturali - Misura 2.1 .Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di
centri storici in stato di abbandono a fini culturali e turistici

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto
Realizzazione di strutture di accoglienza e di servizio al sito archeologico

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 2000-
2006

miglioramento della viabilita per 'accesso all’area archeologica, realizzazione di: parcheggi,
strutture di accoglienza, piazza anfiteatro. Avanzamento fisico del 50%.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e

operativita effettiva

riqualificazione delle passerelle (30%), miglioramento della viabilita (30%), realizzazione
parcheggi (70%), realizzazione di strutture di accoglienza (50%), realizzazione piazza
anfiteatro (100%).

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/1/2005( previsto)

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 06/2011
- Eventuali Proroghe Concesse:

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per I'ultimazione dei lavori: 06/2001

- Data prevista per sua operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: ritardi nell’approvazione di modifiche allo
strumento urbanistico da parte del Comune
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera: impegno al rispetto della nuova tempistica

Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori
Motivazioni dell'attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:

- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto € 4.650.692,81

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la realizzazione
del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 166.620,24

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 4.484.072,57

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta
al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Titolo e numero CCI dell'lntervento (PO, PON, POIN, etc.): PO FESR regione
Sardegna 2007/2013

- AssellLinea di Intervento/Attivita: IV, linea di attivita 4.2.3.a

- Denominazione del progetto: Realizzazione del museo della Tonnara

- Atto formale che determina I'inclusione del progetto nell'Intervento: det. 1270 del
1.7.2010 prot. 13242
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Realizzazione del museo della tonnara —-213-PIT SS02

Asse Il — Risorse culturali - Misura 2.1 Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di

centri storici in stato di abbandono a fini culturali e turistici

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Restauro e allestimento di un vecchio edificio da adibire a museo della tonnara e realizzazione

ex novo di volumi adiacenti.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 2000-
2006

E stata completata 'acquisizione delle aree di pertinenza e del'immobile.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e

operativita effettiva

L’intero progetto &€ ancora da realizzare (Restauro e realizzazione allestimento di un vecchio

edificio da adibire a museo della tonnara e realizzazione ex novo di volumi adiacenti).

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempidi Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 20.02.2007( previsto) 1.10.2010 (effettivo)
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 20.02.2008

- Eventuali Proroghe Concesse:

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 12.12.2011

- Data prevista per sua operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: ritardi nell’approvazione di modifiche allo
strumento urbanistico da parte del Comune

- Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla messa in
opera: impegno al rispetto della nuova tempistica
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Progetto Concluso ma non Operativo

- Date di ultimazione dei lavori

- Data prevista per la messa in operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni dell'attuale non operativita

- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto € 1.433.688,50

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la realizzazione
del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 497.133,00

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: €
497.133,00

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 936.555,50.

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta
al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:

- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'lntervento (PO, PON, POIN, etc.): PO FESR regione
Sardegna 2007/2013
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Asse/Linea di Intervento/Attivita: IV, linea di attivita 4.2.3.a
- Denominazione del progetto: Realizzazione del museo della Tonnara

- Atto formale che determina I'inclusione del progetto nell'Intervento: det. 1270 del
1.7.2010 prot. 13242
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