* K %

*
* *
*

*
* 5 Kx

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR SARDEGNA 2000 - 2006

ALLEGATO V — SCHEDE PROGETTI NON
CONCLUSI E/O NON OPERATIVI, INCLUSI

EVENTUALI GRANDI PROGETTI

FESR
Misura 1.5 — Rete Ecologica Regionale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A.  DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Interventi di tutela e valorizzazione dell’area SIC  di Capo Testa (Codice
Monitweb 0.68)

Asse | — Misura 1.5 — Rete Ecologica Regionale.

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto si articola in piu interventi;

1. lavori di tutela e valorizzazione area SIC di Capo Testa che prevede la sistemazione di
camminamenti esistenti, la recinzione dell’area, la realizzazione degli accessi per i mezzi di
soccorso, la sistemazione dei percorsi pedonali in terra battuta, I'eliminazione di barriere
architettoniche, la realizzazione di illuminazione pubblica con corpi illuminanti posizionati a
terra, la posa in opera di cartelli segnaletici e I'impianto di videosorveglianza;

2. lavori di manutenzione pavimentazione stradale;

3. opere per la fruizione naturalistica e balneare;

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Sono stati realizzati gli interventi di cui al punto 1, relativi di tutela e valorizzazione are SIC di
Capo Testa, e quelli al punto 2, relativi ai lavori di manutenzione della pavimentazione stradale.
I lavori sono stati consegnati entro il 30.06.2009 ma alcuni pagamenti risultano effettuati in data

successiva.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Rimangono da realizzare parte dei lavori relativi al punto 3 Opere per la fruizione naturalistica e
balneare. Complessivamente il costo totale dell'intervento 3 € di € 1.119.722,67, alla data del

30.06.2009 i pagamenti effettivamente sostenuti per tutto il progetto erano di € 1.965.902,26.

|
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO

E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

Ditta Data contratto Data Eventuali Motivazione Nuove Date di
d’Appalto ultimazione proroghe maggior tempo Ultimazione dei
prevista nel concesse concesso Lavori
Contratto
d’'Appalto
Ledda 05.11.2007 05.03.2008 80 gg Perizie suppletive 30.12.2008
Costruzioni (lavori aggiud. e 221 gg di
11 29.12.2006 sospensione lavori
Ide@media 16.10.2008 15.12.2008 nessuna
Ledda 09.12.2008 22.01.2009 30 gg Sospensione 20.08.2009
Costruzioni lavori di 92 gg
Telecom 11.11.2008 01.12.2008 Sospensione dei 07.01.2009
Italia SpA lavori di 36 gg
Edilizia LPL 10.06.2008 60 gg dal 40 g9 Perizie suppletive 18.01.2009
23.07.2008 e di variante 97 gg
di sospensione
lavori
F.M. 09.06.2009 70 gg di Sospensione 30.04.2010

Fabbricazioni
Metalliche

Srl

sospensione+gg
dal
29.10.2009+30gg
di proroga per

variante

lavori nel periodo
estivo per
massiccia
presenza turistica
successivamente
per condizioni

meteo avverse.
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30.04.2010

Data prevista per sua operativita

Atto che statuisce il completamento dei lavori
Motivazioni della non ultimazione dei lavori: E’ stata necessaria una rimodulazione del
progetto, il progetto originario prevedeva oltre ad alcuni interventi infrastrutturali,
I'acquisto di aree. Relativamente a queste aree sono stati presentati due ricorsi al TAR
da parte della ditta Mirage Srl proprietaria dei 2/3 dei terreni.
E’ stato poi stipulato un accordo venticinquennale, rinnovabile a scadenza, per cui la
Mirage Srl ha ceduto le aree in comodato gratuito. Le risorse liberate sono state
pertanto rimodulate per la realizzazione dell'intervento 3. opere per la fruizione
naturalistica e balneare appaltato in data 09.06.2009. | lavori relativi all'intervento 3.
sono stati sospesi nel periodo estivo per 70 gg a causa della massiccia presenza di
popolazione turistica e sono stati poi nuovamente sospesi a causa di avverse condizioni
meteo il 05.10.2009 e per introduzione di una variante in corso d’'opera all'esame della
Soprintendenza Archeologica.

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Euro 3.098.741,40

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti): C'é stata una rimodulazione senza variazione
importi.

- Costo finale: 3.098.741,40

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: euro 1.965.902,26

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
1.965.902,26

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 1.132.839,14

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti regionali: risorse proprie
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A.  DATI GENERALI

Titolo del Progetto: PIT CA2 “Sulcis-Iglesiente” Parco naturalistico (Pa  rco del Sulcis):

Centro di accesso e servizi di Pantaleo  (Codice Monitweb 0.75)

Asse | - Misura: : 1.5 — Rete Ecologica Regionale

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede il recupero, restauro, e ristrutturazione funzionale di quattro edifici,
'adeguamento di un quinto edificio e la realizzazione di un parcheggio. Questi edifici saranno
adibiti a ufficio ricezione e assistenza turistica, padiglione degli itinerari naturalistici, archeologici
e monumentali, padiglione delle tradizioni, dell'artigianato e delle produzioni locali, sala

convegni conferenze e didattica, centro di documentazione naturalistica ed uffici di gestione.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Sono stati realizzati una buona parte degli interventi di ristrutturazione previsti nel contratto

d’'appalto: le opere di muratura, e i tetti per tutti gli edifici.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Sono da realizzare parte degli interventi di ristrutturazione individuati nel contratto d’appalto

(impianti, pavimentazioni e parcheggio).

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 18.12.2007

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto (450 gg dal 14.01.2008 data in cui ha
avuto luogo la consegna dei lavori) 09.04.2009

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo
Concesso0). c’e stata poi una sospensione
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

E'stata approvata con determinazione n. 01 del 29.01.2009 una perizia di variante n. 1
conseguenza della necessita di adeguamento del progetto alle prescrizioni della
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali, cid ha determinato la necessita di
pubblicare un avviso di gara per l'affidamento del servizio di revisione architettonica del
progetto, nel contratto di affidamento dell'incarico ai progettisti incaricati sono stati concessi 30

gg per la revisione del progetto.

Con det. N. 7 del 06.04.2009 e stata concessa una proroga di 113 gg causa rinvenimento di
manufatti di interesse culturale sotto il piano di calpestio degli edifici oggetto di restauro e causa
condizioni meteorologiche sfavorevoli. Il termine ultimo per l'ultimazione é stato pertanto portato
al 31.07.2009.

In data 07.07.2009 sono stati sospesi i lavori causa ordine di sospensione del Sovrintendente
per i Beni Architettonici e paesaggistici della Sardegna per 73 gg, i lavori sono poi ripresi in
seguito a comunicazione del Sovrintendente ai Beni Architettonici e Paesaggistici della

Sardegna che ha autorizzato la ripresa parziale dei lavori con esclusione degli edificin. 1 e 2.

| lavori sono stati poi sospesi in data 10.10.2009 per due mesi per I'elaborazione di una perizia
di variante per 'adeguamento del progetto e ripresi in data 02.01.2010, & stata concessa una
proroga di 150 gg con spostamento della data di ultimazione dei lavori al 31.05.2010 con
esclusione degli edifici n. 1 e 2 per i quali permane la sospensione ordinata dalla

Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici.
C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per 'ultimazione dei lavori 31.12.2010

- Data prevista per sua operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
Ritardi dovuti alla necessita di revisionare il progetto, alle condizioni meteo e alla sospensione
imposta dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici.

- Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

|
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Importi iniziale previsto € 2.079.717,36

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti) C’'é stata una rimodulazione senza variazione
degli importi.

Costo finale € 2.001.809,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 966.340,70

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
1.468.106,97

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.035.468,30

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti regionali: risorse proprie
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A.  DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Valorizzazione grotte di San Giovanni  (Codice Monitweb 0.70)

Asse | - Misura: : 1.5 — Rete Ecologica Regionale

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto, che fa parte dell’accordo di programma del PIT CA2, si articola in piu interventi:

a) lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione all'interno della grotta, interessante

gli 800 metri della cavita carsica;

b) lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica della strada di
collegamento tra I'abitato di Domusnovas e l'ingresso sud delle grotte di San Giovanni;

c) lavori di realizzazione del marciapiede e ripavimentazione della strada di collegamento
fra l'abitato di Domusnovas e lingresso sud delle grotte di San Giovanni, con

rifacimento della sede stradale, riconfigurazione delle cunette,realizzazione di piazzole

di sosta, marciapiede e cordonate di contenimento.

Interventi di completamento, che prevedono la realizzazione di postazioni multimediali e
impianti di videosorveglianza in prossimita degli ingressi della grotta, aree di sosta e messa in

sicurezza del pendio a monte del ristorante.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Sono stati completamente realizzati i lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione della
cavita carsica, la realizzazione del marciapiede e ripavimentazione della strada di collegamento
fra I'abitato di Domusnhovas e l'ingresso sud delle grotte, mentre risultano realizzati parzialmente
i lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica della strada di collegamento tra
'abitato di Domusnovas e lingresso sud delle grotte di San Giovanni e gli interventi di
completamento. Si tratta pero di lavori quasi interamente realizzati,

°|
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Le opere da concludere sono parte degli interventi di completamento, di cui € da consegnare
l'ultimo SAL; sono rimaste inoltre da pagare alcune fatture dei progettisti incaricati della

direzione lavori e collaudo ma le opere sono sostanzialmente concluse.
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 13/11/2007

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 15/03/2008

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo
Concesso): | lavori sono stati sospesi il 05/03/2009 per predisporre una perizia di variante.
Sono stati quindi ripresi il 27/11/2008, e di nuovo sospesi in data 19/12/2008 a causa delle
cattive condizioni metereologiche che non consentivano l'esecuzione dei lavori. Sono
quindi ripresi per la seconda volta in data 02/06/2009, e conclusi in data 19/06/2009.
Pertanto i lavori di fatto sono conclusi, mancano alcune fatture da pagare, in particolare
l'ultimo SAL e alcune parcelle contenenti gli onorari dei direttori dei lavori.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori _ 31/12/2010
- Data prevista per sua operativita: __31/12/2010
- Atto che statuisce il completamento dei lavori : non ancora pervenuto.

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori Come gia indicato, i lavori hanno subito
alcune sospensioni dovute la prima alla necessita di redigere una perizia di variante, la
seconda alle cattive condizioni atmosferiche. | lavori comunque sono di fatto conclusi,
mancano alcuni pagamenti da parte del beneficiario allimpresa e ai professionisti incaricati

della direzione dei lavori.

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto € 1.685.168,22

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale € 1.685.168,22
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.565.401,51

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
1.675.174,48

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 119.766,71

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti regionali: risorse proprie
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A.  DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Risanamento e sistemazione delle dune di Chia  (Codice Monitweb 0.71)

Asse | - Misura: : 1.5 — Rete Ecologica Regionale

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede interventi di riqualificazione dei sistemi dunali in localita S’Acqua Durci, Su
Giudeu e Porto Campana consistenti in opere di ingegneria naturalistica per il consolidamento
delle dune, congiuntamente a opere di semina e impianto di specie autoctone proveniente dalla
raccolta, selezione e conservazione e germinazione del germoplasma ex situ; interventi di
riqualificazione delle aree di sosta veicolari, dei servizi e degli accessi alla balneazione negli
ambiti territoriali di Bithia e S’Acqua Durci.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

In data 19.06.2009 € stato eseguito un sopralluogo relativamente a tale progetto, € risultato che
nel Cantiere Bithia — Sa Colonia sono state realizzate: la fondazione e la parte in elevazione
delle opere in cemento armato relative al portale di ingresso e ai servizi ma non la copertura, il
muretto che delimita il camminamento in cemento, la fondazione delle strutture che avrebbero
dovuto accogliere lisola ecologica ma che non verranno piu realizzate; nel Cantiere S’Acqua
Durci sono state realizzate la fondazione e la parte in elevazione delle opere in cemento armato
relative alla struttura destinata a deposito manutenzioni, cabina Enel e isola ecologica e alla
struttura per servizi ma non la copertura, la parte in cemento armato del rivestimento della
scarpata; nel Cantiere Su Giudeu sono stati realizzati: i sistemi delle dune stabilizzate, i sistemi

di cattura e intrappolamento della sabbia, i dissuasori.
I lavori relativi alla riqualificazione delle dune sono stati ultimati in data 26.10.2009.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Devono essere realizzate le opere di completamento relativamente alla infrastrutture, una
pedana in legno da realizzare fronte mare (Cantiere Bithia — Sa Colonia), passerella di
camminamento collegamento in legno tra il camminamento in cemento e la spiaggia (Cantiere
S’Acqua Durci).
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C1l

Tempi di Realizzazione Previsti
Data di Affidamento dei Lavori: 31.10.2008
Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto (304 gg dalla data di consegna dei
lavori) 23.09.2009
Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo
Concesso): | lavori sono stati sospesi nel periodo marzo giugno 2009 per aspetti relativi
alla Determinazione D.S./C.N.H./A.D.A. n. 127/IV del 20.02.2006 e alla det. 10999/Det/294
del 22.04.2008 (procedura di incidenza). Nel mese di agosto 2009 I'’Amministrazione
Comunale ha sospeso i lavori per mancanza di disponibilita delle aree oggetto
dell'intervento. E’ stata concessa una proroga per I'esecuzione di lavori di variante di 120
gg. La nuova data prevista per l'ultimazione dei lavori € quella del 25.03.2010; attualmente
i lavori di realizzazione della passerella in legno sono temporaneamente sospesi per
I'innalzamento dell’acqua nello stagno.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31.12.2010
Data prevista per sua operativita
- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori

Ritardi dovuti alla necessita di revisionare il progetto, alle condizioni meteo e alla sospensione

imposta dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici.

- Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto: € 2.065.828,00 (I'importo include il cofinanziamento del
Beneficiario)

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti): C'é stata una rimodulazione senza variazione
importi.

Costo finale € 2.065.828,00.
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto
- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 411.029,40.

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: €
1.468.106,97

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.654.798,60

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti regionali: risorse proprie
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