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La Commissione Europea (CE), con nota ARES (2014) 969811 del 28 marzo 2014 ha esplicitamente
richiesto che tutte le Amministrazioni coinvolte nella programmazione e attuazione dei fondi SIE
adottino, al livello piu alto di responsabilita politico-amministrativa (Presidente della Regione per i
programmi regionali), un Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA). La richiesta della CE e stata
condivisa e fatta propria dal Governo nazionale e accolta nell'Accordo di Partenariato, adottato dalla
Commissione Europea nell’ottobre 2014 (Decisione di esecuzione della Commissione Europea CCI
20141T16M8PA0O01 del 29 ottobre 2014).

Il PRA Sardegna e stato sviluppato in sinergia tra le Autorita di Gestione dei POR FESR e FSE e il
Servizio organizzazione della Direzione generale dell'Organizzazione e del Personale e condiviso, nei
suoi interventi, con le strutture coinvolte nelle fasi di programmazione, coordinamento, gestione e
controllo dei fondi SIE.

Nella fase di redazione del PRA I'’AdG FESR ha realizzato un’attivita preliminare di analisi e
condivisione degli obiettivi con i RdL e OO.Il. al fine di individuare criticita e relative azioni di
miglioramento.

Il documento ha ricevuto I'approvazione informale nel luglio del 2015 da parte dell’esperto incaricato
dalla Commissione Europea, il quale ha fornito ulteriori indicazioni che dovevano essere soddisfatte
entro il 31 dicembre 2015. In questa versione veniva individuato quale responsabile del PRA il
Direttore generale dell'Organizzazione e del Personale dell'Assessorato degli Affari Generali,
Personale e Riforma della

Con riferimento agli interventi del PRA, alla data del 31 dicembre 2015, su un totale di 58 interventi
ne risultano avviati 26, di cui completati 9. Per gli interventi avviati ma non ancora conclusi, paria 17,
risultano comunque raggiunti, in alcuni casi, significativi output intermedi. Gli interventi avviati
rappresentano quindi il 44,83% rispetto al 55,17% di quelli non ancora avviati.

L’attuazione del PRA sta procedendo con un lieve ritardo rispetto alle previsioni, perché per alcuni
interventi non si sono verificate le condizioni per la loro attuazione. In ogni caso le strutture
amministrative preposte sono state sensibilizzate al fine di favorire I'implementazione in tempi brevi
degli interventi previsti.

Di seguito si riporta una breve descrizione dei risultati sin qui conseguiti.

In un’ottica di miglioramento dei processi finalizzati alla maggior efficienza e riduzione dei tempi dei
procedimenti amministrativi & stato approvato dalla Giunta Regionale un Disegno di Legge sulla
semplificazione legislativa e procedurale, che interviene principalmente sui procedimenti riguardanti
le attivita produttive e i procedimenti ambientali.

E stata istituita e avviata la Centrale Regionale di Committenza col fine di assicurare certezza nei
tempi di selezione delle operazioni nelle gare d’appalto per I'acquisizione di beni e servizi e per la
realizzazione di opere pubbliche. La stessa avra competenza nelle procedure di gara in qualita di
soggetto aggregatore per la spesa sanitaria e la spesa comune, per le gare di rilievo comunitario e per
I"acquisizione di servizi e lavori pubblici.

Per favorire il rispetto dei tempi di selezione e realizzazione degli interventi finanziati dai programmi,
I’AdG FESR ha introdotto, tramite la circolare 1/2015, il principio per cui I'attivazione degli interventi
€ subordinata al rilascio del parere di coerenza programmatica, e alla trasmissione del
cronoprogramma di attuazione dell’azione/operazione, che le DG richiedenti si impegnano a
rispettare e sul quale I’AdG effettuera una accurata sorveglianza.



Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, sono state istituite due unita di progetto: I'Unita di
Coordinamento tecnico della programmazione unitaria 2014-2020 e I’'Unita di Progetto per I'ufficio
dell’Autorita di Audit dei POR FESR e FSE. Si tratta di nuove tipologie organizzative pil funzionali alle
attivita di programmazione e di progettazione. L'Unita di progetto Programmazione Unitaria
consente una pilu efficace pianificazione e raccordo fra i fondi strutturali FSE, FESR, FEASR, fondi
regionali, fondi statali e altri fondi.

Con provvedimenti interni sono state riorganizzate le due AdG prevedendo l'istituzione di apposite
strutture di raccordo per I'attuazione dei POR.

E stato completato lintervento che consente il monitoraggio dei trasferimenti della RAS ai
beneficiari, con la possibilita di produrre report per I'lGRUE.

Sono state predisposte e approvate dalla Giunta le Linee guida Open Data, valide per tutto il
“Sistema Regione”. Le Linee Guida definiscono regole per la diffusione delle informazioni collegate
alla realizzazione delle politiche, nonché ai POR e al loro stato di avanzamento al fine di sostenere
I'aumento della cultura valutativa nella societa civile.

In merito alle attivita di comunicazione e informazione il PRA & stato presentato al Partenariato
Economico e Sociale in data 5 giugno 2015 e al Comitato di Sorveglianza del POR FESR in data 24
settembre 2015. Inoltre il PRA & pubblicato sul sito istituzionale della Regione
(www.sardegnaprogrammazione.it).
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