Logo Regione Sardegna

Archeo3_Comune di Fordongianus

Archeo3_Comune di Fordongianus

Il progetto è realizzato attraverso l'esecuzione di tre azioni attuative, consiste principalmente in iniziative tese alla promozione e valorizzazione del territorio attraverso l'impiego di persone a rischio di esclusione o di fatto in situazione di forte disagio e malessere sociale. In pratica il Comune di Fordongianus da avvio e realizza interventi conservativi e scavi archeologici di notevole rilevanza storico e archeologica localizzati nel territorio comunale. Per l'espletamento delle attività si è inoltre previsto l'impiego dei detenuti della Casa Circondariale di Oristano e di altri soggetti individuati nell'ambito del Comune, a rischio o in stato di disagio sociale o economico, per i quali fosse opportuno un intervento di accompagnamento verso il reinserimento sociale e lavorativo. Il progetto mirava infatti a dare un nuovo slancio ai giovani in stato di svantaggio al fine di attribuire loro un ruolo attivo nella comunità anche attraverso i laboratori di attività ad abilitare e reinserire nella società nel mercato del lavoro soggetti a rischio.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 172.315,60
- Risorse da impegnare: € 9.184,40

- Risorse spese: € 165.934,67

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

- Risorse da spendere: € 15.565,33

Dati generali

Programma:
POR FESR 2007-2013 [2]
Asse:
ASSE II [3]
Linea:
LdA 2.1.1.a [4]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [5]
Categoria intervento:
Inclusione sociale [6]
Provincia:
Oristano [7]
Comune:
Fordongianus [8]
Indirizzo:
Fordongianus, Via F. Coco 1
Attuatore:
Comune di Fordongianus [9]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 181.500,00
Risorse impegnate:
€ 172.315,60
Risorse spese:
€ 165.934,67
Economie ammesse:
€15.565,33
Temi prioritari:
Vie verso l'integrazione e il rientro nel mondo del lavoro per le persone svantaggiate

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
  Data inizio effettiva:
  01/11/2011
  Data fine effettiva:
  28/11/2011

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:
  17/01/2012
  Data fine effettiva:
  31/12/2012
- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  31/12/2012
  Data fine effettiva:
  31/12/2012

Lascia un commento [10]

Progetti in evidenza

[11]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [11]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [12]
- LdA 5.2.1.a [13]

Comune:
Luogosanto [14] (OT [15])

[16]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [16]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [12]
- LdA 5.1.2.a URB [17]

Comune:
Carbonia [18] (CI [19])

[20]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [20]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE IV [21]
- LdA 4.1.2.b [22]

Comune:

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Buggerru [23] (CI [19])
Vedi tutti [24]

Altri progetti nella provincia

[25]
Silvio Carta s.r.l. [25]
POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE VI [26]
- LdA 6.3.1.a [27]
Comune:
Baratili San Pietro [28] (OR [7])

[29]
PIA Tur08_TEKNA Restauri_SR_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva [29]
POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE IV [21]
- LdA 4.2.2.a CRP [30]
Comune:
Cabras [31] (OR [7])

 [32]
PIA IND10_ PERDAS_PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa [32]
POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE VI [26]
- LdA 6.2.2.d [33]
Comune:
Paulilatino [34] (OR [7])
Vedi tutti [35]
Dati aggiornati al 03/09/2022

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna