Logo Regione Sardegna

Azioni innovative e sperimentali del PAAR nel Comune di Villanova Monteleone

Azioni innovative e sperimentali del PAAR nel Comune di Villanova Monteleone

Realizzazione del progetto dal titolo "Ecofiera dei formaggi di Villanova" - Intervento 3, Ecomanifestazioni.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 59.914,48
- Risorse da impegnare: € 85,52

- Risorse spese: € 59.914,48
- Risorse da spendere: € 85,52

Dati generali

Programma:

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

POR FESR 2007-2013 [2]
Asse:
ASSE IV [3]
Linea:
LdA 4.1.2.b [4]
Tipo operazione:
Acquisizione di beni e servizi [5]
Categoria intervento:
Ambiente e prevenzione dei rischi [6]
Provincia:
Sassari [7]
Comune:
Villanova Monteleone [8]
Indirizzo:
Villanova Monteleone,
Attuatore:
Comune di Villanova Monteleone [9]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 60.000,00
Risorse impegnate:
€ 59.914,48
Risorse spese:
€ 59.914,48
Economie ammesse:
€85,52
Temi prioritari:
Prevenzione dei rischi

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto
  Data inizio effettiva:
  14/12/2012
  Data fine effettiva:
  14/12/2012
- C02 - Esecuzione Fornitura
  Data inizio effettiva:
  17/12/2012
  Data fine effettiva:
  22/10/2014

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

- C03 - Verifiche e controlli
  Data inizio effettiva:
  07/01/2015
  Data fine effettiva:
  11/05/2015

Lascia un commento [10]

Progetti in evidenza

 [11]
Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [11]
POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [12]
- LdA 5.2.1.a [13]
Comune:
Luogosanto [14] (OT [15])

 [16]
Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [16]
POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [12]
- LdA 5.1.2.a URB [17]
Comune:
Carbonia [18] (CI [19])

 [20]
Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [20]
POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE IV [3]
- LdA 4.1.2.b [4]
Comune:
Buggerru [21] (CI [19])
Vedi tutti [22]

Altri progetti nella provincia

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

 [23]

Tivinci Srl [23]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [24]
- LdA 6.2.1.a [25]

Comune:

Alghero [26] (SS [7])

 [27]

The Jonathan Project S.r.l. [27]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [24]
- LdA 6.2.1.a [25]

Comune:

Sassari [28] (SS [7])

 [29]

Verding Srl [29]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [24]
- LdA 6.2.1.a [25]

Comune:

Alghero [26] (SS [7])

Vedi tutti [30]

Dati aggiornati al 03/09/2022

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna