Logo Regione Sardegna

# Lavori di allargamento del tratto urbano della strada "Buddi Buddi" con l'introduzione delle rotatorie n.1, 2 e 3.

## Lavori di allargamento del tratto urbano della strada "Buddi Buddi" con l'introduzione delle rotatorie n.1, 2 e 3.

[1]

I progetto finanzia i lavori di allargamento del tratto urbano della strada "Buddi Buddi" e la realizzazione delle rotatorie nn.1, 2 e 3.

## Dati finanziari

## [2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 3.802.586,26
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 3.802.586,26
- Risorse da spendere: € 0,00



sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

## Dati generali

Programma:
POR FESR 2007-2013 [3]
Asse:
ASSE V [4]
Linea:
LdA 5.1.1.a LLPP [5]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [6]
Categoria intervento:
Trasporti e infrastrutture a rete [7]
Provincia:
Sassari [8]
Comune:
Sassari [9]
Indirizzo:
Sassari,
Attuatore:
Comune di Sassari [10]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 3.802.586,26
Risorse impegnate:
€ 3.802.586,26
Risorse spese:
€ 3.802.586,26
Economie ammesse:
€0,00
Temi prioritari:
Trasporti urbani

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
  Data inizio effettiva:
  13/12/2006
  Data fine effettiva:
  03/03/2008
- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:



sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

10/01/2011
Data fine effettiva:
07/04/2014

- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  28/04/2014
  Data fine effettiva:
  02/02/2015

Lascia un commento [11]

# Progetti in evidenza

[12]

**Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [12]**

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [4]
- LdA 5.2.1.a [13]

Comune:
Luogosanto [14] (OT [15])

[16]

**Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [16]**

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [4]
- LdA 5.1.2.a URB [17]

Comune:
Carbonia [18] (CI [19])

[20]

**Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [20]**

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE IV [21]
- LdA 4.1.2.b [22]

Comune:
Buggerru [23] (CI [19])

Vedi tutti [24]



sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

# Altri progetti nella provincia

[25]

**Tivinci Srl [25]**

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [26]
- LdA 6.2.1.a [27]

Comune:

Alghero [28] (SS [8])

[29]

**The Jonathan Project S.r.l. [29]**

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [26]
- LdA 6.2.1.a [27]

Comune:

Sassari [9] (SS [8])

[30]

**Verding Srl [30]**

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [26]
- LdA 6.2.1.a [27]

Comune:

Alghero [28] (SS [8])

Vedi tutti [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022



sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna